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前 言 

党的十八大以来，我省坚决贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，采取一系列

促投资的政策措施，积极扩大有效投资，聚力重大项目建设，以创新为引领，以保障

民生建设为重点，推动全省固定资产投资稳定增长，投资结构持续优化，投资质量显

著提高，对经济持续健康发展发挥了关键性作用，2013 至 2021 年，全省固定资产投

资年均增长 12.0%。近两年来，面对严峻复杂的国内外环境，特别是新冠肺炎疫情的

严重冲击，我省以“两新一重”项目为发力点，稳投资政策落地见效，促进投资稳定增

长，为稳住全省经济大盘发挥了重要作用。 

持续聚焦促投资稳增长，已经成为当前我省经济工作的主题。推动重大项目建设

是扩内需稳增长的“引擎”和“压舱石”，在全省经济社会高质量发展中，发挥着积

蓄能量、坚定信心的重要作用。为加快重大项目尽快开工建设，近年来，我省实行“省

市联动、分级负责”的跟踪服务机制，成立省重大项目并联审批工作专班，形成“每

日跟踪、每周调度、半月研判、每月分析”工作机制，及时协调解决制约项目建设的

突出问题。项目开工建设前的方案论证、立项、设计等工作，是影响重大项目推进的

关键环节，在我省重大项目前期推进过程中，也暴露了工作缺少标准化指引、流程和

要件不清晰、前期方案论证研究不足、工作推进缺少常态化监测反馈机制等问题，导

致前期质量不高、工作反复、协调量大，一定程度上影响了重大项目的推进。 

为解决上述问题，实现项目前期工作高质量、高效率推进的目标，省发展改革委、

自然资源厅、生态环境厅牵头组织，省投资和信用中心会同省工程咨询协会组建工作

专班，开展《广东省重大项目前期工作指引》（以下简称《指引》）编制工作，按照

专业和项目分类，梳理项目前期工作流程、工作要件和常见风险，为项目前期有关责

任单位提供工作通则，指导项目业主单位开展工作。在此基础上，开发“省发展改革

委重大项目前期工作服务系统”，借助信息化手段，将所有重大项目纳入平台统一管

理推进，进一步加强重大项目前期工作统筹力度、提升问题协调效率、提高项目管理

决策水平。 

《指引》共包括交通、能源、水利、生态环境、市政、建筑、新型基础设施建设

等 7 个行业册，每册主要包括项目前期“工作流程图”“工作要件表”两部分内容，

“一图一表”相互关联、互相说明。其中：工作流程图主要包括项目前期工作的“主

流程图”和“子流程图”，主流程图是项目前期工作的总览，展示项目前期工作的总

体框架、阶段划分、所有工作环节和彼此之间的关联关系，并标注各阶段应开展的主

要支撑事项；子流程图是针对主流程图中的复杂环节，或易发堵点的关键环节，单独

展开详细说明，主要对组织整理材料、提交申请、报批条件和审批层级等进行细化说

明。工作要件表由“主流程要件表”“支撑事项要件表”“前期工作风险表”三张子

表构成，主流程要件表主要针对主流程图中审批审查环节进行要件说明，包括事项编

号、所属阶段、事项名称、类型、审批层级、材料清单、审批/审查要点和关联环节等

内容；支撑事项要件表主要针对主流程图中的支撑事项进行说明，包括事项序号、所

属阶段、支撑事项、委托人、关联关系、开始时间和结束时间等内容；前期工作风险

表主要针对项目前期工作中，各环节各审批事项可能存在的堵点、难点、重大风险点，

提供风险预警提示和参考。主要包括所属阶段、事项名称、事项所属编号、风险点描

述和建议解决办法等内容。 

《指引》的梳理编制遵照以下原则：一是突出全覆盖和体系化。《指引》涵盖重

大项目主要类型，共选择交通、能源、水利等七个行业进行梳理，并根据办理流程的

差异化程度对各行业项目类型再细化 30 个分类，覆盖主要的基础设施和民生保障工

程；《指引》覆盖项目前期全过程，包括项目策划生成到开工建设前的全过程，具体

囊括了项目选址和用地审批、可研立项、初步设计、施工许可等项目前期重要阶段中

的主要工作和里程碑节点；《指引》服务项目全主体，从便于工作推进的角度，重点



2 
 

站在项目业主单位视角梳理流程，并厘清项目业主单位（代业主、筹建单位）、政府

主管部门、第三方机构等各类角色的工作关系，清晰反映各类主体的职责任务。二是

突出流程优化和疏堵解难。为提升前期工作质量，解决项目方案稳定难等问题，本次

梳理充分发挥各专业机构的专业特长和经验优势，突出流程优化和疏堵解难。流程优

化方面，以“最早准备点”替换以往“最晚完成点”的流程导引思路，将有关事项的

准备时点合理提前，以便更好与后续环节衔接，提高办理效率和工作质量；同时突出

主要流程和里程碑节点，对各阶段各环节的时间顺序、前后置关系、建议开展和务必

完成时间等进行最优化的梳理和表达，便于后续“挂图作战”。疏堵解难方面，针对

不同项目用地预审与选址意见书核发、环境影响评价审批、可行性研究报告审批、用

地批复及建设项目用地规划许可证核发等复杂流程，以及涉铁、涉高速公路、涉电网、

涉河（涉水）等易出现堵点的环节，以子流程图方式进行更详细的工作步骤说明，并

在前期工作风险表标注风险警示提醒和建议。三是突出落地和操作应用。为推动《指

引》落地应用，我们同步组织开展省发展改革委重大项目前期工作服务系统开发工作。

该系统依托本次梳理成果，面向项目业主单位、审批主管部门和第三方机构，提供项

目流程配置、进度管理、问题调度、在线诊断监测等功能，可支撑我省开展重大项目

前期工作全过程咨询服务，解决“堵点”“卡点”问题，推动前期工作提质增效，加

快项目开工建设。 

《指引》将根据国家和省有关法律法规、标准规范和政策要求的变化，以及系统

运行所积累的问题堵点、解决办法等项目经验数据，适时组织修正勘误，并不断充实

和细化项目分类和使用情形，适时动态修编发布。 
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重大项目前期工作指引行业分类表 

序号 行业 一级分类 二级分类 备注 

1 

交通行业 

公路工程 

国家高速公路  

2 省级高速公路  

3 普通国道  

4 

民航工程 

新建运输机场  

5 改扩建运输机场  

6 新建通用机场  

7 水运工程 港口  

8 

城市轨道交通工程 

地铁  

9 轻轨  

10 新型轨道交通  

11 

铁路工程 

干线铁路  

12 城际铁路  

13 市域（郊）铁路  

14 

能源行业 

海上风电工程   

15 抽水蓄能电站工程   

16 
火力发电工程 

煤电  

17 气电  

18 输变电工程   

19 核电工程   

20 

水利行业 

水库枢纽工程   

21 引调水工程   

22 河道治理工程   

23 灌溉排涝工程   

24 城市防洪工程   

25 

生态环境行业 

城镇污水处理厂   

26 集中式工业污水处理厂   

27 生活垃圾处置场   

28 一般工业废物处置场   

29 
危险废物（含医疗固

废）处置场 
  

30 

市政行业 

市政供排水工程 

净水厂工程  

31 给排水管网工程  

32 产业园内部的给排水管网  

33 

市政环境工程 

污水处理厂  

34 生活垃圾填埋场  

35 生活垃圾焚烧厂  

36 
市政路桥隧工程 

市政道路  

37 市政桥梁  

38 市政隧道  

39 
产业园内部的市政路桥隧

工程 
 

40 

三旧改造工程 

全面改造 
 41 微改造 

42 混合改造 

43 社会停车场工程   

44 燃气管网工程   

45 

建筑行业 

民用建筑   

46 工业建筑工程   

47 构筑物工程   

48 
新型基础设施建设

行业 
信息基础设施 5G网络建设项目  
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第一章 概述 

1.1 适用范围 

本行业册适用于广东省城市内市政工程范围内的市政供排水、市政环境工程、市

政路桥隧、三旧改造、社会停车场、燃气管网等 6 个一级专业。 

市政供排水工程包括净水厂工程、供排水管网工程。 

市政环境工程包括污水处理厂、生活垃圾填埋场、生活垃圾焚烧厂工程。 

市政路桥隧工程包括市政道路、桥梁、隧道工程，以及产业园内部的市政路桥隧

工程。 

三旧改造工程包括全面改造、微改造、混合改造等，对“三旧”用地进行再开发

或综合整治。 

社会停车场工程指面向社会开放的供机动车停放的场所，包括公共停车场和路内

停车位。 

燃气管网工程指自燃气门站至用户的全部设施构成的系统。 

本册适用于市政供排水工程、市政环境工程、市政路桥隧工程、三旧改造工程、

社会停车场工程的政府投资类项目，以及燃气管网工程企业投资类项目，其它类型可

参考本册流程。 

1.2 编制依据 

本册参照的编制依据如下： 

1.2.1 法律法规 

1.《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令第 712号） 

2.《中央预算内直接投资项目管理办法》（国家发展改革委令 2014年第 7号） 

3.《中华人民共和国土地管理法（2019 年）》 

4.《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021 年修订） 

5.《中华人民共和国基本农田保护条例》（2011年修订） 

6.《中华人民共和国城乡规划法（2019 年）》 

7.《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号，2019 年修订） 

8.《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第 293号，2017 年修订） 

9.《中华人民共和国水法》（主席令第七十四号，2016年修改） 

10.《中华人民共和国水污染防治法》（主席令第八十七号，2017 年修改） 

11.《农田水利条例》（国务院令第 669 号） 

12.《中华人民共和国人民防空法》（2009 年修正） 

13.《城市道路管理条例》（国务院令第 198 号发布，国务院令第 710 号修改） 

14.《中华人民共和国招标投标法》（2017 修正）（主席令第 86号） 

15.《中华人民共和国国家安全法》（主席令第二十九号） 

16.《中华人民共和国矿产资源法》(2009 年修正) 

17.《中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令）》（第九号） 

18.《中华人民共和国环境影响评价法（中华人民共和国主席令）》（第四十八

号） 

19.《中华人民共和国水土保持法》（2010 年修订） 
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20.《中华人民共和国水土保持法实施条例》（2011 年修订） 

21.《中华人民共和国文物保护法》（2017 年修正） 

22.《中华人民共和国文物保护法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 377

号） 

23.《地质灾害防治条例》（国务院第 394 号令），2003 年 

24. 中华人民共和国特种设备安全法（2013 年通过） 

25.《中华人民共和国海域使用管理法》（2001 年通过） 

26.《广东省海域使用管理条例》（2021 年修正） 

27.《建设项目环境保护管理条例》（2017 年修订） 

28.《中华人民共和国防洪法》（2016年修改） 

29.《中华人民共和国河道管理条例》（2018 年修正） 

30.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（2010 年通过） 

31.《历史文化名城名镇名村保护条例》（2017 年修正） 

32.《城市绿化条例》（2017 修订） 

33.《城市古树名木保护管理办法》（建城〔2000〕192 号） 

34.《建设工程抗震管理条例》（中华人民共和国国务院令第 744号） 

35.《地震安全性评价管理条例》（中华人民共和国国务院令第 323 号公布 2019

年 3 月 2日第二次修订） 

36.《广东省地质环境管理条例》（广东省第十届人民代表大会常务委员会公告

第 14号） 

37.《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令

第 46号） 

38.《中华人民共和国港口法（2017 年修正）》（中华人民共和国主席令第八十

一号） 

39.《中华人民共和国森林法》（2019修订） 

40.《中华人民共和国森林法实施条例》 

41.《中华人民共和国自然保护区条例》 

42.《建设项目使用林地、草原及在森林和野生动物类型国家级自然保护区建设

行政许可委托工作监管办法》的通知（林资发〔2021〕97 号） 

43.《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令第 35 号） 

44.《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令第 35 号） 

45.《广东省政府投资省属非经营性项目建设管理办法》（粤府〔2022〕12 号） 

46.《广东省林地保护管理条例》（2020 修订） 

47.《广东省土地利用总体规划修改管理规定》（粤国土资规划发〔2013〕23号） 

48.《广东省城市控制性详细规划管理条例》（2014 年修正） 

49.《广东省建设工程勘察设计管理条例》（广东省第十届人民代表大会常务委

员会公告第 74 号） 

50.《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（1994 年施行） 

1.2.2 政策文件 

1.《广东省住房和城乡建设厅大中型建设工程初步设计审查管理办法》（粤建设

字〔2008〕24 号） 

2.《广东省发展改革委关于印发重大项目社会稳定风险评估暂行办法》（粤发改
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重点〔2012〕1095号） 

3.《国土资源部关于进一步做好建设项目压覆重要矿产资源查询管理工作的通知》

（国土资发〔2010〕137 号） 

4.《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自

然资规〔2019〕1 号） 

5.《自然资源部关于以“多规合一”为基础推进规划用地“多审合一、多证合一”

改革的通知》（自然资规〔2019〕2 号） 

6.《自然资源部关于贯彻落实（国务院关于授权和委托用地审批权的决定〉的通

知》（自然资规〔2020〕1 号） 

7.《国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风

险评估暂行办法的通知》（发改投资〔2012〕2492 号） 

8.国家林业和草原局关于印发《建设项目使用林地审核审批管理规范》和《使用

林地申请表》、《使用林地现场查验表》的通知（林资发〔2015〕122号） 

9. 《关于推动城市停车设施发展的意见》（国办函〔2021〕46 号） 

10.《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（厅字〔2017〕2 号） 

11.《广东省人民政府关于印发广东省全面开展工程建设项目审批制度改革实施

方案的通知》（粤府〔2019〕49 号） 

12.《关于印发广东省工程建设项目审批流程图示范文本和主要审批事项清单的

函》（粤建改办〔2019〕24号） 

13.《广东省自然资源厅关于印发<广东省承接国家授权和委托用地审批权实施细

则〉的通知》（粤自然资发〔2021〕1号） 

14.《广东省人民政府办公厅关于印发（广东省强化资源要素支撑全力推进省重

大项目开工建设的工作方案〉的通知》（粤办函〔2021〕227 号） 

15.《广东省人民政府办公厅关于印发广东省建设用地审查报批办法的通知》（粤

府办〔2019〕11 号） 

16.《广东省人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》（粤府办〔2021〕48号） 

17.《广东省自然资源厅关于转发自然资源部等有关做好用地用海要素保障文件

的通知》（2022 年） 

1.2.3 标准规范 

1.《广东省建设项目用地预审标准化审查手册》 

2.《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》 

3.《市政工程地质勘察规范》（CJJ56-2012） 

4.《污水综合排放标准》（GB8978-96） 

5.《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012） 

6.《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》（CJJ207-2013） 

7.《城市道路设计规范》（CJJ37-90） 

8.《城市道路工程技术规范》（GB 51286-2018） 

9.《城市人行天桥与人行地道技术规范》（CJJ69-95） 

10.《城市停车设施建设指南》（住房城乡建设部 2015年 9 月） 

11.《城市停车规划规范》（GBT51149-2016） 

12.《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016） 

13.《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）（2020 年修订） 
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14.《工程勘察资质分级标准和工程设计资质分级标准》（建设〔2001〕22 号） 

15.《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86 号） 

16.《建设项目设计概算编审规程》（CECA/GC2-2015） 

17.《建设项目使用林地可行性报告编制规范》（LY/T 2492-2015） 

18.《生态保护红线划定指南》（环办生态〔2017〕48 号） 

19.《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021） 
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第二章 市政供排水工程 

2.1 项目分类及说明 

市政供排水工程包括净水厂工程、供排水管网工程。 

净水厂工程：净水厂即自来水厂，指构成满足需求的供水系统基础并提供自来水

服务的公共设施。 

供排水管网工程：输送和分配生活饮用水及收集、输送和排放生活污水和雨水的

管（渠）道系统工程，包括管（渠）道系统本身及管（渠）道系统上的各种构筑物工

程（如泵站、蓄水池、管桥、闸门井、污水检查井、雨水口等）。其中，构筑物前期

建设主流程可参考净水厂。 

2.2 市政供排水工程（净水厂） 

2.2.1 前期工作概述 

2.2.1.1 主要工作阶段 

前期工作共分为 3 个阶段，分别为立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段、

施工许可阶段。其中，立项用地规划许可阶段里程碑节点为取得用地规划许可证和可

行性研究报告审批；工程建设许可阶段里程碑节点为建设工程规划类许可证核发，初

步设计及概算审批；施工许可阶段里程碑节点为取得建筑工程施工许可证。 

立项用地规划许可阶段，项目业主单位组织编制项目建议书、可行性研究报告，

组织开展用地预审、社会稳定风险评估、建设项目环境影响评价审批、用地预审与选

址意见书核发、可行性研究报告审批、控制性详细规划修改审批、建设用地（含临时

用地）规划许可证核发等，并完成项目建议书审批和可行性研究报告审批。该阶段中，

需要项目业主单位重点组织推动的工作为用地预审与选址意见书核发、编制可行性研

究报告的各项前置事项。 

工程建设许可阶段，项目业主单位组织编制初步设计文件及工程概算,以及建设

工程规划许可证申领。该阶段中，需要项目业主单位组织编制初步设计文件、概算文

件。 

施工许可阶段，项目业主单位需完成建筑工程施工许可证申领。该阶段需完成详

细勘察及编制施工图设计文件、施工图设计审查、建筑工程施工许可证核发（含质量

监督手续）、建设工程施工招标文件备案等。 

2.2.1.2 重点关注事项 

前期工作需重点关注的事项有：可行性研究报告审批、社会稳定风险评估、用地

预审及选址意见书和用地批复、洪水影响评价、环境影响评价审批、水土保持方案审

批等。 

可行性研究报告是其他所有专题的基础，同时其他专题成果的论证也影响建设方

案的可行性，相互关联。因此建议项目业主单位要注重其质量，尽可能提前启动对方

案影响较大的专题编制工作，需及时跟进。 

社会稳定风险评估：社会稳定风险评估是可行性研究报告审批的前置条件。开展

社会稳定风险评估需针对相关利益群体进行调查，涉及征地的项目，可能会引起社会

舆情等，协调难度较大。建议提早开展社会稳定风险评估工作，对项目可能引起的风

险进行全面的排查和解决，便于项目顺利推进。 

用地预审与选址意见书核发、用地批复：各地市项目用地预审的办理程序存在差

异，应重视并详细了解项目所在地相关政策要求。用地批复流程长，限制条件多，涉
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及基本农田、保护区审批（自然保护区、水源保护区、生态保护红线）、用海、用地

指标等，应高度重视线性工程涉耕地事宜，通过优化方案尽量绕避或少占耕地。用地

无标准或超标准项目，需开展节地评价工作。用地报批过程需逐级上报，可能存在用

地位置、用地规模与用地预审资料偏差过大的情况，需重点关注。项目用地红线涉及

海域的，需按照国家、省政策要求开展用海预审、用海审批报批工作。 

洪水影响评价：洪水影响评价专题报告对对路线方案的走向和工程规模造价都影

响较大，建议尽早开展防洪专题，加大协调力度，提前取得水行政主管部门意见。 

环境影响评价审批：及时开展环境影响报告书（表）编制工作，深入论证建设项

目的环境可行性，明确环境影响分析预测评估、环境保护措施、环境影响评价结论等

内容，确保环境影响报告书（表）编制质量。 

水土保持方案审批：涉水涉河项目需提前征询当地水行政主管部门的意见；涉及

保护区、水库、河流等敏感区域时，需编制专项施工方案，宜尽早落实项目方案，提

前开展相关专题研究。 

2.2.2 前期工作流程图 

2.2.2.1 主流程图 

本图适用于净水厂项目前期工作流程，共包含 39 个流程环节，部分流程视项目

情况开展。 

“主流程图”包含两类角色，分别为项目业主单位及行政主管部门，合计审批事

项 33个。“支撑事项”包含编制报告 19 个。 

主流程图详见图二-1。 
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图 二-1净水厂工程前期工作主流程图 

供排水工程（净水厂）工程前期工作流程图

编制项目建议书
1.01

项目业
主单位

洪水影响评价审批
2.02

水行政主
管部门

大中型建设工程初
步设计审查

2.10

住建部门

施工图设计审查
3.02

图审机构

开工

支撑事项主流程图

说明：

1.该流程图适用于广东省政府投资的净水厂项
目前期工作的审查流程。

2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差
异，具体按照实际情况办理。

3.图例：蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄
色方框内容为行政审批事项；浅灰色方框内容
为业主单位需组织开展的工作；黄色虚线方框
内容为某一阶段可同时开展的行政审批事项；
双竖线矩形代表另外附子流程图详述的复杂环

节。

4.支撑事项：对应主流程环节编号增加支撑事
项说明。

第
一
阶
段
：
立
项
用
地
规
划
许
可
阶
段

第
二
阶
段
：
工
程
建
设
许
可
阶
段

第
三
阶
段
：
施
工
许
可
阶
段

编制可行性研究报告
1.03

项目业
主单位

项目建议书审批
1.02

发展改
革部门

初勘及编制初步设
计文件

2.01

项目业主
单位

地质灾害危险性
评估

2.03

具有相应资质
的评估单位

2.04

水行政主
管部门

政府投资项目审批
（初步设计概算）

2.11

发展改革
部门

预算审查
3.04

财政部门

建筑工程施工许可
证核发（含质量监

督手续）

3.08

住建部门

建设工程施工招
标文件等备案

3.07

住建部门

建设工程规划许可
证核发

2.12

自然资源
部门

使用林地审批
1.13

林业部门

历史文化风貌保护
2.07

文物主管
部门

地震安全性评价审定
2.05

地震主管
部门

占用农业灌溉水源、
灌排工程设施审批

2.14

水行政主管部
门

工程建设涉及城市
绿地、树木审批

3.03

绿化部门

建设项目压覆重要
矿产资源审批

1.14

自然资源
部门

建设工程文物保护
和考古许可

2.06

文物部门

控制性详细规划修
改审批

1.15

自然资源
部门

组织开展用地预审
资料组卷

1.04

项目业主
单位

社会稳定风险评估
1.05

政府及发展
改革部门

出具固定资产投资
项目节能审查意见

1.06

能源主管
部门

 树木砍伐迁移审批
（古树名木保护）

1.10

省住建厅及
省人民政府

1.09

管线管理
部门

1.08

生态环境
部门

环境影响评
价审批

占用市政设施建设类
审批

2.13

市政部门和公
安交警部门

1.11

自然资源
部门

用地预审与
选址意见书

核发

因工程建设需要拆
除、改动、迁移供

水、排水与污水处理
设施审核

2.15

供水排水部门

项目业主单位组织编制《项目建议书》（1.01）1A

项目业主单位组织编制《可行性研究报告》（1.03）1B

项目业主单位组织编制《建设项目水资源论证报告书/表》（1.07）1F

项目业主单位组织编制《压覆重要矿产资源报告》（1.14）1K

项目业主单位组织编制《地质灾害危险性评估报告》（2.03）2C

项目业主单位组织编制《建设项目洪水影响评价报告》（2.02）2B

项目业主单位组织编制《建设项目水土保持方案报告书/表》（2.04）2D

项目业主单位组织编制《建设项目用地预审选址意见报告书》（1.04）1C

项目业主单位组织编制初勘察报告、地下管线探测报告,绘制地形图、

初步设计说明书、图纸、概算文件（2.01）
2A

项目业主单位组织编制《地震安全性评估报告》（2.05）2E

项目业主单位组织编制《使用林地可行性报告》（1.13）1J

项目业主单位组织编制详勘报告、施工图图纸、预算文件（3.01）3A

项目业主单位组织编制《文物考古调查、勘探与发掘的工作报告》（2.06）2F

评估主体组织编制《社会稳定风险评估报告》（1.05）1D

项目业主单位组织编制《固定资产投资项目节能评估报告》（1.06）1E

项目业主单位组织编制《树木保护专章》（1.10）1I

1.16

自然资源部
门

用地批复

项目业主单位组织编制《控制性详细规划技术修正方案/局部调整方案》（1.15）1L

易地修建防空地下
室的民用建筑项目

许可

2.09

人防办

应建防空地下室的
民用建筑项目许可

2.08

人防办

项目业主单位可委托第三方机构编制《建设项目环境影响评价报告书/表》，并通过部

门审查（1.08）
1G

项目业主单位组织编制《市政管线迁改可行性论证报告》（1.09）1H

污水排入排水管网
许可证核发

3.06

排水部门
城市建筑垃圾处理

核准
3.05

城管部门

开始

取水许可
1.07

水行政主管
部门

1.12

发展改革
部门

可行性研究
报告审批

详细勘察及编制施
工图设计文件

3.01

项目业主
单位

批复 批复

开始/开工

行政审批事项

业主单位事项

复杂环节，另附子流程说明

业主单位需组织开展的工作

并联事项方框

可能涉及的行政审批事项

水土保持方
案审批

市政管线迁
改审批

国有建设用地供地
审核

自然资源
部门
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2.2.2.2 关键环节流程图 

关键环节流程图对应净水厂工程项目前期工作主流程图中的 1.08建设项目环

境影响评价审批（详见图二-2）、1.09 市政管线迁改审批中涉电网部分（详见图

二-3）、1.11 用地预审与选址意见书核发环节（详见图二-4）、1.12 可行性研究

报告审批（详见图二-5）、1.16 用地批复（详见图二-6）、2.04水土保持方案审

批（详见图二-7）6个复杂环节，其中涉及第三方机构、项目业主单位、行政审批

部门等相关角色。
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图 二-2净水厂工程环境影响评价审批子流程图 

 

 

 

 

 

根据相关规定确定环境影

响评价类别

（1）
项目业主

单位

1.08环境影响评价审批子流程图

第一
步：确
定文件

类型

第二
步：报

告书/表

编制

第三
步：专
家评审
及部门

审批

是否涉及环境敏感区

可委托第三方机构编制完成
环境影响报告书（表），报

告书同步编制公众参与说明

（3）

项目业主

单位

将材料提交生态环境部门申

请审查

是否符合受理条件

不符合受理条件的，不予受
理或一次性告知需补齐的材

料

（5）
生态环境

部门

组织审查

（必要时可组织技术评估）

（6）
生态环境

部门

是否符合审批条件

准予许可，出具许可文件

（7）
生态环境

部门

不予许可，出具不予许可文

件

（8）
生态环境

部门

否

是

是 否

退回 （4）
项目业主

单位

说明：

1.该流程图适用于广东省政府投资的净水厂项目

前期工作中环境影响评价的审批流程。

2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异

，具体按照实际情况办理。

3.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄
色方框内容为行政审批事项；浅红色方框内容为
第三方机构行为；浅黄色虚线方框内容为可并联
开展的行政审批事项；灰色方框为分情形开展事

项。

4.环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域
和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，
具体参考《建设项目环境影响评价分类管理名

录》。

纳入《生态环境部审批环境影响评价

文件的建设项目目录（2019年本）》
（说明：该名录会不定期更新）中的

建设项目

生态环境部

纳入《广东省生态环境厅审批环境影
响报告书（表）的建设项目名录

（2021年本）》（说明：该名录会不

定期更新）中的建设项目

省生态环境厅

除生态环境部、省生态环境厅审批以

外的其他建设项目

市生态环境局及其分局或有关行政审

批部门

业主单位事项

行政审批事项

第三方机构事项

分情形开展事项

填报环境影响登记表

《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》

（说明：该名录会不定期更新）

编制环境影响报告书（表）

《建设项目环境影响评价分类管理名

录（2021年板）》（说明：该名录会
不定期更新）未作规定，或纳入《广
东省豁免环境影响评价手续办理的建

设项目名录（2020年版）》（说明：

该名录会不定期更新）

不纳入环评管理

编制环境影响报告书（表）
时，同步按照规定办理相关

审批手续

是

否

（2）
项目业主

单位
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图 二-3净水厂工程市政管线迁改审批中涉电网部分子流程图

1.09 涉电网项目审批子流程图

第一
步：提
出申请

第二
步：现
场勘察

第三
步：迁
改实施 说明：

1.该流程图适用于广东省政府投资净水厂项目前
期工资中涉电网的审批流程。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异
，具体按照实际情况办理。
3.定义：资金补偿指由迁改需求单位提供迁改补
偿资金，由电网企业负责具体实施的补偿方式；
实物补偿指由迁改需求单位按照现行国家、行
业、南方电网公司相关管理及技术要求，负责具
体实施电力设施迁改工程，并在工程完成后将合
法合规、质量合格的实物资产作为补偿移交电网
企业的补偿方式。
4.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄
色方框内容为电网企业审批事项；浅红色方框内
容为第三方机构行为；灰色方框为分情形开展事
项。

业主单位事项

电网企业审批事项

第三方机构事项

分情形开展事项

可行性研究报告审
批

（7）

电网企业

根据主体工程确定
涉电力设施范围

（1）
项目业主

单位

编制可行性研究报
告

（4）
项目业主

单位

可行性研究报告审
查

（5）

电网企业

完成规划报建等前
期文件

（6）
项目业主

单位

支付迁改补偿资金
（10）

项目业主

单位

项目立项
（8）

电网企业

签订补偿协议
（9）

电网企业

可行性研究报告审
批

（15）

电网企业

编制可行性研究报
告

（12）
项目业主

单位

可行性研究报告审
查

（13）

电网企业

完成规划报建等前
期文件

（14）
项目业主

单位

批复复函
（16）

电网企业

签订补偿协议
（17）

电网企业

电网企业委托第三
方机构施工

（11）
第三方机

构

初步设计、施工图
设计

（18）
项目业主

单位

初步设计、施工图
评审

（19）

电网企业

开工审批
（20）

电网企业

业主单位委托第三
方机构施工

（21）
第三方机

构

工程验收
（22）

电网企业

是否涉及电力
设施迁改

组织现场勘察核实
（3）

电网企业

500千伏及以上等级电力设施由
超高压公司负责；

220千伏及以下等级电力设施由
地市供电局负责

是 否

提出迁改申请
（2）

项目业主

单位

确定补偿方式资金补偿 实物补偿

是否受理

是

否

结束

发函提出临近电力
设施施工申请

（23）
项目业主

单位

组织现场勘察核实
（24）

电网企业

500千伏及以上等级电力设施由
超高压公司负责；

220千伏及以下等级电力设施由
地市供电局负责

施工方案审查
（25）

电网企业

审查意见复函
（26）

电网企业
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图 二-4 净水厂工程用地预审与选址意见书核发子流程图

选址与地类分析
（2）

第三方机构

1.11用地预审与选址意见书核发子流程图(省级政府立项项目）

审查同意并出具审查意见
（22）

自然资源部

印发用地预审批复
（23）

省自然资源厅

核发《用地预审与选址意见书》
(25)

省自然资源厅

否

第
一
步
：
组
卷
材
料

第
二
步
：
市
县
审
查
阶
段

第
三
步
：
省
级
及
以
上
部
门
审
查

第
四
步
：
核
发
意
见
书

项目业主单位事项

行政审批事项

第三方机构事项

说明：
1.该流程图适用于广东省政府投资类净水厂项目前期工作中用地预审
与选址意见书核发的审批流程。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异，具体按照实际情况
办理。
3.图例：浅蓝色方框内容为项目业主单位事项；浅红色方框内容为第
三方行为；浅黄色方框内容为行政审批事项；浅黄色虚线方框内容为
可并联开展的行政审批事项；灰色方框为分情形开展事项。

不涉及永农或生态保护红线的

情形一：涉及永久基本农田
情形二：涉及永久基本农田或耕地规模较大（超过总用地面积50%，或

线性工程超过100公顷，块状工程超过70公顷）
情形三：项目用地规模突破有关标准、互通立交间距低于用地标准规

定

可并联开展事项

印发用地预审批复
（24）

自然资源部

跨地市

是

否

核发《用地预审与选址意见书》
(26)

市自然资源局

是

否

通过审查10工作日补正材料
（17）

项目业主单位

是

报省自然资源厅审查
（18）

市自然资源局

进行内部审查
（19）

省自然资源厅

出具审查意见
（20）

省自然资源厅

通过审查

否
是

分情形开展事项

《建设项目用地预审选址意见报告书》并
组卷用地预审与选址意见书材料（13）

第三方机构

资料收集与整理
（1）

项目业主单位

10工作日补正材料
（21）

项目业主单位

编制《永久基本农田补划方案》（3）
第三方机构

组织专家论证，并出具审查意见。

重点审查是否符合永农占用情形，补划地块是否
符合要求，材料是否齐全等。

（4）
自然资源部门

编制《建设项目用地预审实地踏勘和论证报告》（5）
第三方机构

编制《建设项目节地评价报告》（7）
第三方机构

出具审查意见。 

重点审查建设用地规模、规划选址、功能分区设
计的合理性；确需突破土地使用标准或建设标准

的真实性、合理性。

（8）
自然资源部门

组织实地踏勘并批复论证报告。

踏勘论证后评估是否符合占用要求或进行调整的
情形，核实补划情况及结论；重点审查项目占用

的必要性、合理性和占用情况，

（6）
自然资源部门

将组卷材料提交审查
（14）

项目业主单位

审查提交的组卷材料
（15）

市、县自然资源

局

组织会审，并出具审查意见
（16）

市、县自然资源

局

情形四：项目用地涉及耕地、永久基本农田、生态保护红线

编制《节约集约专章》（9）
第三方机构

出具部门审查意见。 

重点审查占用耕地和永久基本农田的必要性；
审查用地规模和功能分区的合理性；

审查不可避让生态保护红线的充分性；
审查节地水平的先进性；

对项目用地方案进行比选分析。

（10）
自然资源部门、生
态环境部门、林业

部门

情形五：项目用地涉及自然保护地的  

编制《占用自然保护地唯一性论证方案》和《生
态影响专题评价》

（11）
第三方机构

出具部门审查意见。 

重点审查建设用地涉及自然保护地的情形，是否
符合中办、国办规定允许的情形；审查林业部

门、自然保护地管理机构和项目行建设单位管部
门意见，并核对是否落实；审查是否落实减缓生

态环境影响措施。

（12）
自然资源部门、林

业部门
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图 二-5净水厂工程项目可行性研究报告核准/批准子流程图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资料收集与整理
（1）

项目业主

单位

1.12可行性研究报告审批子流程图

提交技术审查申请
（2）

项目业主

单位

第一
步：组
卷材料

第二
步：技
术审查

第三
步：可
研批复

可行性研究报告
可行性研究报
告审批申请文

件

项目建议
书批复文

件

项目用地预审
与选址意见书

项目社会稳定
风险评估报告
及审核意见

出具审查意见函
（4）

住建部门

网上提交可研审批申请，
并上传材料

（5）
项目业主

单位

根据审批流程
制度改革，项
目在办理用地
预审与选址意
见中，可先行
开展技术审

查，待取得用
地预审与选址
意见书后，再
正式办理相关

批复

受理
（6）

发展改革

部门

受理通过

是

是，但材料
待修改

出具修改意见
（7）
发展改

革部门

修改完善
（8）
项目业

主单位

不符合受理条
件，退回

办理审核并签发
（9）

发展改革

部门

批复《可行性研究报告》
并送达

（10）
发展改革

部门

是

否

说明：
1.该流程图适用于广东省政府投资的净水厂项目前期工作
中可研审批项目立项的审批流程。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异，具体按
照实际情况办理。
3.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄色方框内
容为行政审批事项。

业主单位事项

行政审批事项

立项用地规划许可阶段
组织开展的部分专题报
告的研究结论指导可行
性研究报告的编制和审
批，建议尽早启动，但
在可研批复阶段无需获
得正式审批结论。

组织开展专家评审
（3）

住建部门
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图 二-6净水厂工程用地批复子流程图 

1.16 用地批复子流程图

第一
步：
组卷
材料

第二
步：
市县
审查

第三
步：
省级
及以
上部
门审
查

第四
步：
用地
批复

说明：
1.该流程图适用于广东省政府投资的净水厂项目前期工作中用地
报批的审批流程。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异，具体按照实际
情况办理。
3.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄色方框内容为行
政审批事项；浅红色方框内容为第三方行为。

涉及永农或者土地征收面积
超过省级权限（征收征地超
过35公顷或其他土地超过70

公顷）的

业主单位事项

行政审批事项

第三方机构事项

否

通过审查

是

否
通过审查

是

组卷前置材料之一：征地相关材料

（建议在建设项目用地红线稳定后开展，用地批复组卷前结束）

征收土地预公告
（a）

当地人民

政府

土地现状调查
（b）

当地人民

政府

社会稳定风险评估
（c）

第三方机

构

征地补偿安置方案
公告、听证及修改

后重新公告

（d）
当地人民

政府

土地所有人、使用权人进行征
地补偿登记，与当地人民政府

签订补偿安置协议

预存补偿和社保费
用

（e）
当地人民

政府

向市、县自然资源局提交用
地申请

（1）
项目业主

单位

组织编制报批材料
（2）

项目业主

单位

审查提交的组卷材料
（3）

市、县自

然资源局

组织会审，并出具审查意见
（4）

市、县自

然资源局

报市级人民政府审批
（6）

市、县自

然资源局

10工作日补正材料
（5）

项目业主单

位

报省自然资源厅审查
（7）

市自然资

源局

进行内部审查，并出具审查
意见

（8）
省自然资

源厅

批复
（12）

省人民政

府

10工作日补正材料
（9）

项目业主单

位
出具审查意见

（10）

自然资源部

批复
（11）

国务院

发出《新增建设用地土地有
偿使用费缴款通知书》

（13）
省自然资

源厅

完成缴费
（14）

当地人民

政府

核实后印发用地批复，抄送
自然资源部、国家资源督察

广州局

（15）
省自然资

源厅

是

否
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图 二-7净水厂工程水土保持方案审批子流程图 

 

受理审核
一次性告知申请人

补齐全部材料

制作审批文件
（5）

水行政主管

部门 

组织公示并通知申请

人，领取审批结果

（6）
水行政主管

部门 

结束

业主单位事项

行政审批事项

说明：

1.该流程图适用于广东省政府投资的净水厂项目水

土保持方案的审批流程。

2.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄色

方框内容为行政审批事项。

2.04水土保持方案审批子流程图

第
一
步
：
组
卷
材
料

第
二
步
：
水
行
政
主
管
部
门
审
查

第
三
步
：
水
行
政
主
管
部
门
批
复

委托技术评审单位组
织技术评审并出具评

审意见

（3）
水行政主管

部门

相关部门、领导

审核签发

(4)

水行政主管

部门

提出书面申请，并提

交材料

（1）
项目业主单

位

窗口接单，作出审查

决定

（2）
水行政主管

部门

材料齐全

审查审核
听证，听取利害人、

关系人意见等

无特殊环节

材料不齐不属于职权范围内

不予受理

确定审查方式

需要技术审查

（审批制项目）

不需要技术审查

（核准制项目）

有特殊环节
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2.2.3 前期工作要件表 

2.2.3.1 主流程图要件表 

表 二-1净水厂工程项目前期工作主流程图要件表 

编号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批/审查要点 关联环节 

1.01 

立项用

地规划

许可阶

段 

编制项目建议书 

省委、省人民政府决策建设

的项目，以及经国务院及其

有关部门、省政府批准的相

关规划中已明确的项目，可

直接报批可行性研究报告。

估算总没资不足 5000万元的

项目，项目建议书与可行性

研究报告可以合并报批 

- - - 

需在“1.02 项目

建议书审批”阶

段前完成 

1.02 项目建议书审批 

申请安排中央预算内投资

3000万元及以上的项目，以

及需要跨地区、跨部门、跨

领域统筹的项目 

由国家发展改革委

审批或者由国家发

展改革委委托中央

有关部门审批，其

中特别重大项目由

国家发展改革委核

报国务院批准 
1.项目建议书审批申请文件； 

2.项目建议书文本； 

3.省水利厅出具项目建议书审查意见 

1.核实该项目是否符合项目建

议书的编写要求； 

2.项目的初步选址方案、用地

性质、环境影响、征拆补偿安

置等基本要素是否描述清晰，

是否存在重大不确定性； 

3.初步的建设方案是否完整； 

4.资金来源及筹措办法是否可

行； 

5.投资估算是否完整，编制依

据是否正确； 

6.项目建成后社会效益和经济

效益 

需在“1.03 编制

可行性研究报

告”阶段前完成 省发展改革委负责审批的项

目 

省发展改革委会同

财政部门核报省政

府批准 

其他项目 

按照隶属关系，由

行业主管部门审批

后抄送发展改革部

门 

1.03 编制可行性研究报告 - - - - 

项目单位依据项

目建议书批复文

件“1.02”，组

织开展可行性研

究“1.03” 

1.04 
组织开展用地预审资料

组卷 
- - - - 

在“1.02 项目建

议书审批”后开

展 

1.05 社会稳定风险评估 不跨地级以上市项目 
项目所在地地级以

上市人民政府 
1.调查对象是否充分涵盖； 

建议项目红线确

定后开始编制；
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编号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批/审查要点 关联环节 

跨地级以上市的项目 

项目沿线地级以上

市人民政府分别组

织开展 

1.社会稳定风险分析报告； 

2.社会稳定风险评估报告； 

3.专家组及个人评审意见，相关部门意见 

2.是否充分听取相关利益群体

意见；汇总相关意见总体情况

及原因； 

3.风险因素是否充分识别； 

4.调查方式和方法是否科学可

行；调查数量是否合理； 

5.风险防范和化解措施是否可

行； 

6.初始风险等级和落实措施后

的风险等级是否合理 

按照法律法规要

求，需在“1.12

可行性研究报告

审批”阶段前完

成 

1.06 
出具固定资产投资项目

节能审查意见 

国家发展改革委核报国务院

审批或核准，以及国家发展

改革委审批或核准的项目；

年综合能源消费量 5000吨标

准煤以上（含 5000吨标准

煤）的固定资产投资项目 

省能源局 

固定资产投资项目节能报告 

项目基本情况，节能报告依据

的法律法规、标准规范、政策

文件等是否准确适用，节能报

告的内容深度是否符合要求，

对节能报告用能分析、主要耗

能工艺、节能技术方案、主要

耗能设备、用能规模和主要能

效指标作出评价，分析论证对

项目所在地能源消费总量和强

度“双控”目标、煤炭减量替

代目标等方面的影响，提出合

理可行的节能改进措施和建议 

政府投资项目，

项目业主单位在

报送可行性报告

“1.12”前，需

取得节能审查部

门出具的节能审

查意见 

年综合能源消费量 1000吨标

准煤以上（含 1000吨标准

煤，或年综合能源消费量不

满 1000吨标准煤，但电力消

费量满 500 万千瓦时）、

5000吨标准煤以下的固定资

产投资项目 

地级以上市能源主

管部门 

年综合能源消费量不满 1000

吨标准煤，且年电力消费量

不满 500万千瓦时，以及国

家明确不需单独进行节能审

查的行业目录中的项目 

按照相关节能标

准、规范建设，不

单独进行节能审查 

可行性研究报告或项目申请报告：对拟建项

目的资源能源消耗指标进行分析 

1.07 取水许可 

（1）省管水利工程取水； 

（2）跨地级以上市行政区域

取水； 

（3）日取地表水十五万立方

米以上的非农业取水 

省人民政府水行政

主管部门（广东省

水利厅） 

1.申请书； 

2.与第三者利害关系的相关说明； 

3.属于备案项目的，提供有关备案材料； 

4.国务院水行政主管部门规定的其他材料，

包括： 

（1）取水单位或者个人的法定身份证明文

件； 

（2）有利害关系第三者的承诺书或者其他文

件； 

（3）建设项目水资源论证报告书的审查意

见； 

对于直接从江河、湖泊或地下

取水并需申请取水许可证的新

建、改建、扩建的建设项目，

建设项目业主单位应当按照规

定自行或者委托有关单位对其

建设项目进行水资源论证，编

制建设项目水资源论证报告

书，应当包括下列主要内容： 

1.建设项目概况； 

2.取水水源论证； 

3.用水合理性论证； 

已先行开展水资

源论证区域评估

的，项目业主单

位可在土地出让

或划拨前获知相

关建设要求，相

应的审批事项实

行告知承诺制。 

未实施区域评估

的，取水许可申

（1）桂平至思贤滘西滘口西

江干流地表水日取水量 43万

立方米以上的工业与城镇生

活取水；或设计流量 10立方

米每秒以上的农业取水； 

水利部珠江水利委

员会 
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编号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批/审查要点 关联环节 

（2）思贤滘西滘口（含）以

下西江干流及其出海水道

（含西海水道、磨刀门水

道）：地表水日取水量 30万

立方米以上的工业与城镇生

活取水；或设计流量 10立方

米每秒以上（电灌）和 30立

方米每秒以上（潮灌）的农

业取水； 

（3）思贤滘北滘口（含）以

下北江干流及其出海水道

（含顺德水道、沙湾水

道）：地表水日取水量 26万

立方米以上的工业与城镇生

活取水；或设计流量 10立方

米每秒以上（电灌）和 31 

立方米每秒以上（潮灌）的

农业取水 

（4）不需要编制建设项目水资源论证报告书

的，应当提交建设项目水资源论证表； 

（5）利用已批准的入河排污口退水的，应当

出具具有管辖权的县级以上地方人民政府水

行政主管部门或者流域管理机构的同意文

件； 

5.建设项目需要取水的，申请人还应当提交

建设项目水资源论证报告书。论证报告书应

当包括取水水源、用水合理性以及对生态与

环境的影响等内容 

4.退（排）水情况及其对水环

境影响分析； 

5.对其他用水户权益的影响分

析； 

6.其他事项 

请可在开工前完

成 

其余项目 
市县水行政主管部

门 

1.08 环境影响评价审批 

纳入《生态环境部审批环境

影响评价文件的建设项目目

录（2019年本）》（说明：

该目录会不定期更新）中的

建设项目 

生态环境部 

1.建设项目环境影响评价文件审批申请书； 

2.《建设项目环境影响报告书》（或《建设

项目环境影响报告表》）； 

3.《建设项目环境影响报告书（公开版）》

（或 

《建设项目环境影响报告表（公开版）》）; 

4.建设项目环境影响评价公众参与说明（仅

报告书需要） 

5.依据有关法律法规规章应提交的其他文件 

1.建设项目的环境可行性环境

影响分析预测评估； 

2.环境保护措施； 

3.环境影响评价结论； 

4.环境影响报告书 (表) 编制

质量等； 

5.符合相关法律法规规章、标

准及技术规范 

建议在“1.03编

制可行性研究报

告”阶段介入，

工程可行性研究

推荐方案明确后

开始，与其他流

程并联开展； 

按照法律法规要

求，需在“3.08

建筑工程施工许

可证核发”阶段

前取得环评批

复，建议及时开

展编制并报送生

态环境主管部门

审查 

纳入《广东省生态环境厅审

批环境影响报告书（表）的

建设项目名录（2021年

本）》（说明：该名录会不

定期更新）中的建设项目 

省生态环境厅 

除生态环境部、省生态环境

厅审批以外的其他建设项目 

地级及以上市生态

环境主管部门及其

分局或有关行政审

批部门 

1.09 市政管线迁改审批 
电力设施迁改可行性研究--

变电站整体迁改项目；施工

南方电网公司生技

部 

1.迁改申请正式公函、迁改申请表； 

2.标注电力设施位置的建设项目红线图； 

可行性研究报告是在项目技资

决策上的合理性，技术上的先

工程可行性研究

主体线路方案初
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编号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批/审查要点 关联环节 

停电存在三级及以上电力安

全事件风险的迁改项目；采

用资金补偿方式的 220kV及

以上电力设施迁改项目、

110kV架空线路改电缆项

目；采用实物补偿方式的

35kV及以上电力设施迁改项

目 

3.县级及以上政府相关部门对提供的迁改路

径协议文件（如可行性研究报告中未附政府

规划部门盖章的迁改路径图，需另附路径协

议文件）； 

4.110kV 及以上电力设施需提供政府部门对迁

改需求单位主体建设项目的建设批文或函

件、会议纪要等有关支持性文件； 

5.可研供电局内审会议纪要（生产技术部、

系统运行部、计划发展部、相关运维部

门）； 

6.可行性研究报告； 

7.迁改项目第三方评审可行性研究报告评价

表 

进性和适应性以及建设条件的

可能性和可行性； 

步拟定后，开始

可行性研究专

题，完成时间与

主体可行性研究

成果时间同步，

与主体工程同步

上报、同步审批 

电力设施迁改可行性研究--

其它迁改项目 

由供电局审批，并

报公司生技部备案 

供排水管线迁改专题评估 

项目业主单位或者

上级单位组织专家

评审、评审通过后

则可研成果具备交

付条件 

1.可行性研究报告（含投资估算）； 

2.项目业主单位或上级单位组织的评审纪要

等； 

3.现场调研记录（如项目业主单位有要

求）； 

4.方案设计（如项目业主单位有需求，且有

此部分费用则可提供） 

评估项目建设的必要性及技术

经济可行性，确定改迁工程方

案及主要工程量 

燃气及输油管线迁改专题评

估 

项目业主单位或者

上级单位组织专家

评审，评审通过则

可研成果具备交付

条件 

1.可行性研究报告（含投资估算）； 

2.方案设计（如项目业主单位有要求，且有

此部分费用则提供）； 

3.项目业主单位或上级单位组织的评审纪要

等； 

4.现场调研记录 

项目的建设条件、项目的现状

与专业规划情况、项目建设的

必要性等 

通信线路迁改专题评估 

项目业主单位或者

上级单位组织专家

评审，评审通过则

可研成果具备交付

条件 

1.可行性研究报告； 

2.方案设计（如项目业主单位有要求，且有

此部分费用则提供）； 

3.估算清单； 

4.现场调研记录； 

5.项目业主单位或上级单位组织的评审纪要

等 

项目的建设条件、项目的现状

与专业规划情况、项目建设的

必要性等 

1.10 
树木砍伐迁移审批（古

树名木保护） 

同一建设工程项目因公益性

市政建设需要，砍伐、迁移

城市树木二百株以上的 

由市、县园林绿化

行政主管部门审

核，报市、县人民

政府批准 

1.广东省砍伐、迁移城市树木审批申请表； 

2.申请处理绿化的苗木清单； 

3.砍伐、迁移、修剪树木的施工计划； 

4.项目立项文件； 

5.告知承诺书； 

6.营业执照； 

- 

城市建设项目应

在项目建设方案

或控规中编制树

木保护专章，在

立项批复前取得

绿化行政主管部

砍伐、迁移二百株以下或胸

径八十厘米以上树木的 

由所在地城市绿化

行政主管部门审批 
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编号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批/审查要点 关联环节 

7.授权委托书和被委托人的有效身份证复印

件（委托办理） 

门意见，在初步

设计批复前完成

审批 

因特殊需要迁移古树名木 

必须经城市人民政

府城市绿化行政主

管部门审查同意，

并报同级或者上级

人民政府批准 

1.古树名木迁移审核审批申请表； 

2.居民身份证（已关联电子证照，）； 

3.申请人主体资格材料（如营业执照等）

（已关联电子证照）； 

4.古树名木位置胸径品种现状等情况； 

5.古树名木迁移施工保护方案； 

6.项目立项文件（已关联电子证照）； 

7.工程建设许可证文件（已关联电子证照） 

8.承诺书 

1.11 
用地预审与选址意见书

核发 

占用永久基本农田或生态保

护红线 
自然资源部 

1.立项用地规划许可阶段申请表； 

2.建设项目用地单位提交的用地预审申请报

告； 

3.自然资源主管部门初审意见； 

4.建设项目建设依据（项目建议书批复文

件、项目列入相关规划文件或者相关产业政

策文件等） 

5.建设项目用地预审选址意见报告书（跨地

级以上市需省自然资源厅审查）； 

6.标注项目用地范围的土地利用总体规划

图、土地利用现状图、占用永久基本农田示

意图（包含城市周边范围线）、建设项目拟

选地点四至范围的地形图及其他相关图件； 

7.项目用地边界拐点坐标表、占用永久基本

农田拐点坐标表、补划永久基本农田拐点坐

标表（2000 年国家大地坐标系）以及对应的

电子版 txt 地块坐标文件； 

8.项目业主单位营业执照或统一社会信用代

码证； 

9. 县（区）级以上人民政府附图出具的纳入

国土空间规划“一张图”的承诺； 

10.法律法规规定的其他材料 

1.是否符合受理的条件（建设

依据“一票否决”）； 

2.是否符合产业政策和供地政

策； 

3.是否符合国土空间规划（土

地利用总体规划、城乡规划）

和“三区三线”管控要求； 

4.是否符合土地使用标准（节

地评价）； 

5.项目本身是否已提前动工建

设，如存在项目违法动工造成

的违法用地问题，是否已整

改、查处并落实到位；是否存

在信访事项；是否存在正在审

查的行政复议或诉讼事项； 

6.是否占用耕地（特别是永久

基本农田）以及必要性、合理

性和补划情况（是否需要踏勘

论证），占生态保护红线、符

合规定的有限人为活动或国家

重大项目的意见 

建议“1.04 组织

开展用地预审资

料”后开展；按

照法律法规要

求，需在“1.12 

可行性研究报告

审批”前完成 

未占用永久基本农田及生态

保护红线 
省自然资源厅 

1.12 可行性研究报告审批 

安排中央预算内投资 3000 

万元及以上的项目，以及需

要跨地区、跨部门、跨领域

统筹的项目 

由国家发展改革委

审批或者由国家发

展改革委委托中央

有关部门审批，其

中特别重大项目由

国家发展改革委核

报国务院批准 

1.项目建议书批复文件； 

2.可行性研究报告审批申请文件； 

3.可行性研究报告； 

4.用地预审与选址意见书； 

5.项目社会稳定风险评估报告及审核意见； 

6.用地（海）预审意见（涉及海域使用的） 

1.核查项目工程可行性研究报

告章节内容的完整性； 

2.用地、规划、市政配套等前

期建设条件是否满足项目建设

需要，建设方案及投资估算是

否可行、合理； 

3.项目单位委托工程咨询机构

可行性研究报告

编制完成后，可

先行开展技术审

查，在项目开展

社会稳定风险评

估“1.05”、固

定资产投资节能



20 
 

编号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批/审查要点 关联环节 

城市道路桥梁隧道、城市供

水等 

按照固定资产投资

管理权限报送投资

主管部门审批，具

体参考《广东省政

府核准的投资项目

目录（2017年

本）》 

编制可行性研究报告，需对项

目在技术和经济上的可行性以

及社会效益、节能、资源综合

利用、生态环境影响、社会稳

定风险评估等进行全面分析论

证，落实各项建设和运行保障

条件，按照有关规定取得相关

许可、审查意见 

审查“1.06”和

取得用地预审与

选址意见书核发

“1.11”后，正

式办理相关批复 

地方政府投资项目 

除规定须报国家发

展改革委或省人民

政府审批外，全部

由本级政府投资主

管部门审批 

1.13 使用林地审批 

1.占用、征用防护林地或者

特殊用途林林地面积 10公顷

以上的； 

2.占用用材林、经济林、薪

炭林林地面积 35公顷以上； 

3.占用其他林林地面积 70公

顷以上 

国家林业和草原局 

(委托省林业局实

施) 

1.使用林地申请表及使用林地现状图； 

2.建设项目有关批准文件； 

3.用地单位的资质证明或者个人身份证明； 

4.使用林地可行性报告或者林地现状调查表 

5.原地恢复林业生产条件的方案、协议； 

6.建设项目有关设计变更的批复文件及相关

材料； 

7.使用林地现场查验表； 

8.公示材料； 

9.审查意见 

1.是否有编制单位对材料数据

真实性的承诺； 

2.是否符合林地保护利用规

划； 

3.使用林地因子调查表、现状

调查表、统计表； 

重点：林地保护等级、林地面

积、地类，使用生态公益林的

事权保护等级情况等； 

4.森林植被恢复费估算； 

5.使用林地现状情况、使用林

地现状图是否标准 

建议在“1.11用

地预审与选址意

见书核发”后开

始编制；按照法

律法规要求，需

在“1.16用地批

复”阶段前完成 

1.占用、征用防护林地或者

特殊用途林林地面积 10公顷

以下； 

2.占用用材林、经济林、薪

炭林林地面积 35公顷以下； 

3.占用其他林林地面积 70公

顷以下 

广州市、深圳市，

省林业局委托其他

19个地级市林业主

管部门 

1.14 
建设项目压覆重要矿产

资源审批 

建设项目压覆重要矿产资源

查询 
自然资源部门 

压覆重要矿产申请： 

1.查询是否压覆矿产查询申请函； 

2.建设项目选址位置范围图； 

3.建设项目简介； 

4.建设项目立项批准文件复印件（备案证

明、核准意见等） 

- 

建议项目红线确

定后开始编制；

按照法律法规要

求，需在“1.16

用地批复”阶段

前完成 

建设项目压覆重要矿产资源

查询--《矿产资源开采登记

管理办法》附录所列 34种重

要矿产（石油、天然气、二

氧化碳气、煤（成）层气及

放射性矿产除外） 

省自然资源厅 

压覆重要矿产资源审批： 

1.项目业主单位申请压覆重要矿产资源查询

与登记的函； 

2.项目业主单位关于资料真实性的书面承

诺； 

3.建设项目立项批准文件复印件（备案证

明、核准意见等）； 

4.建设项目压覆矿产资源不可避免性论证材

1.明确压覆重要矿产资源储

量； 

2.是否压覆重要矿产资源矿业

权； 

3.是否压覆非重要矿产资源矿

业权； 

4.《查询意见》是否在有效期

内 

建设项目压覆重要矿产资源

查询--压覆石油、天然气、
自然资源部 



21 
 

编号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批/审查要点 关联环节 

放射性矿产，或压覆《矿产

资源开采登记管理办法》附

录所列矿种（石油、天然

气、放射性矿产除外）累计

查明资源储量数量达大型矿

区规模以上的，或矿区查明

资源储量规模达到大型并且

压覆占三分之一以上的 

料。 

5.压矿查询意见复印件； 

6.压覆重要矿产资源评估报告（文、图、

表）； 

7.评审意见书和署名的专家个人意见书； 

8.建设项目压矿补偿协议书（涉及压覆矿业

权的）； 

9.被压覆矿业权人有效期内的勘查许可证或

采矿许可证复印件（涉及压覆矿业权的）； 

10.压覆重要矿产资源储量登记书（一式六份

含电子报盘） 

1.15 
控制性详细规划修改审

批 

各地级以上市可将市辖区范

围内重点地区以外的地块开

发细则（地块图则）的审批

权 

可依法依规委托至

区人民政府 

1. 书面申请； 

2. 控制性详细规划技术修正方案（涉及技术

修正的）； 

3. 控制性详细规划局部调整方案（涉及局部

调整的） 

4. 控制性详细规划方案 

1.规划依据和规划范围； 

2.建设用地性质，包括不同地

块土地使用性质的具体控制要

求，土地使用性质的兼容性； 

3.建设用地使用强度，包括不

同地块的开发建设密度、容积

率、绿地率等具体控制要求； 

4.道路交通，包括道路系统的

功能分级和交叉口形式，以及

公共停车场、公交站场等的规

划要求； 

5.工程管线，包括各类工程管

线的走向、位置等控制要求； 

6.特定地区地段和其它公共配

套设施的规划要求 

城市规划区范围

内的土地使用权

出让、划拨以及

建设用地的规划

许可应当以控制

性详细规划为依

据。在办理规划

许可证前完成 

工业园区、物流园区控规的

审批权 

可依法依规委托至

功能区管理机构 

控规的局部调整 

经市县自然资源主

管部门审查同意

后，报原审批机关

或其委托机关审

批。 

控规的技术修正 
市县自然资源规划

局 

1.16 用地批复 

占用永久基本农田或者土地

征收面积超过省级权限（征

收征地超过 35公顷或其他土

地超过 70公顷）的省级项目 

自然资源部 

1.权属地类材料（单选和批次均需要）； 

2.规划情况（单选和批次均需要）； 

3.耕地占补材料（单选和批次均需要）； 

4.违法用地处理材料（单选和批次均需

要）； 

5.勘测定界材料（单选和批次均需要）； 

6.自然资源主管部门审查报告（单选和批次

均需要）； 

7.农用地转用方案（单选和批次均需要）； 

8.规划审核相关材料（单选和批次均需

要）； 

9.留用地落实材料（单选和批次均需要）； 

10.征地资金材料（单选和批次均需要）； 

11.国有土地使用权证明材料（单选和批次均

1.土地征收补偿、社保、成片

开发方案、规划、预公告、土

地现状、社会稳定风险评估审

查； 

2.留用地安置方案、补偿标准

审查； 

3.土地权属是否清楚、准确，

有无争议； 

4.供地政策符合性、供地方案

等材料审查； 

5.新增建设用地有偿使用费审

查； 

6.地质灾害危险性材料审查； 

7.临时用地材料审查； 

建议在“1.11用

地预审与选址意

见书核发”后开

始编制；按照法

律法规要求，需

在“2.10大中型

建设工程初步设

计审查”前完成 

未占用永久基本农田或征收

征地不超过 35公顷或其他土

地不超过 70 公顷的省级项目 

省自然资源厅 
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编号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批/审查要点 关联环节 

需要）； 

12.土地征收前期工作材料（单选和批次均需

要）； 

13.社保审核材料（单选和批次均需要）； 

14.土地用途管制审查材料（单选和批次均需

要）； 

15.用林审批材料（单选和批次均需要）； 

16.用地预审批复（单选需要）； 

17.立项批复和初步设计批复（单选需要）； 

18.地质灾害审核相关材料（单选需要）； 

19.节地评价相关材料（单选需要）； 

20.永久基本农田补划方案材料（单选需

要）； 

21.压覆重要矿产材料（单选需要）； 

22.土地利用总体规划修改方案（占用永久基

本农田、同步办理规划调整和用地审批的项

目需要）； 

23.县级以上人民政府附图出具的纳入国土空

间规划“一张图”的承诺； 

24.地级以上市人民政府出具的符合生态保护

红线内有限人为活动的认定意见或不可避让

生态保护红线论证意见（涉及生态保护红线

的需要） 

8.涉生态保护红线审查； 

9.项目用地范围内是否存在违

法用地，如涉及，是否已查处

到位。如需报国务院审批，项

目用地范围内的临时用地、先

行用地以及非本项目主体的违

法用地行为都要审查，涉及违

法用地的也要落实处理 

 

2.01 

工程建

设许可

阶段 

初勘及编制初步设计 
勘察、测量与物探（含管线

探测） 
- - - 

建议在“1.12可

行性研究报告审

批”后开始编

制；需在“2.10

大中型建设项目

初步设计审查”

前完成 

2.02 洪水影响评价审批 

《广东省主要河道名录》,主

要包括：1.东江干流；2.西

江干流；3.北江干流；4.韩

江干流；5.鉴江干流；6.

西、北江三角洲河道；7.东

江三角洲；8.韩江三角洲河

道；9.珠江、韩江和鉴江河

口 

省水利厅 

1.行政审批申请表； 

2.申请函； 

3.洪水评价报告； 

4.建设项目所涉及河道与防洪部分的初步方

案； 

5.与第三者利害关系的说明（影响第三人合

法水事权益的，需提供第三人的意见）； 

6.建设项目代码、单位营业执照、法人证明

书及授权委托书 

1.项目与相关规划的关系分

析； 

2.与现有防洪标准、有关技术

要求和管理要求的适应性分

析； 

3.防洪及河势影响分析； 

4.对国家基本水文测站的影响

分析； 

5.对现有水利工程与设施影响

分析； 

建议项目红线确

定后开始编制；

按照法律法规要

求，需在“2.10

大中型建设工程

初步设计审查”

阶段前完成 
《珠江河口管理办法》,主要

包括： 

水利部珠江水利委

员会 
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编号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批/审查要点 关联环节 

1.八大口门区：自虎门黄埔

（东江北干流大盛、南支流

泅盛、北江干流沙湾水道三

沙口水位站）：蕉门南沙、

洪奇门万顷沙西、横门水位

站、磨刀门灯笼山、鸡啼门

黄金、虎跳门西炮台、崖门

黄冲水位站以下至伶仃洋赤

湾半岛、内伶仃、横琴、三

灶、高栏、荷苞、大襟岛、

赤溪半岛间的连线之间的河

道、水域及岸线。 

2.河口延伸区：自上述赤

湾、赤溪半岛连线以下，与

从深圳河口起沿广东省与香

港特别行政区水域分界线至

南面海域段 18号点（北纬

22。08’54．5”，东经

114。14’09．6”）和由 18

号点与外伶仃岛、横岗岛、

万山岛、小襟岛南面外沿、

赤溪半岛鹅头颈的连线之间

的水域及岸线 

6.对防汛抢险的影响分析； 

7.施工期影响评价； 

8.对公共安全、公共利益或第

三人合法权益的影响分析； 

9.工程建设影响防治补救措施 

2.03 地质灾害危险性评估 

根据《国土资源部关于取消地质灾害危险性评估

备案制度的公告》（2014年第 29号），评估报告

不再报送国土资源主管部门备案登记。按照《地

质灾害防治条例》（国务院令第 394号）的有关

规定，项目业主单位自主确定具备相应资质的单

位开展地质灾害危险性评估工作，组织专家进行

审查，并在建设项目用地审批时提交地质灾害危

险性评估结论 

1.地灾评估报告； 

2.报告附图（包括地质灾害分布图和地质灾

害防治分区图）； 

3.评审意见书及审查登记表 

1.说明项目是否位于地质灾害

易发区； 

2.对位于地质灾害易发区项目

是否编制符合相应级别的地质

灾害危险性评估报告 

建议项目红线确

定后开始编制；

按照法律法规要

求，需在“2.10

大中型建设工程

初步设计审查”

阶段前完成 

2.04 水土保持方案审批 

国务院审批（核准、备案）

项目、跨省（区、市）项目

和水利项目 

水利部 

1.项目水土保持方案报告书/表 

2.生产建设项目水土保持方案审批承诺书

（原件） 

3.行政许可申请表（原件） 

4.水土保持方案技术审查意见（原件） 

5.企业营业执照或法人证书（原件） 

6.项目代码回执（复印件） 

7.项目矢量（shp）文件（原件） 

8.专家评审会会议签到表（原件） 

1.符合有关法律、法规、规章

和规范性文件规定； 

2.符合《开发建设项目水土保

持方案技术规范》等国家、行

业的水土保持技术规范、标

准； 

3.水土流失防治责任范围明

确； 

建议项目红线确

定后开始编制；

按照法律法规要

求，需在“2.10

大中型建设工程

初步设计审查”

阶段前完成 

省发展改革委审批（核准、

备案）其中跨市项目 
省水利厅 

省发展改革委审批（核准、

备案）其中不跨市项目 

地级以上市水行政

主管部门 
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编号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批/审查要点 关联环节 

9.专家签名表（原件） 

10.电子光盘（刻录生产建设项目水土保持方

案和矢量文件） 

4.水土流失防治措施合理、有

效，与周边环境相协调，并达

到主体工程设计深度； 

5.水土保持投资估算编制依据

可靠、方法合理、结果正确； 

6.水土保持监测的内容和方法

得当 

2.05 地震安全性评价审定 

国家重大建设工程 
国务院地震工作主

管部门 
1.地震安全性评价报告（区域性地震安全性

评价报告）； 

2.目标区设定场点地震动确定审查表（含场

地钻孔布置图）； 

3.地震安全性评价合同（区域性地震安全性

评价合同）； 

4.技术负责人相关资质证书扫描件 

1.对项目区域及近场地震活动

性和地震构造的调查 、鉴定

等综合评价是否合理； 

2.地震危险性分析结果是否合

理； 

3.场地勘测与图层反映分析结

果是否合理； 

4.不同类别地震地质灾害评价

方案及参数确定是否合理 

建议项目红线确

定后开始编制；

按照法律法规要

求，需在“2.10

大中型建设工程

初步设计审查”

阶段前完成 

跨省、自治区、直辖市行政

区域的建设项目 

除前款规定以外的建设工程 

省、自治区、直辖

市人民政府负责管

理地震工作的部门

或者机构（广东省

地震局） 

2.06 
建设工程文物保护和考

古许可 

1.文物保护单位保护范围内

进行其他建设工程设计方案

审核（文物保护单位的保护

范围内进行其他建设工程或

者爆破、钻探、挖掘等作业

的许可） 

经省、自治区、直

辖市人民政府批

准，在批准前应当

征得国务院文物行

政部门同意 

文物保护单位保护范围内进行其他建设工程

设计方案审核需提交： 

1.申请书； 

2.工程对文物可能产生破坏或影响的评估报

告及为保护文物安全及历史、自然环境所采

取的相关措施； 

3.建设工程的规划、设计方案（内容包括：

1/500或者 1/2000现状地形图（标出涉及的

文物保护单位保护范围），建设工程设计方

案还需上报建筑的总平面图、平面、立面、

剖面图）； 

4.第三方咨询评估机构或三位以上文物保护

专家出具评审意见 

文物保护单位保护范围内进行

其他建设工程设计方案审核要

点： 

1.符合国家有关文物保护管理

的规定； 

2.不危害文物本体安全，不得

破坏文物保护单位的历史风

貌，根据每个文物保护单位的

具体情况制定； 

3.建筑物构筑物的高度、形

式、体量、色调等须与文物保

护单位的环境风貌相协调，根

据每个文物保护单位的具体情

况制定； 

4.不得建设污染文物保护单位

及其环境的设施，不得进行可

能影响文物保护单位安全及其

环境的活动 

建议项目红线确

定后开始编制；

按照法律法规要

求，需在“2.12

建设工程规划许

可证核发”阶段

前完成 

2.全国重点及省级以下文物

保护单位建设控制地带内的

建设工程设计方案审核 

（文物保护单位的建设控制

地带内进行建设工程的许

可） 

经核定公布该文物

保护单位的人民政

府批准，在批准前

应当征得上一级人

民政府文物行政部

门同意 

3.进行大型基本建设工程前

在工程范围内有可能埋藏文

物的地方进行考古调查、勘

探的许可 

由省、自治区、直

辖市人民政府文物

行政部门根据文物

保护的要求会同项

目业主单位共同商

定保护措施 

需进行文物考古调查、勘探与发掘的大型基

本建设工程审批需提交： 

1.申请书； 

2.需考古调查、勘探与发掘的位置地形图或

线路图； 

3.考古发掘团体单位进行文物考古调查、勘

需进行文物考古调查、勘探与

发掘的大型基本建设工程审批

要点： 

1.考古调查中发现尚未核定公

布为文物保护单位的古建筑、

近现代重要史迹、石刻等不可
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编号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批/审查要点 关联环节 

4.配合建设工程进行考古发

掘的许可中遇有重要发现的 

由省、自治区、直

辖市人民政府文物

行政部门及时报国

务院文物行政部门

处理 

探与发掘的工作报告； 

4.所在地市文物行政部门对考古调查、勘探

与发掘报告的审查意见 

移动文物，须由项目业主单位

与文物考古调查、勘探和发掘

单位共同制定保护措施，并将

保护措施列入可行性研究报告

或设计任务书，报相应的文物

行政部门批准后实施； 

2.在文物考古调查、勘探中如

发现具有特别重大价值的不可

移动文物，必须实施原址保护

的，应由具备文物保护工程勘

察设计资质的单位制定勘察设

计方案，经省文物局批准后实

施； 

3.必须符合国家有关文物保护

管理的其它相关规定 

2.07 历史文化风貌保护 

历史建筑实施原址保护 

项目业主单位应当

事先确定保护措

施，报城市、县人

民政府城乡规划主

管部门会同同级文

物主管部门批准 

1.历史文化保护设计方案； 

2.历史文化风貌迁移或者拆除的可行性论证

报告、迁移新址的资料以及其他资料（涉及

历史文化风貌迁移的）； 

3.符合规划设计条件及建筑红线图； 

4.营业执照或机构代码证 

- 

在保护对象核心

保护范围和建设

控制地带内进行

新建、扩建、改

建活动，项目业

主单位或者个人

在申请办理规划

许可时，应当同

时提交历史文化

保护的具体方案 

城乡规划主管部

门在作出规划许

可前，应当征求

文物主管部门的

书面意见，必要

时应组织专家论

证和征求公众意

见 

必须迁移异地保护或者拆除

的 

应当由城市、县人

民政府城乡规划主

管部门会同同级文

物主管部门，报

省、自治区、直辖

市人民政府确定的

保护主管部门会同

同级文物主管部门

批准。 

历史建筑进行外部修缮装

饰、添加设施以及改变历史

建筑的结构或者使用性质的 

应当经城市、县人

民政府城乡规划主

管部门会同同级文

物主管部门批准，

并依照有关法律、

法规的规定办理相

关手续 

2.08 
应建防空地下室的民用

建筑项目许可 
- - 

1.民用建筑人防地下工程行政审批申请表； 

2.建设项目基底红线图（或总平面图）； 

3.工程建筑设计方案图； 

符合以下情形之一的，单位或

者个人可以提出申请：城市新

建民用建筑按照以下标准修建

- 
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编号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批/审查要点 关联环节 

4.应建防空地下室面积计算统计表； 

5.立项批文 

防空地下室：1.新建 10层

（含）以上或者基础埋深 3米

（含）以上的民用建筑，按照

地面首层建筑面积修建 6级

（含）以上防空地下室。2.新

建除第 1 项规定和居民住宅以

外的其他民用建筑，地面总建

筑面积在 2000平方米以上

的，按照地面总建筑面积的

2％—5％修建 6级（含）以上

防空地下室。3.开发区、工业

园区、保税区和重要经济目标

区除第 1 项规定和居民住宅以

外的新建民用建筑，按照一次

性规划地面总建筑面积的 2％

—5％集中修建 6级（含）以

上防空地下室。4.新建除第 1

项规定以外的人民防空重点城

市的居民住宅楼，按照地面总

建筑面积的 3％—5％修建 6B

级防空地下室。5.人民防空重

点城市危房翻新住宅项目，按

照翻新住宅地面总建筑面积的

3％—5％修建 6B级防空地下

室。（注：民用建筑包括除工

业生产厂房及其配套设施以外

的所有非生产性建筑） 

2.09 
易地修建防空地下室的

民用建筑项目许可 
- - 

1.民用建筑人防地下工程行政审批申请表； 

2.建设项目基底红线图（或总平面图）； 

3.工程建筑设计方案图； 

4.应建防空地下室面积计算统计表； 

5.工程地质勘察报告； 

6.人防地下室建设适宜性分析报告； 

7.立项批文 

按照规定应当修建防空地下

室，但因地质、地形、施工等

客观条件不能与地面建筑同时

修建的，经市级以上（不含县

级市）主管部门审批后，由项

目业主单位按照应建防空地下

室的建筑面积和规定的易地建

设收费标准，向所在地县级以

上主管部门缴纳防空地下室易

地建设费。符合下列情形之一

的，项目业主单位可以申请易

地建设：1.采用桩基且桩基承

台顶面埋置深度小于 3米（或

- 
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编号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批/审查要点 关联环节 

者不足规定的地下室空间净

高）的；2.按规定指标应建防

空地下室的面积只占地面建筑

首层的局部，结构和基础处理

困难，且经济很不合理的；3.

建在流砂、暗河、基岩埋深很

浅等地段的项目，因地质条件

不适于修建的；4.因建设地段

房屋或地下管道设施密集，防

空地下室不能施工或者难以采

取措施保证施工安全的 

2.10 
大中型建设工程初步设

计审查 

省管跨地市的大中型建设工

程项目 

省住房城乡建设主

管部门 

1.申请书； 

2.广东省大中型建设工程项目初步设计审查

申请表； 

3.有关部门批准文件。主要包括： 

（1）项目立项批准文件； 

（2）建设项目选址意见书（或建设用地规划

许可证）、有关规划设计要点的批准文件； 

（3）建设用地批准文件； 

（4）环保、消防、人防、安全生产、卫生防

疫等行政主管部门的批准文件，涉及航空管

制、地铁、风景名胜、航道通航等方面的，

须提供相关部门的审查意见； 

4.技术文件。主要包括： 

（1）拟建设场地工程地质勘察报告； 

（2）地震安全性评价报告（按国家相关规定

提供）； 

（3）工程初步设计文件（包括节能设计专篇

的说明书、图纸、设计概算等)； 

5.法律、法规、规章规定的其他文件 

1.建设规模是否符合相关技术

标准； 

2.工程地质勘察能否满足设计

要求； 

3.路线、路基路面、桥梁、涵

洞、隧道、路线交叉、交通工

程及沿线设施等是否符合相关

技术标准； 

4.设计概算审查编制依据的正

确性、编制深度、编制准确完

整性等方面 

按照法律法规要

求，需在“3.01

详细勘察及编制

施工图设计文

件”前完成 

地级以上市和县（市）有关

部门审批、核准或备案本地

区的大中型建设工程项目，

省管不跨地市的大中型建设

工程项目 

工程项目所在地地

级以上市建设行政

主管部门 

2.11 
政府投资项目审批（初

步设计概算） 
 

项目所在地的投资

主管部门 

1.项目单位关于报送初步设计及投资概算的

正式申报文件； 

2.附送具有相应资质的设计单位编制的项目

初步设计总说明和概算书； 

3.初步设计技术文件批复 

建设内容单一、技术方案简

单、总投资 1000万元以下的

项目，不再审批初步设计，由

发展改革部门审核论证并由商

财政部门落实资金来源后，直

接批复初步设计概算 

按照法律法规要

求，需在“3.01

详细勘察及编制

施工图设计文

件”前完成 

2.12 
建设工程规划许可证核

发 
- 

城市、县人民政府

城乡规划主管部门

或者省人民政府指

定的镇人民政府 

1.发展改革部门的前期经费下达文件或核

准、备案文件； 

2.建设工程方案； 

3.选址意见书或用地预审意见或规划设计要

建设工程方案是否符合控制性

详细规划或规划条件要求。 

1.建设项目位于

轨道交通、电

力、油气、危险

品、水工程等保
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编号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批/审查要点 关联环节 

点或用地规划许可证（非独立占地的管、线

类工程除外）； 

4.其他部门或单位出具的相关事项许可文件

（如有）； 

5.规划条件要求编制修建性详细规划的，应

当同时提交经审定的修建性详细规划； 

6.属于原有建筑物改建、扩建的，应当同时

提供房屋产权证明； 

7.各地市要求提供的其他资料 

护区或安全防护

范围内，须取得

相关运营单位书

面同意； 

2.建设项目涉及

压覆或跨越市政

管线的，须取得

相应管线运营单

位的书面意见； 

3.建设项目属出

入境口岸等重要

设施或位于安全

控制区内的，须

取得国家安全机

关关于建设项目

涉及国家安全事

项许可文件； 

4.建设项目位于

文物保护范围

内，或历史文化

街区、名镇、名

村核心保护范围

内，或涉及历史

建筑的，须取得

文物主管部门意

见或许可，并由

审批机关组织专

家论证及审批事

项公示。若利害

关系人要求听

证，审批机关应

当在公示期满后

及时举行听证 

2.13 

占用市政设施建设类审

批 

（省级管理要求） 

1.占用、挖掘城市道路审批 

2.依附于城市道路建设各种

管线、杆线等设施审批 

3.城市桥梁上架各类市政管

线审批 

工程项目所在地的

市政部门和公安交

警部门 

1.市政设施建设类审批申请文件； 

2.拟建建筑工程施工许可证和建设工程规划

类许可证； 

3.市政设施建设的设计文书； 

4.施工单位的资质证明（含施工组织设计方

案、安全评估报告及事故预警和应急处置方

案）； 

1.受理条件如下： 

（1）因特殊情况需要临时占

用、挖掘城市道路的； 

（2）因工程建设需要挖掘城

市道路的； 

（3）征得城市市容环境卫生

主管部门、公安交通管理部门

开工前完成 
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编号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批/审查要点 关联环节 

5.占用城市道路的平面图； 

6.挖掘影响范围内的地下管线放样资料； 

7.挖掘破路设计图和挖掘道路的施工组织设

计； 

8.城市排水指导意见； 

9.对桥梁、隧道的沉降和位移的监测方案以

及对桥梁、隧道影响的分析评估报告或原设

计单位的荷载验算书及安全技术意见； 

10.安全评估报告（桥梁、隧道的原设计单位

的荷载验算书及技术安全意见、施工组织、

事故预警和应急抢险方案、城市桥梁上架设

各类市政管线的定期自行检修方案和配合桥

梁管理部门做好日常检测、养护作业的承诺

书） 

和城市规划部门同意，按照规

定程序进行审批； 

2.审查要点如下: 

（1）核对申请人是否符合申

请条件； 

（2）材料清单逐一核对是否

齐全； 

（3）核对每个材料是否涵盖

材料要求中涉及的内容和要素 

2.14 

占用农业灌溉水源、灌

排工程设施审批（水行

政主管部门） 

- 

各级人民政府水行

政主管部门、流域

管理机构 

1.申请表； 

2.迁移、损坏水利工程设施，占用、影响农

业灌溉水源、灌排工程设施方案； 

3.兴建等效替代工程或补救措施方案； 

4.项目可研审批、核准或备案文件； 

5.占用灌排设施补偿项目设计文件； 

6.与被占用灌排设施的工程管理单位以及受

益方达成的具有法律效力的协议； 

7.占用灌排设施补偿项目申报文件； 

8.水利工程管理单位意见 

1.设计方案是否确需占用农业

灌溉水源、灌排工程； 

2.补救措施方案是否切实可

行； 

3.项目是否已立项； 

4.是否已取得占用设施管理单

位的同意； 

5.是否已申报补偿 

建议在“2.01初

勘及编制初步设

计文件”后开始编

制；按照法律法

规要求，需在开

工前完成 

1.15 

因工程建设需要拆除、

改建、迁移供水、排水

与污水处理设施审核 

（省级管理要求） 

合并审批： 

1.因工程建设确需改装、拆

除或者迁移城市公共供水设

施审批； 

2.拆除、移动城镇排水与污

水处理设施方案审核 

项目所在地的供

水、排水部门。除

拆除、移动跨区排

水设施申请需报市

级主管部门审查

外，其他拆除、移

动市政排水设施申

请均由所在区（新

区）主管部门审查 

 

1.由于工程建设确需改动、拆除或者迁移公

共排水设施申请表； 

2.改动、拆除或者迁移公共排水设施方案及

施工图； 

3.承诺书； 

4.项目周边现状市政排水设施勘察技术报告

和图纸； 

5.居民身份证； 

6.法定代表人证明书； 

7.法定授权委托证明书； 

8.营业执照 

1.设计、施工和监理单位是否

具备相应资质；  

2.因工程建设需要，拆除、改

动城镇排水与污水处理设施是

否具有必要性和唯一性； 

3.拆除、改动城镇排水与污水

处理设施方案是否科学合理、

内容详尽； 

4.改建的城镇排水与污水设施

是否符合相关排水专业规划、

《室外排水设计标准》（GB 

50014-2021）等技术规范以及

对周边管线保护要求； 

5.项目业主单位是否承担拆

除、改建城镇排水与污水处理

设施和采取临时措施（包括相

开工前完成 
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编号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批/审查要点 关联环节 

应临时排水设施建拆等）等发

生的费用 

3.01 

施工许

可阶段 

详细勘察及编制施工图

设计文件 

1. 详细勘察 

2. 施工图设计及预算编制 
- - - 

1.若采用工程总

承包（EPC）模

式，则：先完成

EPC单位招标、初

步设计概算审

查，再开展施工

图设计及预算编

制工作，需在获

取施工许可证前

完成施工图设计

及预算审查; 

2.若设计单位与

施工单位单独招

标，则：在完成

初步设计概算审

查后，开展施工

图设计及预算编

制工作，在开展

施工单位招标前

完成施工图设计

及预算审查工作 

3.02 施工图设计审查 施工图审查 施工图审查机构 

1.勘察测量报告; 

2.项目初步设计批复文件; 

3.施工图设计文件; 

4.预算文件; 

5.专家评审意见 

1.项目临时工程、路线、路基

路面、桥涵、隧道、互通立

交、交通工程、环境保护及景

观设计、其他工程、筑路材料

等相关设计方案内容及工程规

模； 

2.勘察测量成果是否符合相关

技术标准； 

3.设计图纸是否符合相关技术

标准； 

4.设计预算审查编制依据的正

确性、编制深度、编制准确完

整性等内容 

 

3.03 

工程建设涉及城市绿

地、树木审批 

（省级管理要求） 

1.临时占用城市绿地审批 

项目所在地的绿化

部门 

1.工程建设涉及城市绿地、树木审批申请文

件； 

2.拟建项目施工平面图、涉及影响改变城市

绿化规划、绿化用地性质、临时占用城市绿

合并办理：                        

1.任何单位和个人不得擅自占

用绿地，已占用的必须限期归

还，并恢复绿地的使用功能。 

开工前完成 2.砍伐城市绿树、迁移古树

名木审批 
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编号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批/审查要点 关联环节 

地方案； 

3.建设工程规划许可证； 

4.古树名木移植专家论证意见（仅涉及古树

名木迁移时提供）； 

5.砍伐、迁移树木现场平面示意图； 

6.城市绿化工程设计方案及工程建设项目附

属绿化设计变更方案和图纸； 

7.项目完工后恢复协议（包括恢复承诺书、

恢复具体时间和方案） 

因城乡建设或者城乡基础设施

维护需要临时占用绿地的，项

目业主单位应当征求所有权人

意见，并经绿化行政主管部门

批准，批准的内容包括临时占

用绿地的位置、期限等。临时

占用绿地期限不得超过一年。

因特殊原因需延期的，应当在

期满前申请延期，并且申请延

期最多不超过两次，每次不超

过六个月。临时占用绿地不足

七千平方米，所占用绿地属区

管绿地的，报区绿化行政主管

部门审批；所占用绿地属市管

绿地的，报市绿化行政主管部

门审批。临时占用绿地七千平

方米以上，所占用绿地属区管

绿地的，经区绿化行政主管部

门审核后，报区人民政府批

准；所占用绿地属市管绿地

的，经市绿化行政主管部门审

核后，报市人民政府批准;                                   

2.涉及古树名木的，需要做专

家评审 

3.04 预算审查 施工图预算审查 财政部门 

1.全套施工图； 

2.工程量清单； 

3.预算文件 

1.施工图预算的编制是否符合

现行国家、行业、地方政府有

关法律、法规和规定要求; 

2.工程量计算的准确性、工程

量计算规则与计价规范规则或

定额规则的一致性; 

3.在施工图预算的编制过程

中，各种计价依据使用是否恰

当，各项费率计取是否正确；

审查依据主要有施工图设计资

料、有关定额、施工组织设

计、有关造价文件规定和技术

规范、规程等; 

4.各种要素市场价格选用是否

合理; 

1.若采用工程总

承包（EPC）模

式，则：先完成

EPC单位招标、初

步设计概算审

查，再开展施工

图设计及预算编

制工作，需在获

取施工许可证前

完成施工图设计

及预算审查; 

2.若设计单位与

施工单位单独招

标，则：在完成

初步设计概算审

查后，开展施工
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编号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批/审查要点 关联环节 

5.审查施工图预算是否超过概

算以及进行偏差分析 

图设计及预算编

制工作，在开展

施工单位招标前

完成施工图设计

及预算审查工作 

3.05 
城市建筑垃圾处理核准 

（省级管理要求） 
- 

城市人民政府市容

环境卫生行政主管

部门 

1.城市建筑垃圾处置核准申请表； 

2.施工单位与运输单位签定的合同书； 

3.建筑垃圾消纳场地所属权人同意接受该项

目建筑垃圾证明； 

4.建筑垃圾消纳场的土地用途证明； 

5.建筑垃圾消纳场地的平面图、进场路线

图； 

6.建筑垃圾消纳场地基本情况表 

根据《建设部关于纳入国务院

决定的十五项行政许可的条件

的规定》及广东政务服务网，

项目业主单位、施工单位或者

建筑垃圾运输单位申请城市建

筑垃圾处置标准，需具备以下

条件： 

1.提交书面申请（包括建筑垃

圾运输的时间、路线和处置地

点名称、施工单位与运输单位

签订的合同、建筑垃圾消纳场

的土地用途证明）； 

2.有消纳场的场地平面图、进

场路线图、具有相应的摊铺、

碾压、除尘、照明等机械和设

备，有排水、消防等设施，有

健全的环境卫生和安全管理制

度并得到有效执行； 

3.具有建筑垃圾分类处置的方

案和对废混凝土、金属、木材

等回收利用的方案； 

4.具有合法的道路运输经营许

可证、车辆行驶证； 

5.具有健全的运输车辆运营、

安全、质量、保养、行政管理

制度并得到有效执行； 

6.运输车辆具备全密闭运输机

械装置或密闭覆盖装置、安装

行驶及装卸记录仪和相应的建

筑垃圾分类运输设 

根据广东政务服务网，以广州

市城市管理和综合执法局的城

市建筑垃圾处置核准为例，其

审查要点如下： 

1.核对申请人是否符合申请条

需在“3.08建筑

工程施工许可证

核发”前完成 



33 
 

编号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批/审查要点 关联环节 

件； 

2.材料清单逐一核对是否齐

全； 

3.核对每个材料是否涵盖材料

要求中涉及的内容和要素 

3.06 
污水排入排水管网许可

证核发 
- 

直辖市、市、县人

民政府城镇排水与

污水处理主管部门

负责本行政区域内

排水许可证书的颁

发和监督管理。城

镇排水主管部门可

以委托专门机构承

担排水许可审核管

理的具体工作 

1.排水许可申请表； 

2.排水户内部排水管网、专用检测井、污水

排放口位置和口径的图纸及说明等材料； 

3.按规定建设污水预处理设施的有关材料； 

4.排水隐蔽工程竣工报告； 

5.排水许可申请受理之日前一个月内由具有

计量认证资质的水质检测机构出具的排水水

质、水量检测报告；拟排放污水的排水户提

交水质、水量预测报告； 

6.列入重点排污单位名录的排水户应当提供

已安装的主要水污染物排放自动监测设备有

关材料； 

7.法律、法规规定的其他材料 

1.污水排放口的设置符合城镇

排水与污水处理规划的要求； 

2.排放污水的水质符合国家或

者地方的污水排入城镇下水道

水质标准等有关标准； 

3.按照国家有关规定建设相应

的预处理设施； 

4.按照国家有关规定在排放口

设置便于采样和水量计量的专

用检测井和计量设备；列入重

点排污单位名录的排水户已安

装主要水污染物排放自动监测

设备； 

5.法律、法规规定的其他条件 

排水户向城镇排

水设施排放污水

前，应申请领取

排水许可证，建

议在“3.04预算

审查”后开始；

在“3.08建设工

程施工许可证核

发”前完成 

3.07 

建设工程施工招标文件

等备案（实施电子招标

投标的项目除外） 

- - 

1.建筑工程最高投标限价备案表； 

2.最高投标限价计价文件（软件文件）（电

子版）； 

3.最高投标限价计价文件（XML文件）（电子

版）； 

4.最高投标限价编制书封面（电子版）； 

5.最高投标限价编制说明（电子版）； 

6.招标文件（电子版）； 

7.招标文件（封面）（电子版）； 

8.招标文件（工程量清单封面）（电子

版）； 

9.工程量清单文件（Excel格式）（电子

版）； 

10.概算文件（概算批复或备案文件）（电子

版）； 

11.概算文件（确认表）（电子版）； 

12.概算文件（概算计价文件）（电子版）； 

13.预算文件（预算评审结果通知）（电子

版）； 

14.预算文件（确认表）（电子版）； 

- 

建议在“3.02施

工图审查”后开

始编制；按照法

律法规要求，需

在项目竣工验收

阶段完成 
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编号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批/审查要点 关联环节 

15.预算文件（预算计价文件）（电子版）； 

最高投标限价公布函（电子版） 

3.08 
建筑工程施工许可证核

发 

工程投资额在 100万元以上

或者建筑面积在 500平方米

以上的房屋建筑和市政基础

设施工程 

所在地县级以上地

方政府住房城乡建

设主管部门 

1.建筑工程施工许可申请表； 

2.建筑工程施工许可申请承诺书； 

3.建筑工程用地批准手续（国有土地使用

证、国有土地使用权出让批准书、建设用地

批准书）； 

4.建设用地规划许可证； 

5.建设工程规划许可证； 

6.施工现场具备施工条件的说明； 

7.中标通知书； 

8.施工合同； 

9.施工图设计文件审查合格证明； 

10.项目业主单位工程技术人员情况； 

11.建设、勘察、设计、施工、监理五方责任

主体签署《法定代表人授权书》及《工程质

量终身责任承诺书》； 

12.施工单位及分包单位安全生产许可证； 

13.建设、施工、监理单位法定代表人及项目

负责人安全生产承诺书； 

14.施工组织设计及其安全生产、文明施工措

施费支付计划； 

15.项目业主单位出具的建设资金落实承诺书 

项目业主单位申请领取施工许

可证，应当具备下列条件： 

1.依法应当办理用地批准手续

的，已经办理该建筑工程用地

批准手续； 

2.依法应当办理建设工程规划

许可证的，已经取得建设工程

规划许可证； 

3.施工场地已经基本具备施工

条件，需要征收房屋的，其进

度符合施工要求； 

4.已经确定施工企业。按照规

定应当招标的工程没有招标，

应当公开招标的工程没有公开

招标，或者肢解发包工程，以

及将工程发包给不具备相应资

质条件的企业的，所确定的施

工企业无效； 

5.有满足施工需要的资金安

排、施工图纸及技术资料，项

目业主单位应当提供建设资金

已经落实承诺书，施工图设计

文件已按规定审查合格； 

6.有保证工程质量和安全的具

体措施。施工企业编制的施工

组织设计中有根据建筑工程特

点制定的相应质量、安全技术

措施。建立工程质量安全责任

制并落实到人。专业性较强的

工程项目编制了专项质量、安

全施工组织设计，并按照规定

办理了工程质量、安全监督手

续； 

7.按照规定应当委托监理的工

程已委托监理； 

8.建设资金落实承诺； 

9.法律、行政法规规定的其他

条件 

建议在“3.02施

工图设计审查”

后开始编制；按

照法律法规要

求，需在“3.08

建筑工程施工许

可证核发”阶段

前完成 

工程投资额在 100万元以下

（含 100万元）或者建筑面

积在 500 平方米以下（含

500平方米）的房屋建筑和

市政基础设施工程 

可不申请办理施工

许可证 

按照国务院规定的权限和程

序批准开工报告的建筑工程 

不再领取施工许可

证 

质量监督手续 - 



35 
 

编号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批/审查要点 关联环节 

其他 国有建设用地供地审核 - 自然资源部门 

1.申请书（原件）； 

2.《勘测定界图》（原件）； 

3.相关身份证明材料； 

4.立项文件（划拨用地的需提供）; 

5.特殊情形需要的其他材料 

材料是否齐全 

照法律法规要求

在用地批复后开

展，在项目开工

前完成 
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2.2.3.2 支撑事项要件表 

表 二-2净水厂工程前期工作支撑事项要件表 

序号 所属阶段 事项名称 委托人 关联关系 开始时间 结束时间 资质要求 

1A 

立项用地

规划许可

阶段 

项目业主单位委托编制《项目

建议书》，并通过技术审查 
项目业主单位 

本事项为“1.02项目建议

书批复”的前置条件 
- 

最晚在“1.03项目可行性研究报

告编制”之前 
无 

1B 

项目业主单位组织编制《可行

性研究报告》，并通过专家评

审 

项目业主单位 

本事项为“1.12可行性研

究报告审批”的前置条件 

最早在“1.02取得项

目建议书批复”之后 

最晚在“1.12可行性研究报告审

批”之前 
有，请参考《工程咨询单位资信

评价标准》 

1C 

项目业主单位组织编制《建设

项目用地预审选址意见报告

书》，并通过部门审查 

项目业主单位 

本事项为“1.11用地预审

与选址意见书核发”的前置

条件 

最早在“1.02取得项

目建议书批复”之后 

最晚在“1.12可行性研究报告审

批”之前 
无 

1D 

项目所在地市政府委托编制

《社会稳定风险评估报告》，

并通过专家评审 

当地人民政府 

本事项为“1.05社会稳定

风险评估”的前置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 

最晚在“1.12可行性研究报告审

批”之前 
无 

1E 

项目业主单位组织编制《固定

资产投资项目节能评估报

告》，并通过专家评审 

项目业主单位 

本事项为“1.06出具固定

资产投资项目节能审查意

见”的前置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 

最晚在“1.12可行性研究报告审

批”之前 
无 

1F 

项目业主单位组织编制《水资

源论证报告》，并通过专家评

审 

项目业主单位 
本事项为“1.07取水许可”

的前置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 

最晚在“1.12可行性研究报告审

批”之前 
 

1G 

项目业主单位可委托第三方机

构编制《建设项目环境影响评

价报告书/表》，并通过部门

审查 

项目业主单位 

本事项为“1.08环境影响

评价审批”的前置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 
最晚在开工之前 无 

1H 

项目业主单位组织编制《市政

管线迁改论证报告》，并通过

专家评审 

项目业主单位 

本事项为“1.09市政管线

迁改审批”的前置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 
最晚在开工之前 无 

1I 
项目业主单位委托编制《树木

保护专章》，并通过专家评审 
项目业主单位 

本事项为“1.10树木砍伐

迁移审批（古树名木保

护）”的前置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 
最晚在开工之前 无 

1J 

项目业主单位组织编制《使用

林地可行性报告》，并通过部

门审查 

项目业主单位 

本事项为“1.13使用林地

审批”的前置条件 

最早在“1.12可行性

研究报告审批”之后 
最晚在“1.16用地批复”之前 无 

1K 

项目业主单位组织编制《压覆

重要矿产资源评估报告》，并

通过部门审查 

项目业主单位 

本事项为“1.14建设项目

压覆重要矿产资源审批”的

前置条件 

最早在“1.12可行性

研究报告审批”之后 
最晚在“1.16用地批复”之前 无 
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序号 所属阶段 事项名称 委托人 关联关系 开始时间 结束时间 资质要求 

1L 

项目业主单位组织编制《控制

性详细规划修改方案》，并通

过专家评审 

项目业主单位 

本事项为“1.15控制性详

细规划修改审批”的前置条

件 

最早在“1.12可行性

研究报告审批”之后 
最晚在“1.16用地批复”之前 

有，请参考《城乡规划编制单位

资质管理规定》 

2A 

工程建设

许可阶段 

项目业主单位组织编制初勘察

报告、地下管线探测报告，绘

制地形图、初步设计说明书、

图纸、概算文件，并通过技术

审查 

项目业主单位 

本事项为“2.10大中型建

设工程初步设计审查”的前

置条件 

最早在“1.16用地批

复”之后 

最晚在“2.10大中型建设工程初

步设计审查”之前 
有，请参考《工程设计资质标

准》（建市〔2007〕86号） 

2B 

项目业主单位组织编制《建设

项目洪水影响评价报告》，并

通过专家评审 

项目业主单位 

本事项为“2.02洪水影响

评价审批”的前置条件 

最早在“2.01初勘及

编制初步设计文件”之

后 

最晚在“2.10大中型建设工程初

步设计审查”之前 
 

2C 

项目业主单位组织编制《地质

灾害危险性评估报告》，并通

过专家评审 

项目业主单位 

本事项为“2.03地质灾害

危险性评估”的前置条件 

最早在“2.01初勘及

编制初步设计文件”之

后 

最晚在“2.10大中型建设工程初

步设计审查”之前 
无 

2D 

项目业主单位组织编制《水土

保持方案报告书/表》，并通

过专家评审 

项目业主单位 

本事项为“2.04水土保持

方案审批”的前置条件 

最早在“2.01初勘及

编制初步设计文件”之

后 

最晚在“2.10大中型建设工程初

步设计审查”之前 
无 

2E 

项目业主单位组织编制《地震

安全性评估报告》，并通过专

家评审 

项目业主单位 

本事项为“2.05地震安全

性评价审定”的前置条件 

最早在“2.01初勘及

编制初步设计文件”之

后 

最晚在“2.10大中型建设工程初

步设计审查”之前 
无 

2F 

项目业主单位组织编制《文物

考古调查、勘探与发掘的工作

报告》，并通过专家评审 

项目业主单位 

本事项为“2.06建设工程

文物保护和考古许可”的前

置条件 

最早在“2.01初勘及

编制初步设计文件”之

后 

最晚在“2.12建设工程施规划许

可证核发”之前 
无 

3A 
施工许可

阶段 

项目业主单位组织编制详勘报

告、施工图图纸、预算文件，

并通过专家评审 

项目业主单位 

本事项为“3.02施工图设

计审查”的前置条件 

最早在“2.11政府投

资项目审批”之后 

最晚在“3.02施工图设计审查”

之前 

有，请参考《房屋建筑和市政基

础设施工程施工图设计文件审查

管理办法》（住建部令第 46

号） 
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2.2.4 前期工作风险表 

表 二-3净水厂工程前期工作风险表 

所属阶段 事项名称 所属编号 风险点描述 建议解决办法 

立项用地规划

许可阶段 

土地利用总体规划修改方案

暨永久基本农田补划方案 

1.04（用地预审前

置） 

补划地块所在区域相关群体不配合 项目业主单位与地方主管部门做好解释和宣传工作 

资金落实进度滞后 
项目业主单位应提前将资金纳入项目预算，避免因资金不足影

响项目进度 

社会稳定风险评估 1.05 

项目选址周边基础设施、居民点等敏感区域较多，相关利益

群体可能存在较多意见；涉城镇密集区的项目，应重点关注

房屋征拆评估，评估情况对社会稳定风险评估及工程造价影

响较大 

1.提前开展工程方案研究，尽可能提前绕避; 

2.项目单位与地方主管部门做好解释和宣传工作 

环境影响评价审批 1.08 存在依法不予审批的情形 尽早落实项目方案，提前开展相关专题研究。 

用地预审与选址意见书核发 1.11 

建设方案不稳定，影响审批进度 项目业主单位和编制单位应采取积极措施，明确项目建设方案 

涉及永久基本农田 
项目业主单位和设计单位应尽快明确项目线位，保证对应专题

工作顺利开展 

需提交自然资源部审批项目致使项目耗时较长 项目业主单位抓紧反馈进度，以便省层面及时协调 

涉及项目动工造成的违法用地 尽早落实违法用地查询，涉及违法用地的，应及时整改查处 

可行性研究报告审批 1.12 

建设方案不稳定，影响审批进度 
项目业主单位和设计单位应尽快明确项目建设方案，尽量核减

不合理用地，保证对应专题工作顺利开展 

各专题结论不明确，影响方案稳定性 
项目业主单位应尽早开展各专题，提前取得对应行业主管部门

对方案的初步结论 

需提交部委审批项目流程较多，耗时较长 
项目业主单位应积极跟进，提前与对应审批单位沟通，加大协

调力度 

可研方案编制深度不足导致反复修编，耗时较长 应提高可研方案编制专业性和可行性，避免反复修编 

资金筹措方案不落实，影响项目审批进度 尽早落实资金方案，核减不合理投资和不合法筹资渠道 

使用林地审批 1.13 组卷流程时间长，影响项目进度 项目业主单位和编制单位应采取积极措施，提早开展相关工作 

建设项目压覆重要矿产资源

审批 
1.14 涉及重要矿产资源区域，影响审批进度 尽早落实项目方案，提早做好核查，做好选址避让工作 

临时用地复垦方案审批 1.16 前置条件 
临时用地复垦承诺期限为四年，项目推进过程中会出现违约

风险 
严格按照承诺时间开展临时用地复垦 

用地批复 1.16 

用林审查时间较长 项目业主单位应积极跟进 

部审项目致使项目推进慢 项目业主单位应积极跟进 

涉及项目动工造成的违法用地 尽早落实违法用地查询，涉及违法用地的，应及时整改查处 

工程建设许可

阶段 

地质灾害危险性评估 2.03 涉及地质灾害易发区，影响审批进度 尽早落实项目方案，做好选址避让工作 

水土保持方案审批 2.04 涉及保护区、水库、河流等敏感区域，影响审批进度 尽早落实项目方案，提前开展相关专题研究，做好选址避让 

地震安全性评价审定 2.05 
设计方案合理避让安全性较低的选址，施工技术能否满足地

震烈度要求 
严格按照相关设计规范标准进行规划选址和初步设计 

建设工程文物保护和考古许

可 
2.06 涉及历史文物，影响审批进度 尽早落实项目方案，提早做好文物调查和勘探工作 

大中型建设项目初步设计审 2.10 材料不齐全、内容不规范，缺少必要的政府部门的批准文件 加强设计管理 
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所属阶段 事项名称 所属编号 风险点描述 建议解决办法 

查 设计不符合规范规定强制性要求 加强设计管理 

占用农业灌溉水源、灌排工

程设施审批 
2.14 

补救措施方案不合理 严格按照相关涉及规范进行补救措施方案设计 

未能取得设施管理单位的同意 尽早落实项目方案，提前与相关单位进行沟通 

水源保护区内建设项目审批 - 项目的环境风险可控性及风险防范措施不充分 尽早落实项目方案，充分调查环境要求，做好风险防范措施 

施工许可阶段 
施工图设计审查 3.02 建设方案不稳定 

项目业主单位和第三方公司应采取积极措施，明确项目建设方

案 

建筑工程施工许可证核发 3.08 施工图设计审批时间长，影响施工许可证核发 应尽早确定项目方案 

其他 征地拆迁 - 

土地房屋征收征用范围发生变化或者超出设计要求 

土地房屋征收范围要严格按照设计要求执行，防止随意改变征

收范围；要与所有者核实准确清楚征收征用前的地物，做好登

记工作，必要时进行录像存档，签订相关协议；做好土地征收

征用范围的保密工作，防止个别群众乱建乱种，增加征收征用

费用 

可能引发社会稳定风险 
建议第一阶段开展征拆流程，做好社会稳定性风险评估与应对

措施 

涉及农用地转为建设用地的申请问题 涉及农用地的提前做好申请程序 

被征地农民就业及生活 

安置应尊重群众意愿，按照方便群众生活原则进行安置。引入

社保制度，对被证地农民实施社会养老保险；探索失地农民的

再就业途径和方式，政府应专门在征地补偿费中列出一定的预

算，对失地农民进行技能培训，提高其劳动技能，并提供更多

的岗位给失地村民 

征收土地补偿费用及相关奖励费用问题 

土地补偿、安置补助、青苗补偿标准等应符合法律法规及政策

规定，制定详细的补偿标准条款，让群众有据可查；补偿标准

应充分考虑当地的市场价格水平；假期补偿标准的宣传，补偿

过程公开、透明，补偿标准统一，且不致引发相邻区域群众的

心理差异 

因补偿标准矛盾导致拆迁困难，拆迁行为不规范，超出范围 

加强宣传，做好相关政策法规的解释工作，防止出现“钉子

户”；在征地拆迁过程中，按规定做好公开、公平、公正工

作，保证被征地拆迁对象的知情权；加强各级管理，加强与拆

迁户沟通，做到文明施工，尤其是可能涉及老宅、祖坟之类，

避免出现强制拆迁的行为 
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2.3 市政供排水工程（供排水管网） 

2.3.1 前期工作概述 

2.3.1.1 主要工作阶段 

前期工作共分为 3 个阶段，分别为立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶

段、施工许可阶段。其中，立项用地规划许可阶段里程碑节点为取得用地规划许可

证和可行性研究报告审批；工程建设许可阶段里程碑节点为建设工程规划许可证

核发和初步设计及概算审批；施工许可阶段里程碑节点为取得建筑工程施工许可

证。 

立项用地规划许可阶段，项目业主单位组织编制项目建议书、可行性研究报告，

组织开展用地预审组卷工作、用海组卷，社会稳定风险评估、环境影响评价审批、

用地预审与选址意见书核发、可行性研究报告审批、土地利用总体规划修改审批、

控制性详细规划修改审批、建设用地（含临时用地）规划许可证核发等，并完成项

目建议书审批和可行性研究报告审批。该阶段中，需要项目业主单位重点组织推动

的工作为用地预审与选址意见书核发、编制可行性研究报告的各项前置事项。 

工程建设许可阶段，项目业主单位组织编制初步设计文件及概算，以及建设工

程规划许可证申领。该阶段中，需要项目业主单位组织编制初步设计文件、概算文

件。 

施工许可阶段，项目业主单位需完成施工许可证申领。该阶段需完成详细勘察

及编制施工图设计文件、施工图设计审查、建筑工程施工许可证核发（含质量监督

手续）、建设工程施工招标文件备案等。 

2.3.1.2 重点关注事项 

前期工作需重点关注的事项有：可行性研究报告审批、社会稳定风险评估、用

地预审与选址意见书核发和用地报批、出具用海预审意见及用海审批、航道通航条

件影响评价审核和洪水影响评价审批、涉铁工程设计方案审批、环境影响评价审批、

水土保持方案审批、管线迁改等。 

可行性研究报告是其他所有专题的基础，同时其他专题成果的论证也影响建

设方案的可行性，相互关联。因此建议项目业主单位要注重其质量，尽可能提前启

动对方案影响较大的专题编制工作，需及时跟进。 

社会稳定风险评估：社会稳定风险评估是可行性研究报告审批的前置条件。开

展社会稳定风险评估需针对相关利益群体进行调查，涉及征地的项目，可能会引起

社会舆情，协调难度较大。建议提早开展社会稳定风险评估工作，对项目可能引起

的风险进行全面的排查和解决，便于项目顺利推进。 

用地预审与选址意见书核发、用地批复：各地市项目用地预审的办理程序存在

差异，应重视并详细了解项目所在地相关政策要求。用地审批流程长，限制条件多，

涉及基本农田、保护区审批（自然保护区、水源保护区、生态保护红线）、用海、

用地指标等，应高度重视线性工程涉耕地事宜，通过优化方案尽量绕避或少占耕地。

用地无标准或超标准项目，需开展节地评价工作。用地报批过程需逐级上报，可能

存在用地位置、用地规模与用地预审资料偏差过大的情况，需重点关注。 

航道通航条件影响评价审核、洪水影响评价审批：水行政主管部门对重要河道

通航条件和防洪的要求较高，在工程可研阶段，尽早开展航道通航条件影响评价审

核、洪水影响评价工作，提前介入方案设计，确定项目工程规模，避免后续阶段方
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案不符合航道、防洪审批要求。在工程方案初步稳定后，及时与航道、水利行政主

管部门沟通，了解主管部门对方案的管理、技术要求，提前取得水行政主管部门意

见。 

涉铁工程设计方案审批：涉铁工程项目审批环节流程多，协调难度高，特别是

涉及高铁线路的审批，部分须提交国家铁路集团审批；且部分项目需委托铁路设计

资质单位开展专项设计。 

环境影响评价审批：及时开展环境影响报告书（表）编制工作，深入论证建设

项目的环境可行性，明确环境影响分析预测评估、环境保护措施、环境影响评价结

论等内容，确保环境影响报告书（表）编制质量。 

水土保持方案审批：涉水涉河项目需提前征询当地水行政主管部门的意见；涉

及保护区、水库、河流等敏感区域时，需编制专项施工方案，宜尽早落实项目方案，

提前开展相关专题研究。 

管线迁改：管线迁改通常涉及多部门、多专业协调，应建立有效协调管理机制，

尽早启动管线迁改的可研专题工作，收集管线迁改资料，摸清线路范围内各种管线

的年代、规格、数量、埋深、管材、权属等情况及管线迁改需求；可研及相关专题

成果尽早与产权单位对接，启动可研报批工作。 

出具用海预审意见及用海审批：2018 年 7 月，《国务院关于加强滨海湿地保

护严格管控围填海的通知》（国发〔2018〕）24号）印发后，国家实施严控围填海

政策，规定除国家重大战略项目外，全面停止新增围填海审批。项目用海如需新增

围填海的须提前谋划纳入《国家发展改革委关于明确涉及围填海的国家重大项目

范围的通知》（发改投资〔2020〕740号）规定的国家重大战略项目范围。项目办

理用海，需重点关注项目所在地国土空间规划（空间规划）及海洋生态红线的管理

要求，可能存在涉及生态保护红线、红树林等敏感区域，需提前开展管理要求涉及

的相关专题，支撑项目海域使用论证的工作。 

2.3.2 前期工作流程图 

2.3.2.1 主流程图 

本图适用于市政供排水管网、产业园供排水管网项目，共包含 46 个环节。部

分流程视项目情况开展。 

“主流程图”包含两类角色，分别为项目业主单位及行政主管部门，合计审批

事项 40 个。“支撑事项”共包含编制报告 25个。 

主流程图详见图二-8。 
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图 二-8供排水管网工程前期工作主流程图 

市政供排水工程（供排水管网）前期工作流程图
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1.该流程图适用于广东省政府投资的供排水
管网项目前期工作的审查流程。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在
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项目业主单位组织编制《建设项目用地预审选址意见报告书》（1.04）1C

项目业主单位组织编制《海域使用论证报告书》（1.19）1N

项目业主单位组织编制编制初勘察报告、地下管线探测报告,绘制地形图、

初步设计说明书、图纸、概算文件（2.01）
2A

项目业主单位组织编制《地震安全性评估报告》（2.06）2F

项目业主单位组织编制《土地利用总体规划修改方案》（1.20）1O

项目业主单位组织编制《使用林地可行性报告》（1.17）1L

项目业主单位组织编制《航道通航条件影响评价报告》（2.03）2C

项目业主单位组织编制详勘报告、施工图图纸、预算文件（3.01）3A

项目业主单位组织编制《涉铁工程设计方案》（3.04）3B

项目业主单位组织编制《文物考古调查、勘探与发掘的工作报告》（2.08）2G

评估主体编制《社会稳定风险评估报告》（1.05）1D

项目业主单位组织编制《固定资产投资项目节能评估报告》（1.06）1E

项目业主单位组织编制《建设项目占用生态保护红线不可避让性论证方案》

（1.07）
1F

项目业主单位组织编制《自然保护区生态影响评估报告》《自然保护区范围和功能

区调整综合论证报告》（1.08）
1G

项目业主单位组织编制《线性工程项目穿越饮用水源保护区可行性报告》（1.09）1H

项目业主单位组织编制《树木保护专章》（1.12）1K

项目业主单位组织编制《市政管线迁改可行性论证报告》（1.11）1J

1.19

自然资源
部门

1.15

自然资源
部门

1.22

自然资源部
门

用地批复

项目业主单位编制《控制性详细规划技术修正方案/局部调整方案》（1.21）1P

污水排入排水管网
许可证核发

3.08

排水部门

开始

城市建筑垃圾处理
核准

3.07

城管部门

批复 批复

开始/开工

行政审批事项

业主单位事项

复杂环节，另附子流程说明

业主单位需组织开展的工作

并联事项方框

可能涉及的行政审批事项

市政管线迁
改审批

出具用海预审
意见

洪水影响评
价审批

水土保持方
案审批

涉铁项目安全
专项评估意见

涉高速公路项
目安全评估意

见

用海审批

国有建设用地供地
审核

自然资源
部门
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2.3.2.2 关键环节流程图 

关键环节流程图适用于市政供排水工程项目前期工作主流程图中 1.10 环境影

响评价审批（详见图二-9）、1.11 市政管线迁改审批中涉电网部分（详见图二-10）、

1.14用地预审与选址意见书核发环节（详见图二-11）、1.15 出具用海预审意见和

1.19用海审批环节（详见图二-12）、1.16 可行性研究报告审批（详见图二-13）、

1.22用地批复（详见图二-14）、2.02洪水影响评价审批（详见图二-15）、2.05

水土保持方案审批（详见图二-16）、3.04涉铁项目安全专项评估意见（详见图二

-17）、3.05 涉高速公路项目安全评估意见（详见图二-18），共 10 个复杂环节的

详细展开，其中涉及第三方机构、项目业主单位、行政审批部门等相关角色。 
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图 二-9供排水管网工程环境影响评价审批子流程图 

 

根据相关规定确定环境影

响评价类别

（1）
项目业主

单位

1.10 环境影响评价审批子流程图

第一
步：确
定文件

类型

第二
步：报

告书/表

编制

第三
步：专
家评审
及部门

审批

是否涉及环境敏感区

可委托第三方机构编制完成
环境影响报告书（表），报

告书同步编制公众参与说明

（3）

项目业主

单位

将材料提交生态环境部门申

请审查

是否符合受理条件

不符合受理条件的，不予受
理或一次性告知需补齐的材

料

（5）
生态环境

部门

组织审查

（必要时可组织技术评估）

（6）
生态环境

部门

是否符合审批条件

准予许可，出具许可文件

（7）
生态环境

部门

不予许可，出具不予许可文

件

（8）
生态环境

部门

否

是

是 否

退回 （4）
项目业主

单位

说明：

1.该流程图适用于广东省政府投资的供排水管网

项目前期工作中环境影响评价的审批流程。

2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异

，具体按照实际情况办理。

3.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄
色方框内容为行政审批事项；浅红色方框内容为
第三方机构行为；浅黄色虚线方框内容为可并联
开展的行政审批事项；灰色方框为分情形开展事

项。

4.环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域
和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，
具体参考《建设项目环境影响评价分类管理名

录》。

纳入《生态环境部审批环境影响评价

文件的建设项目目录（2019年本）》
（说明：该名录会不定期更新）中的

建设项目

生态环境部

纳入《广东省生态环境厅审批环境影
响报告书（表）的建设项目名录

（2021年本）》（说明：该名录会不

定期更新）中的建设项目

省生态环境厅

除生态环境部、省生态环境厅审批以

外的其他建设项目

市生态环境局及其分局或有关行政审

批部门

业主单位事项

行政审批事项

第三方机构事项

分情形开展事项

可并联开展事项

填报环境影响登记表

《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》

（说明：该名录会不定期更新）

编制环境影响报告书（表）

《建设项目环境影响评价分类管理名

录（2021年板）》（说明：该名录会
不定期更新）未作规定，或纳入《广
东省豁免环境影响评价手续办理的建

设项目名录（2020年版）》（说明：

该名录会不定期更新）

不纳入环评管理

编制环境影响报告书（表）
时，同步按照规定办理相关

审批手续

是

否

（2）
项目业主

单位
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图 二-10供排水管网工程市政管线迁改审批中涉电网部分子流程图

1.11 涉电网项目审批子流程图

第一
步：提
出申请

第二
步：现
场勘察

第三
步：迁
改实施 说明：

1.该流程图适用于广东省政府投资的供排水管网
项目中涉电网的审批流程。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异
，具体按照实际情况办理。
3.定义：资金补偿指由迁改需求单位提供迁改补
偿资金，由电网企业负责具体实施的补偿方式；
实物补偿指由迁改需求单位按照现行国家、行
业、南方电网公司相关管理及技术要求，负责具
体实施电力设施迁改工程，并在工程完成后将合
法合规、质量合格的实物资产作为补偿移交电网
企业的补偿方式。
4.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄
色方框内容为电网企业审批事项；浅红色方框内
容为第三方机构行为；灰色方框为分情形开展事
项。

业主单位事项

电网企业审批事项

第三方机构事项

分情形开展事项

可行性研究报告审
批

（7）

电网企业

根据主体工程确定
涉电力设施范围

（1）
项目业主

单位

编制可行性研究报
告

（4）
项目业主

单位

可行性研究报告审
查

（5）

电网企业

完成规划报建等前
期文件

（6）
项目业主

单位

支付迁改补偿资金
（10）

项目业主

单位

项目立项
（8）

电网企业

签订补偿协议
（9）

电网企业

可行性研究报告审
批

（15）

电网企业

编制可行性研究报
告

（12）
项目业主

单位

可行性研究报告审
查

（13）

电网企业

完成规划报建等前
期文件

（14）
项目业主

单位

批复复函
（16）

电网企业

签订补偿协议
（17）

电网企业

电网企业委托第三
方机构施工

（11）
第三方机

构

初步设计、施工图
设计

（18）
项目业主

单位

初步设计、施工图
评审

（19）

电网企业

开工审批
（20）

电网企业

业主单位委托第三
方机构施工

（21）
第三方机

构

工程验收
（22）

电网企业

是否涉及电力
设施迁改

组织现场勘察核实
（3）

电网企业

500千伏及以上等级电力设施由
超高压公司负责；

220千伏及以下等级电力设施由
地市供电局负责

是 否

提出迁改申请
（2）

项目业主

单位

确定补偿方式资金补偿 实物补偿

是否受理

是

否

结束

发函提出临近电力
设施施工申请

（23）
项目业主

单位

组织现场勘察核实
（24）

电网企业

500千伏及以上等级电力设施由
超高压公司负责；

220千伏及以下等级电力设施由
地市供电局负责

施工方案审查
（25）

电网企业

审查意见复函
（26）

电网企业
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图 二-11供排水管网工程用地预审与选址意见书核发子流程图 

选址与地类分析
（2）

第三方机构

1.14用地预审与选址意见书核发子流程图(省级政府立项项目）

审查同意并出具审查意见
（22）

自然资源部

印发用地预审批复
（23）

省自然资源厅

核发《用地预审与选址意见书》
(25)

省自然资源厅

否

第
一
步
：
组
卷
材
料

第
二
步
：
市
县
审
查
阶
段

第
三
步
：
省
级
及
以
上
部
门
审
查

第
四
步
：
核
发
意
见
书

项目业主单位事项

行政审批事项

第三方机构事项

说明：
1.该流程图适用于广东省政府投资的供排水管网项目前期工作中用地
预审与选址意见书核发的审批流程。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异，具体按照实际情况
办理。
3.图例：浅蓝色方框内容为项目业主单位事项；浅红色方框内容为第
三方行为；浅黄色方框内容为行政审批事项；浅黄色虚线方框内容为
可并联开展的行政审批事项；灰色方框为分情形开展事项。

不涉及永农或生态保护红线的

情形一：涉及永久基本农田
情形二：涉及永久基本农田或耕地规模较大（超过总用地面积50%，或

线性工程超过100公顷，块状工程超过70公顷）
情形三：项目用地规模突破有关标准、互通立交间距低于用地标准规

定

可并联开展事项

印发用地预审批复
（24）

自然资源部

跨地市

是

否

核发《用地预审与选址意见书》
(26)

市自然资源局

是

否

通过审查10工作日补正材料
（17）

项目业主单位

是

报省自然资源厅审查
（18）

市自然资源局

进行内部审查
（19）

省自然资源厅

出具审查意见
（20）

省自然资源厅

通过审查

否
是

分情形开展事项

《建设项目用地预审选址意见报告书》并
组卷用地预审与选址意见书材料（13）

第三方机构

资料收集与整理
（1）

项目业主单位

10工作日补正材料
（21）

项目业主单位

编制《永久基本农田补划方案》（3）
第三方机构

组织专家论证，并出具审查意见。

重点审查是否符合永农占用情形，补划地块是否
符合要求，材料是否齐全等。

（4）
自然资源部门

编制《建设项目用地预审实地踏勘和论证报告》（5）
第三方机构

编制《建设项目节地评价报告》（7）
第三方机构

出具审查意见。 

重点审查建设用地规模、规划选址、功能分区设
计的合理性；确需突破土地使用标准或建设标准

的真实性、合理性。

（8）
自然资源部门

组织实地踏勘并批复论证报告。

踏勘论证后评估是否符合占用要求或进行调整的
情形，核实补划情况及结论；重点审查项目占用

的必要性、合理性和占用情况，

（6）
自然资源部门

将组卷材料提交审查
（14）

项目业主单位

审查提交的组卷材料
（15）

市、县自然资源

局

组织会审，并出具审查意见
（16）

市、县自然资源

局

情形四：项目用地涉及耕地、永久基本农田、生态保护红线

编制《节约集约专章》（9）
第三方机构

出具部门审查意见。 

重点审查占用耕地和永久基本农田的必要性；
审查用地规模和功能分区的合理性；

审查不可避让生态保护红线的充分性；
审查节地水平的先进性；

对项目用地方案进行比选分析。

（10）
自然资源部门、生
态环境部门、林业

部门

情形五：项目用地涉及自然保护地的  

编制《占用自然保护地唯一性论证方案》和《生
态影响专题评价》

（11）
第三方机构

出具部门审查意见。 

重点审查建设用地涉及自然保护地的情形，是否
符合中办、国办规定允许的情形；审查林业部
门、自然保护地管理机构和项目行建设单位管部
门意见，并核对是否落实；审查是否落实减缓生

态环境影响措施。

（12）
自然资源部门、林

业部门
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图 二-12供排水管网工程出具用海预审意见及用海审批子流程图 

 

 

1.15出具用海预审意见及1.19用海审批子流程图

第
一
步
：
用
海
预
审
阶
段

第
三
步
：
不
动
产
登
记
阶
段

第
二
步
：
用
海
审
批
阶
段

适用情形：
1.填海50公顷以下的历史遗留问题用海；
2.不涉及新增围填海的关系重大公共利益
的项目、涉及改变海域自然属性的非透水
构筑物等项目用海；
3.跨地级以上市管理海域的项目用海。

适用情形：
1.100公顷以上、700公顷以下不改变海
域自然属性的项目用海；
2.跨县级管理海域的项目用海。

说明：
1.该流程图适用于广东省政府投资的供排水管网
项目前期工作中出具用海预审意见及用海审批流
程。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异
，具体按照实际情况办理。
3.图例：浅蓝色方框内容为项目业主单位事项；
浅黄色方框内容为行政审批事项；浅红色方框内
容为第三方机构行为；浅黄色虚线方框内容为可
并联开展的行政审批事项；灰色方框为分情形开
展事项。

颁发海域使用权不动产权证书
（12）

不动产登

记部门

组织审查，征求相关单位意
见，出具用海批复

（8）
有审批权
限的人民

政府

项目业主单位事项

行政审批事项

第三方机构事项

分情形开展事项

省自然资源厅，其中第2项属广州、深圳
市海域内的由广州、深圳市自然资源主管

部门组织审查

地级以上市自然资源主管部门

自然资源部海域使用动态监测
系统申办统一配号

（10）
自然资源

主管部门

根据相关规定确定用海方式和
海域使用论证等级，确定海域

使用论证报告类型

（1）
项目业主

单位

业主单位自行组织或委托第三
方机构开展海域使用论证

（2）

项目业主/

第三方机

构

缴纳海域使用金后，持海域使
用金缴纳凭证到自然资源主管

部门办理管理配号

（9）
项目业主

单位

向属地不动产登记部门申请办
理不动产登记

（11）
项目业主

单位

适用情形：
1.填海50公顷以上的历史遗留问题项目用海；
2.围海100公顷以上的项目用海；
3.不改变海域自然属性的用海700公顷以上的项目
用海;
4.国家重大建设项目用海；
5.跨省、自治区、直辖市管理海域的项目用海；
6.国防建设项目用海；
7.新增围填海及国务院规定的其他项目用海。

自然资源部

根据专家评审意见，修改形成
海域使用论证报告书/表（报批
稿），并按要求准备用海组卷

相关材料

（4）
项目业主

单位

适用情形：
除前三款规定以外的项目用海。

县级自然资源主管部门

向相应的自然资源主管部门提
出海域使用论证报告书/表

（送审稿）审查申请

（3）
项目业主

单位

自然资源主管部门组织专家评审

向具有项目审批、核准权限主
管部门同级自然资源主管部门

提出用海预审申请

（5）
项目业主

单位

项目审批、核准或备案后，向
相应自然资源主管部门提出用

海申请

（7）
项目业主

单位

组织现场踏勘，征求意见，组
织审查，出具用海预审意见

（6）
自然资源

主管部门

审批、核准 备案

直接受理 属地受理、逐级上报

适用情形：
1.国务院或国务院投资主管部门审批、核准
的建设项目用海；
2.省、自治区、直辖市管理海域以外或跨
省、自治区、直辖市管理海域的项目用海；
3.国防建设项目用海；
4.油气及其他海洋矿产资源勘查开采项目用
海；
5.国家直接管理的海底电缆管道项目用海；
6.国家级保护区内的开发项目及核心区用
海。

国务院

适用情形：
除国务院审批权限以外
的跨地级以上市管理海

域的项目用海

省人民政府

适用情形：
除国务院直接受理审批使用情形以外的：

1.填海50公顷以上的历史遗留问题项目用海；
2.围海100公顷以上的项目用海；
3.不改变海域自然属性的用海700公顷以上的项
目用海;
4.国家重大建设项目用海；
5.新增围填海及国务院规定的其他项目用海。

国务院

适用情形：
1.100公顷以上、700公
顷以下不改变海域自然
属性的项目用海；
2.跨县级管理海域的项
目用海。

地级以上市人民政府

除前五款以外的
项目用海。

县级及不设区市
人民政府

适用情形：
除跨地级以上市管理海域用海

外的：
1.填海50公顷以下的历史遗留
问题用海；
2.不涉及新增围填海的关系重
大公共利益的项目、涉及改变
海域自然属性的非透水构筑物
等项目用海。

省人民政府，

其中第2项属广州、深圳市海域内的由广
州、深圳市人民政府审批。
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图 二-13供排水管网工程可行性研究报告审批子流程图 

 

 

 

资料收集与整理
（1）

项目业主

单位

1.16可行性研究报告审批子流程图

提交技术审查申请
（2）

项目业主

单位

第一
步：组
卷材料

第二
步：技
术审查

第三
步：可
研批复

可行性研究报告
可行性研究报
告审批申请文

件

项目建议
书批复文

件

项目用地预审
与选址意见书

项目社会稳定
风险评估报告
及审核意见

出具审查意见函
（4）

住建部门

网上提交可研审批申请，
并上传材料

（5）
项目业主

单位

根据审批流程
制度改革，项
目在办理用地
预审与选址意
见中，可先行
开展技术审

查，待取得用
地预审与选址
意见书后，再
正式办理相关

批复

受理
（6）

发展改革

部门

受理通过

是

是，但材料
待修改

出具修改意见
（7）
发展改

革部门

修改完善
（8）
项目业

主单位

不符合受理条
件，退回

办理审核并签发
（9）

发展改革

部门

批复《可行性研究报告》
并送达

（10）
发展改革

部门

是

否

说明：
1.该流程图适用于广东省政府投资的供排水管网项目前期
工作中可研审批项目立项的审批流程。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异，具体按
照实际情况办理。
3.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄色方框内
容为行政审批事项。

业主单位事项

行政审批事项

立项用地规划许可阶段
组织开展的部分专题报
告的研究结论指导可行
性研究报告的编制和审
批，建议尽早启动，但
在可研批复阶段无需获
得正式审批结论。

组织开展专家评审
（3）

住建部门
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图 二-14供排水管网工程用地批复子流程图 

 

 

 

1.22 用地批复子流程图

第一
步：
组卷
材料

第二
步：
市县
审查

第三
步：
省级
及以
上部
门审
查

第四
步：
用地
批复

说明：
1.该流程图适用于广东省政府投资的供排水管网项目前期工作中
用地报批的审批流程。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异，具体按照实际
情况办理。
3.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄色方框内容为行
政审批事项；浅红色方框内容为第三方行为。

涉及永农或者土地征收面积
超过省级权限（征收征地超
过35公顷或其他土地超过70

公顷）的

业主单位事项

行政审批事项

第三方机构事项

否

通过审查

是

否
通过审查

是

组卷前置材料之一：征地相关材料

（建议在建设项目用地红线稳定后开展，用地批复组卷前结束）

征收土地预公告
（a）

当地人民

政府

土地现状调查
（b）

当地人民

政府

社会稳定风险评估
（c）

第三方机

构

征地补偿安置方案
公告、听证及修改

后重新公告

（d）
当地人民

政府

土地所有人、使用权人进行征
地补偿登记，与当地人民政府

签订补偿安置协议

预存补偿和社保费
用

（e）
当地人民

政府

向市、县自然资源局提交用
地申请

（1）
项目业主

单位

组织编制报批材料
（2）

项目业主

单位

审查提交的组卷材料
（3）

市、县自

然资源局

组织会审，并出具审查意见
（4）

市、县自

然资源局

报市级人民政府审批
（6）

市、县自

然资源局

10工作日补正材料
（5）

项目业主单

位

报省自然资源厅审查
（7）

市自然资

源局

进行内部审查，并出具审查
意见

（8）
省自然资

源厅

批复
（12）

省人民政

府

10工作日补正材料
（9）

项目业主单

位
出具审查意见

（10）

自然资源部

批复
（11）

国务院

发出《新增建设用地土地有
偿使用费缴款通知书》

（13）
省自然资

源厅

完成缴费
（14）

当地人民

政府

核实后印发用地批复，抄送
自然资源部、国家资源督察

广州局

（15）
省自然资

源厅

是

否
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图 二-15供排水管网工程洪水影响评价审批子流程图 

 

 2.02洪水影响评价审批子流程图

第一
步：
组卷
材料

第二
步：
水行
政主
管部
门审
查

第三
步：
水行
政主
管部
门批
复

说明：
1.该流程图适用于广东省政府投资的供排水管网项目前期工作中洪水影响评价的审批流
程。流程图内所指特殊环节为与第三者利害关系的说明等情形。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异，具体按照实际情况办理。
3.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄色方框内容为行政审批事项。

不需技术审查

无特殊环节

审查审核

补正材料
（6）

项目业主单

位

需技术审查

开展听证、听取利害人、关
系人意见等

（9）
水行政主

管部门

有特殊环节

业主单位事项

行政审批事项

组织编制报批材料
（1）

项目业主

单位

向水行政主管部门提交申请
材料

（2）
项目业主

单位

建设项目涉及东江、西
江、北江、韩江、鉴江
等属于《广东省主要河

道名录》的

（3）

省水

利厅

确定审查方式
（7）

水行政主

管部门

技术审查
（8）

水行政主管

部门

同意批复
（10）

水行政主

管部门

洪水影响评价报告
建设项目可行性研究报告或初步设计报告
与第三者达成的协议或文件
申请表
企业营业执照或法人证书

建设项目涉及八大口门
区、河口延伸区等属于
《珠江河口管理办法》

的

（4）
珠江水
利委员

会

建设项目涉及市、县其他主
要河道的

（5）
市、县水
行政主管

部门

材料是否齐全

是

否
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图 二-16供排水管网工程水土保持方案审批子流程图 

 

 

 

 

受理审核
一次性告知申请人

补齐全部材料

制作审批文件
（5）

水行政主管

部门 

组织公示并通知申请

人，领取审批结果

（6）
水行政主管

部门 

结束

业主单位事项

行政审批事项

说明：

1.该流程图适用于广东省政府投资的供排水管网项

目前期工作中水土保持方案的审批流程。

2.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄色

方框内容为行政审批事项。

2.05建设项目水土保持方案批复子流程图

第
一
步
：
组
卷
材
料

第
二
步
：
水
行
政
主
管
部
门
审
查

第
三
步
：
水
行
政
主
管
部
门
批
复

委托技术评审单位组
织技术评审并出具评

审意见

（3）
水行政主管

部门

相关部门、领导

审核签发

(4)

水行政主管

部门

提出书面申请，并提

交材料

（1）
项目业主单

位

窗口接单，作出审查

决定

（2）
水行政主管

部门

材料齐全

审查审核
听证，听取利害人、

关系人意见等

无特殊环节

材料不齐不属于职权范围内

不予受理

确定审查方式

需要技术审查

（审批制项目）

不需要技术审查

（核准制项目）

有特殊环节
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图 二-17供排水管网工程涉铁项目安全专项评估子流程图 

3.04涉铁项目安全专项评估意见

第一
步：项
目申请

第二
步：初
步设计
阶段

第三
步：施
工图设

计

说明：
    1.本流程图根据中国铁路广州局集团有限公司关于公布《广
州局集团公司地方涉铁工程建设管理办法（试行）》的通知（广
铁科信发[2021]72号）文绘制。
    办法所称 地方涉铁工程 是指各类由地方(含非国铁企业)
投资建设，施工过程中与铁路交叉、侵入铁路安全保护区、邻近
或进入营业线等影响或可能影响铁路营业线设备稳定、使用和行
车安全的工程。主要包括：
    （1）穿（跨）越铁路的各类桥涵、隧道、过道、油气水等各
类管道、渡槽、电力（通信）线路等工程。
    （2）邻近铁路可能影响铁路安全的各类爆破作业，桥涵、隧
道、道路、油气水等各类管道、渡槽、电力（通信）等工程以及
河道改造、沟槽开挖、堤坝砌筑、基坑开挖等工程。
    （3）其他可能影响营业线设备稳定、使用和行车安全的工
程。
    办法适用于广州局集团公司管内国家铁路、合资铁路、地方
投资建设且委托广州局集团公司运输管理的路网铁路。委托广州
局集团公司运输管理的地方铁路、专用铁路和铁路专用线参照执
行。与在建铁路交叉、在建铁路车站等建（构）筑物共建、侵入
在建铁路建设用地红线的非铁路立项工程比照本办法办理。
    2.对铁路安全影响大、技术复杂的工程，增加可行性研究阶
段；电力线跨越铁路等特别简单的工程，可采用一阶段设计（施
工图设计）。
    3.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异，具体按照
实际情况办理。
    4.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄色方框内容
为行政审批事项；浅红色方框内容为第三方机构行为；浅黄色虚
线方框内容为可并联开展的行政审批事项。

向广州局集团公司提
出工程建设申请

（1）
项目业主

单位

现场调查，出具函复
意见

（2）
广州局集

团

委托设计单位开展初
步设计

（3）
项目业主

单位

初步设计审查并出具
审查意见

（5）
广州局集

团

委托铁路方单位对工
程代建（代管）

（7）
项目业主

单位

组织施工图设计及预
算审查

（9）
代建（代

管）单位

组织招标，编制招标
文件和报审工作

（10）
代建（代

管）单位

组织施工方案预审查
（12）

代建（代

管）单位

施工方案报相关运输
站段、集团专业部室

审查

（13）
代建（代

管）单位

办理营业线施工许可
手续、申请施工计划

等

（15）

施工单位

第四
步：施
工方案
审查

委托开展铁路安全专
项评估

（4）
项目业主

单位

与项目业主单位洽谈
和签订代建(代管)合

同

（8）
代建（代

管）单位

与相关运输站段签订
施工安全配合协议

（14）

施工单位

工程开工建设
（16）

施工单位

业主单位事项

第三方机构事项

可并联开展事项

是否通过

出具审查意见函
（6）

广州局集

团

是

修改完善方案 否

挂网招标，完成招标
工作，签订相应合同

作

（11）
代建（代

管）单位

是否通过

是

协商修改 否

是否通过

是

修改完善方案 否
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图 二-18供排水管网工程涉高速公路项目安全评估子流程图 

 

 

3.05涉省管高速公路项目安全评估子流程图

向省管高速公路权属单位提
交涉路施工申请函件及建设

方案

（1）
项目业主单

位

第三
步：
路政
窗口
初审

向广东省交通运输厅路政许
可服务窗口递交申请（线上

或线下均可）

（5）
项目业主

单位

路政窗口受理
出具《交通行政许可不予受理决

定书》
（8）

路政窗口

不符合受
理条件补正材料当场或5个工作日内一次

性告知申请需补正全部材料并出
具《交通行政许可申请补正通知

书》

（7）

路政窗口

材料不全
或不符合
法定形式

补正材料

出具《交通行政许可申请受理通
知书》

（6）

路政窗口

符合受理
条件

路政处审核
（9）

省交通运

输厅

特别程序：按需进行专家评审、
听证、征求利害关系人意见

（10）
省交通运

输厅

许可决定
送达批准文书（作出许可决定之

日起10个工作日内送达）

（12）
省交通运

输厅

准予许可作出许可决定之日起10个工作日
内送达《不予交通行政许可决定

书》（不准予理由）

（11）
省交通运

输厅

不予许可

结束

注：在时限内不能作出决定的，经本单位负责人批准，
可以延长10个工作日，并告知申请人延期的理由

第四
步：
省交
通运
输厅
路政
处审
查

第一
步：征
求权属
单位同

意

1.设计方案；
2.施工方案；

3.保障公路公路附属设施质量和安
全的技术评价报告。

第三方机构

因修建铁路、机场、供电、水利、通信等建设工程需
要占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线审批

1.设计方案；
2.施工方案；

3.保障公路公路附属设施质量和安
全的技术评价报告。

4.处置施工险情和意外事故的应急
方案 

第三方机构

跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管
道、电缆等设施审批

组织专家论证。
重点确认设计方案、施工方案是否
符合标准、规范要求；保障公路公
路附属设施质量和安全的技术评价

报告是否可行。

（4）
项目业主单

位

调查核实，确认涉路工程是
否具有可行性

（2）

权属单位

第二
步：编
制申报
材料

说明：
1.该流程图适用于省管高速公路；广州市及深圳
市市属高速公路由对应市属交通主管部门审批；
国省道由涉路点所在市县的交通主管部门审批。
2.涉公路施工主要包括：
（1）因修建铁路、机场、供电、水利、通信等
建设工程需要占用、挖掘公路、公路用地或者使
公路改线审批。
（2）跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架
设、埋设管道、电缆等设施审批。
3.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异
，具体按照实际情况办理。
4.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄
色方框内容为行政审批事项；浅红色方框内容为
第三方机构行为；浅黄色虚线方框内容为可并联
开展的行政审批事项；灰色方框为分情形开展事
项。

业主单位事项

行政审批事项

第三方机构事项

分情形开展事项

组织编制申报材料
（3）

项目业主单

位
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2.3.3 前期工作要件表 

2.3.3.1 主流程图要件表 

表 二-4供排水管网工程前期工作主流程图要件表 

编号 所属阶段 事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批-审查要点 关联环节 

1.01 

立项用地

规划许可 

编制项目建议

书 

省委、省政府决策建设的项目，

以及经国务院及其有关部门、省

政府批准的相关规划中已明确的

项目，可直接报批可行性研究报

告。估算总没资不足 5000万元

的项目，项目建议书与可行性研

究报告可以合并报批 

- - - 

需在“1.02 

项目建议书

审批”阶段

前完成 

1.02 
项目建议书审

批 

申请安排中央预算内投资 3000

万元及以上的项目，以及需要跨

地区、跨部门、跨领域统筹的项

目 

由国家发展改革委审

批或者由国家发展改

革委委托中央有关部

门审批，其中特别重

大项目由国家发展改

革委核报国务院批准 1.项目建议书审批申请文件； 

2.项目建议书文本 

3.省水利厅出具项目建议书审查意见 

1.核实该项目是否符合项目建议

书的编写要求； 

2.项目的初步选址方案、用地性

质、环境影响、征拆补偿安置等

基本要素是否描述清晰，是否存

在重大不确定性； 

3.初步的建设方案是否完整； 

4.资金来源及筹措办法是否可

行； 

5.投资估算是否完整，编制依据

是否正确； 

6.项目建成后社会效益和经济效

益 

需在“1.03 

编制可行性

研究报告”

阶段前完成 
省发展改革委负责审批的项目 

省发展改革委会同财

政部门核报省政府批

准 

其他项目 

按照隶属关系，由行

业主管部门审批后抄

送发展改革部门 

1.03 
编制可行性研

究报告 
- - - - 

在“1.02 项

目建议书审

批”后开展 

1.04 

组织开展用地

/用海预审资

料 

- - - - 

与“1.03 编

制可行性研

究报告”同

步开展 

1.05 
社会稳定风险

评估 

不跨地级以上市项目 
项目所在地地级以上

市人民政府 

1.社会稳定风险分析报告； 

2.社会稳定风险评估报告； 

3.专家组及个人评审意见，相关部门意见 

1.调查对象是否充分涵盖； 

2.是否充分听取相关利益群体意

见；汇总相关意见总体情况及原

因； 

3.风险因素是否充分识别； 

4.调查方式和方法是否科学可

行；调查数量是否合理； 

建议项目红

线确定后开

始编制；按

照法律法规

要求，需在

“1.16可行

性研究报告

跨地级以上市的项目 

项目沿线地级以上市

人民政府分别组织开

展 
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编号 所属阶段 事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批-审查要点 关联环节 

5.风险防范和化解措施是否可

行； 

6.初始风险等级和落实措施后的

风险等级是否合理 

审批”阶段

前完成 

1.06 

出具固定资产

投资项目节能

审查意见 

国家发展改革委核报国务院审批

或核准，以及国家发展改革委审

批或核准的项目；年综合能源消

费量 5000 吨标准煤以上（含

5000吨标准煤）的固定资产投

资项目 

省能源局 

固定资产投资项目节能报告 

项目基本情况，节能报告依据的

法律法规、标准规范、政策文件

等是否准确适用，节能报告的内

容深度是否符合要求，对节能报

告用能分析、主要耗能工艺、节

能技术方案、主要耗能设备、用

能规模和主要能效指标作出评

价，分析论证对项目所在地能源

消费总量和强度“双控”目标、

煤炭减量替代目标等方面的影

响，提出合理可行的节能改进措

施和建议 

政府投资项

目，项目业

主单位需在

“1.16可行

性研究报告

审批”阶段

前，取得能

源主管部门

出具的节能

审查意见 

年综合能源消费量 1000吨标准

煤以上（含 1000吨标准煤，或

年综合能源消费量不满 1000吨

标准煤，但电力消费量满 500万

千瓦时）、5000吨标准煤以下

的固定资产投资项目 

地级以上市能源主管

部门 

年综合能源消费量不满 1000吨

标准煤，且年电力消费量不满

500万千瓦时，以及国家明确不

需单独进行节能审查的行业目录

中的项目 

按照相关节能标准、

规范建设，不单独进

行节能审查 

可行性研究报告或项目申请报告：对拟建项

目的资源能源消耗指标进行分析 

1.07 

占用生态保护

红线不可避让

论证 

属于有限人为活动管理 

地级以上市自然资源

主管部门 

符合生态保护红线（陆域）有限人为活动的

说明报告 

1.是否属于规定的有限人为活

动； 

2.是否有审批部门出具的符合有

限人为活动的意见 

建议在项目

红线确定后

开始编制；

按照法律法

规要求，需

在“1.10 建

环境影响评

价审批”阶

段前完成 

属于国家重大建设项目 不可避让生态保护红线论证报告 

1.是否有明确是否涉及占用生态

保护红线情形； 

2.是否符合中办、国办规定允许

的情形； 

3.审查发展改革、生态环境、林

业和项目行业主管部门意见，并

核对是否落实； 

4.是否落实减缓生态环境影响措

施 

1.08 

自然保护区范

围和功能区调

整综合论证 

申报调整国家级自然保护区范围

的 

由自然保护区所在地

的地级以上市人民政

府或自然保护区省级

行政主管部门将申报

材料上报省人民政

①自然保护区范围、功能区调整申报书； 

②自然保护区调整的综合科学考察报告及专

家论证意见； 

③自然保护区范围调整后的总体规划及专家

论证意见； 

1.是否符合自然资源保护区和功

能区调整情形； 

2.是否经过专家论证； 

3.相关权属证明等 

建议在项目

红线确定后

开始编制；

按照法律法

规要求，需
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编号 所属阶段 事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批-审查要点 关联环节 

府，由省人民政府向

国务院提出申请 

④自然保护区范围调整前后的位置图、地形

图、遥感图、水文地质图、土地利用现状

图、植被图、主要保护对象分布图、功能区

划图、旅游规划图（规划开展生态旅游的保

护区提供）等资料。相关图件必须注明经纬

坐标网，标记并反映出保护区内及周边的城

镇村庄、厂矿企业、交通线路、土地利用现

状和其他保护区域。以上图件资料使用 1:1

万比例尺； 

⑤自然保护区的自然资源、主要保护对象及

保护管理概况等的照片集和音像材料。照片

集和音像材料应重点反映拟调整部分的情

况； 

⑥自然保护区拟调整扩大部分的土地权属证

明、林权证明或海域使用权属证明及管理协

议等有关材料的复印件。未办理海域使用权

证的，需提供海洋部门出具的相关证明文

件； 

⑦自然保护区的批建文件、机构编制文件等

有关材料的复印件； 

⑧拟调整自然保护区的调整理由和调整方案

（涉及国家秘密的除外）等公示材料 

在“1.10 环

境影响评价

审批”阶段

前完成 

申报调整国家级自然保护区功能

区的 

由自然保护区所在地

的地级以上市人民政

府或自然保护区省级

行政主管部门将申报

材料上报省人民政

府，由省人民政府向

国务院有关自然保护

区行政主管部门提出

申请 

申报调整省级自然保护区范围、

功能区的 

由自然保护区所在地

的地级以上市人民政

府或自然保护区省级

行政主管部门向省人

民政府提出申请 

申报调整市级自然保护区范围、

功能区的 

由自然保护区所在地

的县级人民政府或自

然保护区市级行政主

管部门向地级以上市

人民政府提出申请 

①自然保护区范围、功能区调整申报书； 

②自然保护区功能区调整的综合论证报告及

专家论证意见； 

③自然保护区功能区调整后的总体规划及专

家论证意见； 

④拟调整自然保护区的调整理由和调整方案

（涉及国家秘密的除外）等公示材料 

申报调整县级自然保护区范围、

功能区的 

由自然保护区所在地

的县级行政主管部门

向县级人民政府提出

申请 

①有关国家、省、市重大工程建设的批准文

件； 

②工程建设对自然保护区的生态影响专题论

证报告及专家论证意见； 

③涉及人员的生产、生活及安置情况报告； 

④生态保护与补偿措施方案及相关协议 

1.09 

穿越饮用水源

保护区可行性

论证 

属于环境保护部、省环境保护厅

审批的饮用水源二级保护区、准

保护区 

省环境保护厅 

1.环境影响评价报告书（项目选址唯一性和

环境可行性专章）； 

2.专家评审意见 

1.建设项目的铺设线路、无法避

让保护区的理由、对水源地水质

的影响、施工及运行过程中的水

建议在项目

红线确定后

开始编制；
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编号 所属阶段 事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批-审查要点 关联环节 

属于市（县、区）环保部门审批

的饮用水源二级保护区、准保护

区 

市（县、区）环境保

护主管部门 

质保障措施和应急措施等内容； 

2.专家评审意见 

按照法律法

规要求，需

在“1.10 环

境影响评价

审批”阶段

前完成 

1.10 
环境影响评价

审批 

纳入《生态环境部审批环境影响

评价文件的建设项目目录（2019

年本）》（说明：该目录会不定

期更新）中的建设项目 

生态环境部 

1.建设项目环境影响评价文件审批申请书； 

2.《建设项目环境影响报告书》（或《建设

项目环境影响报告表》）； 

3.《建设项目环境影响报告书（公开版）》

（或 

《建设项目环境影响报告表（公开

版）》）; 

4.建设项目环境影响评价公众参与说明（仅

报告书需要） 

5.依据有关法律法规规章应提交的其他文件 

1.建设项目的环境可行性环境影

响分析预测评估； 

2.环境保护措施； 

3.环境影响评价结论； 

4.环境影响报告书 (表) 编制质

量等； 

5.符合相关法律法规规章、标准

及技术规范 

建议在

“1.03编制

可行性研究

报告”阶段

介入，工程

可行性研究

推荐方案明

确后开始，

与其他流程

并联开展； 

按照法律法

规要求，需

在“3.10 建

筑工程施工

许可证核

发”阶段前

取得环评批

复，建议及

时开展编制

并报送生态

环境主管部

门审查 

纳入《广东省生态环境厅审批环

境影响报告书（表）的建设项目

名录（2021 年本）》（说明：

该名录会不定期更新）中的建设

项目 

省生态环境厅 

除生态环境部、省生态环境厅审

批以外的其他建设项目 

地级及以上市生态环

境主管部门及其分局

或有关行政审批部门 

1.11 
市政管线迁改

审批 

电力设施迁改可行性研究--变电

站整体迁改项目；施工停电存在

三级及以上电力安全事件风险的

迁改项目；采用资金补偿方式的

220kV及以上电力设施迁改项

目、110kV 架空线路改电缆项

目；采用实物补偿方式的 35kV

及以上电力设施迁改项目 

南方电网公司生技部 

1.迁改申请正式公函、迁改申请表； 

2.标注电力设施位置的建设项目红线图； 

3.县级及以上政府相关部门对提供的迁改路

径协议文件（如可行性研究报告中未附政府

规划部门盖章的迁改路径图，需另附路径协

议文件）； 

4.110kV及以上电力设施需提供政府部门对

迁改需求单位主体建设项目的建设批文或函

件、会议纪要等有关支持性文件； 

5.可研供电局内审会议纪要（生产技术部、

系统运行部、计划发展部、相关运维部

门）； 

可行性研究报告是在项目技资决

策上的合理性，技术上的先进性

和适应性以及建设条件的可能性

和可行性 

工程可行性

研究主体线

路方案初步

拟定后

"1.03"，开

始可行性研

究专题，完

成时间与主

体可行性研

究成果时间

同步，与主

体工程同步

电力设施迁改可行性研究--其它

迁改项目 

由供电局审批，并报

公司生技部备案 
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编号 所属阶段 事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批-审查要点 关联环节 

6.可行性研究报告； 

7.迁改项目第三方评审可行性研究报告评价

表 

上报、同步

审批。按照

法律法规要

求，需在

“3.10建筑

工程施工许

可证建筑工

程施工许可

证”阶段前

完成 

供排水管线迁改专题评估 

项目业主单位或者上

级单位组织专家评

审、评审通过后则可

研成果具备交付条件 

1.可行性研究报告（含投资估算）； 

2.项目业主单位或上级单位组织的评审纪要

等； 

3.现场调研记录（如项目业主单位有要

求）； 

4.方案设计（如项目业主单位有需求，且有

此部分费用则可提供） 

评估项目建设的必要性及技术经

济可行性，确定改迁工程方案及

主要工程量 

燃气及输油管线迁改专题评估 

项目业主单位或者上

级单位组织专家评

审，评审通过则可研

成果具备交付条件 

1.可行性研究报告（含投资估算）； 

2.方案设计（如项目业主单位有要求，且有

此部分费用则提供）； 

3.项目业主单位或上级单位组织的评审纪要

等； 

4.现场调研记录 

项目的建设条件、项目的现状与

专业规划情况、项目建设的必要

性等 

通信线路迁改专题评估 

项目业主单位或者上

级单位组织专家评

审，评审通过则可研

成果具备交付条件 

1.可行性研究报告； 

2.方案设计（如项目业主单位有要求，且有

此部分费用则提供）； 

3.估算清单； 

4.现场调研记录； 

5.项目业主单位或上级单位组织的评审纪要

等 

项目的建设条件、项目的现状与

专业规划情况、项目建设的必要

性等 

1.12 

树木砍伐迁移

审批（古树名

木保护） 

同一建设工程项目因公益性市政

建设需要，砍伐、迁移城市树木

二百株以上的 

由市、县园林绿化行

政主管部门审核，报

市、县人民政府批准 

1.广东省砍伐、迁移城市树木审批申请表； 

2.申请处理绿化的苗木清单； 

3.砍伐、迁移、修剪树木的施工计划； 

 4.项目立项文件； 

5.告知承诺书； 

6.营业执照； 

7.授权委托书和被委托人的有效身份证复印

件（委托办理） 
1.树木砍伐迁移的必要性； 

2.古树名木、古树后续资源进行

健康状况及安全性综合评估。 

3.保护措施的可行性、合理性 

城市建设项

目应在项目

建设方案或

控规中编制

树木保护专

章，在立项

批复

“1.16”前

取得绿化行

政主管部门

意见，在初

步设计批复

“2.09”前

完成审批 

砍伐、迁移二百株以下或胸径八

十厘米以上树木的 

由所在地城市绿化行

政主管部门审批 

因特殊需要迁移古树名木 

必须经城市人民政府

城市绿化行政主管部

门审查同意，并报同

级或者上级人民政府

批准 

1.古树名木迁移审核审批申请表； 

2.居民身份证（已关联电子证照，）； 

3.申请人主体资格材料（如营业执照等）

（已关联电子证照）； 

4.古树名木位置胸径品种现状等情况； 

5.古树名木迁移施工保护方案； 

6.项目立项文件（已关联电子证照）； 

7.工程建设许可证文件（已关联电子证照） 

8.承诺书 
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1.13 

涉及国家安全

事项的建设项

目审批 

- 
安全部、地方各级国

家安全机关 

申请建设项目选址涉及国家安全事项审批，

申请人应当向国家安全机关提交下列材料： 

1.建设项目选址涉及国家安全事项的审批申

请表； 

2.建设项目投资性质、使用功能、周边地理

环境的说明文件； 

3.项目业主单位营业执照或者组织注册登记

证书复印件； 

4.建筑红线外半径 500米 1∶2000地形图或

者 1∶500总平面图； 

5.工程规划设计方案； 

6.其他需要提交的材料 

国家安全机关对新建、改建、扩

建的涉及国家安全事项的建设项

目进行审批时，应当对下列内容

是否符合国家安全规定进行审

查： 

1.选址和用途； 

2.智能化集成系统和境外卫星地

面接收设施的设计方案； 

3.其他应当进行涉及国家安全事

项审查的内容 

项目业主单

位在向城乡

规划主管部

门申请核发

选址意见书

“1.14”

前，应当向

国家安全机

关申报国家

安全事项审

批； 

依法不需要

核发选址意

见书的，项

目业主单位

或者个人在

申请建设用

地规划许可

证“1.22”

或者乡村建

设规划许可

证前应当向

国家安全机

关申报国家

安全事项审

批 

1.14 
用地预审与选

址意见书核发 

占用永久基本农田或生态保护红

线 
自然资源部 

1.立项用地规划许可阶段申请表； 

2.建设项目用地单位提交的用地预审申请报

告； 

3.自然资源主管部门初审意见； 

4.建设项目建设依据（项目建议书批复文

件、项目列入相关规划文件或者相关产业政

策文件等） 

5.建设项目用地预审选址意见报告书（跨地

级以上市需省自然资源厅审查）； 

6.标注项目用地范围的土地利用总体规划

图、土地利用现状图、占用永久基本农田示

意图（包含城市周边范围线）、建设项目拟

选地点四至范围的地形图及其他相关图件； 

7.项目用地边界拐点坐标表、占用永久基本

1.是否符合受理的条件（建设依

据“一票否决”）； 

2.是否符合产业政策和供地政

策； 

3.是否符合国土空间规划（土地

利用总体规划、城乡规划）和

“三区三线”管控要求； 

4.是否符合土地使用标准（节地

评价）； 

5.项目本身是否已提前动工建

设，如存在项目违法动工造成的

违法用地问题，是否已整改、查

处并落实到位；是否存在信访事

项；是否存在正在审查的行政复

在工程可行

性研究报告

取得发展改

革部门批复

“1.16”前

取得建设项

目用地预审

与选址意见

书 

未占用永久基本农田及生态保护

红线 
省自然资源厅 
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农田拐点坐标表、补划永久基本农田拐点坐

标表（2000年国家大地坐标系）以及对应

的电子版 txt地块坐标文件； 

8.项目业主单位营业执照或统一社会信用代

码证； 

9.县（区）级以上人民政府附图出具的纳入

国土空间规划“一张图”的承诺； 

10.法律法规规定的其他材料 

议或诉讼事项； 

6.是否占用耕地（特别是永久基

本农田）以及必要性、合理性和

补划情况（是否需要踏勘论

证），占生态保护红线、符合规

定的有限人为活动或国家重大项

目的意见 

1.15 
出具用海预审

意见 

1.填海 50公顷以上的项目用

海； 

2.围海 100 公顷以上的项目用

海； 

3.不改变海域自然属性的用海

700公顷以上的项目用海； 

4.国家重大建设项目用海； 

5.跨省、自治区、直辖市管理海

域的项目用海； 

6.国防建设项目用海； 

7.新增围填海及国务院规定的其

他项目用海 

自然资源部 

1.用海预审申请函； 

2.海域使用论证报告书（表）（报批稿）及

修改说明、评审组评审意见、专家评审意

见； 

3.申请海域的图件（宗海图、界址点坐标

等）； 

4.县（区）级以上人民政府附图出具的纳入

国土空间规划“一张图”的承诺 

 

1.项目与国土空间规划符合性； 

2.海岸带综合保护与利用总体规

划符合性； 

3.涉海洋生态保护红线合法合规

性、选址合理性、岸线利用合理

性； 

4.是否符合国土空间规划管控指

标和建设项目用海控制指标； 

5.是否符合现行产业政策； 

6.申请用海范围权属是否清楚、

准确，有无争议 

建议在

“1.03编制

可行性研究

报告”时开

始，在

“1.16可行

性研究报告

审批”前完

成 

1.填海 50 公顷以下的历史遗留

问题用海； 

2.不涉及新增围填海的关系重大

公共利益的项目、涉及改变海域

自然属性的非透水构筑物等项目

用海； 

3.跨地级以上市管理海域的项目

用海 

省自然资源厅，其中

第 2项属广州、深圳

市海域内的由广州、

深圳市自然资源主管

部门组织审查 

1.100公顷以上、700公顷以下

不改变海域自然属性的项目用

海； 

2.跨县级管理海域的项目用海 

地级以上市自然资源

主管部门 

除前三款规定以外的项目用海 
县级自然资源主管部

门 

1.16 
可行性研究报

告审批 

安排中央预算内投资 3000 万元

及以上的项目，以及需要跨地

区、跨部门、跨领域统筹的项目 

由国家发展改革委审

批或者由国家发展改

革委委托中央有关部

门审批，其中特别重

大项目由国家发展改

革委核报国务院批准 

1.项目建议书批复文件； 

2.可行性研究报告审批申请文件； 

3.可行性研究报告； 

4.用地预审与选址意见书； 

5.项目社会稳定风险评估报告及审核意见； 

6.用地（海）预审意见（涉及海域使用的） 

1.核查项目工程可行性研究报告

章节内容的完整性； 

2.用地、规划、市政配套等前期

建设条件是否满足项目建设需

要，建设方案及投资估算是否可

行、合理； 

可行性研究

报告编制完

成后，可先

行开展技术

审查，在项

目开展社会
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城市道路桥梁隧道、城市供水等 

按照固定资产投资管

理权限报送投资主管

部门审批，具体参考

《广东省政府核准的

投资项目目录（2017

年本）》 

3.项目单位委托工程咨询机构编

制可行性研究报告，需对项目在

技术和经济上的可行性以及社会

效益、节能、资源综合利用、生

态环境影响、社会稳定风险评估

等进行全面分析论证，落实各项

建设和运行保障条件，按照有关

规定取得相关许可、审查意见 

稳定风险评

估

“1.05”、

固定资产投

资项目节能

审查

“1.06”和

取得用地预

审与选址意

见书核发

“1.11”

后，正式办

理相关批复 

地方政府投资项目 

除规定须报国家发展

改革委或省人民政府

审批外，全部由本级

政府投资主管部门审

批 

1.17 使用林地审批 

1.占用、征用防护林地或者特殊

用途林林地面积 10公顷以上

的； 

2.占用用材林、经济林、薪炭林

林地面积 35 公顷以上； 

3.占用其他林林地面积地 70公

顷以上 

国家林业和草原局 

(委托省林业局实施) 

1.使用林地申请表及使用林地现状图； 

2.建设项目有关批准文件； 

3.用地单位的资质证明或者个人身份证明； 

4.使用林地可行性报告或者林地现状调查表 

5.原地恢复林业生产条件的方案、协议； 

6.建设项目有关设计变更的批复文件及相关

材料； 

7.使用林地现场查验表； 

8.公示材料； 

9.审查意见 

1.是否有编制单位对材料数据真

实性的承诺； 

2.是否符合林地保护利用规划； 

3.使用林地因子调查表、现状调

查表、统计表； 

重点：林地保护等级、林地面

积、地类，使用生态公益林的事

权保护等级情况等； 

4.森林植被恢复费估算； 

5.使用林地现状情况、使用林地

现状图是否标准 

建议工程可

行性研究主

体线路方案

初步拟定后

开始，在

“1.22用地

批复”前完

成 

1.占用、征用防护林地或者特殊

用途林林地面积 10公顷以下； 

2.占用用材林、经济林、薪炭林

林地面积 35 公顷以下； 

3.占用其他林林地面积 70公顷

以下 

广州市、深圳市，省

林业局委托其他 19个

地级市林业主管部门 

1.18 

建设项目压覆

重要矿产资源

审批 

建设项目压覆重要矿产资源查询 国土资源主管部门 

压覆重要矿产申请： 

1.查询是否压覆矿产查询申请函； 

2.建设项目选址位置范围图； 

3.建设项目简介； 

4.建设项目立项批准文件复印件（备案证

明、核准意见等） 

- 
建议项目红

线确定后开

始编制；按

照法律法规

要求，需在

“1.22用地

批复”阶段

前完成 

建设项目压覆重要矿产资源审批

--《矿产资源开采登记管理办

法》附录所列 34种重要矿产

（石油、天然气、二氧化碳气、

煤（成）层气及放射性矿产除

外） 

省自然资源厅 

压覆重要矿产资源审批： 

1.项目业主单位申请压覆重要矿产资源查询

与登记的函； 

2.项目业主单位关于资料真实性的书面承

诺； 

3.建设项目立项批准文件复印件（备案证

明、核准意见等）； 

4.建设项目压覆矿产资源不可避免性论证材

1.明确压覆重要矿产资源储量； 

2.是否压覆重要矿产资源矿业

权； 

3.是否压覆非重要矿产资源矿业

权； 

4.《查询意见》是否在有效期内 建设项目压覆重要矿产资源审批

--压覆石油、天然气、放射性 

由自然资源部负责审

批 
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矿产，或压覆《矿产资源开采登

记管理办法》附录所列矿种（石

油、天然气、放射性矿产除外）

累计查明资源储量数量达大型矿

区规模以上的，或矿区查明资源

储量规模达到大型并且压覆占三

分之一以上的 

料； 

5.压矿查询意见复印件； 

6.压覆重要矿产资源评估报告（文、图、

表）； 

7.评审意见书和署名的专家个人意见书； 

8.建设项目压矿补偿协议书（涉及压覆矿业

权的）； 

9.被压覆矿业权人有效期内的勘查许可证或

采矿许可证复印件（涉及压覆矿业权的）； 

10.压覆重要矿产资源储量登记书（一式六

份含电子报盘） 

1.19 用海审批 

直

接

受

理 

1.国务院或国务院投资主

管部门审批、核准的建设项

目用海； 

2.省、自治区、直辖市管理

海域以外或跨省、自治区、

直辖市管理海域的项目用

海； 

3.国防建设项目用海； 

4.油气及其他海洋矿产资

源勘查开采项目用海； 

5.国家直接管理的海底电

缆管道项目用海； 

6.国家级保护区内的开发

项目及核心区用海。 

国务院 
1.海域使用申请书； 

2.海域使用论证报告书/表及图件（报批

稿）； 

3.水行政主管部门颁发的防洪规划同意书

（泄洪区内项目）； 

4.建设项目审批（核准或备案）文件； 

5.利益相关者处理协议或解决方案 

6.县（区）级以上人民政府附图出具的纳入

国土空间规划“一张图”的承诺； 

7.地级以上市人民政府出具的符合生态保护

红线内有限人为活动的认定意见或生态保护

红线不可避让论证意见（涉及生态保护红线

的需要）； 

8.涉及占用海岸线的项目需提供岸线占补材

料 

1.项目与国土空间规划符合性； 

2.海岸带综合保护与利用总体规

划符合性； 

3.涉海洋生态保护红线合法合规

性、选址合理性、岸线利用合理

性； 

4.是否符合现行产业政策； 

5.申请用海范围权属是否清楚、

准确，有无争议 

建议项目红

线确定后开

始编制；按

照法律法规

要求，需在

“1.22用地

批复”阶段

前完成 

除国务院审批权限以外的

跨地级以上市管理海域的

项目用海 

省人民政府 

属

地

受

理

、

逐

级

上

报 

除国务院直接受理审批使

用情形以外的： 

1.填海 50 公顷以上的项目

用海； 

2.围海 100公顷以上的项目

用海； 

3.不改变海域自然属性的

用海 700公顷以上的项目用

海； 

4.国家重大建设项目用海； 

5.跨省、自治区、直辖市管

理海域的项目用海； 

国务院 
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6.国防建设项目用海； 

7.新增围填海及国务院规

定的其他项目用海 

除跨地级以上市管理海域

用海外的： 

1.填海 50 公顷以下的历史

遗留问题用海； 

2.不涉及新增围填海的关

系重大公共利益的项目、

涉及改变海域自然属性的

非透水构筑物等项目用海 

省人民政府，其中第

2项属广州、深圳市

海域内的由广州、深

圳市人民政府审批。 

1.100 公顷以上、700 公顷

以下不改变海域自然属性

的项目用海； 

2.跨县级管理海域的项目

用海 

地级以上市人民政府 

除前五款以外的项目用海 
县级及不设区市人民

政府 

1.20 
土地利用总体

规划修改审批 

土地利用总体规划修改仅涉及单

个镇级行政单位的，属镇级土地

利用总体规划修改 

地级以上市人民政府 

1.本级人民政府向上级人民政府报送关于修

改土地利用总体规划的请示； 

2.土地利用总体规划修改方案； 

3.土地利用总体规划修改对规划实施影响的

评估报告； 

4.专家组对基本农田调整方案（涉及占用基

本农田的提供）、土地利用总体规划修改方

案、规划修改对规划实施影响评估报告的论

证意见以及专家组成员名单； 

5.土地利用总体规划修改方案听证会纪要； 

6.项目证明文件： 

7.建设项目用地总规模和用地标准是否符合

有关规定的说明； 

8.地级以上市、县（市、区）发展改革、经

济和信息化、建设、城乡规划、农业、环

保、林业等相关部门的书面审查意见 

1.土地利用总体规划修改的必要

性； 

2.土地利用总体规划修改方案的

合法性。重点是：是否贯彻落实

最严格的耕地保护制度，不占或

少占耕地，做到本行政区域内耕

地保有量和基本农田数量不减

少、质量基本相当；是否贯彻落

实最严格的节约用地制度，努力

提高土地利用综合效益，不突破

上级土地利用总体规划确定的各

类建设用地规模；是否做到土地

利用总体规划图、数一致； 

3.土地利用总体规划修改方案的

合理性。重点是：是否立足当地

实际，遵循空间布局基本规律，

有利于土地利用结构、布局优化

和土地生态建设；是否与当地的

国民经济和社会发展规划、主体

功能区规划、城乡规划及相关专

项规划相衔接； 

单独选址项

目与用地预

审“1.14”

一起报批；

其他建设项

目先行办理

规划修改审

批手续，再

办理用地预

审“1.14”

规划修改听

证、规划实

施影响评估

和专家论证

工作可在

“1.22用地

批复”前完

成 

涉及同一县（市、区）范围内的

两个或以上镇级行政单位的，属

县级土地利用总体规划修改 

省级人民政府 

涉及同一地级以上市范围内不同

县（市、区）的两个或以上镇级

行政单位的，属市级土地利用总

体规划修改 

省级人民政府 

报国务院审批土地利用总体规划

的地级以上市土地利用总体规划

修改 

由国务院 

涉及占用基本农田的土地利用总

体规划修改 
由国务院 
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4.对规划实施的影响评估是否客

观 

1.21 
控制性详细规

划修改审批 

各地级以上市可将市辖区范围内

重点地区以外的地块开发细则

（地块图则）的审批权 

可依法依规委托至区

人民政府 

1.书面申请； 

2.控制性详细规划技术修正方案（涉及技术

修正的）； 

3.控制性详细规划局部调整方案（涉及局部

调整的）； 

4.控制性详细规划方案 

1.规划依据和规划范围； 

2.建设用地性质，包括不同地块

土地使用性质的具体控制要求，

土地使用性质的兼容性； 

3.建设用地使用强度，包括不同

地块的开发建设密度、容积率、

绿地率等具体控制要求； 

4.道路交通，包括道路系统的功

能分级和交叉口形式，以及公共

停车场、公交站场等的规划要

求； 

5.工程管线，包括各类工程管线

的走向、位置等控制要求； 

6.特定地区地段和其它公共配套

设施的规划要求 

城市规划区

范围内的土

地使用权出

让、划拨以

及建设用地

的规划许可

应当以控制

性详细规划

为依据。在

办理规划许

可证“1.22

用地批复”

前完成 

工业园区、物流园区控规的审批

权 

可依法依规委托至功

能区管理机构 

控规的局部调整 

经市县自然资源主管

部门审查同意后，报

原审批机关或其委托

机关审批 

控规的技术修正 
市县自然资源主管部

门 

1.22 用地批复 

（一）国务院批准土地利用总体

规划的城市在建设用地规模范围

内，按土地利用年度计划分批次

将永久基本农田以外的农用地转

为建设用地；（二）土地利用总

体规划确定的城市和村庄、集镇

建设用地规模范围外，将永久基

本农田以外的农用地转为建设用

地 

由省人民政府根据国

务院授权批准（深圳

市除外） 

向有批准权的县级以

上人民政府自然资源

主管部门提出建设用

地申请，经自然资源

主管部门审查，报本

级人民政府批准。 

单独选址项目： 

1.建设用地申请表； 

2.用地预审意见； 

3.项目批准、核准或备案文件； 

4.项目初步设计批准或者审核文件； 

5.项目拟占用耕地的，应当提出补充耕地方

案； 

6.项目位于地质灾害易发区的，应当提供地

质灾害危险性评估报告； 

7.自然资源行政主管部门依法要求的其他材

料 

1.建设用地是否符合国土空间相

关规划，是否列入土地利用年度

计划；是否涉及生态保护红线，

是否符合生态保护红线管理的有

关规定； 

2.农用地转用、补充耕地方案是

否可行，征收土地和供地方案是

否符合法律、法规和有关政策规

定； 

3.土地界址、地类、面积是否清

楚、准确；土地权属是否清楚、

准确，有无争议；有关计算征地

补偿的基础数据是否真实、可

靠； 

4.拟报批用地是否涉及占用永久

基本农田；涉及占用耕地的，是

否按规定落实耕地占优补优；涉

及占用水田的，是否按规定落实

占水田补水田； 

5.涉及征收土地的，征地补偿标

准、安置方案是否按规定履行听

证告知程序；对被征地农村集体

经济组织提出听证申请的，是否

项目业主单

位持建设项

目的批准、

核准或者备

案文件，向

市、县人民

政府提出建

设用地申

请。涉及房

屋建筑和城

市基础设施

等工程建设

项目的建设

用地规划许

可

“1.22”、

建设用地批

准手续、国

有土地划拨

决定书实行

同步办理。

涉及国家安

用地批复--（一）永久基本农田

转为建设用地；（二）永久基本

农田、永久基本农田以外的耕地

超过三十五公顷、其他土地超过

七十公顷的土地征收 

省人民政府 

其他项目： 

1.《建设用地呈报说明书》； 

2.《农用地转用方案》； 

3.《补充耕地方案》； 

4.《征收土地方案》； 

5.《供地方案》（单独选址项目需提供） 

6.自然资源主管部门审查意见； 

7.征收土地听证会材料（涉及征收土地的） 

临时用地报批 
县级以上人民政府自

然资源主管部门 

1.临时用地的申请报告； 

2.交通或公路行政主管部门审查意见； 

3.临时用地申请； 

4.中华人民共和国建设项目选址意见书； 
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5.土地复垦方案； 

6.水利行政主管部门审查意见； 

7.工程建设项目审批（或核准、备案）文件 

8.临时用地红线图； 

9.临时使用土地合同 

按要求举行听证会，对听证会上

提出的合法要求是否已予以采

纳；是否按规定落实被征地农民

社会保障费用； 

6.项目用地范围内是否存在违法

用地，如涉及，是否已查处到

位。如需报国务院审批，项目用

地范围内的临时用地、先行用地

以及非本项目主体的违法用地行

为都要审查，涉及违法用地的也

要落实处理； 

7.新增建设用地土地有偿使用费

是否全额筹集到位； 

8.单独选址项目建设用地审查还

应包括：是否按国家和省的规定

办理了用地预审、项目审批（或

核准、备案）、初步设计批复等

手续；建设项目用地是否符合建

设用地标准和集约用地的要求；

涉及压覆重要矿产资源的，是否

按规定办理压覆重要矿产资源查

询和储量登记手续；位于地质灾

害易发区的，是否按规定进行了

地质灾害危险性评估； 

9.用地涉及的其他内容是否符合

法律、法规和有关政策规定 

全事项许可

文件 

建设用地规划许可证、建设用地

批准书（含国有土地划拨决定

书） 

实行分级负责制。地

级以上市、县（市、

区）人民政府自然资

源行政主管部门对用

地报批材料真实性和

准确性负责。地级以

上市、县（市、区）

人民政府应对本级自

然资源行政主管部门

审查意见的真实性和

准确性进行审核，并

提出明确意见。省自

然资源厅应适时对各

地用地报批工作进行

评估，建立健全有关

监管制度，及时通报

存在问题 

1.立项用地规划许可阶段申请表； 

2.申请人身份证明（复印件）； 

3.法定代表人身份证明书和授权委托书（原

件）； 

4.法定代表人、受委托代理人身份证明（复

印件）； 

5.企业名称预先核准通知书或企业名称自主

申报告知书（复印件）（成立项目公司的需

提供）； 

6.国有建设用地土地出让合同（复印件）

（出让土地的需提供）； 

7.成交确认书（复印件）（出让土地的需提

供）； 

8.公司章程（复印件）（成立项目公司的需

提供）； 

9.项目公司股权情况说明（复印件）（成立

项目公司的需提供）； 

10.法律法规规定的其他材料 

2.01 

工程建设

许可阶段 

初勘及编制初

步设计文件 

1.勘察、测量与物探（含管线探

测） 

2.初步设计及概算编制 

- - - 

建议在

“1.16可行

性研究报告

审批”后开

始编制；按

照法律法规

要求，需在

“2.09大中

型建设工程

初步设计审

查”前完成 

2.02 
洪水影响评价

审批 

《广东省主要河道名录》,主要

包括：1.东江干流；2.西江干

流；3.北江干流；4.韩江干流；

广东省水利厅 

1.行政审批申请表； 

2.申请函； 

3.洪水评价报告； 

1.项目与相关规划的关系分析； 

2.与现有防洪标准、有关技术要

求和管理要求的适应性分析； 

建议项目红

线确定后开

始编制；按
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5.鉴江干流；6.西、北江三角洲

河道；7.东江三角洲；8.韩江三

角洲河道；9.珠江、韩江和鉴江

河口 

4.建设项目所涉及河道与防洪部分的初步方

案； 

5.与第三者利害关系的说明（影响第三人合

法水事权益的，需提供第三人的意见）； 

6.建设项目代码、单位营业执照、法人证明

书及授权委托书 

3.防洪及河势影响分析； 

4.对国家基本水文测站的影响分

析； 

5.对现有水利工程与设施影响分

析； 

6.对防汛抢险的影响分析； 

7.施工期影响评价； 

8.对公共安全、公共利益或第三

人合法权益的影响分析； 

9.工程建设影响防治补救措施 

照法律法规

要求，需在

“2.09大中

型建设工程

初步设计审

查”阶段前

完成 

《珠江河口管理办法》,主要包

括： 

1.八大口门区：自虎门黄埔（东

江北干流大盛、南支流泅盛、北

江干流沙湾水道三沙口水位

站）：蕉门南沙、洪奇门万顷沙

西、横门水位站、磨刀门灯笼

山、鸡啼门黄金、虎跳门西炮

台、崖门黄冲水位站以下至伶仃

洋赤湾半岛、内伶仃、横琴、三

灶、高栏、荷苞、大襟岛、赤溪

半岛间的连线之间的河道、水域

及岸线。 

2.河口延伸区：自上述赤湾、赤

溪半岛连线以下，与从深圳河口

起沿广东省与香港特别行政区水

域分界线至南面海域段 18号点

（北纬 22°08’54．5”，东经

114°14’09．6”）和由 18号点

与外伶仃岛、横岗岛、万山岛、

小襟岛南面外沿、赤溪半岛鹅头

颈的连线之间的水域及岸线 

水利部珠江水利委员

会 

2.03 
航道通航条件

影响评价审核 

国务院或者国务院有关部门批

准、核准的建设项目，以及与交

通运输部按照国务院的规定直接

管理的跨省、自治区、直辖市的

重要干线航道和国际、国境河流

航道等重要航道有关的建设项目 

交通运输部 

1.申请表提交省交通运输厅（采用统一制定

的格式）； 

2.申请函提交航道事务中心（采用统一制定

的格式）； 

3申请人情况和相关证明材料（申请人单位

法人证、机构代码证复印件等相关证明材

料，委托代理人申请的，须附具委托书和代

理人身份证明材料，复印件须加盖申请单位

公章及“与原件核对无误”章）； 

4.申请资料真实性承诺声明（原件，加盖申

请单位公章）； 

1.桥梁等跨越航道建设项目的选

址； 

2.河床演变分析； 

3.设计通航水位； 

4.代表船型； 

5.通航净空尺度； 

6.桥跨布置方案； 

7.墩柱防撞标准； 

8.航道与通航安全保障措施等 

建议在

“1.15出具

用海预审意

见”后开始

编制；按照

法律法规要

求，需在

“3.10核发

建筑工程施

工许可证建

筑工程施工

省发展改革委审批、核准的项目 

由广东省交通运输厅

审批； 

报批资料需经市级航

道事务中心审核（出

具技术复函意见）—
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—广东省交通运输厅

逐级审核 

5.工程项目建设依据（建筑物规划或立项手

续等证明材料，若为复印件，每页须加盖申

请单位公章及“与原件核对无误”章）； 

6.纵断面图，晒蓝图，加盖出图单位出图

章，图签应填写完整。（一式 4份）； 

7.建筑物所在海域水下地形测量图，测图应

由有相应资质的单位按《水运工程测量规

范》要求绘制，晒蓝图，加盖出图单位出图

章，图签应填写完整。（一式 4份）； 

8.建筑物航评报告及审查意见（原件）； 

9.申请书、申请人情况和相关证明材料、法

人身份证、申请资料真实性承诺声明盖章后

都需要扫描，电子版留底 

许可证”阶

段前完成 

其他建设项目 

按照省、自治区、直

辖市人民政府的规定

由县级以上地方人民

政府交通运输主管部

门或者航道管理机构

负责审核 

2.04 
地质灾害危险

性评估 

根据《国土资源部关于取消地质灾害危险性评估备案制

度的公告》（2014年第 29号），评估报告不再报送国土

资源主管部门备案登记。按照《地质灾害防治条例》

（国务院令第 394号）的有关规定，项目业主单位自主

确定具备相应资质的单位开展地质灾害危险性评估工

作，组织专家进行审查，并在建设项目用地审批时提交

地质灾害危险性评估结论 

1.地灾评估报告； 

2.报告附图（包括地质灾害分布图和地质灾

害防治分区图）； 

3.评审意见书及审查登记表 

1.说明项目是否位于地质灾害易

发区； 

2.对位于地质灾害易发区项目是

否编制符合相应级别的地质灾害

危险性评估报告 

建议项目红

线确定后开

始编制；按

照法律法规

要求，需在

“2.09大中

型建设工程

初步设计审

查”阶段前

完成 

2.05 
水土保持方案

审批 

国务院审批（核准、备案）项

目、跨省（区、市）项目和水利

项目水保方案 

由水利部审批 

各地水行政主管部门要求的审批材料略有差

异，各建设项目报批提交材料可在所属地区

水行政主管部门网站（广东政务服务网）或

报件大厅（政务服务中心）查询。本指南以

广东省水利厅“生产建设项目水土保持方案

审批（企业投资类）（核准制）”为例介绍

报批所需材料。 

1.项目水土保持方案报告书／表（原件）； 

2.生产建设项目水土保持方案审批承诺书

（原件）； 

3.行政许可申请表（原件）； 

4.水土保持方案技术审查意见（原件）； 

5.企业营业执照或法人证书（原件）； 

6.项目代码回执（复印件）； 

7.项目矢量（shp）文件（原件）； 

8.专家评审会会议签到表（原件）； 

9.专家签名表（原件）； 

1.符合有关法律、法规、规章和

规范性文件规定； 

2.符合《开发建设项目水土保持

方案技术规范》等国家、行业的

水土保持技术规范、标准； 

3.水土流失防治责任范围明确； 

4.水土流失防治措施合理、有

效，与周边环境相协调，并达到

主体工程设计深度； 

5.水土保持投资估算编制依据可

靠、方法合理、结果正确； 

6.水土保持监测的内容和方法得

当 

建议项目红

线确定后开

始编制；按

照法律法规

要求，需在

“2.09大中

型建设工程

初步设计审

查”阶段前

完成 

国家发展改革委审批（核准、备

案）项目水保方案；省发展改革

委审批（核准、备案）项目、跨

市项目 

由省水利厅审批 

省发展改革委审批（核准、备

案）项目、不跨市项目；市发展

改革部门审批（核准、备案）、

跨区（县）项目 

由市水利局审批 

市发展改革部门审批（核准、备

案）、不跨区（县）项目 
由区水利局审批 
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10.电子光盘（刻录生产建设项目水土保持

方案和矢量文件） 

2.06 
地震安全性评

价审定 

国家重大建设工程 
国务院地震工作主管

部门 1.地震安全性评价报告（区域性地震安全性

评价报告）； 

2.目标区设定场点地震动确定审查表（含场

地钻孔布置图）； 

3.地震安全性评价合同（区域性地震安全性

评价合同）； 

4.技术负责人相关资质证书扫描件 

1.对项目区域及近场地震活动性

和地震构造的调查、鉴定等综合

评价是否合理； 

2.地震危险性分析结果是否合

理； 

3.场地勘测与图层反映分析结果

是否合理； 

4.不同类别地震地质灾害评价方

案及参数确定是否合理 

建议项目红

线确定后开

始编制；按

照法律法规

要求，需在

“2.09大中

型建设工程

初步设计审

查”阶段前

完成 

跨省、自治区、直辖市行政区域

的建设工程 

除前款规定以外的建设工程 

省、自治区、直辖市

人民政府负责管理地

震工作的部门或者机

构（广东省地震局） 

2.07 
历史文化风貌

保护 

历史建筑实施原址保护 

项目业主单位应当事

先确定保护措施，报

城市、县人民政府城

乡规划主管部门会同

同级文物主管部门批

准 

1.历史文化保护设计方案； 

2.历史文化风貌迁移或者拆除的可行性论证

报告、迁移新址的资料以及其他资料（涉及

历史文化风貌迁移的）； 

3.符合规划设计条件及建筑红线图； 

4.营业执照或机构代码证 

- 

在保护对象

核心保护范

围和建设控

制地带内进

行新建、扩

建、改建活

动，项目业

主单位或者

个人在申请

办理“2.11

建设工程规

划许可”

时，应当同

时提交历史

文化保护的

具体方案； 

城乡规划主

管部门在作

出规划许可

前，应当征

求文物主管

部门的书面

意见，必要

时应组织专

家论证和征

求公众意见 

必须迁移异地保护或者拆除的 

应当由城市、县人民

政府城乡规划主管部

门会同同级文物主管

部门，报省、自治

区、直辖市人民政府

确定的保护主管部门

会同同级文物主管部

门批准 

- 

历史建筑进行外部修缮装饰、添

加设施以及改变历史建筑的结构

或者使用性质的 

应当经城市、县人民

政府城乡规划主管部

门会同同级文物主管

部门批准，并依照有

关法律、法规的规定

办理相关手续 

- 

2.08 
1.文物保护单位保护范围内进行

其他建设工程设计方案审核（文

经省、自治区、直辖

市人民政府批准，在

文物保护单位保护范围内进行其他建设工程

设计方案审核需提交： 

文物保护单位保护范围内进行其

他建设工程设计方案审核要点： 

建议项目红

线确定后开
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建设工程文物

保护和考古许

可 

物保护单位的保护范围内进行其

他建设工程或者爆破、钻探、挖

掘等作业的许可） 

批准前应当征得国务

院文物行政部门同意 

1.申请书； 

2.工程对文物可能产生破坏或影响的评估报

告及为保护文物安全及历史、自然环境所采

取的相关措施； 

3.建设工程的规划、设计方案（内容包括：

1/500或者 1/2000现状地形图（标出涉及

的文物保护单位保护范围），建设工程设计

方案还需上报建筑的总平面图、平面、立

面、剖面图）； 

4.第三方咨询评估机构或三位以上文物保护

专家出具评审意见 

1.符合国家有关文物保护管理的

规定； 

2.不危害文物本体安全，不得破

坏文物保护单位的历史风貌，根

据每个文物保护单位的具体情况

制定。 

3.建筑物构筑物的高度、形式、

体量、色调等须与文物保护单位

的环境风貌相协调，根据每个文

物保护单位的具体情况制定； 

4.不得建设污染文物保护单位及

其环境的设施，不得进行可能影

响文物保护单位安全及其环境的

活动 

始编制；按

照法律法规

要求，需在

“2.09大中

型建设工程

初步设计审

查”阶段前

完成 

2.全国重点及省级以下文物保护

单位建设控制地带内的建设工程

设计方案审核 

（文物保护单位的建设控制地带

内进行建设工程的许可） 

经核定公布该文物保

护单位的人民政府批

准，在批准前应当征

得上一级人民政府文

物行政部门同意 

3.进行大型基本建设工程前在工

程范围内有可能埋藏文物的地方

进行考古调查、勘探的许可 

由省、自治区、直辖

市人民政府文物行政

部门根据文物保护的

要求会同项目业主单

位共同商定保护措施 

需进行文物考古调查、勘探与发掘的大型基

本建设工程审批需提交： 

1.申请书； 

2.需考古调查、勘探与发掘的位置地形图或

线路图； 

3.考古发掘团体单位进行文物考古调查、勘

探与发掘的工作报告； 

4.所在地市文物行政部门对考古调查、勘探

与发掘报告的审查意见 

需进行文物考古调查、勘探与发

掘的大型基本建设工程审批要

点： 

1.考古调查中发现尚未核定公布

为文物保护单位的古建筑、近现

代重要史迹、石刻等不可移动文

物，须由项目业主单位与文物考

古调查、勘探和发掘单位共同制

定保护措施，并将保护措施列入

可行性研究报告或设计任务书，

报相应的文物行政部门批准后实

施； 

2.在文物考古调查、勘探中如发

现具有特别重大价值的不可移动

文物，必须实施原址保护的，应

由具备文物保护工程勘察设计资

质的单位制定勘察设计方案，经

省文物局批准后实施； 

3.必须符合国家有关文物保护管

理的其它相关规定 

4.配合建设工程进行考古发掘的

许可中遇有重要发现的 

由省、自治区、直辖

市人民政府文物行政

部门及时报国务院文

物行政部门处理 

2.09 

大中型建设工

程初步设计审

查 

省管跨地市的大中型建设工程项

目 

省住房城乡建设主管

部门 

1.申请书； 

2.广东省大中型建设工程项目初步设计审查

申请表； 

3.有关部门批准文件。主要包括： 

（1）项目立项批准文件； 

（2）建设项目选址意见书（或建设用地规

1.建设规模是否符合相关技术标

准； 

2.工程地质勘察能否满足设计要

求； 

3.路线、路基路面、桥梁、涵

洞、隧道、路线交叉、交通工程

需在“2.10

政府投资类

项目审批

（初步设计

概算）”前

完成 

地级以上市和县（市）有关部门

审批、核准或备案本地区的大中

型建设工程项目，省管不跨地市

的大中型建设工程项目 

工程项目所在地地级

以上市建设行政主管

部门 
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划许可证）、有关规划设计要点的批准文

件； 

（3）建设用地批准文件； 

（4）环保、消防、人防、安全生产、卫生

防疫等行政主管部门的批准文件，涉及航空

管制、地铁、风景名胜、航道通航等方面

的，须提供相关部门的审查意见； 

4.技术文件。主要包括： 

（1）拟建设场地工程地质勘察报告； 

（2）地震安全性评价报告（按国家相关规

定提供）； 

（3）工程初步设计文件（包括节能设计专

篇的说明书、图纸、设计概算等)； 

5.法律、法规、规章规定的其他文件 

及沿线设施等是否符合相关技术

标准； 

4.设计概算审查编制依据的正确

性、编制深度、编制准确完整性

等方面； 

2.10 

政府投资项目

审批（初步设

计概算） 

 
项目所在地的投资主

管部门 

1.项目单位关于报送初步设计及投资概算的

正式申报文件； 

2.附送具有相应资质的设计单位编制的项目

初步设计总说明和概算书； 

3.初步设计技术文件批复 

建设内容单一、技术方案简单、

总投资 1000万元以下的项目，

不再审批初步设计，由发展改革

部门审核论证并由商财政部门落

实资金来源后，直接批复初步设

计概算 

按照法律法

规要求，需

在“3.01”

开展施工图

设计前完成 

2.11 
建设工程规划

许可证核发 
- 

城市、县人民政府城

乡规划主管部门或者

省人民政府指定的镇

人民政府 

1.发展改革部门的前期经费下达文件或核

准、备案文件； 

2.建设工程方案； 

3.选址意见书或用地预审意见或规划设计要

点或用地规划许可证（非独立占地的管、线

类工程除外）； 

4.其他部门或单位出具的相关事项许可文件

（如有）； 

5.规划条件要求编制修建性详细规划的，应

当同时提交经审定的修建性详细规划； 

6.属于原有建筑物改建、扩建的，应当同时

提供房屋产权证明； 

7.各地市要求提供的其他资料 

建设工程方案是否符合控制性详

细规划或规划条件要求。 

建议与

“2.01初勘

及初步设计

文件编制”

同步开展，

在“3.01 详

勘及施工图

设计文件”

前完成 

2.12 

占用市政设施

建设类审批 

（省级管理要

求） 

1.占用、挖掘城市道路审批 

项目所在地的市政部

门和公安交警部门 

1.市政设施建设类审批申请文件； 

2.拟建建筑工程施工许可证和建设工程规划

类许可证； 

3.市政设施建设的设计文书； 

4.施工单位的资质证明（含施工组织设计方

案、安全评估报告及事故预警和应急处置方

案）； 

1.受理条件如下： 

（1）因特殊情况需要临时占用、

挖掘城市道路的； 

（2）因工程建设需要挖掘城市道

路的； 

（3）征得城市市容环境卫生主管

部门、公安交通管理部门和城市

建议在红线

范围稳定后

开展，在开

工前完成 

2.依附于城市道路建设各种管

线、杆线等设施审批 

3.城市桥梁上架各类市政管线审

批 
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5.占用城市道路的平面图； 

6.挖掘影响范围内的地下管线放样资料； 

7.挖掘破路设计图和挖掘道路的施工组织设

计； 

8.城市排水指导意见； 

9.对桥梁、隧道的沉降和位移的监测方案以

及对桥梁、隧道影响的分析评估报告或原设

计单位的荷载验算书及安全技术意见； 

10.安全评估报告（桥梁、隧道的原设计单

位的荷载验算书及技术安全意见、施工组

织、事故预警和应急抢险方案、城市桥梁上

架设各类市政管线的定期自行检修方案和配

合桥梁管理部门做好日常检测、养护作业的

承诺书） 

规划部门同意，按照规定程序进

行审批 

 

2.审查要点如下: 

（1）核对申请人是否符合申请条

件； 

（2）材料清单逐一核对是否齐

全； 

（3）核对每个材料是否涵盖材料

要求中涉及的内容和要素 

2.13 

占用农业灌溉

水源、灌排工

程设施审批

（水行政主管

部门） 

- 

各级人民政府水行政

主管部门、流域管理

机构 

1.申请表； 

2.迁移、损坏水利工程设施，占用、影响农

业灌溉水源、灌排工程设施方案； 

3.兴建等效替代工程或补救措施方案； 

4.项目可研审批、核准或备案文件； 

5.占用灌排设施补偿项目设计文件； 

6.与被占用灌排设施的工程管理单位以及受

益方达成的具有法律效力的协议； 

7.占用灌排设施补偿项目申报文件； 

8.水利工程管理单位意见 

1.设计方案是否确需占用农业灌

溉水源、灌排工程； 

2.补救措施方案是否切实可行； 

3.项目是否已立项； 

4.是否已取得占用设施管理单位

的同意； 

5.是否已申报补偿 

建议在

“2.01初勘

及初步设计

文件编制”

时开始编

制；按照法

律法规要

求，需在

“3.10建筑

工程施工许

可证核发”阶

段前完成 

2.14 

因工程建设需

要拆除、改

建、迁移供

水、排水与污

水处理设施审

核 

（省级管理要

求） 

合并审批： 

1.因工程建设确需改装、拆除或

者迁移城市公共供水设施审批 

项目所在地的供水、

排水部门。除拆除、

移动跨区排水设施申

请需报市级主管部门

审查外，其他拆除、

移动市政排水设施申

请均由所在区（新

区）主管部门审查 

1.由于工程建设确需改动、拆除或者迁移公

共排水设施申请表； 

2.改动、拆除或者迁移公共排水设施方案及

施工图； 

3.承诺书； 

4.项目周边现状市政排水设施勘察技术报告

和图纸； 

5.居民身份证； 

6.法定代表人证明书； 

7.法定授权委托证明书； 

8.营业执照 

1.设计、施工和监理单位是否具

备相应资质； 

2.因工程建设需要，拆除、改动

城镇排水与污水处理设施是否具

有必要性和唯一性； 

3.拆除、改动城镇排水与污水处

理设施方案是否科学合理、内容

详尽； 

4.改建的城镇排水与污水设施是

否符合相关排水专业规划、《室

外排水设计标准》（GB 50014-

2021）等技术规范以及对周边管

线保护要求； 

建议在红线

范围稳定后

开展，在

“3.10建筑

工程施工许

可证核发”

前完成 
2.拆除、移动城镇排水与污水处

理设施方案审核 
- 
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5.项目业主单位是否承担拆除、

改建城镇排水与污水处理设施和

采取临时措施（包括相应临时排

水设施建拆等）等发生的费用 

3.01 
施工许可

阶段 

详细勘察及编

制施工图设计

文件 

1.详细勘察 

2.施工图设计及预算编制 
- - - 

1.若采用工

程总承包

（EPC）模

式，则：先

完成 EPC单

位招标、初

步设计概算

审查，再开

展施工图设

计及预算编

制工作，需

在“3.10建

筑工程施工

许可证核

发”前完成

施工图设计

及预算审

查； 

2.若设计单

位与施工单

位单独招

标，则：在

完成“2.10

政府投资项

目审批（初

步设计概

算）”后，

开展施工图

设计及预算

编制工作，

在“3.09建

设工程施工

招标文件备

案”前完成

施工图设计
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及预算审查

工作 

3.02 
施工图设计审

查 
施工图审查 施工图审查机构 

1.勘察测量报告; 

2.项目初步设计批复文件; 

3.施工图设计文件; 

4.预算文件; 

5.专家评审意见 

1.项目临时工程、路线、路基路

面、桥涵、隧道、互通立交、交

通工程、环境保护及景观设计、

其他工程、筑路材料等相关设计

方案内容及工程规模； 

2.勘察测量成果是否符合相关技

术标准； 

3.设计图纸是否符合相关技术标

准； 

4.设计预算审查编制依据的正确

性、编制深度、编制准确完整性

等内容 

需在“3.06

预算审查”

阶段前完成 

3.03 

工程建设涉及

城市绿地、树

木审批 

（省级管理要

求） 

1.临时占用城市绿地审批 

项目所在地的绿化部

门 

1.工程建设涉及城市绿地、树木审批申请文

件； 

2.拟建项目施工平面图、涉及影响改变城市

绿化规划、绿化用地性质、临时占用城市绿

地方案； 

3.建设工程规划许可证； 

4.古树名木移植专家论证意见（仅涉及古树

名木迁移时提供）； 

5.砍伐、迁移树木现场平面示意图； 

6.城市绿化工程设计方案及工程建设项目附

属绿化设计变更方案和图纸； 

7.项目完工后恢复协议（包括恢复承诺书、

恢复具体时间和方案） 

合并办理：                        

1.任何单位和个人不得擅自占用

绿地，已占用的必须限期归还，

并恢复绿地的使用功能。 因城乡

建设或者城乡基础设施维护需要

临时占用绿地的，项目业主单位

应当征求所有权人意见，并经绿

化行政主管部门批准，批准的内

容包括临时占用绿地的位置、期

限等。临时占用绿地期限不得超

过一年。因特殊原因需延期的，

应当在期满前申请延期，并且申

请延期最多不超过两次，每次不

超过六个月。 临时占用绿地不足

七千平方米，所占用绿地属区管

绿地的，报区绿化行政主管部门

审批；所占用绿地属市管绿地

的，报市绿化行政主管部门审

批。临时占用绿地七千平方米以

上，所占用绿地属区管绿地的，

经区绿化行政主管部门审核后，

报区人民政府批准；所占用绿地

属市管绿地的，经市绿化行政主

管部门审核后，报市人民政府批

准；                                   

建议在

“3.01详勘

及施工图设

计”阶段开

展，在

“3.10建筑

工程施工许

可证核发”

前完成 

2.砍伐城市绿树、迁移古树名木

审批 
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2.涉及古树名木的，需要做专家

评审 

3.04 
涉铁项目安全

专项评估意见 

在铁路线路安全保护区及其邻近

区域建造建筑物、构筑物等设施 

应当征求铁路运输企

业的意见 

1.施工方案（复杂施工还应组织有资质的第

三方机构对施工方案进行检算和评估）； 

2.《施工方案预审会签表》； 

3.《施工方案审查审定表》； 

4.施工安全协议 

组织对施工方案的安全性、完整

性、准确性进行审核，重点审核

涉及行车组织和人身、行车、营

业线施工安全的内容，科学优化

施工方案 

建议在

“3.01详勘

及施工图设

计”阶段开

展，在

“3.10建筑

工程施工许

可证核发”

前完成 

3.05 

涉（高速）公

路项目安全性

评估 

因工程建设需要占用、挖掘道

路，或者跨越、穿越道路架设、

增设管线设施的 

国道、省道、高速公

路（含规划公路）由

省级人民政府交通主

管部门 

1.路政许可申请书； 

2.居民身份证； 

3.符合技术标准、规范要求的设计方案（铁

路、轨道交通与高速公路交叉或近距离并行

的，提交省交通运输厅对涉路施工图设计的

审查意见；高速公路、城市道路与高速公路

交叉的，提交市交通主管部门对涉路施工方

案的技术审查意见；占用、挖掘高速公路使

高速公路改线的，应提交有权限交通主管部

门或者公路管理机构批复意见）； 

4.符合技术标准、规范要求的施工方案； 

5.交通疏浚方案； 

6.施工组织方式方案（高速）； 

7.保障公路公路附属设施质量和安全的技术

评价报告； 

8.处置施工险情和意外事故的应急方案； 

9.路段辖区公安机关交通管理部门意见（影

响交通安全的）； 

10.授权委托书（委托办理的） 

1.符合有关技术标准、规范要求

的设计和施工方案； 

2.保障公路、公路附属设施质量

和安全的技术评价报告； 

3.处置施工险情和意外事故的应

急方案 

建议在

“3.01详勘

及施工图设

计”阶段开

展，在

“3.10建筑

工程施工许

可证核发”

前完成 

其他公路项目由地级

以上市人民政府交通

主管部门 

影响交通安全的 
应当征得公安机关交

通管理部门的同意 

3.06 预算审查 施工图预算审查 财政部门 

1.全套施工图； 

2.工程量清单； 

3.预算文件 

1.施工图预算的编制是否符合现

行国家、行业、地方政府有关法

律、法规和规定要求; 

2.工程量计算的准确性、工程量

计算规则与计价规范规则或定额

规则的一致性; 

3.在施工图预算的编制过程中，

各种计价依据使用是否恰当，各

项费率计取是否正确；审查依据

主要有施工图设计资料、有关定

1.若采用工

程总承包

（EPC）模

式，则：先

完成 EPC单

位招标、初

步设计概算

审查，再开

展施工图设

计及预算编
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额、施工组织设计、有关造价文

件规定和技术规范、规程等; 

4.各种要素市场价格选用是否合

理; 

5.审查施工图预算是否超过概算

以及进行偏差分析 

制工作，需

在获取施工

许可证前完

成施工图设

计及预算审

查; 

 

2.若设计单

位与施工单

位单独招

标，则：在

完成初步设

计概算审查

后，开展施

工图设计及

预算编制工

作，在开展

施工单位招

标前完成施

工图设计及

预算审查工

作 

3.07 

城市建筑垃圾

处理核准 

（省级管理要

求） 

- 
城市人民政府市容环

境卫生行政主管部门 

1.城市建筑垃圾处置核准申请表； 

2.施工单位与运输单位签定的合同书； 

3.建筑垃圾消纳场地所属权人同意接受该项

目建筑垃圾证明； 

4.建筑垃圾消纳场的土地用途证明； 

5.建筑垃圾消纳场地的平面图、进场路线

图； 

6.建筑垃圾消纳场地基本情况表 

根据《建设部关于纳入国务院决

定的十五项行政许可的条件的规

定》及广东政务服务网，项目业

主单位、施工单位或者建筑垃圾

运输单位申请城市建筑垃圾处置

标准，需具备以下条件： 

1.提交书面申请（包括建筑垃圾

运输的时间、路线和处置地点名

称、施工单位与运输单位签订的

合同、建筑垃圾消纳场的土地用

途证明）； 

2.有消纳场的场地平面图、进场

路线图、具有相应的摊铺、碾

压、除尘、照明等机械和设备，

有排水、消防等设施，有健全的

环境卫生和安全管理制度并得到

有效执行； 

3.具有建筑垃圾分类处置的方案

在“3.10 建

筑工程施工

许可证核

发”前完成 
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和对废混凝土、金属、木材等回

收利用的方案； 

4.具有合法的道路运输经营许可

证、车辆行驶证； 

5.具有健全的运输车辆运营、安

全、质量、保养、行政管理制度

并得到有效执行； 

6.运输车辆具备全密闭运输机械

装置或密闭覆盖装置、安装行驶

及装卸记录仪和相应的建筑垃圾

分类运输设 

根据广东政务服务网，以广州市

城市管理和综合执法局的城市建

筑垃圾处置核准为例，其审查要

点如下： 

1.核对申请人是否符合申请条

件； 

2.材料清单逐一核对是否齐全； 

3.核对每个材料是否涵盖材料要

求中涉及的内容和要素 

3.08 

污水排入排水

管网许可证核

发 

- 

直辖市、市、县人民

政府城镇排水与污水

处理主管部门负责本

行政区域内排水许可

证书的颁发和监督管

理。城镇排水主管部

门可以委托专门机构

承担排水许可审核管

理的具体工作 

1.排水许可申请表； 

2.排水户内部排水管网、专用检测井、污水

排放口位置和口径的图纸及说明等材料； 

3.按规定建设污水预处理设施的有关材料； 

4.排水隐蔽工程竣工报告； 

5.排水许可申请受理之日前一个月内由具有

计量认证资质的水质检测机构出具的排水水

质、水量检测报告；拟排放污水的排水户提

交水质、水量预测报告； 

6.列入重点排污单位名录的排水户应当提供

已安装的主要水污染物排放自动监测设备有

关材料； 

7.法律、法规规定的其他材料 

1.污水排放口的设置符合城镇排

水与污水处理规划的要求； 

2.排放污水的水质符合国家或者

地方的污水排入城镇下水道水质

标准等有关标准； 

3.按照国家有关规定建设相应的

预处理设施； 

4.按照国家有关规定在排放口设

置便于采样和水量计量的专用检

测井和计量设备；列入重点排污

单位名录的排水户已安装主要水

污染物排放自动监测设备； 

5.法律、法规规定的其他条件 

排水户向城

镇排水设施

排放污水

前，应申请

领取排水许

可证，在

“3.10建筑

工程施工许

可证核发”

前完成 

3.09 

建设工程施工

招标文件等备

案（实施电子

招标投标的项

目除外） 

- - 

1.建筑工程最高投标限价备案表； 

2.最高投标限价计价文件（软件文件）（电

子版）； 

3.最高投标限价计价文件（XML文件）（电

子版）； 

4.最高投标限价编制书封面（电子版）； 

5.最高投标限价编制说明（电子版）； 

- 

建议在

“3.02施工

图审查”后

开始编制；

按照法律法

规要求，需

在项目竣工
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编号 所属阶段 事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批-审查要点 关联环节 

6.招标文件（电子版）； 

7.招标文件（封面）（电子版）； 

8.招标文件（工程量清单封面）（电子

版）； 

9.工程量清单文件（Excel格式）（电子

版）； 

10.概算文件（概算批复或备案文件）（电

子版）； 

11.概算文件（确认表）（电子版）； 

12.概算文件（概算计价文件）（电子

版）； 

13.预算文件（预算评审结果通知）（电子

版）； 

14.预算文件（确认表）（电子版）； 

15.预算文件（预算计价文件）（电子

版）； 

最高投标限价公布函（电子版） 

验收阶段完

成。 

3.10 

建筑工程施工

许可证核发

（含质量监督

手续） 

工程投资额在 100万元以上或者

建筑面积在 500平方米以上的房

屋建筑和市政基础设施工程 

所在地县级以上地方

政府住房城乡建设主

管部门 

1.建筑工程施工许可申请表； 

2.建筑工程施工许可申请承诺书； 

3.建筑工程用地批准手续（国有土地使用

证、国有土地使用权出让批准书、建设用地

批准书）； 

4.建设用地规划许可证； 

5.建设工程规划许可证； 

6.施工现场具备施工条件的说明； 

7.中标通知书； 

8.施工合同； 

9.施工图设计文件审查合格证明； 

10.项目业主单位工程技术人员情况； 

11.建设、勘察、设计、施工、监理五方责

任主体签署《法定代表人授权书》及《工程

质量终身责任承诺书》； 

12.施工单位及分包单位安全生产许可证； 

13.建设、施工、监理单位法定代表人及项

目负责人安全生产承诺书； 

14.施工组织设计及其安全生产、文明施工

措施费支付计划； 

15.项目业主单位出具的建设资金落实承诺

书 

项目业主单位申请领取施工许可

证，应当具备下列条件： 

1.依法应当办理用地批准手续

的，已经办理该建筑工程用地批

准手续； 

2.依法应当办理建设工程规划许

可证的，已经取得建设工程规划

许可证； 

3.施工场地已经基本具备施工条

件，需要征收房屋的，其进度符

合施工要求； 

4.已经确定施工企业。按照规定

应当招标的工程没有招标，应当

公开招标的工程没有公开招标，

或者肢解发包工程，以及将工程

发包给不具备相应资质条件的企

业的，所确定的施工企业无效； 

5.有满足施工需要的资金安排、

施工图纸及技术资料，项目业主

单位应当提供建设资金已经落实

承诺书，施工图设计文件已按规

定审查合格； 

6.有保证工程质量和安全的具体

建议在

“3.02施工

图审查”后

开始编制；

按照法律法

规要求，需

在开工前完

成 

工程投资额在 100万元以下（含

100万元）或者建筑面积在 500

平方米以下（含 500平方米）的

房屋建筑和市政基础设施工程 

可不申请办理施工许

可证 

按照国务院规定的权限和程序批

准开工报告的建筑工程 
不再领取施工许可证 

质量监督手续 - 

建设港口设施，使用非深水岸线

的 

由港口行政管理部门

批准 
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编号 所属阶段 事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批-审查要点 关联环节 

措施。施工企业编制的施工组织

设计中有根据建筑工程特点制定

的相应质量、安全技术措施。建

立工程质量安全责任制并落实到

人。专业性较强的工程项目编制

了专项质量、安全施工组织设

计，并按照规定办理了工程质

量、安全监督手续； 

7.按照规定应当委托监理的工程

已委托监理； 

8.建设资金落实承诺； 

9.法律、行政法规规定的其他条

件 

其他 
国有建设用地

供地审核 
- 自然资源部门 

1.申请书（原件）； 

2.《勘测定界图》（原件）； 

3.相关身份证明材料； 

4.立项文件（划拨用地的需提供）; 

5.特殊情形需要的其他材料 

材料是否齐全 

照法律法规

要求在用地

批复后开

展，在项目

开工前完成 
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2.3.3.2 支撑事项要件表 

表 二-5供排水管网工程前期工作支撑事项要件表 

序号 所属阶段 事项名称 委托人 关联关系 开始时间 结束时间 行业资质要求 

1A 

立项用地

规划许可

阶段 

项目业主单位委托

编制《项目建议

书》，并通过技术

审查 

项目业主单位 
本事项为“1.02项目建设书批复”的前置

条件 

- 

最晚在“1.03项目可行性研究报

告编制”之前 
无 

1B 

项目业主单位组织

编制《可行性研究

报告》，并通过专

家评审 

项目业主单位 

本事项为“1.16可行性研究报告审批

（另附图）”的前置条件 

最早在“1.02项目建

议书审批”之后 
最晚在“1.16可行性研究报告批

复”之前 

有，请参考《工程咨询单位资信评

价标准》 

1C 

项目业主单位组织

编制《建设项目用

地预审选址意见报

告书》，并通过部

门审查 

项目业主单位 

本事项为“1.14用地预审与选址意见书

核发”的前置条件 

最早在“1.02项目建

议书审批”之后 

最晚在“1.16可行性研究报告批

复”之前 
无 

1D 

项目所在地市政府

委托编制《社会稳

定风险评估报

告》，并通过专家

评审 

有关审批部门 
本事项为“1.05社会稳定风险评估”的前

置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 

最晚在“1.16可行性研究报告审

批”之前 
无 

1E 

项目业主单位组织

编制《固定资产投

资项目节能评估报

告》，并通过专家

评审 

项目业主单位 

本事项为“1.06出具固定资产投资项目

节能审查意见”的前置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 

最晚在“1.16可行性研究报告审

批”之前 
无 

1F 

项目业主单位组织

编制《建设项目占

用生态红线不可避

让性论证报

告》》，并完成部

门审查 

项目业主单位 

本事项为“1.07占用生态保护红线不可

避让论证”的前置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 

最晚在“3.10建筑工程施工许可

证核发”之前 
无 

1G 

项目业主单位组织

编制《自然保护区

生态影响报告》、

《自然保护区范围

和功能区调整论证

报告》，并通过专

家评审 

项目业主单位 

本事项为“1.08自然保护区范围和功能

区调整”的前置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 

最晚在“3.10建筑工程施工许可

证核发”之前 
无 
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序号 所属阶段 事项名称 委托人 关联关系 开始时间 结束时间 行业资质要求 

1H 

项目业主单位组织

编制《线性工程穿

越饮用水源保护区

可行性报告》，并

通过专家评审 

项目业主单位 

本事项为“1.09穿越饮用水源保护区可

行性论证”的前置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 

最晚在“3.10建筑工程施工许可

证核发”之前 
无 

1I 

项目业主单位可委

托第三方机构编制

《建设项目环境影

响评价报告书/

表》，并通过部门

审查 

项目业主单位 
本事项为“1.10环境影响评价审批”的前

置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 

最晚在“3.10核发建筑工程施工

许可证建筑工程施工许可证”之前 
无 

1J 

项目业主单位组织

编制《市政管线迁

改论证报告》，并

通过专家评审 

项目业主单位 
本事项为“1.11市政管线迁改审批”的前

置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 

最晚在“3.10核发建筑工程施工

许可证建筑工程施工许可证”之前 
无 

1K 

项目业主单位委托

编制《树木保护专

章》，并通过专家

评审 

项目业主单位 

本事项为“1.12树木砍伐迁移审批（古

树名木保护）”的前置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 
最晚在“2.09初步设计审查”之前 无 

1L 

项目业主单位组织

编制《使用林地可

行性报告》，并通

过专家评审 

项目业主单位 
本事项为“1.17使用林地审批”的前置条

件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 
最晚在“1.22用地批复”之前 无 

1M 

项目业主单位组织

编制《压覆重要矿

产资源评估报

告》，并通过专家

评审 

项目业主单位 
本事项为“1.18建设项目压覆重要矿产

资源审批”的前置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 
最晚在“1.22用地批复”之前 无 

1N 

项目业主单位组织

编制《海域使用论

证报告书》，并通

过专家评审 

项目业主单位 

本事项仅为涉海项目涉及，为“1.19用

海审批”的前置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 
最晚在“1.22用地批复”之前 无 

1O 

项目业主单位组织

编制《土地利用总

体规划修改方

案》，并通过专家

评审 

项目业主单位 

本事项为“1.20土地利用总体规划修改

审批”的前置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 
最晚在“1.22用地批复”之前 无 

1P 
项目业主单位组织

编制《控制性详细
项目业主单位 

本事项为“1.21控制性详细规划修改审

批”的前置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 
最晚在“1.22用地批复”之前 

有，请参考《城乡规划编制单位资

质管理规定》 
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序号 所属阶段 事项名称 委托人 关联关系 开始时间 结束时间 行业资质要求 

规划修改方案》，

并通过专家评审 

2A 

工程建设

许可阶段 

项目业主单位组织

审查《勘察文

件》，并通过专家

评审 

项目业主单位 

本事项为“2.09大中型建设工程初步设

计审查”的前置条件 
最早在“1.16可行性

研究报告审批”之后 

最晚在“2.09大中型建设工程初

步设计审查”之前 

有，请参考《工程勘察资质分级标

准和工程设计资质分级标准》（建

设〔2001〕22号）。 

项目业主单位组织

审查《初步设计文

件》，并通过专家

评审 

项目业主单位 

本事项为“2.09大中型建设工程初步设

计审查”的前置条件 
最早在“1.16可行性

研究报告审批”之后 

最晚在“2.09大中型建设工程初

步设计审查”之前 
有，请参考《工程设计资质标准》

（建市〔2007〕86号） 

2B 

项目业主单位组织

编制《建设项目洪

水影响评价报

告》，并通过专家

评审 

项目业主单位 
本事项为“2.02洪水影响评价”的前置条

件 

最早在“1.16可行性

研究报告审批”之后 

最晚在“2.09大中型建设工程初

步设计审查”之前 
无 

2C 

项目业主单位组织

编制《航道通航条

件影响评价报

告》，并通过专家

评审 

项目业主单位 

本事项为“2.03航道通航条件影响评价

审核”的前置条件 

最早在“1.14用地预

审与选址意见书核发”

之后 

最晚在“2.09大中型建设工程初

步设计审查”之前 
无 

2D 

项目业主单位组织

编制《地质灾害危

险性评估报告》，

并通过专家评审 

项目业主单位 
本事项为“2.04地址灾害危险性评估”的

前置条件 

最早在“1.16可行性

研究报告审批”之后 

最晚在“2.09大中型建设工程初

步设计审查”之前 
无 

2E 

项目业主单位组织

编制《水土保持方

案报告书/表》，

并通过专家评审 

项目业主单位 
本事项为“2.05水土保持方案审批”的前

置条件 

最早在“1.16可行性

研究报告审批”之后 

最晚在“2.09大中型建设工程初

步设计审查”之前 
无 

2F 

项目业主单位组织

编制《地震安全性

评估报告》，并通

过专家评审 

项目业主单位 
本事项为“2.06地震安全性评价审定”的

前置条件 

最早在“1.16可行性

研究报告审批”之后 

最晚在“2.09大中型建设工程初

步设计审查”之前 
无 

2G 

项目业主单位组织

编制《文物考古调

查、勘探与发掘的

工作报告》，并通

过专家评审 

项目业主单位 

本事项为“2.108建设工程文物保护和考

古许可”的前置条件 

最早在“1.16可行性

研究报告审批”之后 

最晚在“2.11建设工程规划许可

证核发”之前 
无 
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序号 所属阶段 事项名称 委托人 关联关系 开始时间 结束时间 行业资质要求 

3A 

施工许可

阶段 

项目业主单位组织

编制详勘报告、施

工图图纸、预算文

件，并通过专家评

审 

项目业主单位 

本事项为“3.10建筑工程施工许可证核

发”的前置条件 

最早在“2.09大中型

建设工程初步设计审

查”之后 

最晚在“3.10建设项目施工许可

证核发”之前 

有，请参考《房屋建筑和市政基础

设施工程施工图设计文件审查管理

办法》（住建部令第 46号） 

3B 

项目业主单位组织

编制《涉铁工程设

计方案》，并通过

专家评审 

项目业主单位 

本事项为“3.04涉铁项目安全专项评估

意见”的前置条件 

最早在“3.01详细勘

察及编制施工图设计

文件”之后 

最晚在“3.10建设项目施工许可

证核发”之前 
有，请参考《工程设计资质标准》

（建市〔2007〕86号） 
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第三章 市政环境工程 

3.1 项目分类及说明 

市政环境工程包括污水处理厂、生活垃圾填埋场、生活垃圾焚烧厂。 

污水处理厂：对进入城镇污水收集系统的污水进行净化处理的污水处理厂。 

生活垃圾填埋场：生活垃圾填埋场指对生活垃圾进行卫生填埋以达到无害化处理

目的的场所，主要包括填埋库区（防渗处理）、垃圾坝、运输道路、渗沥液处理设施、

填埋气收集及处理利用设施等。 

生活垃圾焚烧厂：对生活垃圾进行焚烧处理的场所。 

3.2 前期工作概述 

3.2.1 主要工作阶段 

前期工作流程共分为 3 个阶段，分别为立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶

段、施工许可阶段。其中，立项用地规划许可阶段里程碑节点为取得可行性研究报告

审批；工程建设许可阶段里程碑节点为设计方案审查和建设工程规划许可证核发；施

工许可阶段里程碑节点为建筑工程施工许可证核发和建设工程施工招标文件备案（实

施电子招标投标的项目除外）。 

立项用地规划许可阶段，项目业主单位组织编制项目建议书、可行性研究报告，

组织开展社会稳定风险评估、用地预审组卷、环境影响评价审批等。该阶段中，需要

项目业主单位重点组织推动的工作为组织编制可行性研究报告，以及用地预审与选址

意见书核发以及社会稳定风险评估等两项批复可行性研究报告的前置事项。 

工程建设许可阶段，项目业主单位组织编制初步设计文件及概算，以及建设工程

规划许可证申领。该阶段中，需要项目业主单位组织编制初步设计文件、概算文件。 

施工许可阶段，项目业主单位需完成施工许可证申领。该阶段需完成详细勘察及

编制施工图设计文件、施工图设计审查、建筑工程施工许可证核发（含质量监督手续）、

建设工程施工招标文件备案等。 

3.2.2 重点关注事项 

前期工作需重点关注的事项有：可行性研究报告审批、社会稳定风险评估、用地

预审与选址意见书核发和用地报批、洪水影响评价审批、环境影响评价审批、水土保

持方案审批等。 

可行性研究报告是其他所有专题的基础，同时其他专题成果的论证也影响建设方

案的可行性，相互关联。因此建议项目业主单位要注重其质量，尽可能提前启动对方

案影响较大的专题编制工作，需及时跟进。 

社会稳定风险评估：社会稳定风险评估是可行性研究报告审批的前置条件。开展

社会稳定风险评估需针对相关利益群体进行调查，涉及征地的项目，可能会引起社会

舆情，协调难度较大。建议提早开展社会稳定风险评估工作，对项目可能引起的风险

进行全面的排查和解决，便于项目顺利推进。 

用地预审及选址意见书、用地报批：各地市项目用地预审的办理程序存在差异，

应重视并详细了解项目所在地相关政策要求。用地审批流程长，限制条件多，涉及基

本农田、保护区审批（自然保护区、水源保护区、生态保护红线）、用海、用地指标

等，应高度重视线性工程涉耕地事宜，通过优化方案尽量绕避或少占耕地。用地无标

准或超标准项目，需开展节地评价工作。用地报批过程需逐级上报，可能存在用地位
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置、用地规模与用地预审资料偏差过大的情况，需重点关注。项目用地红线涉及海域

的，需按照国家、省政策要求开展用海预审、用海审批报批工作。 

洪水影响评价审批：洪水影响评价成果结论对路线方案的走向和工程规模造价都

影响较大，建议尽早开展防洪专题，加大协调力度，提前取得水行政主管部门意见。 

环境影响评价审批：及时开展环境影响报告书（表）编制工作，深入论证建设项

目的环境可行性，明确环境影响分析预测评估、环境保护措施、环境影响评价审批结

论等内容，确保环境影响报告书（表）编制质量。 

水土保持方案审批：涉水涉河项目需提前征询当地水利行政主管部门的意见；涉

及保护区、水库、河流等敏感区域时，需编制专项施工方案，宜尽早落实项目方案，

提前开展相关专题研究。 

3.3 前期工作流程图 

3.3.1 主流程图 

本图适用于城镇污水处理厂、生活垃圾填埋场、生活垃圾焚烧厂共 3 类项目，共

包含 27 个环节。其中： 

“主流程图”包含两类角色，分别为项目业主单位及行政主管部门，合计行政审

批事项 23 个。“支撑事项”共包含编制报告 16 个，审查报告 2 个。 

主流程图详见图三-1。
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图 三-1市政环境工程前期工作主流程图 

支撑事项主流程图

第
一
阶
段
：
立
项
用
地
规
划
许
可

段

第
二
阶
段
：
工
程
建
设
许
可
阶

段

开工

说明：

1.该流程图适用于广东省政府投资的市政环境工
程项目前期工作的审查流程。企业投资项目可

参照执行。

2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异

，具体按照实际情况办理。

3.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄
色方框内容为行政审批事项；浅灰色方框内容
为业主单位需组织开展的工作；浅黄色虚线方
框内容为可能出现的行政审批事项，黄色虚线
方框为同时开展的行政审批事项；双竖线矩形

代表另外附子流程图详述的复杂环节。

第
三
阶
段
：
施
工
许
可
阶

段

业主单位事项

行政审批事项

可能涉及的行政审批事项

复杂环节，另附子流程说明

业主单位需组织开展的工作

可并联开展事项

市政环境工程重大项目前期工作流程图

项目业主单位组织审查《初步设计文件》（2.01）2A

项目业主单位委托编制《勘测定界报告》（2.01）2B

项目业主单位组织审查《施工图设计文件》（3.01）3A

开工

编制项目建议书

1.01

项目业

主单位

项目建议书审批

1.02

发展改

革部门

编制可行性研究报告

1.03

项目业

主单位

1.18

发展改

革部门
可行性研究报告审批

初勘及编制初步设计文

件

2.01

项目
业主

单位

初步设计审查

2.02

住建

部门

概算审批

2.04

发展改

革部门

详细勘察及编制施工图

设计文件

3.01

项目业

主单位

施工图设计审查
3.02

住建部
门

1.11

自然资

源部门

用地预审与选址意

见书核发
社会稳定风险评估

1.10

当地人

民政府

核发建筑工程施工许

可证

3.04

住建部

门
质量监督手续

3.03

住建部

门
施工招投标备案

3.05

住建部

门

地质灾害危险性评估

1.14

具有相应
资质的评
估单位

文物考古调查

1.15

文物主

管部门

使用林地审批

1.16

林业部

门

临时用地复垦方案审批

1.17

自然资

源部门

建设项目压覆重要矿产
资源审批

1.13

自然资

源部门

1.09

生态环

境部门

环境影响评价审

批

地震安全性评价审定

1.08

地震

部门

水土保持方案审批

1.04

水行政
主管

部门

占用农业灌溉水源、灌

排工程设施审批

1.06

水行政
主管

部门

入河排污口设置审核

1.07

水行政
主管

部门

出具固定资产投资项
目节能审查意见

1.12

发展改

革部门
取水许可

1.05

水行政
主管

部门

2.03

自然资

源部门
用地批复

项目业主单位组织编制并审查《项目建议书》（1.01）1A

项目业主单位组织编制并审查《可行性研究报告/项目申请书》（1.03）1B

项目业主单位委托编制《社会稳定风险评估报告》（1.10）1H

1I 项目业主单位委托编制《建设项目用地预审选址意见报告书》（1.11）

项目业主单位委托编制《压覆重要矿产资源报告》（1.13）1K

项目业主单位委托编制《地质灾害危险性评估报告》（1.14）1L

项目业主单位委托编制《文物考古调查、勘探与发掘的工作报告》（1.15）1M

项目业主单位委托编制《使用林地可行性报告》（1.16）1N

项目业主单位委托编制《临时用地复垦方案》（1.17）1O

项目业主单位委托编制《建设项目水土保持方案报告书/表》（1.04）1C

项目业主单位委托编制《建设项目水资源论证报告书/表》（1.05）1D

1E 项目业主单位委托编制《入河排污口设置论证报告》（1.07）

项目业主单位委托编制《地震安全性评估报告》（1.08）1F

项目业主单位委托编制《固定资产投资项目节能报告》（1.12）1J

项目业主单位可委托第三方机构编制《建设项目环境影响评价报告书/表》，并

通过部门审查（1.09）
1G

开始

国有建设用地供地审

核
自然资
源部门
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3.3.2 关键环节流程图 

本图适用于市政环境工程项目前期工作主流程图中 1.09 环境影响评价审批

（详见图三-2）、1.11 用地预审与选址意见书核发环节（详见图三-3）和 2.03 用

地批复（含核发建设项目用地规划许可证）（详见图三-4）3 个复杂环节的详细展

开，其中涉及第三方机构、项目业主单位、行政审批部门等相关角色。
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图 三-2 市政环境工程环境影响评价审批子流程图 

 

根据相关规定确定环境影

响评价类别

（1）
项目业主

单位

1.09 环境影响评价审批子流程图

第一
步：确
定文件

类型

第二
步：报

告书/表

编制

第三
步：专
家评审
及部门

审批

是否涉及环境敏感区

可委托第三方机构编制完成
环境影响报告书（表），报

告书同步编制公众参与说明

（3）

项目业主

单位

将材料提交生态环境部门申

请审查

是否符合受理条件

不符合受理条件的，不予受
理或一次性告知需补齐的材

料

（5）
生态环境

部门

组织审查

（必要时可组织技术评估）

（6）
生态环境

部门

是否符合审批条件

准予许可，出具许可文件

（7）
生态环境

部门

不予许可，出具不予许可文

件

（8）
生态环境

部门

否

是

是 否

退回 （4）
项目业主

单位

说明：

1.该流程图适用于政府投资的市政环境工程项目

前期工作中环境影响评价的审批流程。

2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异

，具体按照实际情况办理。

3.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄
色方框内容为行政审批事项；浅红色方框内容为
第三方机构行为；浅黄色虚线方框内容为可并联
开展的行政审批事项；灰色方框为分情形开展事

项。

4.环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域
和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，
具体参考《建设项目环境影响评价分类管理名

录》。

纳入《生态环境部审批环境影响评价

文件的建设项目目录（2019年本）》
（说明：该名录会不定期更新）中的

建设项目

生态环境部

纳入《广东省生态环境厅审批环境影
响报告书（表）的建设项目名录

（2021年本）》（说明：该名录会不

定期更新）中的建设项目

省生态环境厅

除生态环境部、省生态环境厅审批以

外的其他建设项目

市生态环境局及其分局或有关行政审

批部门

业主单位事项

行政审批事项

第三方机构事项

分情形开展事项

填报环境影响登记表

《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》

（说明：该名录会不定期更新）

编制环境影响报告书（表）

《建设项目环境影响评价分类管理名

录（2021年板）》（说明：该名录会
不定期更新）未作规定，或纳入《广
东省豁免环境影响评价手续办理的建

设项目名录（2020年版）》（说明：

该名录会不定期更新）

不纳入环评管理

编制环境影响报告书（表）
时，同步按照规定办理相关

审批手续

是

否

（2）
项目业主

单位
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图 三-3 市政环境工程用地预审与选址意见书核发审批子流程图 

选址与地类分析
（2）

第三方机构

1.11用地预审与选址意见书核发子流程图(省级政府立项项目）

审查同意并出具审查意见
（22）

自然资源部

印发用地预审批复
（23）

省自然资源厅

核发《用地预审与选址意见书》
(25)

省自然资源厅

否

第
一
步
：
组
卷
材
料

第
二
步
：
市
县
审
查
阶
段

第
三
步
：
省
级
及
以
上
部
门
审
查

第
四
步
：
核
发
意
见
书

项目业主单位事项

行政审批事项

第三方机构事项

说明：
1.该流程图适用于广东省政府投资的市政环境工程项目前期工作中用
地预审与选址意见书核发的审批流程。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异，具体按照实际情况
办理。
3.图例：浅蓝色方框内容为项目业主单位事项；浅红色方框内容为第
三方行为；浅黄色方框内容为行政审批事项；浅黄色虚线方框内容为
可并联开展的行政审批事项；灰色方框为分情形开展事项。

不涉及永农或生态保护红线的

情形一：涉及永久基本农田
情形二：涉及永久基本农田或耕地规模较大（超过总用地面积50%，或

线性工程超过100公顷，块状工程超过70公顷）
情形三：项目用地规模突破有关标准、互通立交间距低于用地标准规

定

可并联开展事项

印发用地预审批复
（24）

自然资源部

跨地市

是

否

核发《用地预审与选址意见书》
(26)

市自然资源局

是

否

通过审查10工作日补正材料
（17）

项目业主单位

是

报省自然资源厅审查
（18）

市自然资源局

进行内部审查
（19）

省自然资源厅

出具审查意见
（20）

省自然资源厅

通过审查

否
是

分情形开展事项

《建设项目用地预审选址意见报告书》并
组卷用地预审与选址意见书材料（13）

第三方机构

资料收集与整理
（1）

项目业主单位

10工作日补正材料
（21）

项目业主单位

编制《永久基本农田补划方案》（3）
第三方机构

组织专家论证，并出具审查意见。

重点审查是否符合永农占用情形，补划地块是否
符合要求，材料是否齐全等。

（4）
自然资源部门

编制《建设项目用地预审实地踏勘和论证报告》（5）
第三方机构

编制《建设项目节地评价报告》（7）
第三方机构

出具审查意见。 

重点审查建设用地规模、规划选址、功能分区设
计的合理性；确需突破土地使用标准或建设标准

的真实性、合理性。

（8）
自然资源部门

组织实地踏勘并批复论证报告。

踏勘论证后评估是否符合占用要求或进行调整的
情形，核实补划情况及结论；重点审查项目占用

的必要性、合理性和占用情况，

（6）
自然资源部门

将组卷材料提交审查
（14）

项目业主单位

审查提交的组卷材料
（15）

市、县自然资源

局

组织会审，并出具审查意见
（16）

市、县自然资源

局

情形四：项目用地涉及耕地、永久基本农田、生态保护红线

编制《节约集约专章》（9）
第三方机构

出具部门审查意见。 

重点审查占用耕地和永久基本农田的必要性；
审查用地规模和功能分区的合理性；

审查不可避让生态保护红线的充分性；
审查节地水平的先进性；

对项目用地方案进行比选分析。

（10）
自然资源部门、生
态环境部门、林业

部门

情形五：项目用地涉及自然保护地的  

编制《占用自然保护地唯一性论证方案》和《生
态影响专题评价》

（11）
第三方机构

出具部门审查意见。 

重点审查建设用地涉及自然保护地的情形，是否
符合中办、国办规定允许的情形；审查林业部

门、自然保护地管理机构和项目行建设单位管部
门意见，并核对是否落实；审查是否落实减缓生

态环境影响措施。

（12）
自然资源部门、林

业部门
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图 三-4 市政环境工程用地批复子流程图

2.03 用地批复子流程图

第一
步：
组卷
材料

第二
步：
市县
审查

第三
步：
省级
及以
上部
门审
查

第四
步：
用地
批复

说明：
1.该流程图适用于广东省政府投资的市政环境工程项目前期工作
中用地报批的审批流程。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异，具体按照实际
情况办理。
3.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄色方框内容为行
政审批事项；浅红色方框内容为第三方行为。

涉及永农或者土地征收面积
超过省级权限（征收征地超
过35公顷或其他土地超过70

公顷）的

业主单位事项

行政审批事项

第三方机构事项

否

通过审查

是

否
通过审查

是

组卷前置材料之一：征地相关材料

（建议在建设项目用地红线稳定后开展，用地批复组卷前结束）

征收土地预公告
（a）

当地人民

政府

土地现状调查
（b）

当地人民

政府

社会稳定风险评估
（c）

第三方机

构

征地补偿安置方案
公告、听证及修改

后重新公告

（d）
当地人民

政府

土地所有人、使用权人进行征
地补偿登记，与当地人民政府

签订补偿安置协议

预存补偿和社保费
用

（e）
当地人民

政府

向市、县自然资源局提交用
地申请

（1）
项目业主

单位

组织编制报批材料
（2）

项目业主

单位

审查提交的组卷材料
（3）

市、县自

然资源局

组织会审，并出具审查意见
（4）

市、县自

然资源局

报市级人民政府审批
（6）

市、县自

然资源局

10工作日补正材料
（5）

项目业主单

位

报省自然资源厅审查
（7）

市自然资

源局

进行内部审查，并出具审查
意见

（8）
省自然资

源厅

批复
（12）

省人民政

府

10工作日补正材料
（9）

项目业主单

位
出具审查意见

（10）

自然资源部

批复
（11）

国务院

发出《新增建设用地土地有
偿使用费缴款通知书》

（13）
省自然资

源厅

完成缴费
（14）

当地人民

政府

核实后印发用地批复，抄送
自然资源部、国家资源督察

广州局

（15）
省自然资

源厅

是

否
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3.4 前期工作要件表 

3.4.1 主流程图要件表 

表 三-1市政环境工程前期工作主流程图要件表 

序号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审查/审批要点 关联环节 

1.01 

立项用

地规划

许可阶

段 

编制项目

建议书 

省委、省政府决策建设的

项目，以及经国务院及其

有关部门、省政府批准的

相关规划中已明确的项

目，可直接报批可行性研

究报告。估算总没资不足

5000万元的项目，项目建

议书与可行性研究报告可

以合并报批。 

- - - 
需在“1.02 项目建议书审批”

阶段前完成 

1.02 
项目建议

书审批 

申请安排中央预算内投资

3000万元及以上的项目，

以及需要跨地区、跨部

门、跨领域统筹的项目 

由国家发展改革委审批

或者由国家发展改革委

委托中央有关部门审

批，其中特别重大项目

由国家发展改革委核报

国务院批准 1.项目建议书审批申请文件； 

2.项目建议书文本 

1.核实该项目符合项目建议书的编

写目的； 

2.项目的初步选址方案、用地性

质、环境影响、征拆补偿安置等基

本要素是否交待清楚，是否存在重

大不确定性； 

3.初步的建设方案是否完整； 

4.资金来源及筹措办法是否可行； 

5.投资估算是否完整，编制依据是

否正确； 

6.项目建成后社会效益和经济效益 

1.国务院、国家发展改革委批

准的专项规划中已经明确、前

期工作深度达到项目建议书要

求、建设内容简单、投资规模

较小的项目，可以直接编报可

行性研究报告，或者合并编报

项目建议书； 

2.省委、省政府决策建设的项

目，以及经国务院及其有关部

门、省政府批准的相关规划中

已明确的项目，可直接报批可

行性研究报告； 

省发展改革委负责审批的

项目 

省发展改革委会同财政

部门核报省政府批准 
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序号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审查/审批要点 关联环节 

其他项目 

按照隶属关系，由行业

主管部门审批后抄送发

展改革部门 

3.估算总投资不足 5000万元的

项目，项目建议书与可行性研

究报告可以合并报批； 

1.03 

编制可行

性研究报

告 

- - - - 

在“1.02 项目建议书审批”后

开展，需在“1.18可行性研究

报告审批”阶段前完成 

1.04 

建设项目

水土保持

方案报告

书 （或

报告表） 

中央立项，且征占地面积

在五十公顷以上或者挖填

土石方总量在五十万立方

米以上的开发建设项目或

者限额以上技术改造项目 

由国务院水行政主管部

门审批 
1.《生产建设项目水土保持方案

报告书》； 

2.生产建设项目水土保持方案审

批承诺书（政府投资.非盈利组

织投资和个人投资类不需要）； 

3.生产建设项目水土保持方案行

政许可申请表； 

4.水土保持方案技术审查意见； 

5.防治责任范围矢量文件； 

6.企业营业执照或法人证书 

（已关联电子证照， 该材料免

提交） 

1.符合有关法律、法规、规章和规

范性文件规定； 

2.符合《开发建设项目水土保持方

案技术规范》等国家、行业的水土

保持技术规范、标准； 

3.水土流失防治责任范围明确； 

4.水土流失防治措施合理、有效，

与周边环境相协调，并达到主体工

程设计深度； 

5.水土保持投资估算编制依据可

靠、方法合理、结果正确； 

6.水土保持监测的内容和方法得当 

建议项目红线确定后开始编

制；按照法律法规要求，需在

“3.04核发建筑工程施工许可

证”阶段前完成 

中央立项，征占地面积不

足五十公顷且挖填土石方

总量不足五十万立方米的

开发建设项目 

由省级水行政主管部门

审批 

地方立项的开发建设项目

和限额以下技术改造项目 

由相应级别的水行政主

管部门审批 

跨地区项目 
报上一级水行政主管部

门审批 

征占地面积在一公顷以下

或者挖填土石方总量在一

万立方米以下的开发建设

由县级水行政主管部门

审批 
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序号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审查/审批要点 关联环节 

项目（编制水土保持方案

报告表） 

1.挖填土石方总量不足一

万立方米且征占地面积不

足一公顷的； 

2.在五度以上、不足二十

五度的坡地上开垦种植农

作物，开垦面积一公顷以

下的； 

3.无新增建设用地的公路

路面改造、养护等情形

的； 

4.滩涂开发、围海造地和

码头建设未占用陆地且不

在陆地上取土的； 

5.进行地质灾害防治、土

地复垦、矿山地质环境恢

复治理和水土保持生态建

设的； 

6.在水土保持方案已经批

准并依法落实水土保持措

施的开发区、工业园区

内，开办生产建设项目

的； 

7.其他依法免予办理水土

保持方案审批手续的 

免予办理水土保持方案

审批手续 

1.05 取水许可 

1.省管水利工程取水； 

2.跨地级以上市行政区域

取水； 

3.日取地表水十五万立方

米以上的非农业取水 

省人民政府水行政主管

部门（广东省水利厅） 

1.申请书； 

2.与第三者利害关系的相关说

明； 

3.有利害关系第三者的承诺书或

者其他文件； 

4.取水单位或者个人的法定身份

证明文件； 

5.建设项目需要取水的，申请人

还应当提交建设项目水资源论证

报告书； 

6.不需要编制建设项目水资源论

证报告书的，应当提交建设项目

水资源论证表； 

对于直接从江河、湖泊或地下取水

并需申请取水许可证的新建、改

建、扩建的建设项目，建设项目业

主单位应当按照规定自行或者委托

有关单位对其建设项目进行水资源

论证，编制建设项目水资源论证报

告书，应当包括下列主要内容： 

1.建设项目概况； 

2.取水水源论证； 

3.用水合理性论证； 

4.退（排）水情况及其对水环境影

响分析； 

5.对其他用水户权益的影响分析； 

已先行开展水资源论证区域评

估的，项目业主单位可在土地

出让或划拨前获知相关建设要

求，相应的审批事项实行告知

承诺制。 

未实施区域评估的，取水许可

申请可在开工前完成 

1.桂平至思贤滘西滘口西

江干流地表水日取水量 43

万立方米以上的工业与城

镇生活取水；或设计流量

10立方米每秒以上的农业

取水； 

2.思贤滘西滘口（含）以

下西江干流及其出海水道

水利部珠江水利委员会 
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序号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审查/审批要点 关联环节 

（含西海水道、磨刀门水

道）：地表水日取水量 30

万立方米以上的工业与城

镇生活取水；或设计流量

10立方米每秒以上（电

灌）和 30立方米每秒以上

（潮灌）的农业取水； 

3.思贤滘北滘口（含）以

下北江干流及其出海水道

（含顺德水道、沙湾水

道）：地表水日取水量 26

万立方米以上的工业与城

镇生活取水；或设计流量

10立方米每秒以上（电

灌）和 31 立方米每秒以上

（潮灌）的农业取水 

7.建设项目水资源论证报告书的

审查意见； 

8.利用已批准的入河排污口退水

的，应当出具具有管辖权的县级

以上地方人民政府水行政主管部

门或者流域管理机构的同意文

件； 

9.属于备案项目的，提供有关备

案材料 

6.其他事项 

其余项目 市县水行政主管部门 

1.06 

占用农业

灌溉水

源、灌排

工程设施

审批（水

行政主管

部门） 

- 
各级人民政府水行政主

管部门、流域管理机构 

1.申请表； 

2.迁移、损坏水利工程设施，占

用、影响农业灌溉水源、灌排工

程设施方案； 

3.兴建等效替代工程或补救措施

方案； 

4.项目可研审批、核准或备案文

件； 

5.占用灌排设施补偿项目设计文

件； 

6.与被占用灌排设施的工程管理

单位以及受益方达成的具有法律

效力的协议； 

7.占用灌排设施补偿项目申报文

件； 

8.水利工程管理单位意见 

1.是否兴建等效替代工程； 

2.是否按照兴建等效替代工程的投

资总额缴纳开发补偿费，专项用于

农业灌溉水源、灌排工程开发项目

和灌排技术设备改造 

开工前完成 

1.07 

江河、湖

泊新建、

改建、扩

建或扩大

排污口论

证报告 

依法应当办理河道管理范

围内建设项目审查手续的 

县级以上地方人民政府

水行政主管部门和流域

管理机构 

1.入河排污口设置申请书； 

2.入河排污口设置论证报告（或

简要分析材料）（设置入河排污

口对水功能区影响明显轻微的，

经有管辖权的县级以上地方人民

政府水行政主管部门或者流域管

入河排污口设置应符合各级生态环

境保护规划、“三线一单”、水资

源保护规划、水功能区划、城镇排

入河排污口设置应符合各级生态环

境保护规划、“三线一单”、水资

源保护规划、水功能区划、城镇排

1.根据《入河排污口监督管理

办法》，排污单位应当在向环

境保护行政主管部门报送建设

项目环境影响报告书（表）之

前，向有管辖权的县级以上地

方人民政府水行政主管部门或

依法不需要办理河道管理

范围内建设项目审查手

续，但在流域管理机构直

流域管理机构 
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序号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审查/审批要点 关联环节 

接管理的河道（河段）、

湖泊上设置入河排污口的 

理机构同意，可以不编制入河排

污口设置论证报告，只提交设置

入河排污口对水功能区影响的简

要分析材料）； 

3.建设项目依据文件； 

4.对有利害关系第三方的承诺书

材料； 

5.其他应当提交的有关文件 

水规划等有关规定要求，在论证及

审核时应重点把控以下要求： 

1.入河排污口论证报告应充分论证

排污对水体水质、水量、水生态的

影响； 

2.对排污口设置位于饮用水水源保

护区取水口上游 20公里范围内的，

应充分调查上游沿线入河污染源的

总体排放情况，充分考虑对饮用水

水源地的叠加影响，严格限制设置

入河排污口； 

3.对工业园区入河排污口设置，除

了充分论证对水体水质的影响外，

还应提出严格监管要求，限制高耗

水、重污染企业入驻，原则上园区

内企业污水应进入园区污水收集管

道，由园区污水集中处理设施统一

处理排放； 

4.在审核可能影响下游市县水体水

质的排污口设置时，应充分听取下

游市县生态环境主管部门意见。在

审核可能影响航运、防洪、供水安

全的排污口设置时，应充分听取交

通、海事、水务等相关部门意见； 

5.对水质未达到管理目标的水体，

除城镇污水处理厂排污口外，应当

严格控制新建、改建或扩建入河排

污口，并实施污染物排放量减量置

换，或提升排放标准 

者流域管理机构提出入河排污

口设置申请； 

2.依法需要办理河道管理范围

内建设项目审查手续或者取水

许可审批手续的，排污单位应

当根据具体要求，分别在提出

河道管理范围内建设项目申请

或者取水许可申请的同时，提

出入河排污口设置申请； 

3.依法不需要编制环境影响报

告书（表）以及依法不需要办

理河道管理范围内建设项目审

查手续和取水许可手续的，排

污单位应当在设置入河排污口

前，向有管辖权的县级以上地

方人民政府水行政主管部门或

者流域管理机构提出入河排污

口设置申请； 

4.要排入特殊区域或排放口要

引到较远地方的项目，建议在

编制可行性研究报告时进行入

河排污口设置论证并与相关部

门沟通，以控制投资，保持方

案的稳定性 

依法不需要办理河道管理

范围内建设项目审查手

续，但需要同时办理取水

许可手续的 

县级以上地方人民政府

水行政主管部门和流域

管理机构按照取水许可

管理权限审批 

依法不需要办理河道管理

范围内建设项目审查及取

水许可手续，但需要编制

环境影响报告书（表）的 

与负责审批环境影响报

告书（表）的环境保护

部门同级的水行政主管

部门审批。其中环境影

响报告书（表）需要报

国务院环境保护行政主

管部门审批的，其入河

排污口设置由所在流域

的流域管理机构审批。 

依法不需要办理河道管理

范围内建设项目审查手续

的其他情况 

所在地县级水行政主管

部门 

1.08 

建设工程

地震安全

性评价结

果的审定

及抗震设

防要求的

确定 

国家重大建设工程 
国务院地震工作主管部

门 1.地震安全性评价报告（区域性

地震安全性评价报告）； 

2.目标区设定场点地震动确定审

查表（含场地钻孔布置图）； 

3.地震安全性评价合同（区域性

地震安全性评价合同）； 

4.技术负责人相关资质证书扫描

件 

地震安全性评价单位对建设工程进

行地震安全性评价后，应当编制该

建设工程的地震安全性评价报告。

地震安全性评价报告应当包括下列

内容： 

1.工程概况和地震安全性评价的技

术要求； 

2.地震活动环境评价； 

3.地震地质构造评价； 

4.设防烈度或者设计地震动参数； 

5.地震地质灾害评价； 

已先行开展地震安全性区域评

估的，项目业主单位可在土地

出让或划拨前获知相关建设要

求，相应的审批事项实行告知

承诺制； 

未实施区域评估的，地震安全

性评价可在工程设计前完成 

跨省、自治区、直辖市行

政区域的建设工程 

除前款规定以外的建设工

程 

省、自治区、直辖市人

民政府负责管理地震工

作的部门或者机构（广

东省地震局） 
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6.其他有关技术资料 

1.09 
环境影响

评价审批 

纳入《生态环境部审批环

境影响评价文件的建设项

目目录（2019年本）》

（说明：该目录会不定期

更新）中的建设项目 

生态环境部 

1.建设项目环境影响报告书

（表）审批申请书； 

2.《建设项目环境影响报告书》

（或《建设项目环境影响报告

表》）； 

3.《建设项目环境影响报告书

（公开版）》（或《建设项目环

境影响报告表（公开版）》）； 

4.建设项目环境影响报告书

（表）公众参与说明（仅报告书

需要）； 

5.依据有关法律法规规则应提交

的其他文件 

1.建设项目的环境可行性； 

2.环境影响分析预测评估； 

3.环境保护措施； 

4.环境影响评价审批结论，以及环

境影响报告书（表）编制质量等，

具体参考相关法律法规规章、标准

及技术规范 

建议在“1.03编制可行性研究

报告”阶段介入，工程可行性

研究推荐方案明确后开始，与

其他流程并联开展； 

按照法律法规要求，需在

“3.04核发建筑工程施工许可

证”阶段前取得环评批复，建

议及时开展编制并报送生态环

境主管部门审查 

纳入《广东省生态环境厅

审批环境影响报告书

（表）的建设项目名录

（2021年本）》（说明：

该名录会不定期更新）中

的建设项目 

省生态环境厅 

除生态环境部、省生态环

境厅审批以外的其他建设

项目 

地级及以上市生态环境

主管部门及其分局或有

关行政审批部门 

1.10 
社会稳定

风险评估 

不跨地级以上市项目 
项目所在地地级以上市

人民政府 

1.社会稳定风险分析报告； 

2.社会稳定风险评估报告； 

3.专家组及个人评审意见，相关

部门意见。 

1.调查对象是否充分识别； 

2.相关利益群体是否持反对意见；

反对的原因是什么； 

3.风险因素是否充分识别； 

4.调查方式和方法是否科学可行；

调查数量是否合理； 

5.风险防范和化解措施是否可行； 

6.初始风险等级和落实措施后的风

险等级是否合理可行 

建议项目红线确定后开始编

制；按照法律法规要求，需在

“1.13可行性研究报告审批”

阶段前完成； 

防止各专项中出现项目内容不

一致的问题，上报社稳分析报

告必须在工程可行性研究报告

明确后进行，最好在取得市里

用地预审初步意见后上报，在

取得可研批复前获得有关主管

部门的审批意见 

跨地级以上市的项目 
项目所在地地级以上市

人民政府指定部门 

1.11 

用地预审

与选址意

见书核发 

占用永久基本农田或生态

保护红线 
自然资源部 

1.立项用地规划许可阶段申请

表； 

2.建设项目用地单位提交的用地

预审申请报告； 

3.自然资源主管部门初审意见； 

4.建设项目建设依据（项目建议

书批复文件、项目列入相关规划

文件或者相关产业政策文件等） 

5.建设项目用地预审选址意见报

告书（跨地级以上市需省自然资

源厅审查）； 

6.标注项目用地范围的土地利用

总体规划图、土地利用现状图、

占用永久基本农田示意图（包含

1.是否符合受理的条件（建设依据

“一票否决”）； 

2.是否符合产业政策和供地政策； 

3.是否符合国土空间规划（土地利

用总体规划、城乡规划）和‘三区

三线’管控要求； 

4.是否符合土地使用标准（节地评

价）； 

5.项目本身是否已提前动工建设，

如存在项目违法动工造成的违法用

地问题，是否已整改、查处并落实

到位；是否存在信访事项；是否存

在正在审查的行政复议或诉讼事

项； 

建议“1.03编制可行性研究报

告”后开始编制；按照法律法

规要求，需在“1.18可行性研

究报告审批”前完成 
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城市周边范围线）、建设项目拟

选地点四至范围的地形图及其他

相关图件； 

7.项目用地边界拐点坐标表、占

用永久基本农田拐点坐标表、补

划永久基本农田拐点坐标表

（2000年国家大地坐标系）以及

对应的电子版 txt 地块坐标文

件； 

8.项目业主单位营业执照或统一

社会信用代码证； 

9.县级以上人民政府附图出具的

纳入国土空间规划‘一张图’的

承诺； 

10.法律法规规定的其他材料 

6.是否占用耕地（特别是永久基本

农田）以及必要性、合理性和补划

情况（是否需要踏勘论证），占生

态红线、符合规定的有限人为活动

或国家重大项目的意见 

未占用永久基本农田及生

态保护红线 
省自然资源厅    

1.12 

出具固定

资产投资

项目节能

审查意见 

国家发展改革委核报国务

院审批或核准，以及国家

发展改革委审批或核准的

项目 

省能源局 

1.固定资产投资项目节能审查申

请书； 

2.固定资产投资项目节能报告； 

3节能报告技术评审意见（按程

序性审查办理的项目）； 

4.项目单位节能承诺书（按程序

性审查办理的项目） 

审查项目是否符合节能报告依据的

法律法规、标准规范、政策文件等

是否准确适用，节能报告的内容深

度是否符合要求，对节能报告用能

分析、主要耗能工艺、节能技术方

案、主要耗能设备、用能规模和主

要能效指标作出评价，分析论证对

项目所在地能源消费总量和强度

“双控”目标、煤炭减量替代目标

等方面的影响等对项目节能报告进

行审查 

开始时间： 

可行性研究报告审批前置条

件。 

节能审查意见自印发之日起 2

年内有效。通过节能审查的固

定资产投资项目，建设内容、

能效水平等发生重大变动的，

项目业主单位应向节能审查机

关提出变更申请 

企业投资项目在取得施工许可

证前完成即可 

年综合能源消费量 5000 吨

标准煤以上（含 5000 吨标

准煤） 

地级以上市能源主管部

门 

年综合能源消费量 1000 吨

标准煤以上（含 1000 吨标

准煤，或年综合能源消费

量不满 1000吨标准煤，但

电力消费量满 500万千瓦

时）、5000吨标准煤以下

的 

按照相关节能标准、规

范建设，不单独进行节

能审查 

1.13 

建设项目

压覆重要

矿产资源

审批 

建设项目压覆重要矿产资

源查询 
国土资源主管部门 

压覆重要矿产申请： 

1.查询是否压覆矿产查询申请

函； 

2.建设项目选址位置范围图； 

3.建设项目简介； 

4.建设项目立项批准文件复印件

（备案证明、核准意见等） 

拟建工程所在地区的矿产资源分布

和开采情况。建设项目压覆重要矿

产资源必然性论证、建设项目压覆

重要资源储量估算 

项目业主单位应在用地报批时

提供该压矿查询结果函，在项

目设计任务书报请审批时附压

矿查询意见 
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建设项目压覆《矿产资源开

采登记管理办法》附录所列

34种重要矿产（石油、天然

气、二氧化碳气、煤（成）

层气及放射性矿产除外） 

由省级以上国土资源行

政主管部门审批。(我省

委托市） 

1.项目业主单位申请压覆重要矿

产资源查询与登记的函; 

2.项目业主单位关于资料真实性

的书面承诺; 

3.建设项目立项批准文件复印件

（备案证明、核准意见等）; 

4.压矿查询意见复印件; 

5.压覆重要矿产资源评估报告

（文、图、表）; 

6.评审意见书和署名的专家个人

意见书; 

7.建设项目压矿补偿协议书（涉

及压覆矿业权的）; 

8.压覆重要矿产资源储量登记书

（一式六份含电子报盘） 

压覆石油、天然气、放射性

矿产，或压覆《矿产资源开

采登记管理办法》附录 （石

油、天然气、放射性矿产除

外）累计查明资源储量数量

达大型矿区规模以上的，或

矿区查明资源储量规模达

到大型并且压覆占三分之

一以上的 

部负责审批 

1.项目业主单位申请压覆重要矿

产资源查询与登记的函； 

2.压覆重要矿产资源评估报告

（文、图、表）及评审意见书； 

3.省级国土资源行政主管部门出

具的《关于对××x×压覆重要矿

产资源初审意见》； 

4.建设项目压矿补偿协议书（涉

及压覆矿业权的）； 

5.国土行政主管部门要求提交的

其它资料 

1.14 

地质灾害

危险性评

估 

根据《国土资源部关于取消地质灾害危险性评估备案

制度的公告》（2014 年第 29号），评估报告不再报

送国土资源主管部门备案登记。按照《地质灾害防治

条例》（国务院令第 394号）的有关规定，项目业主

单位自主确定具备相应资质的单位开展地质灾害危险

性评估工作，组织专家进行审查，并在建设项目用地

审批时提交地质灾害危险性评估结论 

1.地灾评估报告； 

2.报告附图（包括地质灾害分布

图和地质灾害防治分区图）； 

3.评审意见书及审查登记表 

1.说明项目是否位于地质灾害易发

区； 

2.对位于地质灾害易发区项目是否

编制符合相应级别的地质灾害危险

性评估报告 

开始时间：工程可行性研究用

地范围初步拟定后，建议专题

单位进场开展工作； 

完成时间：由于地灾评估报

告，在用地报批时提供，结合

地灾评估报告的时效性，因

此，建议地灾报告的完成时间

在用地报批阶段，即开工之

前，并控制在 2年内 

1.15 

建设工程

文物保护

和考古许

可 

合并审批： 

1.文物保护

单位保护范

围内进行其

他建设工程

在全国重点

文物保护单

位的保护范

围内进行其

他建设工程

经省、自治区、直辖市

人民政府批准，在批准

前应当征得国务院文物

行政部门同意 

文物保护单位保护范围内进行其

他建设工程设计方案审核需提

交： 

1.申请书； 

文物保护单位保护范围内进行其他

建设工程设计方案审核要点： 

1.符合国家有关文物保护管理的规

定； 

建设工程在文物保护单位保护

范围内的，项目业主单位应在

申请《建设工程规划许可证》

前取得文物行政主管部门对建

设项目设计方案的意见。 
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设计方案审

核（文物保

护单位的保

护范围内进

行其他建设

工程或者爆

破、钻探、

挖掘等作业

的许可） 

或者爆破、

钻探、挖掘

等作业的 

2.工程对文物可能产生破坏或影

响的评估报告及为保护文物安全

及历史、自然环境所采取的相关

措施； 

3.建设工程的规划、设计方案

（内容包括：1/500 或者 1/2000

现状地形图（标出涉及的文物保

护单位保护范围），建设工程设

计方案还需上报建筑的总平面

图、平面、立面、剖面图）； 

4.第三方咨询评估机构或三位以

上文物保护专家出具评审意见 

2.不危害文物本体安全，不得破坏

文物保护单位的历史风貌，根据每

个文物保护单位的具体情况制定； 

3.建筑物构筑物的高度、形式、体

量、色调等须与文物保护单位的环

境风貌相协调，根据每个文物保护

单位的具体情况制定； 

4.不得建设污染文物保护单位及其

环境的设施，不得进行可能影响文

物保护单位安全及其环境的活动 

已先行开展文物考古调查勘探

区域评估的，项目业主单位可

在土地出让或划拨前获知相关

建设要求，相应的审批事项实

行告知承诺制。 

未实施区域评估且在地下文物

埋藏区进行建设工程的，项目

业主单位应当在施工前报告省

文物行政主管部门，省文物行

政主管部门应当及时组织从事

考古发掘的单位进行考古调

查、勘探。发现文物的，由省

文物行政主管部门根据文物保

护的要求会同项目业主单位共

同商定保护措施。遇有重要发

现的，由省文物行政主管部门

及时报国务院文物行政主管部

门处理 

2.全国重点

及省级以下

文物保护单

位建设控制

地带内的建

设工程设计

方案审核

（文物保护

单位的建设

控制地带内

进行建设工

程的许可） 

因特殊情况

需要在文物

保护单位的

保护范围内

进行其他建

设工程或者

爆破、钻

探、挖掘等

作业的 

经核定公布该文物保护

单位的人民政府批准，

在批准前应当征得上一

级人民政府文物行政部

门同意 

3.进行大型

基本建设工

程前在工程

范围内有可

能埋藏文物

的地方进行

考古调查、

勘探的许可 

考古调查、

勘探中发现

文物的 

由省、自治区、直辖市

人民政府文物行政部门

根据文物保护的要求会

同项目业主单位共同商

定保护措施 

需进行文物考古调查、勘探与发

掘的大型基本建设工程审批需提

交： 

1.申请书； 

2.需考古调查、勘探与发掘的位

置地形图或线路图； 

3.考古发掘团体单位进行文物考

古调查、勘探与发掘的工作报

告； 

4.所在地市文物行政部门对考古

调查、勘探与发掘报告的审查意

见 

需进行文物考古调查、勘探与发掘

的大型基本建设工程审批要点： 

1.考古调查中发现尚未核定公布为

文物保护单位的古建筑、近现代重

要史迹、石刻等不可移动文物，须

由项目业主单位与文物考古调查、

勘探和发掘单位共同制定保护措

施，并将保护措施列入可行性研究

报告或设计任务书，报相应的文物

行政部门批准后实施； 

2.在文物考古调查、勘探中如发现

具有特别重大价值的不可移动文

物，必须实施原址保护的，应由具

备文物保护工程勘察设计资质的单

位制定勘察设计方案，经省文物局

批准后实施； 

3.必须符合国家有关文物保护管理

的其它相关规定 

4.配合建设

工程进行考

古发掘的许

可 

遇有重要发

现的 

由省、自治区、直辖市

人民政府文物行政部门

及时报国务院文物行政

部门处理 
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1.16 
使用林地

审批 

占用或者征收、征用防护

林林地或者特种用途林林

地面积 10公顷以上的，用

材林、经济林、薪炭林林

地及其采伐迹地面积 35公

顷以上的，其他林地面积

70公顷以上的 

国家林业和草原局(委托

省林业局实施) 

1.使用林地申请表； 

2.建设项目使用林地可行性报告

或者林地现状调查表； 

3.项目设计变更等的批复文件； 

4.建设项目有关批准文件； 

5.使用林地现状图（不得上传地

形图） 

项目基本情况，拟使用林地和采伐

林木情况，符合林地保护利用规划

情况，使用林地定额情况，以及现

场查验、公示情况等 

建议在“1.12用地预审与选址

意见书核发”后开始编制；按

照法律法规要求，需在“2.03

用地批复及核发建设项目用地

规划许可证”阶段前完成 

占用或者征收、征用林地

面积低于上述规定数量的 

广州市、深圳市、省林

业局委托其他 19个地级

市林业主管部门 

1.17 

临时用地

复垦方案

审批 

涉及永久基本农田 
地级以上市自然资源部

门 

1.复垦承诺书； 

2.临时用地批复文件； 

3.临时用地土地复垦方案； 

4.临时用地土地复垦方案专家评

审意见； 

5.临时用地土地复垦方案审查意

见书； 

6.土地复垦义务履行情况报告 

1.不涉及临时用地的，应在审查报

告明确不涉及，并说明合理理由或

相关情况； 

2.耕地保护要求：①制梁场、拌合

站等难以恢复原种植条件的不得以

临时用地方式占用耕地和永久基本

农田。②对可能被损毁的园地、林

地、草地等，应当进行表土剥离；

占用耕地的，应开展耕作层剥离。

土地复垦方案应包含表土剥离/耕作

层剥离的设计内容。③涉及耕地或

永久基本农田的临时用地由市级或

者市级以上自然资源主管部门负责

审批，临时用地批复应由市级部门

出具； 

3.自然资源部门出具的土地复垦方

案审查意见书应有“评审审查

号”，并在市级审查报告中提供审

查号； 

4.土地复垦方案调整：若临时用地

位置、规模等发生重大变化，须调

整土地复垦方案中的面积、范围、

土地损毁分析、土地复垦服务年限

与复垦工作计划安排、土地复垦费

用安排等； 

5.涉及土地复垦方案评审但未编制

土地复垦方案的，应按规定出具书

面承诺，明确未编制土地复垦方案

的原因、编制方案的承诺时间，承

诺时间原则上控制在两年 

建议在“1.12用地预审与选址

意见书核发”后开始编制；按

照法律法规要求，需在“2.03

用地批复及核发建设项目用地

规划许可证”阶段前完成 
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1.18 

立项用

地规划

许可阶

段 

可行性研

究报告审

批 

安排中央预算内投资 3000

万元及以上的项目，以及

需要跨地区、跨部门、跨

领域统筹的项目 

由国家发展改革委审批

或者由国家发展改革委

委托中央有关部门审

批，其中特别重大项目

由国家发展改革委核报

国务院批准 

1.项目建议书批复文件； 

2.可行性研究报告审批申请文

件； 

3.可行性研究报告； 

4.用地预审与选址意见书； 

5.项目社会稳定风险评估报告及

审核意见； 

6.用地（海）预审意见（涉及海

域使用的） 

1.建设依据审查； 

2.需求分析审查； 

3.建设必要性审查； 

4.整体建设方案审查评价； 

5.建设目标和预期建设效果成效评

价； 

6.经济指标评价 

可行性研究报告编制完成后，

可先行开展技术审查，在项目

开展社会稳定风险评估、固定

资产投资节能审查和取得用地

预审与选址意见书核发后，正

式办理相关批复. 

地方政府投资项目 

除规定须报国家发展改

革委或省人民政府审批

外，全部由本级政府投

资主管部门审批 

政府投资基础设施项

目，除国家明确规定以

外，按照“谁出资、谁

审批”的原则，由本级

政府审批，省投市建项

目审批权限下放到地级

以上市。 

对国务院规定“由地方

政府核准”的项目，除

跨流域、跨地级以上市

的项目外，原则上均下

放到地级以上市或县级

政府核准； 

对规定由省级政府核准

的项目，涉及重大规划

布局、重要资源开发配

置、跨流域、跨地级以

上市的项目，省有关部

门要履行职责，加强协

调，提高效率，具备条

件的事项要积极争取国

家同意我省采用委托授

权方式，按照权责对应

原则授权地级以上市政

府核准 

市本级财政资金 市发展改革委 

中央、省与广州市两方或

三方共同出资的项目 

相关审批职责归属有规

定的从其规定 
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2.01 

工程建

设许可

阶段 

初勘及编

制初步设

计文件 

1.勘察、测量与物探（含

管线探测） 

2.初步设计及概算编制 

- - - 

建议在“1.18可行性研究报告

审批”批复后开始； 

在“2.02初步设计审查”阶段

前完成 

2.02 
初步设计

审查 

国家和省审批、核准或备

案的大中型建设工程项目 

省住房城乡建设主管部

门 

1.申请书； 

2.广东省大中型建设工程项目初

步设计审查申请表； 

3.有关部门批准文件。主要包

括： 

（1）项目立项批准文件； 

（2）建设项目选址意见书（或

建设用地规划许可证）、有关规

划设计要点的批准文件； 

（3）建设用地批准文件； 

（4）环保、消防、人防、安全

生产、卫生防疫等行政主管部门

的批准文件，涉及航空管制、地

铁、风景名胜、航道通航等方面

的，须提供相关部门的审查意

见； 

4.技术文件。主要包括： 

（1）拟建设场地工程地质勘察

报告； 

（2）地震安全性评价报告（按

国家相关规定提供）； 

（3）工程初步设计文件（包括

节能设计专篇的说明书、图纸、

设计概算等)； 

5.法律、法规、规章规定的其他

文件 

根据广东政务服务网，以广东省住

房和城乡建设厅的大中型建设工程

初步设计审查流程为例介绍 

在进行充分的勘察后，按照经

批准的可行性研究报告、规划

等相关文件的要求开展初步设

计文件（包含说明书、图纸、

概算）编制。大中型建设工程

项目初步设计文件编制完成

后，提交初步设计审查。初步

设计概算审批在初步设计文件

审查后，开展施工图设计前完

成； 

地级以上市和县（市）有

关部门审批、核准或备案

本地区的大中型建设工程

项目 

工程项目所在地地级以

上市建设行政主管部门 

2.03 用地批复 

1.国务院批准土地利用总

体规划的城市在建设用地

规模范围内，按土地利用

年度计划分批次将永久基

本农田以外的农用地转为

建设用地；2.土地利用总

体规划确定的城市和村

庄、集镇建设用地规模范

围外，将永久基本农田以

外的农用地转为建设用地 

由省人民政府根据国务

院授权批准（深圳市除

外） 

向有批准权的县级以上

人民政府自然资源主管

部门提出建设用地申

请，经自然资源主管部

门审查，报本级人民政

府批准。 

单独选址项目： 

1.建设用地申请表； 

2.用地预审意见； 

3.项目批准、核准或备案文件； 

4.项目初步设计批准或者审核文

件； 

5.项目拟占用耕地的，应当提出

补充耕地方案； 

6.项目位于地质灾害易发区的，

应当提供地质灾害危险性评估报

1.建设用地是否符合国土空间相关

规划，是否列入土地利用年度计

划；是否涉及生态保护红线，是否

符合生态保护红线管理的有关规

定； 

2.农用地转用、补充耕地方案是否

可行，征收土地和供地方案是否符

合法律、法规和有关政策规定； 

3.土地界址、地类、面积是否清

楚、准确；土地权属是否清楚、准

建议在“1.12用地预审与选址

意见书核发”后开始编制；按

照法律法规要求，需在“3.04

核发建筑工程施工许可证”前

完成 
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1.永久基本农田转为建设

用地； 

2.永久基本农田、永久基

本农田以外的耕地超过三

十五公顷、其他土地超过

七十公顷的土地征收 

省人民政府 

告； 

7.自然资源行政主管部门依法要

求的其他材料 

其他项目： 

1.《建设用地呈报说明书》； 

2.《农用地转用方案》； 

3.《补充耕地方案》； 

4.《征收土地方案》； 

5.《供地方案》（单独选址项目

需提供） 

6.自然资源主管部门审查意见； 

7.征收土地听证会材料（涉及征

收土地的） 

确，有无争议；有关计算征地补偿

的基础数据是否真实、可靠； 

4.拟报批用地是否涉及占用永久基

本农田；涉及占用耕地的，是否按

规定落实耕地占优补优；涉及占用

水田的，是否按规定落实占水田补

水田； 

5.涉及征收土地的，征地补偿标

准、安置方案是否按规定履行听证

告知程序；对被征地农村集体经济

组织提出听证申请的，是否按要求

举行听证会，对听证会上提出的合

法要求是否已予以采纳；是否按规

定落实被征地农民社会保障费用； 

6.项目用地范围内是否存在违法用

地，如涉及，是否已查处到位。如

需报国务院审批，项目用地范围内

的临时用地、先行用地以及非本项

目主体的违法用地行为都要审查，

涉及违法用地的也要落实处理； 

7.新增建设用地土地有偿使用费是

否全额筹集到位； 

8.单独选址项目建设用地审查还应

包括：是否按国家和省的规定办理

了用地预审、项目审批（或核准、

备案）、初步设计批复等手续；建

设项目用地是否符合建设用地标准

和集约用地的要求；涉及压覆重要

矿产资源的，是否按规定办理压覆

重要矿产资源查询和储量登记手

续；位于地质灾害易发区的，是否

按规定进行了地质灾害危险性评

估； 

9.用地涉及的其他内容是否符合法

律、法规和有关政策规定 

临时用地报批 
县级以上人民政府自然

资源主管部门 

1.临时用地的申请报告； 

2.交通或公路行政主管部门审查

意见； 

3.临时用地申请； 

4.中华人民共和国建设项目选址

意见书； 

5.土地复垦方案； 

6.水利行政主管部门审查意见； 

7.工程建设项目审批（或核准、

备案）文件 

8.临时用地红线图； 

9.临时使用土地合同 

建设用地规划许可证、建

设用地批准书（含国有土

地划拨决定书） 

实行分级负责制。地级

以上市、县（市、区）

人民政府自然资源行政

主管部门对用地报批材

料真实性和准确性负

责。地级以上市、县

（市、区）人民政府应

对本级自然资源行政主

管部门审查意见的真实

性和准确性进行审核，

并提出明确意见。省自

然资源厅应适时对各地

用地报批工作进行评

估，建立健全有关监管

1.立项用地规划许可阶段申请

表； 

2.申请人身份证明（复印件）； 

3.法定代表人身份证明书和授权

委托书（原件）； 

4.法定代表人、受委托代理人身

份证明（复印件）； 

5.企业名称预先核准通知书或企

业名称自主申报告知书（复印

件）（成立项目公司的需提

供）； 

6.国有建设用地土地出让合同

（复印件）（出让土地的需提

供）； 

7.成交确认书（复印件）（出让
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制度，及时通报存在问

题 

土地的需提供）； 

8.公司章程（复印件）（成立项

目公司的需提供）； 

9.项目公司股权情况说明（复印

件）（成立项目公司的需提

供）； 

10.法律法规规定的其他材料 

2.04  概算审批  
项目所在地的发展改革

部门 

1.项目单位关于报送初步设计及

投资概算的正式申报文件； 

2.附送具有相应资质的设计单位

编制的项目初步设计总说明和概

算书； 

3.初步设计技术文件批复 

建设内容单一、技术方案简单、总

投资 1000万元以下的项目，不再审

批初步设计，由发展改革部门审核

论证并由商财政部门落实资金来源

后，直接批复初步设计概算 

建议在“1.13可行性研究报告

审批”后开始编制；按照法律

法规要求，需在开展施工图设

计前完成 

3.01 

施工许

可阶段 

详细勘察

及编制施

工图设计

文件 

详细勘察 - - - 
若采用工程总承包（EPC）模式，

则：先完成 EPC单位招标、2.04

初步设计概算审查，再开展 3.01

施工图设计及预算编制工作，需

在获取 3.04 施工许可证前完成

3.02施工图设计及预算审查 
施工图设计及预算编制 - - - 

3.02 
施工图设

计审查 
施工图审查 施工图审查机构 

勘察.设计依据的政府有关部门

的批准文件及附件.全套施工图

及其他应当提交的材料 

1.是否符合工程建设强制性标准； 

2.地基基础和主体结构的安全性； 

3.消防安全性； 

4.人防工程(不含人防指挥工程)防

护安全性； 

5.是否符合民用建筑节能强制性标

准，对执行绿色建筑标准的项目，

还应当审查是否符合绿色建筑标

准； 

6.勘察设计企业和注册执业人员以

及相关人员是否按规定在施工图上

加盖相应的图章和签字； 

7.法律、法规、规章规定必须审查

的其他内容 

在 3.01详细勘察及编制施工图

设计文件后开始，需在获取

3.04施工许可证前完成 
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序号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审查/审批要点 关联环节 

施工图预算审查 财政部门 

1.全套施工图； 

2.工程量清单； 

3.预算文件 

1.施工图预算的编制是否符合现行

国家、行业、地方政府有关法律、

法规和规定要求； 

2.工程量计算的准确性、工程量计

算规则与计价规范规则或定额规则

的一致性； 

3.在施工图预算的编制过程中，各

种计价依据使用是否恰当，各项费

率计取是否正确；审查依据主要有

施工图设计资料、有关定额、施工

组织设计、有关造价文件规定和技

术规范、规程等； 

4.各种要素市场价格选用是否合

理； 

5.审查施工图预算是否超过概算以

及进行偏差分析 

3.03.3.04 

建筑工程

施工许可

证核发

（省级管

理要求） 

可合并办

理， 

核发施工许

可证 

工程投资额

在 100 万元

以上或者建

筑面积在

500平方米

以上的房屋

建筑和市政

基础设施工

程 

所在地县级以上地方政

府住房城乡建设主管部

门 

1.建筑工程施工许可申请表； 

2.建筑工程施工许可申请承诺

书； 

3.建筑工程用地批准手续（国有

土地使用证.国有土地使用权出

让批准书.建设用地批准书）； 

4.建设用地规划许可证； 

5.建设工程规划许可证； 

6.施工现场具备施工条件的说

明； 

7.中标通知书； 

8.施工合同； 

9.施工图设计文件审查合格证

明； 

10.项目业主单位工程技术人员

情况； 

11.建设.勘察.设计.施工.监理

五方责任主体签署《法定代表人

授权书》及《工程质量终身责任

承诺书》； 

12.施工单位及分包单位安全生

产许可证； 

项目业主单位申请领取施工许可

证，应当具备下列条件： 

1.依法应当办理用地批准手续的，

已经办理该建筑工程用地批准手

续； 

2.依法应当办理建设工程规划许可

证的，已经取得建设工程规划许可

证； 

3.施工场地已经基本具备施工条

件，需要征收房屋的，其进度符合

施工要求； 

4.已经确定施工企业。按照规定应

当招标的工程没有招标，应当公开

招标的工程没有公开招标，或者肢

解发包工程，以及将工程发包给不

具备相应资质条件的企业的，所确

定的施工企业无效； 

5.有满足施工需要的资金安排、施

工图纸及技术资料，项目业主单位

应当提供建设资金已经落实承诺

书，施工图设计文件已按规定审查

合格； 

6.有保证工程质量和安全的具体措

施。施工企业编制的施工组织设计

施工单位签订中标合同后、项

目开工前完成 

工程投资额

在 100 万元

以下（含

100万元）

或者建筑面

积在 500 平

方米以下

（含 500 平

方米）的房

屋建筑和市

政基础设施

工程 

可不申请办理施工许可

证 

按照国务院

规定的权限

和程序批准

不再领取施工许可证 
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序号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审查/审批要点 关联环节 

开工报告的

建筑工程 

13.建设.施工.监理单位法定代

表人及项目负责人安全生产承诺

书； 

14.施工组织设计及其安全生产

文明施工措施费支付计划； 

15.项目业主单位出具的建设资

金落实承诺书 

中有根据建筑工程特点制定的相应

质量、安全技术措施。建立工程质

量安全责任制并落实到人。专业性

较强的工程项目编制了专项质量、

安全施工组织设计，并按照规定办

理了工程质量、安全监督手续； 

7.按照规定应当委托监理的工程已

委托监理； 

8.建设资金落实承诺； 

9.法律、行政法规规定的其他条件 

质量监督手

续 
- - 

3.05 

建设工程

施工招标

文件等备

案 

- - 

1.建筑工程最高投标限价备案

表； 

2.最高投标限价计价文件（软件

文件）（电子版）； 

3.最高投标限价计价文件（XML

文件）（电子版）； 

4.最高投标限价编制书封面（电

子版）； 

5.最高投标限价编制说明（电子

版）； 

6.招标文件（电子版）； 

7.招标文件（封面）（电子

版）； 

8.招标文件（工程量清单封面）

（电子版）； 

9.工程量清单文件（Excel格

式）（电子版）； 

10.概算文件（概算批复或备案

文件）（电子版）； 

11.概算文件（确认表）（电子

版）； 

12.概算文件（概算计价文件）

（电子版）； 

13.预算文件（预算评审结果通

知）（电子版）； 

14.预算文件（确认表）（电子

版）； 

15.预算文件（预算计价文件）

（电子版）； 

- - 
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序号 
所属阶

段 
事项名称 类型 审批层级 材料清单 审查/审批要点 关联环节 

16.最高投标限价公布函（电子

版） 

其他 

国有建设

用地供地

审核 

- 自然资源部门 

1.申请书（原件）； 

2.《勘测定界图》（原件）； 

3.相关身份证明材料； 

4.立项文件（划拨用地的需提

供）; 

5.特殊情形需要的其他材料 

材料是否齐全 
照法律法规要求在用地批复后

开展，在项目开工前完成 
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3.4.2 支撑事项要件表 

表 三-2市政环境工程前期工作主流程图要件表 

序号 所属阶段 事项名称 委托人 关联关系 开始时间 结束时间 行业资质要求 

1A 

立项用地

规划许可

阶段 

编制《项目建议

书》 

项目业主

单位 

本事项为“1.02项目建议书审

批”的前置条件 
- 

最晚在“1.02项目建议书审批

之前” 
无 

1B 
编制《可行性研

究报告》 

项目业主

单位 

本事项为“1.18可行性研究报

告审批”的前置条件 
- 

最晚在“1.18可行性研究报告

审批之前” 
有，请参考《工程咨询单位资信评价标准》 

1C 

编制《建设项目

水土保持方案报

告书/表》 

项目业主

单位 

本事项为“1.04水土保持方案

审批”的前置条件 

最早在“1.03编制可行性研

究报告”之后 

最晚在“3.04核发建筑工程施

工许可证”之前 
无 

1D 

编制《建设项目

水资源论证报告

书/表》 

项目业主

单位 

本事项为“1.05取水许可审

批”的前置条件 

最早在“1.03编制可行性研

究报告”之后 

最晚在“3.04核发建筑工程施

工许可证”之前 
无 

1E 

编制《入河排污

口设置论证报

告》 

项目业主

单位 

本事项为“1.07入河排污口设

置审批”的前置条件 

最早在“1.03编制可行性研

究报告”之后 

最晚在“3.04核发建筑工程施

工许可证”之前 
无 

1F 
编制《地震安全

性评估报告》 

项目业主

单位 

本事项为“1.08地震安全性评

价审定”的前置条件 

最早在“1.03编制可行性研

究报告”之后 

最晚在“3.04核发建筑工程施

工许可证”之前 
无 

1G 

编制《建设项目

环境影响评价报

告书/表》，并通

过部门审查 

项目业主

单位 

本事项为“1.09环境影响评价

审批”的前置条件 

最早在“1.03编制可行性研

究报告”之后 

最晚在“3.04核发建筑工程施

工许可证”之前 
无 

1H 
编制《社会稳定

风险评估报告》 

项目业主

单位 

本事项为“1.10社会稳定风险

评估”的前置条件 

最早在“1.03编制可行性研

究报告”之后 

最晚在“1.18可行性研究报告

审批”之前 
无 

1I 

编制《建设项目

用地预审选址意

见报告书》 

项目业主

单位 

本事项为“1.11用地预审与选

址意见书核发”的前置条件 

最早在“1.03编制可行性研

究报告”之后 

最晚在“1.18可行性研究报告

审批”之前 
无 

1J 

编制《固定资产

投资项目节能报

告》 

项目业主

单位 

本事项为“1.12固定资产投资

项目节能审查”的前置条件 

最早在“1.03编制可行性研

究报告”之后 

最晚在“3.04核发建筑工程施

工许可证”之前 
 

1K 
编制《压覆矿产

资源报告》 

项目业主

单位 

本事项为“1.13压覆重要矿产

资源审批”的前置条件 

最早在“1.03编制可行性研

究报告”之后 

最晚在“3.04核发建筑工程施

工许可证”之前 
无 

1L 

编制《地质灾害

危险性评估报

告》 

项目业主

单位 

本事项为“1.14地质灾害危险

性评估”的前置条件 

最早在“1.03编制可行性研

究报告”之后 

最晚在“3.04核发建筑工程施

工许可证”之前 
有，请参考《地质灾害防治单位资质管理办法》 

1M 

编制《文物考古

调查、勘探与发

掘工作报告》 

项目业主

单位 

本事项为“1.15文物考古”的

前置条件 

最早在“1.03编制可行性研

究报告”之后 

最晚在“3.04核发建筑工程施

工许可证”之前 
无 
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1N 
编制《使用林地

可行性报告》 

项目业主

单位 

本事项为“1.16占用林地审

批”的前置条件 

最早在“1.03编制可行性研

究报告”之后 

最晚在“3.11建设工程开工备

案”之前 
无 

1O 
编制《临时用地

复垦方案》 

项目业主

单位 

本事项为“2.08临时用地复垦

方案审批”的前置条件 

最早在“1.03编制可行性研

究报告”之后 

最晚在“3.11建设工程开工备

案”之前 
无 

2A 

工程建设

许可阶段 

业主组织审查

《初步设计文

件》 

项目业主

单位 

本事项为“2.02初步设计审

查”的前置条件 

最早在“1.18可行性研究报

告批复”之后 

最晚在“2.02初步设计审查”

之前 

有，请参考《工程设计资质标准》（建市

〔2007〕86号） 

2B 

项目业主单位组

织审查《勘察文

件》 

项目业主

单位 

本事项为“2.02初步设计审

查”的前置条件 

最早在“1.18可行性研究报

告审批”之后 

最晚在“2.02初步设计审查”

之前 

有，请参考《工程勘察资质分级标准和工程设计

资质分级标准》（建设〔2001〕22号） 

3A 
施工许可

阶段 

编制《施工图设

计文件》 

项目业主

单位 

本事项为“3.02施工图审查”

的前置条件 

最早在“2.02初步设计审

查”之后 

最晚在“3.02施工图审查”之

前 

有，请参考《房屋建筑和市政基础设施工程施工

图设计文件审查管理办法》（住建部令第 46

号） 
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3.5 前期工作风险表 

表 三-3 市政环境工程前期工作风险表 

所属阶段 事项名称 所属编号 风险点描述 建议解决办法 

立项用地规划许可

阶段 

建设项目水土保持方案报告

书/表 
1.04 涉及保护区、水库、河流等敏感区域，影响审批进度 尽早落实项目方案，提前开展相关专题研究 

占用农业灌溉水源、灌排工

程设施审批 
1.06 

补救措施方案不合理 严格按照相关涉及规范进行补救措施方案设计 

未能取得设施管理单位的同意 尽早落实项目方案，提前与相关单位进行沟通 

地震安全性评价审定 1.08 设计方案合理避让安全性较低的选址，施工技术能否满足地震烈度要求 
严格按照相关设计规范标准进行规划选址和初步设

计 

环境影响评价审批 1.09 尽早落实项目方案，提前开展相关专题研究 尽早落实项目方案，提前开展相关专题研究 

社会稳定风险评估 1.10 

项目选址周边基础设施、居民点等敏感区域较多，相关利益群体可能较多意见。甚

至产生邻避效应，引发社会稳定风险。该环节是危险废物、生活垃圾填埋焚烧项目

重点风险 

尽早落实项目方案，项目业主单位与地方主管部门

与周边居民做好解释和宣传工作 

用地预审与选址意见书核发 1.11 

建设方案不稳定，影响审批进度 
业主单位和编制单位应采取积极措施，明确项目建

设方案 

涉及永久基本农田 
业主单位和设计单位应尽快明确项目线位，保证对

应专题工作顺利开展 

需提交自然资源部审批项目致使项目耗时较长 业主单位抓紧反馈进度，以便省层面及时协调 

涉及项目动工造成的违法用地 
尽早落实违法用地查询，涉及违法用地的，应及时

整改查处 

固定资产投资项目节能审查 1.12 无用能指标，导致无法取得节能评估意见 提前与属地发展改革部门沟通协调 

建设项目压覆重要矿产资源

审批 
1.13 涉及重要矿产资源区域，影响审批进度 尽早落实项目方案，做好选址避让工作 

地质灾害危险性评估 1.14 涉及地质灾害易发区，影响审批进度 尽早落实项目方案，做好选址避让工作 

文物考古调查 1.15 涉及历史文物，影响审批进度 
尽早落实项目方案，提早做好文物考古调查和勘探

工作 

占用林地审批 1.16 项目级别不足以占用特定级别林地 
提前做好政策解读，将项目纳入重点项目；做好项

目选址避让 

临时用地复垦方案审批 1.17 临时用地复垦承诺期限为四年，项目推进过程中会出现违约风险 严格按照承诺时间开展临时用地复垦 

可行性研究报告审批 1.18 

建设方案不稳定，影响审批进度 
业主单位和设计单位应尽快明确项目建设方案，尽

量核减不合理用地，保证对应专题工作顺利开展 

资金筹措方案不落实，影响项目审批进度 
尽早落实资金方案，核减不合理投资和不合法筹资

渠道 

部审项目致使项目推进慢 项目业主单位应积极跟进 

工程建设许可阶段 

初步设计审查 2.02 
材料不齐全、内容不规范，缺少必要的政府部门的批准文件 按相关要求将申请初步设计审查材料准备齐全 

设计不符合规范规定强制性要求 严格按照相关设计规范标准进行初步设计 

用地审批及核发建设项目用

地规划许可证 
2.03 

部审项目致使项目推进慢 项目业主单位应积极跟进 

涉及项目动工造成的违法用地 
尽早落实违法用地查询，涉及违法用地的，应及时

整改查处 
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所属阶段 事项名称 所属编号 风险点描述 建议解决办法 

施工许可阶段 
施工图审查 3.02 建设方案不稳定 

业主单位和第三方公司应采取积极措施，明确项目

建设方案 

核发建筑工程施工许可证 3.04 施工图审查时间长，影响施工许可证核发 应尽早稳定项目方案 
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第四章 市政路桥隧工程 

4.1 项目分类及说明 

市政路桥隧，指机动车道、非机动车道、广场、街头空地、路肩等城市道路，桥

梁、涵洞、立体交叉桥、过街人行桥、城市道路与铁路两用桥等城市桥涵。 

4.2 前期工作概述 

4.2.1 主要工作阶段 

前期工作共分为 3 个阶段，分别为立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段、

施工许可阶段。其中，立项用地规划许可阶段里程碑节点为取得用地规划许可证和可

行性研究报告审批；工程建设许可阶段里程碑节点为建设工程规划许可证核发和初步

设计及概算审批；施工许可阶段里程碑节点为取得建筑工程施工许可证。 

立项用地规划许可阶段，项目业主单位组织编制项目建议书、可行性研究报告，

组织开展用地组卷、用海组卷、社会稳定风险评估、环境影响评价审批、用地预审与

选址意见书核发、可行性研究报告审批、土地利用总体规划修改审批、控制性详细规

划修改审批、建设用地（含临时用地）规划许可证核发等。该阶段中，需要项目业主

单位重点组织推动的工作为用地预审与选址意见书核发、编制可行性研究报告的各项

前置事项。 

工程建设许可阶段，项目业主单位组织编制初步设计文件及工程概算,以及建设

工程规划许可证申领。该阶段中，需要项目业主单位组织编制初步设计文件、概算文

件。 

施工许可阶段，项目业主单位需完成施工许可证申领。该阶段需完成详细勘察及

编制施工图设计文件、施工图设计审查、建筑工程施工许可证核发（含质量监督手续）、

建设工程施工招标文件备案等。 

4.2.2 重点关注事项 

前期工作需重点关注的事项有：可行性研究报告审批、社会稳定风险评估、用地

预审及选址意见书核发和用地报批、出具用海预审意见和用海审批、航道通航条件影

响评价审核和洪水影响评价审批、涉铁工程设计方案审批、环境影响评价审批、水土

保持方案审批、管线迁改等。 

可行性研究报告是其他所有专题的基础，同时其他专题成果的论证也影响建设方

案的可行性，相互关联。因此建议项目业主单位要注重其质量，尽可能提前启动对方

案影响较大的专题编制工作，需及时跟进。 

社会稳定风险评估：社会稳定风险评估是可行性研究报告审批的前置条件。开展

社会稳定风险评估需针对相关利益群体进行调查，涉及征地的项目，可能会引起社会

舆情，协调难度较大。建议提早开展社会稳定风险评估工作，对项目可能引起的风险

进行全面的排查和解决，便于项目顺利推进。 

用地预审及选址意见书核发、用地报批：各地市项目用地预审的办理程序存在差

异，应重视并详细了解项目所在地相关政策要求。用地审批流程长，限制条件多，涉

及基本农田、保护区审批（自然保护区、水源保护区、生态保护红线）、用海、用地

指标等，应高度重视线性工程涉耕地事宜，通过优化方案尽量绕避或少占耕地。用地

无标准或超标准项目，需开展节地评价工作。用地报批过程需逐级上报，可能存在用

地位置、用地规模与用地预审资料偏差过大的情况，需重点关注。 
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航道通航条件影响评价审核、洪水影响评价审批：水行政主管部门对重要河道通

航条件和防洪的要求较高，在工程可研阶段，宜尽早开展航道通航条件影响评价审核、

防洪影响评价工作，提前介入方案设计，确定项目工程规模，避免后续阶段方案不符

合航道、防洪审批要求。在工程方案初步稳定后，及时与航道、水利行政主管部门沟

通，了解主管部门对方案的管理、技术要求，提前取得水行政主管部门意见。 

涉铁工程设计方案审批：涉铁工程项目审批环节流程多，协调难度高，特别是涉

及高铁线路的审批，部分须提交国家铁路集团审批。且部分项目需委托铁路设计资质

单位开展专项设计。 

环境影响评价审批：及时开展环境影响报告书（表）编制工作，深入论证建设项

目的环境可行性，明确环境影响分析预测评估、环境保护措施、环境影响评价结论等

内容，确保环境影响报告书（表）编制质量。 

管线迁改：管线迁改通常涉及多部门、多专业协调，应建立有效协调管理机制，

尽早启动管线迁改的可研专题工作，收集管线迁改资料，摸清线路范围内各种管线的

年代、规格、数量、埋深、管材、权属等情况及管线迁改需求；可研及相关专题成果

尽早与产权单位对接，启动可研报批工作。 

出具用海预审意见及用海审批：2018 年 7 月，《国务院关于加强滨海湿地保护

严格管控围填海的通知》（国发〔2018〕）24 号）印发后，国家实施严控围填海政策，

规定除国家重大战略项目外，全面停止新增围填海审批。项目用海如需新增围填海的

须提前谋划纳入《国家发展改革委关于明确涉及围填海的国家重大项目范围的通知》

（发改投资〔2020〕740 号）规定的国家重大战略项目范围。项目办理用海，需重点

关注项目所在地国土空间规划（空间规划）及海洋生态红线的管理要求，可能存在涉

及生态保护红线、红树林等敏感区域，需提前开展管理要求涉及的相关专题，支撑项

目海域使用论证的工作。 

水土保持方案审批：涉水涉河项目需提前征询当地水行政主管部门的意见；涉及

保护区、水库、河流等敏感区域时，需编制专项施工方案，宜尽早落实项目方案，提

前开展相关专题研究。 

4.3 前期工作流程图 

4.3.1 主流程图 

本图适用于市政路桥隧、产业园区内市政路桥隧项目，共包含 44 个环节。部分

流程视项目情况开展。 

“主流程图”包含两类角色，分别为项目业主单位及行政主管部门，合计审批事

项 37个。“支撑事项”共包含编制报告 25 个。 

主流程图详见图四-1。 
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图 四-1市政路桥隧工程前期工作主流程图 

市政路桥隧工程前期工作流程图

编制项目建议书
1.01

项目业主
单位

航道通航条件影响
评价审核

2.03

交通运输
部门

初步设计审查
2.09

图审机构

施工图审查
3.02

图审机构

开工

支撑事项主流程图

说明：
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4.3.2 关键环节流程图 

关键环节流程图适用于线性工程项目前期工作主流程图中 1.10 环境影响评价

审批（详见图四-2）、1.11市政管线迁改审批中涉电网部分（详见图四-3）、1.16

用地预审与选址意见书核发环节（详见图四-4）、1.17出具用海预审意见和 1.21

用海审批环节（详见图四-5）、1.18可行性研究报告审批（详见图四-6）、1.22用

地批复（详见图四-7）、2.05 水土保持方案审批（详见图四-8）、2.02 洪水影响

评价审批（详见图四-9）、3.04 涉铁项目安全专项评估意见（详见图四-10）、3.05

涉高速公路项目安全评估意见（详见图四-11），共 10 个复杂环节的详细展开，其

中涉及第三方机构、项目业主单位、行政审批部门等相关角色。 
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图 四-2市政路桥隧工程环境影响评价审批子流程图 
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说明：

1.该流程图适用于广东省政府投资的市政路桥隧
工程重大项目前期工作中环境影响评价的审批流

程。

2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异

，具体按照实际情况办理。

3.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄
色方框内容为行政审批事项；浅红色方框内容为
第三方机构行为；浅黄色虚线方框内容为可并联
开展的行政审批事项；灰色方框为分情形开展事

项。

4.环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域
和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，
具体参考《建设项目环境影响评价分类管理名

录》。

纳入《生态环境部审批环境影响评价

文件的建设项目目录（2019年本）》
（说明：该名录会不定期更新）中的

建设项目

生态环境部

纳入《广东省生态环境厅审批环境影
响报告书（表）的建设项目名录

（2021年本）》（说明：该名录会不

定期更新）中的建设项目

省生态环境厅

除生态环境部、省生态环境厅审批以

外的其他建设项目

市生态环境局及其分局或有关行政审

批部门

业主单位事项

行政审批事项

第三方机构事项

分情形开展事项

填报环境影响登记表

《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》

（说明：该名录会不定期更新）

编制环境影响报告书（表）

《建设项目环境影响评价分类管理名

录（2021年板）》（说明：该名录会
不定期更新）未作规定，或纳入《广
东省豁免环境影响评价手续办理的建

设项目名录（2020年版）》（说明：

该名录会不定期更新）

不纳入环评管理

编制环境影响报告书（表）
时，同步按照规定办理相关

审批手续

是

否

（2）
项目业主

单位
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图 四-3 市政路桥隧工程市政管线迁改审批中涉电网部分子流程图

1.11 涉电网项目审批子流程图

第一
步：提
出申请

第二
步：现
场勘察

第三
步：迁
改实施 说明：

1.该流程图适用于广东省投资的市政路桥隧工程
重大项目中涉电网的审批流程。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异
，具体按照实际情况办理。
3.定义：资金补偿指由迁改需求单位提供迁改补
偿资金，由电网企业负责具体实施的补偿方式；
实物补偿指由迁改需求单位按照现行国家、行
业、南方电网公司相关管理及技术要求，负责具
体实施电力设施迁改工程，并在工程完成后将合
法合规、质量合格的实物资产作为补偿移交电网
企业的补偿方式。
4.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄
色方框内容为电网企业审批事项；浅红色方框内
容为第三方机构行为；灰色方框为分情形开展事
项。

业主单位事项

电网企业审批事项

第三方机构事项

分情形开展事项

可行性研究报告审
批

（7）

电网企业

根据主体工程确定
涉电力设施范围

（1）
项目业主

单位

编制可行性研究报
告

（4）
项目业主

单位

可行性研究报告审
查

（5）

电网企业

完成规划报建等前
期文件

（6）
项目业主

单位

支付迁改补偿资金
（10）

项目业主

单位

项目立项
（8）

电网企业

签订补偿协议
（9）

电网企业

可行性研究报告审
批

（15）

电网企业

编制可行性研究报
告

（12）
项目业主

单位

可行性研究报告审
查

（13）

电网企业

完成规划报建等前
期文件

（14）
项目业主

单位

批复复函
（16）

电网企业

签订补偿协议
（17）

电网企业

电网企业委托第三
方机构施工

（11）
第三方机

构

初步设计、施工图
设计

（18）
项目业主

单位

初步设计、施工图
评审

（19）

电网企业

开工审批
（20）

电网企业

业主单位委托第三
方机构施工

（21）
第三方机

构

工程验收
（22）

电网企业

是否涉及电力
设施迁改

组织现场勘察核实
（3）

电网企业

500千伏及以上等级电力设施由
超高压公司负责；

220千伏及以下等级电力设施由
地市供电局负责

是 否

提出迁改申请
（2）

项目业主

单位

确定补偿方式资金补偿 实物补偿

是否受理

是

否

结束

发函提出临近电力
设施施工申请

（23）
项目业主

单位

组织现场勘察核实
（24）

电网企业

500千伏及以上等级电力设施由
超高压公司负责；

220千伏及以下等级电力设施由
地市供电局负责

施工方案审查
（25）

电网企业

审查意见复函
（26）

电网企业
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图 四-4市政路桥隧工程用地预审与选址意见书核发子流程图 

选址与地类分析
（2）

第三方机构

1.16用地预审与选址意见书核发子流程图(省级政府立项项目）

审查同意并出具审查意见
（22）

自然资源部

印发用地预审批复
（23）

省自然资源厅

核发《用地预审与选址意见书》
(25)

省自然资源厅

否

第
一
步
：
组
卷
材
料

第
二
步
：
市
县
审
查
阶
段

第
三
步
：
省
级
及
以
上
部
门
审
查

第
四
步
：
核
发
意
见
书

项目业主单位事项

行政审批事项

第三方机构事项

说明：
1.该流程图适用于广东省政府投资的市政路桥隧工程前期工作中用地
预审与选址意见书核发的审批流程。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异，具体按照实际情况
办理。
3.图例：浅蓝色方框内容为项目业主单位事项；浅红色方框内容为第
三方行为；浅黄色方框内容为行政审批事项；浅黄色虚线方框内容为
可并联开展的行政审批事项；灰色方框为分情形开展事项。

不涉及永农或生态保护红线的

情形一：涉及永久基本农田
情形二：涉及永久基本农田或耕地规模较大（超过总用地面积50%，或

线性工程超过100公顷，块状工程超过70公顷）
情形三：项目用地规模突破有关标准、互通立交间距低于用地标准规

定

可并联开展事项

印发用地预审批复
（24）

自然资源部

跨地市

是

否

核发《用地预审与选址意见书》
(26)

市自然资源局

是

否

通过审查10工作日补正材料
（17）

项目业主单位

是

报省自然资源厅审查
（18）

市自然资源局

进行内部审查
（19）

省自然资源厅

出具审查意见
（20）

省自然资源厅

通过审查

否
是

分情形开展事项

《建设项目用地预审选址意见报告书》并
组卷用地预审与选址意见书材料（13）

第三方机构

资料收集与整理
（1）

项目业主单位

10工作日补正材料
（21）

项目业主单位

编制《永久基本农田补划方案》（3）
第三方机构

组织专家论证，并出具审查意见。

重点审查是否符合永农占用情形，补划地块是否
符合要求，材料是否齐全等。

（4）
自然资源部门

编制《建设项目用地预审实地踏勘和论证报告》（5）
第三方机构

编制《建设项目节地评价报告》（7）
第三方机构

出具审查意见。 

重点审查建设用地规模、规划选址、功能分区设
计的合理性；确需突破土地使用标准或建设标准

的真实性、合理性。

（8）
自然资源部门

组织实地踏勘并批复论证报告。

踏勘论证后评估是否符合占用要求或进行调整的
情形，核实补划情况及结论；重点审查项目占用

的必要性、合理性和占用情况，

（6）
自然资源部门

将组卷材料提交审查
（14）

项目业主单位

审查提交的组卷材料
（15）

市、县自然资源

局

组织会审，并出具审查意见
（16）

市、县自然资源

局

情形四：项目用地涉及耕地、永久基本农田、生态保护红线

编制《节约集约专章》（9）
第三方机构

出具部门审查意见。 

重点审查占用耕地和永久基本农田的必要性；
审查用地规模和功能分区的合理性；
审查不可避让生态保护红线的充分性；

审查节地水平的先进性；
对项目用地方案进行比选分析。

（10）
自然资源部门、生
态环境部门、林业

部门

情形五：项目用地涉及自然保护地的  

编制《占用自然保护地唯一性论证方案》和《生
态影响专题评价》

（11）
第三方机构

出具部门审查意见。 

重点审查建设用地涉及自然保护地的情形，是否
符合中办、国办规定允许的情形；审查林业部
门、自然保护地管理机构和项目行建设单位管部
门意见，并核对是否落实；审查是否落实减缓生

态环境影响措施。

（12）
自然资源部门、林

业部门
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图 四-5 市政路桥隧工程出具用海预审意见和用海审批子流程图 

 

 

1.17出具用海预审意见及1.21用海审批子流程图

第
一
步
：
用
海
预
审
阶
段

第
三
步
：
不
动
产
登
记
阶
段

第
二
步
：
用
海
审
批
阶
段

适用情形：
1.填海50公顷以下的历史遗留问题用海；
2.不涉及新增围填海的关系重大公共利益
的项目、涉及改变海域自然属性的非透水
构筑物等项目用海；
3.跨地级以上市管理海域的项目用海。

适用情形：
1.100公顷以上、700公顷以下不改变海
域自然属性的项目用海；
2.跨县级管理海域的项目用海。

说明：
1.该流程图适用于广东省政府投资的市政路桥隧
工程前期工作中出具用海预审意见及用海审批流
程。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异
，具体按照实际情况办理。
3.图例：浅蓝色方框内容为项目业主单位事项；
浅黄色方框内容为行政审批事项；浅红色方框内
容为第三方机构行为；浅黄色虚线方框内容为可
并联开展的行政审批事项；灰色方框为分情形开
展事项。

颁发海域使用权不动产权证书
（12）

不动产登

记部门

组织审查，征求相关单位意
见，出具用海批复

（8）
有审批权
限的人民

政府

项目业主单位事项

行政审批事项

第三方机构事项

分情形开展事项

省自然资源厅，其中第2项属广州、深圳
市海域内的由广州、深圳市自然资源主管

部门组织审查

地级以上市自然资源主管部门

自然资源部海域使用动态监测
系统申办统一配号

（10）
自然资源

主管部门

根据相关规定确定用海方式和
海域使用论证等级，确定海域

使用论证报告类型

（1）
项目业主

单位

业主单位自行组织或委托第三
方机构开展海域使用论证

（2）

项目业主/

第三方机

构

缴纳海域使用金后，持海域使
用金缴纳凭证到自然资源主管

部门办理管理配号

（9）
项目业主

单位

向属地不动产登记部门申请办
理不动产登记

（11）
项目业主

单位

适用情形：
1.填海50公顷以上的历史遗留问题项目用海；
2.围海100公顷以上的项目用海；
3.不改变海域自然属性的用海700公顷以上的项目
用海;
4.国家重大建设项目用海；
5.跨省、自治区、直辖市管理海域的项目用海；
6.国防建设项目用海；
7.新增围填海及国务院规定的其他项目用海。

自然资源部

根据专家评审意见，修改形成
海域使用论证报告书/表（报批
稿），并按要求准备用海组卷

相关材料

（4）
项目业主

单位

适用情形：
除前三款规定以外的项目用海。

县级自然资源主管部门

向相应的自然资源主管部门提
出海域使用论证报告书/表

（送审稿）审查申请

（3）
项目业主

单位

自然资源主管部门组织专家评审

向具有项目审批、核准权限主
管部门同级自然资源主管部门

提出用海预审申请

（5）
项目业主

单位

项目审批、核准或备案后，向
相应自然资源主管部门提出用

海申请

（7）
项目业主

单位

组织现场踏勘，征求意见，组
织审查，出具用海预审意见

（6）
自然资源

主管部门

审批、核准 备案

直接受理 属地受理、逐级上报

适用情形：
1.国务院或国务院投资主管部门审批、核准
的建设项目用海；
2.省、自治区、直辖市管理海域以外或跨
省、自治区、直辖市管理海域的项目用海；
3.国防建设项目用海；
4.油气及其他海洋矿产资源勘查开采项目用
海；
5.国家直接管理的海底电缆管道项目用海；
6.国家级保护区内的开发项目及核心区用
海。

国务院

适用情形：
除国务院审批权限以外
的跨地级以上市管理海

域的项目用海

省人民政府

适用情形：
除国务院直接受理审批使用情形以外的：

1.填海50公顷以上的历史遗留问题项目用海；
2.围海100公顷以上的项目用海；
3.不改变海域自然属性的用海700公顷以上的项
目用海;
4.国家重大建设项目用海；
5.新增围填海及国务院规定的其他项目用海。

国务院

适用情形：
1.100公顷以上、700公
顷以下不改变海域自然
属性的项目用海；
2.跨县级管理海域的项
目用海。

地级以上市人民政府

除前五款以外的
项目用海。

县级及不设区市
人民政府

适用情形：
除跨地级以上市管理海域用海

外的：
1.填海50公顷以下的历史遗留
问题用海；
2.不涉及新增围填海的关系重
大公共利益的项目、涉及改变
海域自然属性的非透水构筑物
等项目用海。

省人民政府，

其中第2项属广州、深圳市海域内的由广
州、深圳市人民政府审批。
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图 四-6 市政路桥隧工程项目可行性研究报告审批子流程图 

 

 

 

 

资料收集与整理
（1）

项目业主

单位

1.18 可行性研究报告审批子流程图

提出技术审查申请
（2）

项目业主

单位

组织开展专家评审
（3）

立项审批

单位

第一
步：组
卷材料

第二
步：技
术审查

第三
步：可
研批复

可行性研究报告
可行性研究报
告审批申请文

件

项目建议
书批复文

件

项目用地预审
与选址意见书

用海预审意
见（如有）

项目社会稳定
风险评估报告
及审核意见

出具审查意见函
（4）

立项审批

部门

是

网上提交可研审批申请，
并上传材料

（5）
项目业主

单位

  

根据审批流程
制度改革，项
目在办理用地
预审与选址意
见中，可先行
开展技术审
查，待取得用
地预审与选址
意见书后，再
正式办理相关

批复

受理
（6）

发展改革

部门

受理通过

是

是，但材料
待修改

出具修改意见
（8）
发展改

革部门

修改完善
（7）
项目业

主单位

不符合受理条
件，退回

办理审核并签发
（9）

发展改革

部门

批复《可行性研究报告》
并送达

（10）
发展改革

部门

是

否

说明：
1.该流程图适用于广东省政府投资的市政路桥隧工程重大
项目前期工作中可研审批项目立项的审批流程。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异，具体按
照实际情况办理。
3.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄色方框内
容为行政审批事项。

业主单位事项

行政审批事项

立项用地规划许可阶段
组织开展的部分专题报
告的研究结论指导可行
性研究报告的编制和审
批，建议尽早启动，但
在可研批复阶段无需获

得正式审批结论。
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图 四-7市政路桥隧工程用地批复子流程图 

 

1.22用地批复子流程图（省级政府立项项目）

第一
步：
组卷
材料

第二
步：
市县
审查

第三
步：
省级
及以
上部
门审
查

第四
步：
用地
批复

说明：
1.该流程图适用于广东省政府投资的市政路桥隧工程重大项目前
期工作中用地报批的审批流程。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异，具体按照实际
情况办理。
3.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄色方框内容为行
政审批事项；浅红色方框内容为第三方行为。

涉及永农或者土
地征收面积超过
省级权限（征收
征地超过35公顷
或其他土地超过
70公顷）的

业主单位事项

行政审批事项

第三方机构事项

否

通过审查

是

否
通过审查

是

组卷前置材料之一：征地相关材料

（建议在建设项目用地红线稳定后开展，用地批复组卷前结束）

征收土地预公告
（a）

当地人民

政府

土地现状调查
（b）

当地人民

政府

社会稳定风险评估
（c）

第三方机

构

征地补偿安置方案
公告、听证及修改

后重新公告

（d）
当地人民

政府

土地所有人、使用权人进行征
地补偿登记，与当地人民政府

签订补偿安置协议

预存补偿和社保费
用

（e）
当地人民

政府

向市、县自然资源局提交用
地申请

（1）
项目业主

单位

组织编制报批材料
（2）

项目业主

单位

审查提交的组卷材料
（3）

市、县自

然资源局

组织会审，并出具审查意见
（4）

市、县自

然资源局

报市级人民政府审批
（6）

市、县自

然资源局

10工作日补正材料
（5）

项目业主单

位

报省自然资源厅审查
（7）

市自然资

源局

进行内部审查，并出具审查
意见

（8）
省自然资

源厅

批复
（12）

省人民政

府

10工作日补正材料
（9）

项目业主单

位
出具审查意见

（10）

自然资源部

批复
（11）

国务院

发出《新增建设用地土地有
偿使用费缴款通知书》

（13）
省自然资

源厅

完成缴费
（14）

当地人民

政府

核实后印发用地批复，抄送
自然资源部、国家资源督察

广州局

（15）
省自然资

源厅

否

是
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图 四-8市政路桥隧工程水土保持方案审批子流程图 

 

 

受理审核
一次性告知申请人

补齐全部材料

制作审批文件
（5）

水行政主管

部门 

组织公示并通知申请

人，领取审批结果

（6）
水行政主管

部门 

结束

业主单位事项

行政审批事项

说明：

1.该流程图适用于广东省政府投资的市政路桥隧工
程重大项目前期工作中水土保持方案的审批流

程。

2.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄色

方框内容为行政审批事项。

2.05建设项目水土保持方案批复子流程图

第
一
步
：
组
卷
材
料

第
二
步
：
水
行
行
政
主
管
部
门
审
查

第
三
步
：
水
行
政
主
管
部
门
批
复

委托技术评审单位组
织技术评审并出具评

审意见

（3）
水行政主管

部门

相关部门、领导

审核签发

(4)

水行政主管

部门

提出书面申请，并提

交材料

（1）
项目业主单

位

窗口接单，作出审查

决定

（2）
水行政主管

部门

材料齐全

审查审核
听证，听取利害人、

关系人意见等

无特殊环节

材料不齐不属于职权范围内

不予受理

确定审查方式

需要技术审查

（审批制项目）

不需要技术审查

（核准制项目）

有特殊环节
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图 四-9市政路桥隧工程洪水影响评价审批子流程图 

 

 

 

 

 

 

 2.02 洪水影响评价审批子流程图

第一
步：
组卷
材料

第二
步：
水行
政主
管部
门审
查

第三
步：
水行
政主
管部
门批
复

说明：
1.该流程图适用于广东省政府投资的市政路桥隧工程重大项目前期工作中洪水影响评价的
审批流程。流程图内所指特殊环节为与第三者利害关系的说明等情形。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异，具体按照实际情况办理。
3.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄色方框内容为行政审批事项。

不需技术审查

无特殊环节

审查审核

补正材料
（6）

项目业主单

位

需技术审查

开展听证、听取利害人、关
系人意见等

（9）
水行政主

管部门

有特殊环节

业主单位事项

行政审批事项

组织编制报批材料
（1）

项目业主

单位

向水利部门提交申请材料
（2）

项目业主

单位

建设项目涉及东江、西
江、北江、韩江、鉴江
等属于《广东省主要河

道名录》的

（3）

省水

利厅

确定审查方式
（7）

水行政主

管部门

技术审查
（8）

水行政主管

部门

同意批复
（10）

水行政主

管部门

洪水影响评价报告
建设项目可行性研究报告或初步设计报告
与第三者达成的协议或文件
申请表
企业营业执照或法人证书

建设项目涉及八大口门
区、河口延伸区等属于
《珠江河口管理办法》

的

（4）

珠委院
建设项目涉及市、县其他主

要河道的

（5）
市、县水
行政主管

部门

材料是否齐全

是

否
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图 四-10 市政路桥隧工程涉铁项目安全专项评估子流程图 

3.04涉铁项目安全专项评估意见

第一
步：项
目申请

第二
步：初
步设计
阶段

第三
步：施
工图设

计

说明：
    1.本流程图根据中国铁路广州局集团有限公司关于公布《广
州局集团公司地方涉铁工程建设管理办法（试行）》的通知（广
铁科信发[2021]72号）文绘制。
    办法所称 地方涉铁工程 是指各类由地方(含非国铁企业)
投资建设，施工过程中与铁路交叉、侵入铁路安全保护区、邻近
或进入营业线等影响或可能影响铁路营业线设备稳定、使用和行
车安全的工程。主要包括：
    （1）穿（跨）越铁路的各类桥涵、隧道、过道、油气水等各
类管道、渡槽、电力（通信）线路等工程。
    （2）邻近铁路可能影响铁路安全的各类爆破作业，桥涵、隧
道、道路、油气水等各类管道、渡槽、电力（通信）等工程以及
河道改造、沟槽开挖、堤坝砌筑、基坑开挖等工程。
    （3）其他可能影响营业线设备稳定、使用和行车安全的工
程。
    办法适用于广州局集团公司管内国家铁路、合资铁路、地方
投资建设且委托广州局集团公司运输管理的路网铁路。委托广州
局集团公司运输管理的地方铁路、专用铁路和铁路专用线参照执
行。与在建铁路交叉、在建铁路车站等建（构）筑物共建、侵入
在建铁路建设用地红线的非铁路立项工程比照本办法办理。
    2.对铁路安全影响大、技术复杂的工程，增加可行性研究阶
段；电力线跨越铁路等特别简单的工程，可采用一阶段设计（施
工图设计）。
    3.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异，具体按照
实际情况办理。
    4.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄色方框内容
为行政审批事项；浅红色方框内容为第三方机构行为；浅黄色虚
线方框内容为可并联开展的行政审批事项。

向广州局集团公司提
出工程建设申请

（1）
项目业主

单位

现场调查，出具函复
意见

（2）
广州局集

团

委托设计单位开展初
步设计

（3）
项目业主

单位

初步设计审查并出具
审查意见

（5）
广州局集

团

委托铁路方单位对工
程代建（代管）

（7）
项目业主

单位

组织施工图设计及预
算审查

（9）
代建（代

管）单位

组织招标，编制招标
文件和报审工作

（10）
代建（代

管）单位

组织施工方案预审查
（12）

代建（代

管）单位

施工方案报相关运输
站段、集团专业部室

审查

（13）
代建（代

管）单位

办理营业线施工许可
手续、申请施工计划

等

（15）

施工单位

第四
步：施
工方案
审查

委托开展铁路安全专
项评估

（4）
项目业主

单位

与项目业主单位洽谈
和签订代建(代管)合

同

（8）
代建（代

管）单位

与相关运输站段签订
施工安全配合协议

（14）

施工单位

工程开工建设
（16）

施工单位

业主单位事项

第三方机构事项

可并联开展事项

是否通过

出具审查意见函
（6）

广州局集

团

是

修改完善方案 否

挂网招标，完成招标
工作，签订相应合同

作

（11）
代建（代

管）单位

是否通过

是

协商修改 否

是否通过

是

修改完善方案 否
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图 四-11市政路桥隧工程涉高速公路项目安全评估子流程图 

 

 

3.05涉省管高速公路项目安全评估子流程图

向省管高速公路权属单位提
交涉路施工申请函件及建设

方案

（1）
项目业主单

位

第三
步：
路政
窗口
初审

向广东省交通运输厅路政许
可服务窗口递交申请（线上

或线下均可）

（5）
项目业主

单位

路政窗口受理
出具《交通行政许可不予受理决

定书》
（8）

路政窗口

不符合受
理条件补正材料当场或5个工作日内一次

性告知申请需补正全部材料并出
具《交通行政许可申请补正通知

书》

（7）

路政窗口

材料不全
或不符合
法定形式

补正材料

出具《交通行政许可申请受理通
知书》

（6）

路政窗口

符合受理
条件

路政处审核
（9）

省交通运

输厅

特别程序：按需进行专家评审、
听证、征求利害关系人意见

（10）
省交通运

输厅

许可决定
送达批准文书（作出许可决定之

日起10个工作日内送达）

（12）
省交通运

输厅

准予许可作出许可决定之日起10个工作日
内送达《不予交通行政许可决定

书》（不准予理由）

（11）
省交通运

输厅

不予许可

结束

注：在时限内不能作出决定的，经本单位负责人批准，
可以延长10个工作日，并告知申请人延期的理由

第四
步：
省交
通运
输厅
路政
处审
查

第一
步：征
求权属
单位同

意

1.设计方案；
2.施工方案；

3.保障公路公路附属设施质量和安
全的技术评价报告。

第三方机构

因修建铁路、机场、供电、水利、通信等建设工程需
要占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线审批

1.设计方案；
2.施工方案；

3.保障公路公路附属设施质量和安
全的技术评价报告。

4.处置施工险情和意外事故的应急
方案 

第三方机构

跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管
道、电缆等设施审批

组织专家论证。
重点确认设计方案、施工方案是否
符合标准、规范要求；保障公路公
路附属设施质量和安全的技术评价

报告是否可行。

（4）
项目业主单

位

调查核实，确认涉路工程是
否具有可行性

（2）

权属单位

第二
步：编
制申报
材料

说明：
1.该流程图适用于省管高速公路；广州市及深圳
市市属高速公路由对应市属交通主管部门审批；
国省道由涉路点所在市县的交通主管部门审批。
2.涉公路施工主要包括：
（1）因修建铁路、机场、供电、水利、通信等
建设工程需要占用、挖掘公路、公路用地或者使
公路改线审批。
（2）跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架
设、埋设管道、电缆等设施审批。
3.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异
，具体按照实际情况办理。
4.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄
色方框内容为行政审批事项；浅红色方框内容为
第三方机构行为；浅黄色虚线方框内容为可并联
开展的行政审批事项；灰色方框为分情形开展事
项。

业主单位事项

行政审批事项

第三方机构事项

分情形开展事项

组织编制申报材料
（3）

项目业主单

位
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4.4 前期工作要件表 

4.4.1 主流程图要件表 

表 四-1市政路桥隧工程前期工作主流程图要件表 

编号 所属阶段 事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批-审查要点 关联环节 

1.01 

立项用地

规划许可 

编制项目建议

书 

省委、省政府决策建设的项目，

以及经国务院及其有关部门、省

政府批准的相关规划中已明确的

项目，可直接报批可行性研究报

告。估算总没资不足 5000万元

的项目，项目建议书与可行性研

究报告可以合并报批 

- - - 

需在“1.02 

项目建议书审

批”阶段前完

成 

1.02 
项目建议书审

批 

申请安排中央预算内投资 3000

万元及以上的项目，以及需要跨

地区、跨部门、跨领域统筹的项

目 

由国家发展改革委审

批或者由国家发展改

革委委托中央有关部

门审批，其中特别重

大项目由国家发展改

革委核报国务院批准 
1.项目建议书审批申请文件； 

2.项目建议书文本 

3.省水利厅出具项目建议书审查意见 

1.核实该项目是否符合项目建议书

的编写要求； 

2.项目的初步选址方案、用地性

质、环境影响、征拆补偿安置等基

本要素是否描述清晰，是否存在重

大不确定性； 

3.初步的建设方案是否完整； 

4.资金来源及筹措办法是否可行； 

5.投资估算是否完整，编制依据是

否正确； 

6.项目建成后社会效益和经济效益 

需在“1.03 

编制可行性研

究报告”阶段

前完成 省发展改革委负责审批的项目 

省发展改革委会同财

政部门核报省政府批

准 

其他项目 

按照隶属关系，由行

业主管部门审批后抄

送发展改革部门 

1.03 
编制可行性研

究报告 
- - - - 

项目单位依据

项目建议书批

复文件，组织

开展可行性研

究 

1.04 
组织开展用地/

用海预审资料 
- - - - 

在“1.02 项

目建议书审

批”后开展 

1.05 
社会稳定风险

评估 

不跨地级以上市项目 
项目所在地地级以上

市人民政府 

1.社会稳定风险分析报告； 

2.社会稳定风险评估报告； 

3.专家组及个人评审意见，相关部门意见 

1.调查对象是否充分涵盖； 

2.是否充分听取相关利益群体意

见；汇总相关意见总体情况及原

因； 

3.风险因素是否充分识别； 

4.调查方式和方法是否科学可行；

调查数量是否合理； 

建议项目红线

确定后开始编

制；按照法律

法规要求，需

在“1.18可行

性研究报告审

跨地级以上市的项目 

项目沿线地级以上市

人民政府分别组织开

展 
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5.风险防范和化解措施是否可行； 

6.初始风险等级和落实措施后的风

险等级是否合理 

批”阶段前完

成 

1.06 

出具固定资产

投资项目节能

审查意见 

国家发展改革委核报国务院审批

或核准，以及国家发展改革委审

批或核准的项目；年综合能源消

费量 5000吨标准煤以上（含

5000吨标准煤）的固定资产投资

项目 

省能源局 

固定资产投资项目节能报告 

项目基本情况，节能报告依据的法

律法规、标准规范、政策文件等是

否准确适用，节能报告的内容深度

是否符合要求，对节能报告用能分

析、主要耗能工艺、节能技术方

案、主要耗能设备、用能规模和主

要能效指标作出评价，分析论证对

项目所在地能源消费总量和强度

“双控”目标、煤炭减量替代目标

等方面的影响，提出合理可行的节

能改进措施和建议 

政府投资项

目，项目业主

单位在“1.18

可行性研究报

告审批”前，

需取得节能审

查部门出具的

节能审查意见 

年综合能源消费量 1000吨标准

煤以上（含 1000 吨标准煤，或

年综合能源消费量不满 1000吨

标准煤，但电力消费量满 500万

千瓦时）、5000 吨标准煤以下的

固定资产投资项目 

地级以上市能源主管

部门 

年综合能源消费量不满 1000吨

标准煤，且年电力消费量不满

500万千瓦时，以及国家明确不

需单独进行节能审查的行业目录

中的项目 

按照相关节能标准、

规范建设，不单独进

行节能审查 

可行性研究报告或项目申请报告：对拟建

项目的资源能源消耗指标进行分析 

1.07 

建设项目占用

生态保护红线

不可避让论证 

属于有限人为活动管理 

地级以上市自然资源

主管部门 

符合生态保护红线（陆域）有限人为活动

的说明报告 

1.是否属于规定的有限人为活动； 

2.是否有审批部门出具的符合有限

人为活动的意见 建议在项目红

线确定后开始

编制；按照法

律法规要求，

需在“1.10 环

境影响评价审

批”阶段前完

成 

属于国家重大建设项目 不可避让生态保护红线论证报告 

1.是否符合规定的可以占用生态保

护红线的国家重大项目情形； 

2.是否有审批部门出具属于国家规

定可以占用生态保护红线的国家重

大项目情形的意见； 

3.审查发展改革、生态环境、林业

和项目业主单位主管部门意见，并

核对是否落实； 

4.是否落实减缓生态环境影响措施 

1.08 

自然保护区范

围和功能区调

整综合论证 

申报调整国家级自然保护区范围

的 

由自然保护区所在地

的地级以上市人民政

府或自然保护区省级

行政主管部门将申报

材料上报省人民政

府，由省人民政府向

国务院提出申请。 

①自然保护区范围、功能区调整申报书； 

②自然保护区调整的综合科学考察报告及

专家论证意见； 

③自然保护区范围调整后的总体规划及专

家论证意见； 

④自然保护区范围调整前后的位置图、地

形图、遥感图、水文地质图、土地利用现

1.是否符合自然资源保护区和功能

区调整情形； 

2.是否经过专家论证； 

3.相关权属证明等 

建议在项目红

线确定后开始

编制；按照法

律法规要求，

需在“1.10 环

境影响评价审
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申报调整国家级自然保护区功能

区的 

由自然保护区所在地

的地级以上市人民政

府或自然保护区省级

行政主管部门将申报

材料上报省人民政

府，由省人民政府向

国务院有关自然保护

区行政主管部门提出

申请 

状图、植被图、主要保护对象分布图、功

能区划图、旅游规划图（规划开展生态旅

游的保护区提供）等资料。相关图件必须

注明经纬坐标网，标记并反映出保护区内

及周边的城镇村庄、厂矿企业、交通线

路、土地利用现状和其他保护区域。以上

图件资料使用 1:1万比例尺； 

⑤自然保护区的自然资源、主要保护对象

及保护管理概况等的照片集和音像材料。

照片集和音像材料应重点反映拟调整部分

的情况； 

⑥自然保护区拟调整扩大部分的土地权属

证明、林权证明或海域使用权属证明及管

理协议等有关材料的复印件。未办理海域

使用权证的，需提供海洋部门出具的相关

证明文件； 

⑦自然保护区的批建文件、机构编制文件

等有关材料的复印件； 

⑧拟调整自然保护区的调整理由和调整方

案（涉及国家秘密的除外）等公示材料 

批”阶段前完

成 

申报调整省级自然保护区范围、

功能区的 

由自然保护区所在地

的地级以上市人民政

府或自然保护区省级

行政主管部门向省人

民政府提出申请 

申报调整市级自然保护区范围、

功能区的 

由自然保护区所在地

的县级人民政府或自

然保护区市级行政主

管部门向地级以上市

人民政府提出申请 

①自然保护区范围、功能区调整申报书； 

②自然保护区功能区调整的综合论证报告

及专家论证意见； 

③自然保护区功能区调整后的总体规划及

专家论证意见； 

④拟调整自然保护区的调整理由和调整方

案（涉及国家秘密的除外）等公示材料 

申报调整县级自然保护区范围、

功能区的 

由自然保护区所在地

的县级行政主管部门

向县级人民政府提出

申请 

①有关国家、省、市重大工程建设的批准

文件； 

②工程建设对自然保护区的生态影响专题

论证报告及专家论证意见； 

③涉及人员的生产、生活及安置情况报

告； 

④生态保护与补偿措施方案及相关协议 

1.09 

穿越饮用水源

保护区可行性

论证 

属于环境保护部、省环境保护厅

审批的饮用水源二级保护区、准

保护区 

省环境保护厅 
1.环境影响评价报告书（项目选址唯一性

和环境可行性专章）； 

2.专家评审意见 

1.建设项目的铺设线路、无法避让

保护区的理由、对水源地水质的影

响、施工及运行过程中的水质保障

措施和应急措施等内容； 

2.专家评审意见 

建议在项目红

线确定后开始

编制；按照法

律法规要求，

需在“1.10 环

境影响评价审

属于市（县、区）环保部门审批

的饮用水源二级保护区、准保护

区 

市（县、区）环境保

护主管部门 
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批”阶段前完

成 

1.10 
环境影响评价

审批 

纳入《生态环境部审批环境影响

评价文件的建设项目目录（2019

年本）》（说明：该目录会不定

期更新）中的建设项目 

生态环境部 

1.建设项目环境影响评价文件审批申请

书； 

2.《建设项目环境影响报告书》（或《建

设项目环境影响报告表》）； 

3.《建设项目环境影响报告书（公开

版）》（或 

《建设项目环境影响报告表（公开

版）》）; 

4.建设项目环境影响评价公众参与说明

（仅报告书需要） 

5.依据有关法律法规规章应提交的其他文

件 

1.建设项目的环境可行性环境影响

分析预测评估； 

2.环境保护措施； 

3.环境影响评价结论； 

4.环境影响报告书 (表) 编制质量

等； 

5.符合相关法律法规规章、标准及

技术规范 

建议在“1.03

编制可行性研

究报告”阶段

介入，工程可

行性研究推荐

方案明确后开

始，与其他流

程并联开展； 

按照法律法规

要求，需在

“3.08建筑工

程施工许可证

核发”阶段前

取得环评批

复，建议及时

开展编制并报

送生态环境主

管部门审查 

纳入《广东省生态环境厅审批环

境影响报告书（表）的建设项目

名录（2021年本）》（说明：该

名录会不定期更新）中的建设项

目 

省生态环境厅 

除生态环境部、省生态环境厅审

批以外的其他建设项目 

地级及以上市生态环

境主管部门及其分局

或有关行政审批部门 

1.11 
市政管线迁改

审批 

电力设施迁改可行性研究--变电

站整体迁改项目；施工停电存在

三级及以上电力安全事件风险的

迁改项目；采用资金补偿方式的

220kV及以上电力设施迁改项

目、110kV架空线路改电缆项

目；采用实物补偿方式的 35kV

及以上电力设施迁改项目 

南方电网公司生技部

审批 

1.迁改申请正式公函、迁改申请表； 

2.标注电力设施位置的建设项目红线图； 

3.县级及以上政府相关部门对提供的迁改

路径协议文件（如可行性研究报告中未附

政府规划部门盖章的迁改路径图，需另附

路径协议文件）； 

4.110kV及以上电力设施需提供政府部门

对迁改需求单位主体建设项目的建设批文

或函件、会议纪要等有关支持性文件； 

5.可研供电局内审会议纪要（生产技术

部、系统运行部、计划发展部、相关运维

部门）； 

6.可行性研究报告； 

7.迁改项目第三方评审可行性研究报告评

价表 

可行性研究报告是在项目技资决策

上的合理性，技术上的先进性和适

应性以及建设条件的可能性和可行

性 

工程可行性研

究主体线路方

案初步拟定后

"1.03"，开始

可行性研究专

题，完成时间

与主体可行性

研究成果时间

同步，与主体

工程同步上

报、同步审

批。按照法律

法规要求，需

在“3.08建筑

工程施工许可

证核发”阶段

前完成 

电力设施迁改可行性研究--其它

迁改项目 

由供电局审批，并报

公司生技部备案 

供排水管线迁改专题评估 

项目业主单位或者上

级单位组织专家评

审、评审通过后则可

研成果具备交付条件 

1.可行性研究报告（含投资估算）； 

2.项目业主单位或上级单位组织的评审纪

要等； 

3.现场调研记录（如项目业主单位有要

求）； 

评估项目建设的必要性及技术经济

可行性，确定改迁工程方案及主要

工程量 
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4.方案设计（如项目业主单位有需求，且

有此部分费用则可提供） 

燃气及输油管线迁改专题评估 

项目业主单位或者上

级单位组织专家评

审，评审通过则可研

成果具备交付条件 

1.可行性研究报告（含投资估算）； 

2.方案设计（如项目业主单位有要求，且

有此部分费用则提供）； 

3.项目业主单位或上级单位组织的评审纪

要等； 

4.现场调研记录 

项目的建设条件、项目的现状与专

业规划情况、项目建设的必要性等 

通信线路迁改专题评估 

项目业主单位或者上

级单位组织专家评

审，评审通过则可研

成果具备交付条件 

1.可行性研究报告； 

2.方案设计（如项目业主单位有要求，且

有此部分费用则提供）； 

3.估算清单； 

4.现场调研记录； 

5.项目业主单位或上级单位组织的评审纪

要等 

项目的建设条件、项目的现状与专

业规划情况、项目建设的必要性等 

1.12  

树木砍伐迁移

审批（古树名

木保护） 

同一建设工程项目因公益性市政

建设需要，砍伐、迁移城市树木

二百株以上的 

由市、县园林绿化行

政主管部门审核，报

市、县人民政府批准 

1.广东省砍伐、迁移城市树木审批申请

表； 

2.申请处理绿化的苗木清单； 

3.砍伐、迁移、修剪树木的施工计划； 

4.项目立项文件； 

5.告知承诺书； 

6.营业执照； 

7.授权委托书和被委托人的有效身份证复

印件（委托办理） 
1.树木砍伐迁移的必要性； 

2.古树名木、古树后续资源进行健

康状况及安全性综合评估； 

3.保护措施的可行性、合理性 

城市建设项目

应在项目建设

方案或控规中

编制树木保护

专章，在立项

批复“1.18”

前取得绿化行

政主管部门意

见，在初步设

计批复

“2.09”前完

成审批 

砍伐、迁移二百株以下或胸径八

十厘米以上树木的 

由所在地城市绿化行

政主管部门审批 

因特殊需要迁移古树名木 

必须经城市人民政府

城市绿化行政主管部

门审查同意，并报同

级或者上级人民政府

批准 

1.古树名木迁移审核审批申请表； 

2.居民身份证（已关联电子证照，）； 

3.申请人主体资格材料（如营业执照等）

（已关联电子证照）； 

4.古树名木位置胸径品种现状等情况； 

5.古树名木迁移施工保护方案； 

6.项目立项文件（已关联电子证照）； 

7.工程建设许可证文件（已关联电子证

照） 

8.承诺书 

1.13 

涉及国家安全

事项的建设项

目审批 

- 
安全部、地方各级国

家安全机关 

申请建设项目选址涉及国家安全事项审

批，申请人应当向国家安全机关提交下列

材料： 

1.建设项目选址涉及国家安全事项的审批

申请表； 

2.建设项目投资性质、使用功能、周边地

国家安全机关对新建、改建、扩建

的涉及国家安全事项的建设项目进

行审批时，应当对下列内容是否符

合国家安全规定进行审查： 

1.选址和用途； 

2.智能化集成系统和境外卫星地面

项目业主单位

在向城乡规划

主管部门申请

核发选址意见

书“1.16”

前，应当向国
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理环境的说明文件； 

3.项目业主单位营业执照或者组织注册登

记证书复印件； 

4.建筑红线外半径 500米 1∶2000地形图

或者 1∶500总平面图； 

5.工程规划设计方案； 

6.其他需要提交的材料 

接收设施的设计方案； 

3.其他应当进行涉及国家安全事项

审查的内容 

家安全机关申

报国家安全事

项审批； 

依法不需要核

发选址意见书

的，项目业主

单位或者个人

在申请建设用

地规划许可证

“1.22”或者

乡村建设规划

许可证前应当

向国家安全机

关申报国家安

全事项审批 

1.14  
土地利用总体

规划修改审批 

土地利用总体规划修改仅涉及单

个镇级行政单位的，属镇级土地

利用总体规划修改 

地级以上市人民政府

审批 

1.本级人民政府向上级人民政府报送关于

修改土地利用总体规划的请示 

2.土地利用总体规划修改方案； 

3.土地利用总体规划修改对规划实施影响

的评估报告； 

4.专家组对基本农田调整方案（涉及占用

基本农田的提供）、土地利用总体规划修

改方案、规划修改对规划实施影响评估报

告的论证意见以及专家组成员名单； 

5.土地利用总体规划修改方案听证会纪

要； 

6.项目证明文件： 

7.建设项目用地总规模和用地标准是否符

合有关规定的说明； 

8.地级以上市、县（市、区）发展改革、

经济和信息化、建设、城乡规划、农业、

环保、林业等相关部门的书面审查意见 

1.土地利用总体规划修改的必要

性； 

2.土地利用总体规划修改方案的合

法性。重点是：是否贯彻落实最严

格的耕地保护制度，不占或少占耕

地，做到本行政区域内耕地保有量

和基本农田数量不减少、质量基本

相当；是否贯彻落实最严格的节约

用地制度，努力提高土地利用综合

效益，不突破上级土地利用总体规

划确定的各类建设用地规模；是否

做到土地利用总体规划图、数一

致； 

3.土地利用总体规划修改方案的合

理性。重点是：是否立足当地实

际，遵循空间布局基本规律，有利

于土地利用结构、布局优化和土地

生态建设；是否与当地的国民经济

和社会发展规划、主体功能区规

划、城乡规划及相关专项规划相衔

接； 

4.对规划实施的影响评估是否客观 

单独选址项目

与用地预审

“1.16”一起

报批；其他建

设项目先行办

理规划修改审

批手续，再办

理用地预审

“1.16”规划

修改听证、规

划实施影响评

估和专家论证

工作可在用地

报批前完成 

涉及同一县（市、区）范围内的

两个或以上镇级行政单位的，属

县级土地利用总体规划修改 

省级人民政府审批 

涉及同一地级以上市范围内不同

县（市、区）的两个或以上镇级

行政单位的，属市级土地利用总

体规划修改 

省级人民政府审批 

报国务院审批土地利用总体规划

的地级以上市土地利用总体规划

修改 

由国务院审批 

涉及占用基本农田的土地利用总

体规划修改 
由国务院审批 

1.15  
控制性详细规

划修改审批 

各地级以上市可将市辖区范围内

重点地区以外的地块开发细则

（地块图则）的审批权 

可依法依规委托至区

人民政府 

1.书面申请； 

2.控制性详细规划技术修正方案（涉及技

术修正的）； 

1.规划依据和规划范围； 

2.建设用地性质，包括不同地块土

地使用性质的具体控制要求，土地

城市规划区范

围内的土地使

用权出让、划
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工业园区、物流园区控规的审批

权 

可依法依规委托至功

能区管理机构 

3.控制性详细规划局部调整方案（涉及局

部调整的） 

4.控制性详细规划方案 

使用性质的兼容性； 

3.建设用地使用强度，包括不同地

块的开发建设密度、容积率、绿地

率等具体控制要求； 

4.道路交通，包括道路系统的功能

分级和交叉口形式，以及公共停车

场、公交站场等的规划要求； 

5.工程管线，包括各类工程管线的

走向、位置等控制要求； 

6.特定地区地段和其它公共配套设

施的规划要求 

拨以及建设用

地的规划许可

应当以控制性

详细规划为依

据。在办理规

划许可证

“1.22”前完

成 

控规的局部调整 

经市县自然资源主管

部门审查同意后，报

原审批机关或其委托

机关审批 

控规的技术修正 
由市县自然资源主管

部门审批 

1.16 
用地预审与选

址意见书核发 

占用永久基本农田或生态保护红

线 
自然资源部 

1.立项用地规划许可阶段申请表； 

2.建设项目用地单位提交的用地预审申请

报告； 

3.自然资源主管部门初审意见； 

4.建设项目建设依据（项目建议书批复文

件、项目列入相关规划文件或者相关产业

政策文件等） 

5.建设项目用地预审选址意见报告书（跨

地级以上市需省自然资源厅审查）； 

6.标注项目用地范围的土地利用总体规划

图、土地利用现状图、占用永久基本农田

示意图（包含城市周边范围线）、建设项

目拟选地点四至范围的地形图及其他相关

图件； 

7.项目用地边界拐点坐标表、占用永久基

本农田拐点坐标表、补划永久基本农田拐

点坐标表（2000年国家大地坐标系）以及

对应的电子版 txt地块坐标文件； 

8.项目业主单位营业执照或统一社会信用

代码证； 

9.县（区）级以上人民政府附图出具的纳

入国土空间规划“一张图”的承诺； 

10.法律法规规定的其他材料 

1.是否符合受理的条件（建设依据

“一票否决”）； 

2.是否符合产业政策和供地政策； 

3.是否符合国土空间规划（土地利

用总体规划、城乡规划）和“三区

三线”管控要求； 

4.是否符合土地使用标准（节地评

价）； 

5.项目本身是否已提前动工建设，

如存在项目违法动工造成的违法用

地问题，是否已整改、查处并落实

到位；是否存在信访事项；是否存

在正在审查的行政复议或诉讼事

项； 

6.是否占用耕地（特别是永久基本

农田）以及必要性、合理性和补划

情况（是否需要踏勘论证），占生

态保护红线、符合规定的有限人为

活动或国家重大项目的意见 

建议“1.04 

组织开展用地

预审资料”后

开展；按照法

律法规要求，

需在“1.18 可

行性研究报告

审批”前完成 

未占用永久基本农田及生态保护

红线 
省自然资源厅 

1.17 
出具用海预审

意见 

1.填海 50公顷以上的项目用

海； 

2.围海 100公顷以上的项目用

海； 

3.不改变海域自然属性的用海

700公顷以上的项目用海； 

自然资源部 

1.用海预审申请函； 

2.海域使用论证报告书（表）（报批稿）

及修改说明、评审组评审意见、专家评审

意见； 

3.申请海域的图件（宗海图、界址点坐标

等）； 

1.项目与国土空间规划符合性； 

2.海岸带综合保护与利用总体规划

符合性； 

3.涉海洋生态保护红线合法合规

性、选址合理性、岸线利用合理

性； 

建议在“1.03

编制可行性研

究报告”时开

始，在“1.18

可行性研究报
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4.国家重大建设项目用海； 

5.跨省、自治区、直辖市管理海

域的项目用海； 

6.国防建设项目用海； 

7.新增围填海及国务院规定的其

他项目用海 

4.县（区）级以上人民政府附图出具的纳

入国土空间规划“一张图”的承诺 

 

4.是否符合国土空间规划管控指标

和建设项目用海控制指标； 

5.是否符合现行产业政策； 

6.申请用海范围权属是否清楚、准

确，有无争议 

告审批”前完

成 

1.填海 50公顷以下的历史遗留问

题用海； 

2.不涉及新增围填海的关系重大

公共利益的项目、涉及改变海域

自然属性的非透水构筑物等项目

用海； 

3.跨地级以上市管理海域的项目

用海 

省自然资源厅，其中

第 2项属广州、深圳

市海域内的由广州、

深圳市自然资源主管

部门组织审查 

1.100公顷以上、700公顷以下

不改变海域自然属性的项目用

海； 

2.跨县级管理海域的项目用海 

地级以上市自然资源

主管部门 

除前三款规定以外的项目用海 
县级自然资源主管部

门 

1.18 
可行性研究报

告审批 

安排中央预算内投资 3000 万元

及以上的项目，以及需要跨地

区、跨部门、跨领域统筹的项目 

由国家发展改革委审

批或者由国家发展改

革委委托中央有关部

门审批，其中特别重

大项目由国家发展改

革委核报国务院批准 
1.项目建议书批复文件； 

2.可行性研究报告审批申请文件； 

3.可行性研究报告； 

4.用地预审与选址意见书； 

5.项目社会稳定风险评估报告及审核意

见； 

6.用地（海）预审意见（涉及海域使用

的） 

1.核查项目工程可行性研究报告章

节内容的完整性； 

2.用地、规划、市政配套等前期建

设条件是否满足项目建设需要，建

设方案及投资估算是否可行、合

理； 

3.项目单位委托工程咨询机构编制

可行性研究报告，需对项目在技术

和经济上的可行性以及社会效益、

节能、资源综合利用、生态环境影

响、社会稳定风险评估等进行全面

分析论证，落实各项建设和运行保

障条件，按照有关规定取得相关许

可、审查意见 

项目单位依据

项目建议书批

复文件

“1.02”，组

织开展可行性

研究

“1.03”，在

取得用地预审

与选址意见书

核发“1.16”

后，正式办理

相关批复 

城市道路桥梁隧道、城市供水等 

按照固定资产投资管

理权限报送投资主管

部门审批，具体参考

《广东省政府核准的

投资项目目录（2017

年本）》 

地方政府投资项目 

除规定须报国家发展

改革委或省人民政府

审批外，全部由本级

政府投资主管部门审

批 

1.19 使用林地审批 

占用或者征收、征用防护林林地

或者特种用途林林地面积 10公

顷以上的，用材林、经济林、薪

国家林业和草原局(委

托省林业局实施) 

1.《使用林地申请表》； 

2.用地单位的资质证明或者个人的身份证

明； 

项目基本情况，拟使用林地和采伐

林木情况，符合林地保护利用规划

与工程可行性

研究报告
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炭林林地及其采伐迹地面积 35

公顷以上的，其他林地面积 70

公顷以上的 

3.建设项目有关批准文件； 

4.拟使用林地的有关材料； 

5.具有相应资质的单位作出的建设项目使

用林地可行性报告或者林地现状调查表 

情况，使用林地定额情况，以及现

场查验、公示情况等 

“1.03”同步

开展。 

在工程可行性

研究报告取得

发展改革部门

批复“1.18”

前取得建设项

目用地预审与

选址意见书核

发 

占用或者征收、征用林地面积低

于上述规定数量的 

广州市、深圳市、省

林业局委托其他 19个

地级市林业主管部门 

临时占用林地的 
县级以上人民政府林

业主管部门 

1.20 

建设项目压覆

重要矿产资源

查询/审批 

建设项目压覆重要矿产资源查询 国土资源主管部门 

压覆重要矿产申请： 

1.查询是否压覆矿产查询申请函； 

2.建设项目选址位置范围图； 

3.建设项目简介； 

4.建设项目立项批准文件复印件（备案证

明、核准意见等） 

- 

建议项目红线

确定后开始编

制；按照法律

法规要求，需

在“1.22用地

批复”阶段前

完成 

建设项目压覆重要矿产资源审批

--《矿产资源开采登记管理办

法》附录所列 34种重要矿产

（石油、天然气、二氧化碳气、

煤（成）层气及放射性矿产除

外） 

省国土资源主管部门 

压覆重要矿产资源审批： 

1.项目业主单位申请压覆重要矿产资源查

询与登记的函； 

2.项目业主单位关于资料真实性的书面承

诺； 

3.建设项目立项批准文件复印件（备案证

明、核准意见等）； 

4.建设项目压覆矿产资源不可避免性论证

材料； 

5.压矿查询意见复印件； 

6.压覆重要矿产资源评估报告（文、图、

表）； 

7.评审意见书和署名的专家个人意见书； 

8.建设项目压矿补偿协议书（涉及压覆矿

业权的）； 

9.被压覆矿业权人有效期内的勘查许可证

或采矿许可证复印件（涉及压覆矿业权

的）； 

10.压覆重要矿产资源储量登记书（一式

六份含电子报盘） 

1.是否压覆重要矿产资源储量； 

2.是否压覆重要矿产资源矿业权； 

3.是否压覆非重要矿产资源矿业

权； 

4.《查询意见》是否在有效期内 

建设项目压覆重要矿产资源审批

--压覆石油、天然气、放射性 

矿产，或压覆《矿产资源开采登

记管理办法》附录所列矿种（石

油、天然气、放射性矿产除外）

累计查明资源储量数量达大型矿

区规模以上的，或矿区查明资源

储量规模达到大型并且压覆占三

分之一以上的 

由国土资源部负责审

批 

1.21 用海审批 
直

接

1.国务院或国务院投资主管

部门审批、核准的建设项目用

海； 

国务院 

1.海域使用申请书； 

2.海域使用论证报告书/表及图件（报批

稿）； 

1.项目与国土空间规划符合性； 

2.海岸带综合保护与利用总体规划

符合性； 

建议项目红线

确定后开始编

制；按照法律



134 
 

编号 所属阶段 事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批-审查要点 关联环节 

受

理 

2.省、自治区、直辖市管理海

域以外或跨省、自治区、直辖

市管理海域的项目用海； 

3.国防建设项目用海； 

4.油气及其他海洋矿产资源

勘查开采项目用海； 

5.国家直接管理的海底电缆

管道项目用海； 

6.国家级保护区内的开发项

目及核心区用海。 

3.水行政主管部门颁发的防洪规划同意书

（泄洪区内项目）； 

4.建设项目审批（核准或备案）文件； 

5.利益相关者处理协议或解决方案 

6.县（区）级以上人民政府附图出具的纳

入国土空间规划“一张图”的承诺； 

7.地级以上市人民政府出具的符合生态保

护红线内有限人为活动的认定意见或生态

保护红线不可避让论证意见（涉及生态保

护红线的需要）； 

8.涉及占用海岸线的项目需提供岸线占补

材料 

3.涉海洋生态保护红线合法合规

性、选址合理性、岸线利用合理

性； 

4.是否符合现行产业政策； 

5.申请用海范围权属是否清楚、准

确，有无争议 

法规要求，需

在“1.22用地

批复”阶段前

完成 

除国务院审批权限以外的跨

地级以上市管理海域的项目

用海 

省人民政府 

属

地

受

理

、

逐

级

上

报 

除国务院直接受理审批使用

情形以外的： 

1.填海 50 公顷以上的项目用

海； 

2.围海 100公顷以上的项目用

海； 

3.不改变海域自然属性的用

海 700公顷以上的项目用海； 

4.国家重大建设项目用海； 

5.跨省、自治区、直辖市管理

海域的项目用海； 

6.国防建设项目用海； 

7.新增围填海及国务院规定

的其他项目用海 

国务院 

除跨地级以上市管理海域用

海外的： 

1.填海 50 公顷以下的历史遗

留问题用海； 

2.不涉及新增围填海的关系

重大公共利益的项目、涉及

改变海域自然属性的非透水

构筑物等项目用海 

省人民政府，其中第 2

项属广州、深圳市海

域内的由广州、深圳

市人民政府审批。 

1.100公顷以上、700公顷以下

不改变海域自然属性的项目

用海； 

2.跨县级管理海域的项目用

海 

地级以上市人民政府 
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除前五款以外的项目用海 
县级及不设区市人民

政府 

1.22 用地批复 

（一）国务院批准土地利用总体

规划的城市在建设用地规模范围

内，按土地利用年度计划分批次

将永久基本农田以外的农用地转

为建设用地；（二）土地利用总

体规划确定的城市和村庄、集镇

建设用地规模范围外，将永久基

本农田以外的农用地转为建设用

地 

由省人民政府根据国

务院授权批准（深圳

市除外） 

向有批准权的县级以

上人民政府自然资源

主管部门提出建设用

地申请，经自然资源

主管部门审查，报本

级人民政府批准 

单独选址项目： 

1.建设用地申请表； 

2.用地预审意见； 

3.项目批准、核准或备案文件； 

4.项目初步设计批准或者审核文件； 

5.项目拟占用耕地的，应当提出补充耕地

方案； 

6.项目位于地质灾害易发区的，应当提供

地质灾害危险性评估报告； 

7.自然资源行政主管部门依法要求的其他

材料 

1.建设用地是否符合国土空间相关

规划，是否列入土地利用年度计

划；是否涉及生态保护红线，是否

符合生态保护红线管理的有关规

定； 

2.农用地转用、补充耕地方案是否

可行，征收土地和供地方案是否符

合法律、法规和有关政策规定； 

3.土地界址、地类、面积是否清

楚、准确；土地权属是否清楚、准

确，有无争议；有关计算征地补偿

的基础数据是否真实、可靠； 

4.拟报批用地是否涉及占用永久基

本农田；涉及占用耕地的，是否按

规定落实耕地占优补优；涉及占用

水田的，是否按规定落实占水田补

水田； 

5.涉及征收土地的，征地补偿标

准、安置方案是否按规定履行听证

告知程序；对被征地农村集体经济

组织提出听证申请的，是否按要求

举行听证会，对听证会上提出的合

法要求是否已予以采纳；是否按规

定落实被征地农民社会保障费用； 

6.项目用地范围内是否存在违法用

地，如涉及，是否已查处到位。如

需报国务院审批，项目用地范围内

的临时用地、先行用地以及非本项

目主体的违法用地行为都要审查，

涉及违法用地的也要落实处理； 

7.新增建设用地土地有偿使用费是

否全额筹集到位； 

8.单独选址项目建设用地审查还应

包括：是否按国家和省的规定办理

了用地预审、项目审批（或核准、

备案）、初步设计批复等手续；建

设项目用地是否符合建设用地标准

和集约用地的要求；涉及压覆重要

项目业主单位

持建设项目的

批准、核准或

者备案文件，

向市、县人民

政府提出建设

用地申请。涉

及房屋建筑和

城市基础设施

等工程建设项

目的建设用地

规划许可

“1.22”、建

设用地批准手

续、国有土地

划拨决定书实

行同步办理。

涉及国家安全

事项许可文件 

建设用地审批--（一）永久基本

农田转为建设用地；（二）永久

基本农田、永久基本农田以外的

耕地超过三十五公顷、其他土地

超过七十公顷的土地征收 

由省人民政府根据国

务院委托批准 

其他项目： 

1.《建设用地呈报说明书》； 

2.《农用地转用方案》； 

3.《补充耕地方案》； 

4.《征收土地方案》； 

5.《供地方案》（单独选址项目需提供） 

6.自然资源主管部门审查意见； 

7.征收土地听证会材料（涉及征收土地

的） 

临时用地报批 

由县级以上人民政府

自然资源主管部门批

准 

1.临时用地的申请报告； 

2.交通或公路行政主管部门审查意见； 

3.临时用地申请； 

4.中华人民共和国建设项目选址意见书； 

5.土地复垦方案； 

6.水利行政主管部门审查意见； 

7.工程建设项目审批（或核准、备案）文

件 

8.临时用地红线图； 

9.临时使用土地合同 

建设用地规划许可证、建设用地

批准书（含国有土地划拨决定

书） 

实行分级负责制。地

级以上市、县（市、

区）人民政府自然资

源行政主管部门对用

地报批材料真实性和

准确性负责。地级以

上市、县（市、区）

人民政府应对本级自

1.立项用地规划许可阶段申请表； 

2.申请人身份证明（复印件）； 

3.法定代表人身份证明书和授权委托书

（原件）； 

4.法定代表人、受委托代理人身份证明

（复印件）； 

5.企业名称预先核准通知书或企业名称自

主申报告知书（复印件）（成立项目公司
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然资源行政主管部门

审查意见的真实性和

准确性进行审核，并

提出明确意见。省自

然资源厅应适时对各

地用地报批工作进行

评估，建立健全有关

监管制度，及时通报

存在问题 

的需提供）； 

6.国有建设用地土地出让合同（复印件）

（出让土地的需提供）； 

7.成交确认书（复印件）（出让土地的需

提供）； 

8.公司章程（复印件）（成立项目公司的

需提供）； 

9.项目公司股权情况说明（复印件）（成

立项目公司的需提供）； 

10.法律法规规定的其他材料 

矿产资源的，是否按规定办理压覆

重要矿产资源查询和储量登记手

续；位于地质灾害易发区的，是否

按规定进行了地质灾害危险性评

估； 

9.用地涉及的其他内容是否符合法

律、法规和有关政策规定 

2.01 

工程建设

许可阶段 

初勘及编制初

步设计文件 

勘察、测量与物探（含管线探

测） 
- - 

- 

建议在“1.18

可行性研究报

告审批”后开

始编制；按照

法律法规要

求，需在

“2.09初步设

计审查”前完

成 

初步设计及概算编制 - - 

2.02 
洪水影响评价

审批 

《广东省主要河道名录》,主要

包括：1.东江干流；2.西江干

流；3.北江干流；4.韩江干流；

5.鉴江干流；6.西、北江三角洲

河道；7.东江三角洲；8.韩江三

角洲河道；9.珠江、韩江和鉴江

河口 

广东省水利厅 

1.行政审批申请表； 

2.申请函； 

3.洪水评价报告； 

4.建设项目所涉及河道与防洪部分的初步

方案； 

5.与第三者利害关系的说明（影响第三人

合法水事权益的，需提供第三人的意

见）； 

6.建设项目代码、单位营业执照、法人证

明书及授权委托书 

1.项目与相关规划的关系分析； 

2.与现有防洪标准、有关技术要求

和管理要求的适应性分析； 

3.防洪及河势影响分析； 

4.对国家基本水文测站的影响分

析； 

5.对现有水利工程与设施影响分

析； 

6.对防汛抢险的影响分析； 

7.施工期影响评价； 

8.对公共安全、公共利益或第三人

合法权益的影响分析； 

9.工程建设影响防治补救措施 

建议项目红线

确定后开始编

制；按照法律

法规要求，需

在“2.09初步

设计审查”阶段

前完成 

《珠江河口管理办法》,主要包

括： 

1.八大口门区：自虎门黄埔（东

江北干流大盛、南支流泅盛、北

江干流沙湾水道三沙口水位

站）：蕉门南沙、洪奇门万顷沙

西、横门水位站、磨刀门灯笼

山、鸡啼门黄金、虎跳门西炮

台、崖门黄冲水位站以下至伶仃

洋赤湾半岛、内伶仃、横琴、三

灶、高栏、荷苞、大襟岛、赤溪

半岛间的连线之间的河道、水域

及岸线。 

水利部珠江水利委员

会 



137 
 

编号 所属阶段 事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批-审查要点 关联环节 

2.河口延伸区：自上述赤湾、赤

溪半岛连线以下，与从深圳河口

起沿广东省与香港特别行政区水

域分界线至南面海域段 18号点

（北纬 22°08’54．5”，东经

114°14’09．6”）和由 18号点

与外伶仃岛、横岗岛、万山岛、

小襟岛南面外沿、赤溪半岛鹅头

颈的连线之间的水域及岸线 

2.03 
航道通航条件

影响评价审核 

国务院或者国务院有关部门批

准、核准的建设项目，以及与交

通运输部按照国务院的规定直接

管理的跨省、自治区、直辖市的

重要干线航道和国际、国境河流

航道等重要航道有关的建设项目 

交通运输部 
1.航道通航条件影响评价审核申请书 

2.航道通航条件影响评价报告； 

3.项目的规划或者其他建设依据； 

4.涉及规划调整需提供规划调整方案； 

5.涉及拆迁等措施的应当提供拆迁已取得

同意或者已达成一致的承诺函、协议等材

料 

1.桥梁等跨越航道建设项目的选

址； 

2.河床演变分析； 

3.设计通航水位； 

4.代表船型； 

5.通航净空尺度； 

6.桥跨布置方案； 

7.墩柱防撞标准； 

8.航道与通航安全保障措施等 

建议在“1.15

出具用海预审

意见”后开始

编制；按照法

律法规要求，

需在“3.08 建

筑工程施工许

可证核发”阶

段前完成 

其他建设项目的航道通航条件影

响评价，按照省、自治区、直辖

市人民政府的规定由县（区）级

以上地方人民政府交通运输主管

部门或者航道管理机构负责审核 

县（区）级以上交通

运输主管部门 

2.04 
地质灾害危险

性评估 

根据《国土资源部关于取消地质灾害危险性评估备案制度

的公告》（2014 年第 29号），评估报告不再报送国土资

源主管部门备案登记。按照《地质灾害防治条例》（国务

院令第 394号）的有关规定，项目业主单位自主确定具备

相应资质的单位开展地质灾害危险性评估工作，组织专家

进行审查，并在建设项目用地审批时提交地质灾害危险性

评估结论 

1.地灾评估报告； 

2.报告附图（包括地质灾害分布图和地质

灾害防治分区图）； 

3.评审意见书及审查登记表 

1.说明项目是否位于地质灾害易发

区； 

2.对位于地质灾害易发区项目是否

编制符合相应级别的地质灾害危险

性评估报告 

建议项目红线

确定后开始编

制；按照法律

法规要求，需

在“2.09初步

设计审查”阶

段前完成 

2.05 
水土保持方案

审批 

国务院审批（核准、备案）项

目、跨省（区、市）项目和水利

项目 

水利部 
1.项目水土保持方案报告书/表 

2.生产建设项目水土保持方案审批承诺书

（原件） 

3.行政许可申请表（原件） 

4.水土保持方案技术审查意见（原件） 

5.企业营业执照或法人证书（原件） 

6.项目代码回执（复印件） 

7.项目矢量（shp）文件（原件） 

8.专家评审会会议签到表（原件） 

9.专家签名表（原件） 

1.符合有关法律、法规、规章和规

范性文件规定； 

2.符合《开发建设项目水土保持方

案技术规范》等国家、行业的水土

保持技术规范、标准； 

3.水土流失防治责任范围明确； 

4.水土流失防治措施合理、有效，

与周边环境相协调，并达到主体工

程设计深度； 

5.水土保持投资估算编制依据可

靠、方法合理、结果正确； 

建议项目红线

确定后开始编

制；按照法律

法规要求，需

在“2.09初步

设计审查”阶

段前完成 

省发展改革委审批（核准、备

案）其中跨市项目 
省水利厅 

省发展改革委审批（核准、备

案）其中不跨市项目 

地级以上市水行政主

管部门 



138 
 

编号 所属阶段 事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批-审查要点 关联环节 

10.电子光盘（刻录生产建设项目水土保

持方案和矢量文件） 

6.水土保持监测的内容和方法得当 

2.06 
地震安全性评

价审定 

国家重大建设工程 
国务院地震工作主管

部门 

1.地震安全性评价报告（区域性地震安全

性评价报告）； 

2.目标区设定场点地震动确定审查表（含

场地钻孔布置图）； 

3.地震安全性评价合同（区域性地震安全

性评价合同）； 

4.技术负责人相关资质证书扫描件 

1.对项目区域及近场地震活动性和

地震构造的调查、鉴定等综合评价

是否合理； 

2.地震危险性分析结果是否合理； 

3.场地勘测与图层反映分析结果是

否合理； 

4.不同类别地震地质灾害评价方案

及参数确定是否合理 

建议项目红线

确定后开始编

制；按照法律

法规要求，需

在“2.09初步

设计审查”阶段

前完成 

跨省、自治区、直辖市行政区域

的建设工程 

除前款规定以外的建设工程 

省、自治区、直辖市

人民政府负责管理地

震工作的部门或者机

构（广东省地震局） 

2.07 
历史文化风貌

保护 

历史建筑实施原址保护 

项目业主单位应当事

先确定保护措施，报

城市、县人民政府城

乡规划主管部门会同

同级文物主管部门批

准 

1.历史文化保护设计方案； 

2.历史文化风貌迁移或者拆除的可行性论

证报告、迁移新址的资料以及其他资料

（涉及历史文化风貌迁移的）； 

3.符合规划设计条件及建筑红线图； 

4.营业执照或机构代码证 

- 

在保护对象核

心保护范围和

建设控制地带

内进行新建、

扩建、改建活

动，项目业主

单位或者个人

在申请办理

“2.11建设工

程规划许可证

核发”时，应

当同时提交历

史文化保护的

具体方案。 

城乡规划主管

部门在作出规

划许可前，应

当征求文物主

管部门的书面

意见，必要时

应组织专家论

证和征求公众

意见 

必须迁移异地保护或者拆除的 

应当由城市、县人民

政府城乡规划主管部

门会同同级文物主管

部门，报省、自治

区、直辖市人民政府

确定的保护主管部门

会同同级文物主管部

门批准 

- 

历史建筑进行外部修缮装饰、添

加设施以及改变历史建筑的结构

或者使用性质的 

应当经城市、县人民

政府城乡规划主管部

门会同同级文物主管

部门批准，并依照有

关法律、法规的规定

办理相关手续 

- 

2.08 

建设工程文物

保护和考古许

可 

1.文物保护单位保护范围内进行

其他建设工程设计方案审核（文

物保护单位的保护范围内进行其

他建设工程或者爆破、钻探、挖

掘等作业的许可） 

经省、自治区、直辖

市人民政府批准，在

批准前应当征得国务

院文物行政部门同意 

文物保护单位保护范围内进行其他建设工

程设计方案审核需提交： 

1.申请书； 

2.工程对文物可能产生破坏或影响的评估

报告及为保护文物安全及历史、自然环境

所采取的相关措施； 

3.建设工程的规划、设计方案（内容包

文物保护单位保护范围内进行其他

建设工程设计方案审核要点： 

1.符合国家有关文物保护管理的规

定； 

2.不危害文物本体安全，不得破坏

文物保护单位的历史风貌，根据每

个文物保护单位的具体情况制定。 

建议项目红线

确定后开始编

制；按照法律

法规要求，需

在“2.11建设

工程规划许可
2.全国重点及省级以下文物保护

单位建设控制地带内的建设工程

经核定公布该文物保

护单位的人民政府批
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设计方案审核 

（文物保护单位的建设控制地带

内进行建设工程的许可） 

准，在批准前应当征

得上一级人民政府文

物行政部门同意 

括：1/500或者 1/2000现状地形图（标出

涉及的文物保护单位保护范围），建设工

程设计方案还需上报建筑的总平面图、平

面、立面、剖面图）； 

4.第三方咨询评估机构或三位以上文物保

护专家出具评审意见 

3.建筑物构筑物的高度、形式、体

量、色调等须与文物保护单位的环

境风貌相协调，根据每个文物保护

单位的具体情况制定； 

4.不得建设污染文物保护单位及其

环境的设施，不得进行可能影响文

物保护单位安全及其环境的活动 

证核发”阶段

前完成 

3.进行大型基本建设工程前在工

程范围内有可能埋藏文物的地方

进行考古调查、勘探的许可 

由省、自治区、直辖

市人民政府文物行政

部门根据文物保护的

要求会同项目业主单

位共同商定保护措施 
需进行文物考古调查、勘探与发掘的大型

基本建设工程审批需提交： 

1.申请书； 

2.需考古调查、勘探与发掘的位置地形图

或线路图； 

3.考古发掘团体单位进行文物考古调查、

勘探与发掘的工作报告； 

4.所在地市文物行政部门对考古调查、勘

探与发掘报告的审查意见 

需进行文物考古调查、勘探与发掘

的大型基本建设工程审批要点： 

1.考古调查中发现尚未核定公布为

文物保护单位的古建筑、近现代重

要史迹、石刻等不可移动文物，须

由项目业主单位与文物考古调查、

勘探和发掘单位共同制定保护措

施，并将保护措施列入可行性研究

报告或设计任务书，报相应的文物

行政部门批准后实施； 

2.在文物考古调查、勘探中如发现

具有特别重大价值的不可移动文

物，必须实施原址保护的，应由具

备文物保护工程勘察设计资质的单

位制定勘察设计方案，经省文物局

批准后实施； 

3.必须符合国家有关文物保护管理

的其它相关规定 

4.配合建设工程进行考古发掘的

许可中遇有重要发现的 

由省、自治区、直辖

市人民政府文物行政

部门及时报国务院文

物行政部门处理 

2.09 初步设计审查 

大中型建设工程项目初步设计文

件审查（省管跨地市的大中型建

设工程项目） 

省住房城乡建设主管

部门 

1.申请书； 

2.广东省大中型建设工程项目初步设计审

查申请表； 

3.有关部门批准文件。主要包括： 

（1）项目立项批准文件； 

（2）建设项目选址意见书（或建设用地

规划许可证）、有关规划设计要点的批准

文件； 

（3）建设用地批准文件； 

（4）环保、消防、人防、安全生产、卫

生防疫等行政主管部门的批准文件，涉及

航空管制、地铁、风景名胜、航道通航等

方面的，须提供相关部门的审查意见； 

4.技术文件。主要包括： 

（1）拟建设场地工程地质勘察报告； 

1.建设规模是否符合相关技术标

准； 

2.工程地质勘察能否满足设计要

求； 

3.路线、路基路面、桥梁、涵洞、

隧道、路线交叉、交通工程及沿线

设施等是否符合相关技术标准； 

4.设计概算审查编制依据的正确

性、编制深度、编制准确完整性等

方面； 

在“2.10概算

审批”前完成 

大中型建设工程项目初步设计文

件审查（地级以上市和县（市）

有关部门审批、核准或备案本地

区的大中型建设工程项目，省管

不跨地市的大中型建设工程项

目） 

工程项目所在地地级

以上市建设行政主管

部门 
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（2）地震安全性评价报告（按国家相关

规定提供）； 

（3）工程初步设计文件（包括节能设计

专篇的说明书、图纸、设计概算等)； 

5.法律、法规、规章规定的其他文件 

2.10 概算审批 初步设计概算审批  
项目所在地的投资主

管部门 

1.项目单位关于报送初步设计及投资概算

的正式申报文件； 

2.附送具有相应资质的设计单位编制的项

目初步设计总说明和概算书； 

3.初步设计技术文件批复 

建设内容单一、技术方案简单、总

投资 1000万元以下的项目，不再

审批初步设计，由发展改革部门审

核论证并由商财政部门落实资金来

源后，直接批复初步设计概算 

在“3.01详细

勘察及编制施

工图设计文

件”前完成 

2.11 
建设工程规划

类许可证核发 
- 

城市、县人民政府城

乡规划主管部门或者

省人民政府指定的镇

人民政府 

1.发展改革部门的前期经费下达文件或核

准、备案文件； 

2.建设工程方案； 

3.选址意见书或用地预审意见或规划设计

要点或用地规划许可证（非独立占地的

管、线类工程除外）； 

4.其他部门或单位出具的相关事项许可文

件（如有）； 

5.规划条件要求编制修建性详细规划的，

应当同时提交经审定的修建性详细规划； 

6.属于原有建筑物改建、扩建的，应当同

时提供房屋产权证明； 

7.各地市要求提供的其他资料 

建设工程方案是否符合控制性详细

规划或规划条件要求 

建议与“2.01

初勘及初步设

计文件编制”

同步开展，在

“3.01详细勘

察及编制施工

图设计文件”

前完成 

2.12 

占用市政设施

建设类审批 

（省级管理要

求） 

1.占用、挖掘城市道路审批 

项目所在地的市政部

门和公安交警部门 

1.市政设施建设类审批申请文件； 

2.拟建建筑工程施工许可证和建设工程规

划类许可证； 

3.市政设施建设的设计文书； 

4.施工单位的资质证明（含施工组织设计

方案、安全评估报告及事故预警和应急处

置方案）； 

5.占用城市道路的平面图； 

6.挖掘影响范围内的地下管线放样资料； 

7.挖掘破路设计图和挖掘道路的施工组织

设计； 

8.城市排水指导意见； 

9.对桥梁、隧道的沉降和位移的监测方案

以及对桥梁、隧道影响的分析评估报告或

原设计单位的荷载验算书及安全技术意

见； 

10.安全评估报告（桥梁、隧道的原设计

1.受理条件如下： 

（1）因特殊情况需要临时占用、

挖掘城市道路的； 

（2）因工程建设需要挖掘城市道

路的； 

（3）征得城市市容环境卫生主管

部门、公安交通管理部门和城市规

划部门同意，按照规定程序进行审

批。 

 

2.审查要点如下: 

（1）核对申请人是否符合申请条

件； 

（2）材料清单逐一核对是否齐

全； 

（3）核对每个材料是否涵盖材料

要求中涉及的内容和要素 

建议在红线范

围稳定后开

展，在“3.08

建设工程施工

许可证核发”

前完成 

2.依附于城市道路建设各种管

线、杆线等设施审批 

3.城市桥梁上架各类市政管线审

批 
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单位的荷载验算书及技术安全意见、施工

组织、事故预警和应急抢险方案、城市桥

梁上架设各类市政管线的定期自行检修方

案和配合桥梁管理部门做好日常检测、养

护作业的承诺书） 

2.13 

占用农业灌溉

水源、灌排工

程设施审批

（水行政主管

部门） 

- 

各级人民政府水行政

主管部门、流域管理

机构 

1.申请表； 

2.迁移、损坏水利工程设施，占用、影响

农业灌溉水源、灌排工程设施方案； 

3.兴建等效替代工程或补救措施方案； 

4.项目可研审批、核准或备案文件； 

5.占用灌排设施补偿项目设计文件； 

6.与被占用灌排设施的工程管理单位以及

受益方达成的具有法律效力的协议； 

7.占用灌排设施补偿项目申报文件； 

8.水利工程管理单位意见 

1.设计方案是否确需占用农业灌溉

水源、灌排工程； 

2.补救措施方案是否切实可行； 

3.项目是否已立项； 

4.是否已取得占用设施管理单位的

同意； 

5.是否已申报补偿 

建议在“1.16

可行性研究报

告审批”后开始

编制；按照法

律法规要求，

需在“3.08 建

设工程施工许

可证核发”阶

段前完成 

2.14 

因工程建设需

要拆除、改

建、迁移供

水、排水与污

水处理设施审

核 

（省级管理要

求） 

合并审批： 

1.因工程建设确需改装、拆除或

者迁移城市公共供水设施审批 

项目所在地的供水、

排水部门。除拆除、

移动跨区排水设施申

请需报市级主管部门

审查外，其他拆除、

移动市政排水设施申

请均由所在区（新

区）主管部门审查 

1.由于工程建设确需改动、拆除或者迁移

公共排水设施申请表； 

2.改动、拆除或者迁移公共排水设施方案

及施工图； 

3.承诺书； 

4.项目周边现状市政排水设施勘察技术报

告和图纸； 

5.居民身份证； 

6.法定代表人证明书； 

7.法定授权委托证明书； 

8.营业执照 

1.设计、施工和监理单位是否具备

相应资质； 

2.因工程建设需要，拆除、改动城

镇排水与污水处理设施是否具有必

要性和唯一性； 

3.拆除、改动城镇排水与污水处理

设施方案是否科学合理、内容详

尽； 

4.改建的城镇排水与污水设施是否

符合相关排水专业规划、《室外排

水设计标准》（GB 50014-2021）

等技术规范以及对周边管线保护要

求； 

5.项目业主单位是否承担拆除、改

建城镇排水与污水处理设施和采取

临时措施（包括相应临时排水设施

建拆等）等发生的费用 

建议在红线范

围稳定后开

展，在“3.08

建设工程施工

许可证核发”

前完成 

2.拆除、移动城镇排水与污水处

理设施方案审核 
- 

3.01 

施工许可

阶段 

详细勘察及编

制施工图设计

文件 

1. 详细勘察 

2. 施工图设计及预算编制 
- - - - 

3.02 施工图审查 施工图审查 施工图审查机构 

1.勘察测量报告; 

2.项目初步设计批复文件; 

3.施工图设计文件; 

4.预算文件; 

1.项目临时工程、路线、路基路

面、桥涵、隧道、互通立交、交通

工程、环境保护及景观设计、其他

需在“3.06 预

算审查”前完

成 
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5.专家评审意见 工程、筑路材料等相关设计方案内

容及工程规模； 

2.勘察测量成果是否符合相关技术

标准； 

3.设计图纸是否符合相关技术标

准； 

4.设计预算审查编制依据的正确

性、编制深度、编制准确完整性等

内容 

3.03 

工程建设涉及

城市绿地、树

木审批 

（省级管理要

求） 

1.临时占用城市绿地审批 

项目所在地的绿化部

门 

1.工程建设涉及城市绿地、树木审批申请

文件； 

2.拟建项目施工平面图、涉及影响改变城

市绿化规划、绿化用地性质、临时占用城

市绿地方案； 

3.建设工程规划许可证； 

4.古树名木移植专家论证意见（仅涉及古

树名木迁移时提供）； 

5.砍伐、迁移树木现场平面示意图； 

6.城市绿化工程设计方案及工程建设项目

附属绿化设计变更方案和图纸； 

7.项目完工后恢复协议（包括恢复承诺

书、恢复具体时间和方案） 

合并办理：                        

1.任何单位和个人不得擅自占用绿

地，已占用的必须限期归还，并恢

复绿地的使用功能。 因城乡建设

或者城乡基础设施维护需要临时占

用绿地的，项目业主单位应当征求

所有权人意见，并经绿化行政主管

部门批准，批准的内容包括临时占

用绿地的位置、期限等。临时占用

绿地期限不得超过一年。因特殊原

因需延期的，应当在期满前申请延

期，并且申请延期最多不超过两

次，每次不超过六个月。 临时占

用绿地不足七千平方米，所占用绿

地属区管绿地的，报区绿化行政主

管部门审批；所占用绿地属市管绿

地的，报市绿化行政主管部门审

批。临时占用绿地七千平方米以

上，所占用绿地属区管绿地的，经

区绿化行政主管部门审核后，报区

人民政府批准；所占用绿地属市管

绿地的，经市绿化行政主管部门审

核后，报市人民政府批准;                                   

2.涉及古树名木的，需要做专家评

审 

建议在“3.01

详细勘察及编

制施工图设计

文件”阶段开

展，在“3.08

建设工程施工

许可证核发”

前完成 

2.砍伐城市绿树、迁移古树名木

审批 

3.04 
涉铁项目安全

专项评估意见 

在铁路线路安全保护区及其邻近

区域建造建筑物、构筑物等设施 
广州局集团 

1.涉铁设计文件； 

2.涉铁安全评估报告； 

3.项目业主单位向铁路部门出具的申请审

查函 

组织对施工方案的安全性、完整

性、准确性进行审核，重点审核涉

及行车组织和人身、行车、营业线

施工安全的内容，科学优化施工方

案 

建议在“3.01

详细勘察及编

制施工图设计

文件”阶段开

展，在“3.08

建设工程施工
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编号 所属阶段 事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批-审查要点 关联环节 

许可证核发”

前完成 

3.05 

涉（高速）公

路项目安全评

估意见 

因工程建设需要占用、挖掘道

路，或者跨越、穿越道路架设、

增设管线设施的 

国道、省道、高速公

路（含规划公路）由

省级人民政府交通主

管部门审批 

1.路政许可申请书； 

2.居民身份证； 

3.符合技术标准、规范要求的设计方案

（铁路、轨道交通与高速公路交叉或近距

离并行的，提交省交通运输厅对涉路施工

图设计的审查意见；高速公路、城市道路

与高速公路交叉的，提交市交通主管部门

对涉路施工方案的技术审查意见；占用、

挖掘高速公路使高速公路改线的，应提交

有权限交通主管部门或者公路管理机构批

复意见）； 

4.符合技术标准、规范要求的施工方案； 

5.交通疏浚方案； 

6.施工组织方式方案（高速）； 

7.保障公路公路附属设施质量和安全的技

术评价报告； 

8.处置施工险情和意外事故的应急方案； 

9.路段辖区公安机关交通管理部门意见

（影响交通安全的）； 

10.授权委托书（委托办理的） 

1.符合有关技术标准、规范要求的

设计和施工方案； 

2.保障公路、公路附属设施质量和

安全的技术评价报告； 

3.处置施工险情和意外事故的应急

方案 

建议在“3.01

详细勘察及编

制施工图设计

文件”阶段开

展，在“3.08

建设工程施工

许可证核发”

前完成 

其他公路项目由地级

以上市人民政府交通

主管部门审批 

影响交通安全的 
公安机关交通管理部

门 

3.06 预算审查 施工图预算审查 财政部门 

1.全套施工图； 

2.工程量清单； 

3.预算文件 

1.施工图预算的编制是否符合现行

国家、行业、地方政府有关法律、

法规和规定要求; 

2.工程量计算的准确性、工程量计

算规则与计价规范规则或定额规则

的一致性; 

3.在施工图预算的编制过程中，各

种计价依据使用是否恰当，各项费

率计取是否正确；审查依据主要有

施工图设计资料、有关定额、施工

组织设计、有关造价文件规定和技

术规范、规程等; 

4.各种要素市场价格选用是否合

理; 

5.审查施工图预算是否超过概算以

及进行偏差分析 

1.若采用工程

总承包

（EPC）模

式，则：先完

成 EPC单位招

标、初步设计

概算审查，再

开展施工图设

计及预算编制

工作，需在获

取施工许可证

前完成施工图

设计及预算审

查; 

 

2.若设计单位

与施工单位单

独招标，则：
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编号 所属阶段 事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批-审查要点 关联环节 

在完成初步设

计概算审查

后，开展施工

图设计及预算

编制工作，在

开展施工单位

招标前完成施

工图设计及预

算审查工作 

3.07 

建设工程施工

招标文件等备

案 

- - 

1.建筑工程最高投标限价备案表； 

2.最高投标限价计价文件（软件文件）

（电子版）； 

3.最高投标限价计价文件（XML文件）

（电子版）； 

4.最高投标限价编制书封面（电子版）； 

5.最高投标限价编制说明（电子版）； 

6.招标文件（电子版）； 

7.招标文件（封面）（电子版）； 

8.招标文件（工程量清单封面）（电子

版）； 

9.工程量清单文件（Excel格式）（电子

版）； 

10.概算文件（概算批复或备案文件）

（电子版）； 

11.概算文件（确认表）（电子版）； 

12.概算文件（概算计价文件）（电子

版）； 

13.预算文件（预算评审结果通知）（电

子版）； 

14.预算文件（确认表）（电子版）； 

15.预算文件（预算计价文件）（电子

版）； 

最高投标限价公布函（电子版） 

- 

建议在“3.02

施工图审查”

后开始编制；

按照法律法规

要求，需在项

目竣工验收阶

段完成 

3.08 

建筑工程施工

许可证核发

（含质量监督

手续） 

工程投资额在 100万元以上或者

建筑面积在 500 平方米以上的房

屋建筑和市政基础设施工程 

所在地县级以上地方

政府住房城乡建设主

管部门 

1.建筑工程施工许可申请表； 

2.建筑工程施工许可申请承诺书； 

3.建筑工程用地批准手续（国有土地使用

证、国有土地使用权出让批准书、建设用

地批准书）； 

4.建设用地规划许可证； 

5.建设工程规划许可证； 

项目业主单位申请领取施工许可

证，应当具备下列条件： 

1.依法应当办理用地批准手续的，

已经办理该建筑工程用地批准手

续; 

2.依法应当办理建设工程规划许可

证的，已经取得建设工程规划许可

建议在“3.02

施工图审查”

后开始编制；

需在开工前完

成 

工程投资额在 100万元以下（含

100万元）或者建筑面积在 500

平方米以下（含 500平方米）的

房屋建筑和市政基础设施工程 

可不申请办理施工许

可证 
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编号 所属阶段 事项名称 类型 审批层级 材料清单 审批-审查要点 关联环节 

按照国务院规定的权限和程序批

准开工报告的建筑工程 
不再领取施工许可证 

6.施工现场具备施工条件的说明； 

7.中标通知书； 

8.施工合同； 

9.施工图设计文件审查合格证明； 

10.项目业主单位工程技术人员情况； 

11.建设、勘察、设计、施工、监理五方

责任主体签署《法定代表人授权书》及

《工程质量终身责任承诺书》； 

12.施工单位及分包单位安全生产许可

证； 

13.建设、施工、监理单位法定代表人及

项目负责人安全生产承诺书； 

14.施工组织设计及其安全生产、文明施

工措施费支付计划； 

15.项目业主单位出具的建设资金落实承

诺书 

证; 

3.施工场地已经基本具备施工条

件，需要征收房屋的，其进度符合

施工要求; 

4.已经确定施工企业。按照规定应

当招标的工程没有招标，应当公开

招标的工程没有公开招标，或者肢

解发包工程，以及将工程发包给不

具备相应资质条件的企业的，所确

定的施工企业无效; 

5.有满足施工需要的资金安排、施

工图纸及技术资料，项目业主单位

应当提供建设资金已经落实承诺

书，施工图设计文件已按规定审查

合格; 

6.有保证工程质量和安全的具体措

施。施工企业编制的施工组织设计

中有根据建筑工程特点制定的相应

质量、安全技术措施。建立工程质

量安全责任制并落实到人。专业性

较强的工程项目编制了专项质量、

安全施工组织设计，并按照规定办

理了工程质量、安全监督手续; 

7.按照规定应当委托监理的工程已

委托监理; 

8.建设资金落实承诺; 

9.法律、行政法规规定的其他条件 

质量监督手续 - 

建设港口设施，使用非深水岸线

的 

由港口行政管理部门

批准 

其他 
国有建设用地

供地审核 
- 自然资源部门 

1.申请书（原件）； 

2.《勘测定界图》（原件）； 

3.相关身份证明材料； 

4.立项文件（划拨用地的需提供）; 

5.特殊情形需要的其他材料 

材料是否齐全 

照法律法规要

求在用地批复

后开展，在项

目开工前完成 
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4.4.2 支撑事项要件表 

表 四-2市政路桥隧工程前期工作支撑事项要件表 

序号 所属阶段 事项名称 委托人 关联关系 开始时间 结束时间 行业资质要求 

1A 

立项用地

规划许可

阶段 

项目业主单位委托

编制《项目建议

书》，并通过技术

审查 

项目业主单位 
本事项为“1.02项目建设书审批”的前置

条件 

- 

最晚在“1.03项目可行性研究报

告编制”之前 
无 

1B 

项目业主单位组织

编制《可行性研究

报告》，并通过技

术审查 

项目业主单位 
本事项为“1.18可行性研究报告审批”的

前置条件 

最早在“1.02项目建

议书审批”批复之后 

最晚在“1.18可行性研究报告审

批”之前 
有，请参考《工程咨询单位资信评

价标准》 

1C 

项目业主单位组织

编制《建设项目用

地预审选址意见报

告书》，并通过技

术审查 

项目业主单位 

本事项为“1.16用地预审与选址意见书

核发”的前置条件 

最早在“1.02取得项

目建议书批复”之后 

最晚在“1.18可行性研究报告审

批”之前 
无 

1D 

评估主体编制《社

会稳定风险评估报

告》，并通过技术

审查 

有关审批部门 
本事项为“1.05社会稳定风险评估”的前

置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 

最晚在“1.18可行性研究报告审

批”之前 
无 

1E 

项目业主单位组织

编制《固定资产投

资项目节能评估报

告》，并通过技术

审查 

项目业主单位 

本事项为“1.06出具固定资产投资项目

节能审查意见”的前置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 

最晚在“1.18可行性研究报告审

批”之前 
无 

1F 

项目业主单位组织

编制《建设项目占

用生态红线不可避

让性论证报告》，

并通过技术审查 

项目业主单位 

本事项为“1.07建设项目占用生态红线

不可避让论证”的前置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 

最晚在“3.08建筑工程施工许可

证核发”之前 
无 

1G 

项目业主单位组织

编制《自然保护区

生态影响报告》、

《自然保护区范围

和功能区调整论证

报告》，并通过技

术审查 

项目业主单位 

本事项为“1.08自然保护区范围和功能

区调整”的前置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 

最晚在“3.08建筑工程施工许可

证核发”之前 
无 

1H 

项目业主单位组织

编制《线性工程穿

越饮用水源保护区

项目业主单位 

本事项为“1.09穿越饮用水源保护区可

行性论证”的前置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 

最晚在“3.08建筑工程施工许可

证核发”之前 
无 
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序号 所属阶段 事项名称 委托人 关联关系 开始时间 结束时间 行业资质要求 

可行性报告》，并

通过技术审查 

1I 

项目业主单位可委

托第三方机构编制

《建设项目环境影

响评价报告书/

表》，并通过部门

审查 

项目业主单位 
本事项为“1.10环境影响评价审批”的前

置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 

最晚在“3.08核发建筑工程施工

许可证”之前 
无 

1J 

项目业主单位组织

编制《市政管线迁

改论证报告》，并

通过技术审查 

项目业主单位 
本事项为“1.11市政管线迁改审批”的前

置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 

最晚在“3.08核发建筑工程施工

许可证”之前 
无 

1K 

项目业主单位委托

编制《树木保护专

章》，并通过技术

审查 

项目业主单位 
本事项为“1.12树木砍伐迁移审批”的前

置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 

最晚在“3.08核发建筑工程施工

许可证”之前 
无 

1L 

项目业主单位组织

编制《土地利用总

体规划修改方

案》，并通过技术

审查 

项目业主单位 

本事项为“1.14土地利用总体规划修改

审批”的前置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 
最晚在“1.22用地批复”之前 无 

1M 

项目业主单位组织

编制《控制性详细

规划修改方案》，

并通过技术审查 

项目业主单位 

本事项为“1.15控制性详细规划修改审

批”的前置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 
最晚在“1.22用地批复”之前 

有，请参考《城乡规划编制单位资

质管理规定》 

1N 

项目业主单位组织

编制《使用林地可

行性报告》，并通

过技术审查 

项目业主单位 
本事项为“1.19使用林地审批”的前置条

件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 
最晚在“1.22用地批复”之前 无 

1O 

项目业主单位组织

编制《压覆重要矿

产资源评估报

告》，并通过技术

审查 

项目业主单位 
本事项为“1.20建设项目压覆重要矿产

资源审批”的前置条件 

最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 
最晚在“1.22用地批复”之前 无 

1P 

项目业主单位组织

编制《海域使用论

证报告书》，并通

过技术审查 

项目业主单位 本事项为“1.21用海审批”的前置条件 
最早在“1.03编制可

行性研究报告”之后 
最晚在“1.22用地批复”之前 无 
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序号 所属阶段 事项名称 委托人 关联关系 开始时间 结束时间 行业资质要求 

2A 

工程建设

许可阶段 

项目业主单位组织

审查《勘察文

件》，并通过技术

审查 

项目业主单位 
本事项为“2.09初步设计审查”的前置条

件 

最早在“1.16可行性

研究报告审批”之后 
最晚在“2.09初步设计审查”之前 

有，请参考《工程勘察资质分级标

准和工程设计资质分级标准》（建

设〔2001〕22号）。 

项目业主单位组织

审查《初步设计文

件》，并通过技术

审查 

项目业主单位 
本事项为“2.09初步设计审查”的前置条

件 

最早在“1.16可行性

研究报告审批”之后 
最晚在“2.09初步设计审查”之前 

有，请参考《工程设计资质标准》

（建市〔2007〕86号） 

2B 

项目业主单位组织

编制《建设项目洪

水影响评价报

告》，并通过技术

审查 

项目业主单位 
本事项为“2.02洪水影响评价审批”的前

置条件 

最早在“2.01初勘及

编制初步设计文件”之

后 

最晚在“2.09初步设计审查”之前 无 

2C 

项目业主单位组织

编制《航道通航条

件影响评价报

告》，并通过技术

审查 

项目业主单位 

本事项为“2.03航道通航条件影响评价

审核”的前置条件 

最早在“2.01初勘及

编制初步设计文件”之

后 

最晚在“2.09初步设计审查”之前 无 

2D 

项目业主单位组织

编制《地质灾害危

险性评估报告》，

并通过技术审查 

项目业主单位 
本事项为“2.04地质灾害危险性评估”的

前置条件 

最早在“2.01初勘及

编制初步设计文件”之

后 

最晚在“2.09初步设计审查”之前 无 

2E 

项目业主单位组织

编制《水土保持方

案报告书/表》，

并通过技术审查 

项目业主单位 
本事项为“2.05水土保持方案审批”的前

置条件 

最早在“2.01初勘及

编制初步设计文件”之

后 

最晚在“2.09初步设计审查”之前 无 

2F 

项目业主单位组织

编制《地震安全性

评估报告》，并通

过技术审查 

项目业主单位 
本事项为“2.06地震安全性评价审定”的

前置条件 

最早在“2.01初勘及

编制初步设计文件”之

后 

最晚在“2.09初步设计审查”之前 无 

2G 

项目业主单位组织

编制《文物考古调

查、勘探与发掘的

工作报告》，并通

过技术审查 

项目业主单位 

本事项为“2.08建设工程文物保护和考

古许可”的前置条件 

最早在“2.01初勘及

编制初步设计文件”之

后 

最晚在“3.01详细勘察及编制施

工图设计文件”之前 
无 

3A 
施工许可

阶段 

项目业主单位委托

审查《施工图设计

文件》，并通过技

术审查 

项目业主单位 

本事项为“3.08核发建筑工程施工许可

证”的前置条件 

最早在“2.09初步设

计审查”之后 

最晚在“3.08核发建筑工程施工

许可证”之前 

有，请参考《房屋建筑和市政基础

设施工程施工图设计文件审查管理

办法》（住建部令第 46号） 
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序号 所属阶段 事项名称 委托人 关联关系 开始时间 结束时间 行业资质要求 

3B 

项目业主单位组织

编制《涉铁工程设

计方案》，并通过

技术审查 

项目业主单位 

本事项为“3.04涉铁项目安全专项评估

意见”的前置条件 

最早在“3.01详细勘

察及编制施工图设计

文件”之后 

最晚在“3.08核发建筑工程施工

许可证”之前 
有，请参考《工程设计资质标准》

（建市〔2007〕86号） 
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4.5 前期工作风险表 

表 四-3市政路桥隧工程前期工作风险表 

所属阶段 事项名称 所属编号 风险点描述 建议解决办法 

立项用地规划

许可阶段 

项目建议书审批 1.02 
项目资金未落实，项目建议书技术审查不通过，影

响项目前期工作进度 
加强项目投资融资模式研究，落实项目建设资金 

土地利用总体规划修改方案暨

永久基本农田补划方案 
1.14 

补划地块所在区域相关群体不配合 项目业主单位与地方主管部门做好解释和宣传工作 

资金落实进度滞后 
项目业主单位应提前将资金纳入项目预算，避免因资金不足影响

项目进度 

社会稳定风险评估 1.05 
项目选址周边基础设施、居民点等敏感区域较多，

相关利益群体可能较多反对意见 

尽早落实项目方案，项目业主单位与地方主管部门做好解释和宣

传工作 

环境影响评价审批 1.10 存在依法不予审批的情形 尽早落实项目方案，提前开展相关专题研究 

树木砍伐迁移审批 1.12 树木砍伐或迁移量大 提前启动专题研究，积极采取措施 

用地预审与选址意见书核发 1.16 

建设方案不稳定，影响审批进度 项目业主单位和编制单位应采取积极措施，明确项目建设方案 

涉及永久基本农田 
项目业主单位和设计单位应尽快明确项目线位，保证对应专题工

作顺利开展 

需提交自然资源部审批项目致使项目耗时较长 项目业主单位抓紧反馈进度，以便省层面及时协调 

涉及项目动工造成的违法用地 尽早落实违法用地查询，涉及违法用地的，应及时整改查处 

出具用海预审意见 1.17 
涉及生态保护红线、红树林等敏感区域，难以协调

利益相关部门 
尽早落实项目方案，提前开展相关专题研究，做好选址避让 

可行性研究报告审批 1.18 

建设方案不稳定，影响审批进度 
业主单位和设计单位应尽快明确项目建设方案，尽量核减不合理

用地，保证对应专题工作顺利开展 

各专题结论不明确，影响方案稳定性 
业主单位应尽早开展各专题，提前取得对应行业主管部门对方案

的初步结论 

需提交部委审批项目流程较多，耗时较长 业主单位应积极跟进，提前与对应审批单位沟通，加大协调力度 

可研方案编制深度不足导致反复修编，耗时较长 应提高可研方案编制专业性和可行性，避免反复修编 

资金筹措方案不落实，影响项目审批进度 尽早落实资金方案，核减不合理投资和不合法筹资渠道 

使用林地审批 1.19 组卷流程时间长，影响项目进度 项目业主单位和编制单位应采取积极措施，提早开展相关工作 

建设项目压覆重要矿产资源审

批 
1.20 涉及重要矿产资源区域，影响审批进度 尽早落实项目方案，提早做好核查，做好选址避让工作 

用海审批 1.21 

项目建设方案不稳定，导致原审批的相关部门审查

审批意见需再次调整 
应尽早稳定项目方案 

需提交自然资源部审批项目致使项目耗时较长 业主单位应积极跟进，加大协调力度 

临时用地复垦方案审批 1.22前置条件 
临时用地复垦承诺期限为四年，项目推进过程中会

出现违约风险 
加强设计管理 

用地批复 1.22 

用林审查时间较长 业主单位应积极跟进 

需提交自然资源部审批项目致使项目耗时较长 业主单位应积极跟进 

涉及项目动工造成的违法用地 尽早落实违法用地查询，涉及违法用地的，应及时整改查处 

因线性工程报批流程较长影响项目整体推进进度 业主单位可按国家政策要求先开展办理先行用地批复，提早开工 

初勘及编制初步设计文件 2.01 材料不齐全、内容不规范 严格按照相关设计规范标准编制勘测设计外业工作报告 
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工程建设许可

阶段 

地质灾害危险性评估 2.04 涉及地质灾害易发区，影响审批进度 尽早落实项目方案，做好选址避让工作 

水土保持方案审批 2.05 
涉及保护区、水库、河流等敏感区域，影响审批进

度 
尽早落实项目方案，提前开展相关专题研究，做好选址避让 

地震安全性评价审定 2.06 
设计方案合理避让安全性较低的选址，施工技术能

否满足地震烈度要求 
严格按照相关设计规范标准进行规划选址和初步设计 

文物调查 2.08 涉及历史文物，影响审批进度 尽早落实项目方案，提早做好文物调查和勘探工作 

初步设计审查 2.09  

材料不齐全、内容不规范，缺少必要的政府部门的

批准文件 
加强设计管理 

设计不符合规范规定强制性要求 加强设计管理 

占用农业灌溉水源、灌排工程

设施审批 
2.13 

补救措施方案不合理 严格按照相关涉及规范进行补救措施方案设计 

未能取得设施管理单位的同意 尽早落实项目方案，提前与相关单位进行沟通 

施工许可阶段 
施工图审查 3.02 建设方案不稳定 项目业主单位和第三方公司应采取积极措施，明确项目建设方案 

建筑工程施工许可证核发 3.08 施工图设计审批时间长，影响施工许可证核发 应尽早确定项目方案 

其他 征地拆迁 / 

可能引发社会稳定风险 
建议第一阶段开展征拆流程，做好社会稳定性风险评估与应对措

施 

涉及农用地转为建设用地的申请问题 涉及农用地的提前做好申请程序 

相关居民安置和保障问题 根据省、市有关规定同步落实留用地安置和社会保障安置 

征收土地补偿费用及相关奖励费用问题 加强沟通协调 
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第五章 三旧改造工程 

5.1 项目分类及说明 

根据《广东省旧城镇旧厂房旧村庄改造管理办法》（粤府令第 279 号），广东省

三旧改造包括全面改造、微改造（广州特色）、混合改造。 

全面改造：是指以拆除重建方式对“三旧”用地进行再开发，或者对“三旧”用

地实施生态修复、土地复垦。 

微改造：是指在维持现状建设格局基本不变的前提下，以改变功能、整饰修缮、

完善公共设施等方式对“三旧”用地进行综合整治。 

混合改造：是指全面改造和微改造相结合的类型。 

5.2 前期工作概述 

5.2.1 主要工作阶段 

“三旧”改造，是指对纳入省“三旧”改造地块数据库的“三旧”用地进行再开

发、复垦修复或者综合整治的活动，改造项目在立项阶段前增加实施方案审批阶段，

其前期工作包含前期准备阶段、方案编制审议阶段和方案实施阶段。其中： 

全面改造：前期准备阶段包含确定改造主体、标图入库、改造意愿征集、土地现

状调查、调查成果报告审批及公示等事项；方案编制审议阶段包含改造方案编制、改

造方案初审、征求意见、改造方案修改、联合审查、改造方案审批、批后备案和公示、

一般“三地”补充入库、土地利用总体规划修改审批、控制性详细规划修改审批、“三

旧”改造用地批复和社会稳定风险评估；方案实施阶段包含拆迁补偿安置协议签订、

确定实施主体、启动拆迁和启动项目报建。全面改造实施方案生效后，由项目业主单

位按照项目基本建设程序实施项目改造，其中涉及的建筑物的改造修缮建设按《广东

省重大项目前期工作指引建筑行业册》推进，涉及的市政管网改造内容按照本册第二

章建设流程推进。 

微改造：前期准备阶段包括收集改造民意、成立共同缔结委员会、组织开展现状

调查和需求摸查。方案编制审议阶段包括编制实施方案、同步征求意见、专家评审、

实施方案公示、实施方案审议,在该过程中同步开展历史文化风貌保护（含历史文化

建筑、街道）。微改造实施方案审批后，由项目业主单位按照项目基本建设程序实施

项目改造，其中涉及的建筑物的改造修缮建设按《广东省重大项目前期工作指引建筑

行业册》推进，涉及的市政管网改造内容按照本册第二章建设流程推进。 

5.2.2 重点关注事项 

确定改造主体：确定改造主体是开展意愿征集、标图入库等相关工作的前置条件，

改造主体可以为权利主体、权利主体委托的单一市场改造主体或相关部门。改造范围

内权利主体单一的，可由权利主体申报或委托单一市场改造主体作为改造主体；存在

多个权利主体的，相关权利主体需达成一致意愿，共同申报或共同委托单一市场改造

主体申报。 

征集改造意愿：意愿摸查工作，是开展旧村改造的第一步，意愿摸查工作能否顺

利进行，摸查的结果直接会影响旧村改造工作能否开展。摸查工作开展的过程中可准

确掌握村民的意愿信息，可根据实际情况，有针对性开展解释工作，争取村民的同意，

取得规定比例的原权利人同意改造的意见。其中，原权利人为农村集体经济组织的，

需经农村集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代

表同意。 
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5.3 前期工作流程图 

5.3.1 主流程图 

“三旧”改造主流程图分为全面改造前期工作流程图和微改造前期工作流程图，

其中： 

全面改造前期工作流程图适用于“三旧”改造中全面改造项目及混合改造中全面

改造部分，共包含 24 个环节。其中：“主流程图”包含两类角色，分别为相关单位

和审批单位，相关单位为县级以上自然资源主管部门、改造主体、乡镇人民政府、街

道办事处、农村集体经济组织等；审批单位为自然资源主管部门、人民政府等。“支

撑事项”共包含编制报告 7 个，重点需要展开的子流程包括“三旧”改造用地批复。 

微改造项目实施方案审批流程图包含两类角色，分别是项目业主单位和审批相关

部门。 
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 三旧 改造（全面改造）前期工作流程图

确定改造主体
1.01

权利主体

开工

支撑事项主流程图

说明：
1.该流程图适用于广东省 三旧 改造(城市
更新）全面改造前期工作的审查流程。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在
差异，具体按照实际情况办理。
3.图例：蓝色方框内容为项目业主单位事
项；浅黄色方框内容为行政审批事项；浅灰
色方框内容为项目业主单位需组织开展的工
作；黄色虚线方框内容为某一阶段可同时开
展的行政审批事项；双竖线矩形代表另外附
子流程图详述的复杂环节。

4.支撑事项：对应主流程环节编号增加支撑

事项说明。
5.改造主体：
6.相关主体：县级以上自然资源主管部门、
改造主体、乡镇人民政府、街道办事处、农
村集体经济组织等。

第
一
阶
段
：
前
期
准
备
阶
段

第
二
阶
段
：
方
案
编
制
审
议
阶
段

第
三
阶
段
：
方
案
实
施
阶
段

标图入库审核

标图入库申请
1.02

改造主体

一般 三地 补充
入库

2.08

自然资源
部门

社会稳定风险分析评估

2.12

政府及发
展改革部

门

土地利用总体规划修改审批
2.09

人民政府
/国务院

控制性详细规划修改审批
2.10

自然资源
部门

改造主体组织编制《 三旧 改造标图入库申请表》（1.02）1A

测绘单位编制《土地现状调查成果报告》（1.07）1B

自然资源部门组织编制《土地利用总体规划修改方案》（2.09）2B

评估主体编制《社会稳定风险评估报告》（2.12）2E

纳入 三旧 改造数据库

开始

行政审批事项

相关主体事项

复杂环节，另附子流程说明

并联事项方框

可能涉及的事项

组织土地现状调查
1.07

自然资源
部门

纳入 三旧 改造专项规划

组织编制改造方案
草案（含征拆迁补

偿安置方案）

2.01

自然资源
部门

主体地块标图入库
复核

1.05

自然资源
部门

方案草案初审
2.02

自然资源
部门

征求原权利人意见
（并取得规定比例

同意）

2.03

自然资
源部门

征求社会公众意见
（改造方案草案公

示）

改造方案草案论证
（召开听证会、专

家论证等）

改造方案审议稿
2.04

自然资源
部门

联合审查
2.05

自然资源
部门

审批
2.06

人民政府
实施方案批后备
案、上报、公开

2.07

自然资源
部门

与原权利人签订拆
迁安置补偿协议
（规定时间内取得
规定比例签约）

3.01

改造主体

1.03

自然资源
部门

征集改造意愿（取
得规定比例同意）

1.06

相关主体

确定实施主体

启动项目报建
（参考项目报批报

建流程）

3.04

实施主体

2.11

自然资源

部门

 三旧 改造用地审

批

与实施主体签订监
管协议、签订出让

合同

3.03

人民政府

3.02

人民政府

审核通过后备案、
信息公开

1.04

自然资源
部门

自然资源部门组织编制《控制性详细规划修改方案》（2.10）2C

自然资源部门组织编制《用地报批材料》（2.11）2D

自然资源部门组织编制《 三旧 改造实施方案（含拆迁补偿安置方案）》（2.01）2A

调查成果报告审
核、公开

1.08

人民政府

 
图 五-五-1“三旧”改造（全面改造）项目前期工作主流程图
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图 五-五-2“三旧”改造（微改造）前期工作主流程图 

收集改造意向
（覆盖率不低于三分之二）

（1）
属地街道办

事处

 三旧 改造（微改造）前期工作流程图

现状调查和需求摸查
（3）

住建部门

编制实施方案
（4）

住建部门

第一阶
段：前
期准备
阶段

第二阶
段：方
案编制
审议阶

段
实施方案公示

（7）
属街道办事

处

说明：
1.该流程图适用于广东省政府投资的建筑工程项目前期工
作中三旧改——微改造项目实施方案审批流程。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异，具体按
照实际情况办理。
3.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄色方框内
容为行政审批事项。

业主单位事项

行政审批事项

成立共同缔造委员会
（2）

属地街道办事

处

获三分之二以上同意

同步征求意见
（5）

住建部门、
属地街道办

专家评审
（6）

住建部门

实施方案审议
（8）

城市更新领
导小组

根据意见优化实施方案

不通过

按照基本建设程序
实施项目

（10）
项目业主单

位

第三阶
段：改
造实施
阶段

 征求相关职能部门和单
位意见。
 征求共同缔造委员会、
老旧小区范围重点企事业
单位、物业管理公司、业
主委员会意见。
 征求社区设计师、社区
设计师出具咨询报告。

共同配合监督

（11）
属地街道办
事处、住建

部门

历史文化风貌保护
（9）

文物主管部
门
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5.3.2 关键环节流程图 

本图适用于“三旧”改造项目前期工作主流程图中 2.11“三旧”改造用地批

复子流程图（详见图四-3）复杂环节的详细展开，其中涉及相关单位、行政审批部

门等相关角色。 

5.4 前期工作要件表 

三旧改造分别是“旧城镇、旧厂房、旧村庄”改造。具体包含建筑类、供排水

类、道路类、燃气类。建筑类要件表可参照建筑行业册，供排水管网类要件表可参

照本册第二章，道路类要件表可参照本册第四章，社会停车场类要件表可参照本册

第六章，燃气管网类要件表可参照本册第七章。 
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2.11   三旧 改造用地审批子流程图

说明：
1.该流程图适用于广东省 三旧 改造用地审批流程。涉及其中多种情形的可
合并报批材料，一并报批。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异，具体按照实际情况办理。
3.图例：浅蓝色方框内容为相关单位事项；浅黄色方框内容为行政审批事项。

相关单位事项

行政审批事项

审核
（2）

县级人民政

府

用地情形

集体土地完善转用手续 集体土地完善转用、征收手续

报地级以上市自
然资源部门、网

上申报

（3）
县级自然资

源部门

审查

（4）
地级以上市
自然资源部

门

审批
（5）

地级以上市

人民政府

组织集体土地完
善转用报批材料

（1）
县级自然资

源部门

系统归档
批复公开

（6）
地级以上市
自然资源部

门

旧村庄集体建设用地转为国有建
设用地

国有土地完善转用手续

 三地 及其他用地办理转用、
征收手续

组织报
批材料

（1）
县级自然资

源部门

发布征地
预公告

审核
（2）

县级人民政

府

报地级以上市自
然资源部门、网

上申报

（3）
县级自然资

源部门

审查
（4）

地级以上市自然

资源部门

审批
（5）

地级以上市人民

政府

系统归档
批复公开

（6）
地级以上市
自然资源部

门

发布土地征收公
告

（7）
县级以上人

民政府

负责具体实施土
地征收

（8）
县级以上自

然资源部门

组织报
批材料

（1）
县级自然资

源部门

发布征地
预公告

审核
批准转用（有审

批权）

（3）
县级人民政

府

报地级以上市自
然资源部门、网

上申报

（4）
县级自然资

源部门

审查
（5）

地级以上市自然

资源部门

审批
（7）

地级以上市人民

政府

系统归档
批复公开

（8）
地级以上市
自然资源部

门

发布土地征收公
告

（9）
县级以上人

民政府

负责具体实施土
地征收

（10）
县级以上自

然资源部门

审议
（2）

县级建设用地审批

联系会议

审议
（6）

市级建设用地审批

会审会议

社会稳定风险分
析评估

评估主体

 
图 五-3“三旧”改造项目用地审批子流程图 
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第六章 社会停车场工程 

6.1 项目分类及说明 

本类项目适用于社会停车场工程。社会停车场，指面向社会开放的供机动车停放

的场所，包括公共停车场和路内停车位。其中公共停车场在道路红线外独立建设，路

内停车位依法在道路红线内设置。 

6.2 前期工作概述 

6.2.1 主要工作阶段 

前期工作共分为 3 个阶段，分别为立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段、

施工许可阶段。其中，立项用地规划许可阶段里程碑节点为取得用地规划许可证和可

行性研究报告审批；工程建设许可阶段里程碑节点为建设工程规划许可证核发和初步

设计及概算审批；施工许可阶段里程碑节点为取得施工许可证。 

立项用地规划许可阶段，项目业主单位组织编制项目建议书、可行性研究报告，

组织开展用地组卷、社会稳定风险评估、环境影响评价审批、用地预审与选址意见书

核发、可行性研究报告审批、国土空间规划修改审批、控制性详细规划修改审批、建

设用地（含临时用地）规划许可证核发等。该阶段中，需要项目业主单位重点组织推

动的工作为用地预审与选址意见书核发、编制可行性研究报告的各项前置事项。 

工程建设许可阶段，项目业主单位组织编制初步设计文件及概算,以及建设工程

规划许可证申领。该阶段中，需要项目业主单位组织编制初步设计文件、概算文件。 

施工许可阶段，项目业主单位需完成施工许可证申领。该阶段需完成详细勘察及

编制施工图设计文件、施工图设计审查、建筑工程施工许可证核发（含质量监督手续）、

建设工程施工招标文件备案（实施电子招标投标的项目除外）等。 

6.2.2 重点关注事项 

前期工作需重点关注的事项有：可行性研究报告审批、社会稳定风险评估、用地

预审和用地报批、国土空间规划修改审批、控制性详细规划修改审批等。 

可行性研究报告是其他所有专题的基础，同时其他专题成果的论证也影响建设方

案的可行性，相互关联。因此建议项目业主单位要注重其质量，尽可能提前启动对方

案影响较大的专题编制工作，需及时跟进。 

社会稳定风险评估：社会稳定风险评估是可行性研究报告审批的前置条件。开展

社会稳定风险评估需针对相关利益群体进行调查，涉及征地的项目，可能会引起社会

舆情，协调难度较大。建议提早开展社会稳定风险评估工作，对项目可能引起的风险

进行全面的排查和解决，便于项目顺利推进。 

用地预审与选址意见书核发、用地报批：各地市项目用地预审的办理程序存在差

异，应重视并详细了解项目所在地相关政策要求。用地审批流程长，限制条件多。用

地无标准或超标准项目，需开展节地评价工作。用地报批过程需逐级上报，可能存在

用地位置、用地规模与用地预审资料偏差过大的情况，需重点关注。同时也应确认土

地采用何种方式进行供应（划拨、出让或租赁）。项目用地红线涉及海域的，需按照

国家、省政策要求开展用海预审、用海审批报批工作。 

国土空间规划修改审批、控制性详细规划修改审批：由于城市建设发展中各种不

确定因素，造成需对用地性质、地块位置等具体控制要求进行调整的变动，需及时进

行规划修改，以确保顺利拿到建设用地（含临时用地）规划许可证。 
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6.3 前期工作流程图 

6.3.1 主流程图 

本图适用于社会停车场项目，共包含 34 个流程环节，部分流程视项目情况开展。 

“主流程图”包含两类角色，分别为项目业主单位及行政主管部门，行政审批事

项 29个。“支撑事项”共包含编制报告 17 个。 

主流程图详见图六-1。 

6.4 前期工作要件表 

前期工作要件表可参照 2.2.3 节，前期工作风险表可参照 2.2.4节。 
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图 六-1社会停车场工程前期工作主流程图

社会停车场工程前期工作流程图

编制项目建议书
1.01

项目业
主单位

洪水影响评价审批
2.02

水行政主
管部门

大中型建设工程初
步设计审查

2.10

住建部门

施工图审查
3.02

图审机构

开工

支撑事项主流程图

说明：

1.该流程图适用于广东省政府投资的社会停车
场项目前期工作的审查流程。

2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差
异，具体按照实际情况办理。

3.图例：蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄
色方框内容为行政审批事项；浅灰色方框内容
为业主单位需组织开展的工作；黄色虚线方框
内容为某一阶段可同时开展的行政审批事项；
双竖线矩形代表另外附子流程图详述的复杂环

节。

4.支撑事项：对应主流程环节编号增加支撑事
项说明。

第
一
阶
段
：
立
项
用
地
规
划
许
可
阶
段

第
二
阶
段
：
工
程
建
设
许
可
阶
段

第
三
阶
段
：
施
工
许
可
阶
段

编制可行性研究报告
1.03

项目业
主单位

项目建议书审批
1.02

发展改
革部门

初勘及编制初步设
计文件

2.01

项目业主
单位

2.04

水行政主
管部门

政府投资项目审批
（初步设计概算）

2.11

发展改革
部门

预算审查
3.04

财政部门

建筑工程施工许可
证核发（含质量监

督手续）

3.09

住建部门

建设工程施工招标文
件备案（实施电子招
标投标的项目除外）

3.07

住建部门

建设工程规划类许
可证核发

2.12

自然资源
部门

使用林地审批
1.13

林业部门

地震安全性评价审定
2.05

地震主管
部门

工程建设涉及城市
绿地、树木审批

3.03

绿化部门

建设工程文物保护
和考古许可

2.06

文物部门

控制性详细规划修
改审批

1.15

自然资源
部门

社会稳定风险评估
1.05

政府及发展
改革部门

树木砍伐迁移审批
（古树名木保护）

1.09

省住建厅
及省政府

1.08

管线管理
部门

1.07

生态环境
部门

环境影响评
价审批

占用市政设施建设类
审批

2.13

市政部门和公
安交警部门

1.11

自然资源
部门

用地预审与
选址意见书

核发

因工程建设需要拆
除、改动、迁移供
水、排水与污水处理

设施审核

2.15

供水排水部门

项目业主单位组织编制《项目建议书》（1.01）1A

项目业主单位组织编制《可行性研究报告》（1.03）1B

项目业主单位可委托第三方机构编制《建设项目环境影响评价报告书/表》，并通过部

门审查（1.07）
1D

项目业主单位组织编制《国土空间规划修改方案》（1.14）1I

项目业主单位组织编制《地质灾害危险性评估报告》（2.03）2C

项目业主单位组织编制《建设项目洪水影响评价报告》（2.02）2B

项目业主单位组织编制《建设项目水土保持方案报告书/表》（2.04）2D

项目业主单位组织编制《建设项目用地预审选址意见报告书》（1.11）1G

项目业主单位组织编制编制初勘察报告、地下管线探测报告,绘制地形图、

初步设计说明书、图纸、概算文件（2.01）
2A

项目业主单位组织编制《地震安全性评估报告》（2.05）2E

项目业主单位组织编制详勘报告、施工图图纸、预算文件（3.01）3A

项目业主单位组织编制《文物考古调查、勘探与发掘的工作报告》（2.06）2F

评估主体组织编制《社会稳定风险评估报告》（1.05）1C

项目业主单位组织编制《使用林地可行性报告》（1.13）1H

1.16

自然资源部
门

用地批复

项目业主单位编制《控制性详细规划技术修正方案/局部调整方案》（1.15）1J

易地修建防空地下
室的民用建筑项目

许可

2.09

人防办

应建防空地下室的
民用建筑项目许可

2.08

人防办

项目业主单位组织编制《市政管线迁改可行性论证报告》（1.08）1E

项目业主单位组织编制《树木保护专章》（1.09）1F

污水排入排水管网许
可证核发

3.06

排水部门
城市建筑垃圾处理

核准
3.05

城管部门

开始

1.12

发展改革
部门

可行性研究
报告审批

详细勘察及编制施
工图设计文件

3.01

项目业主
单位

批复 批复

开始/开工

行政审批事项

业主单位事项

复杂环节，另附子流程说明

业主单位需组织开展的工作

并联事项方框

可能涉及的行政审批事项

水土保持方
案审批

市政管线迁
改审批

国土空间规划修改
审批

1.14

人民政府
/国务院

特种设备安装、改造、
修理情况备案

3.08

安全监督
管理部门

地质灾害危险性
评估

2.03

具有相应资质
的评估单位

国有建设用地供地
审核

自然资源
部门
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第七章 燃气管网工程 

7.1 项目分类及说明 

本类项目适用于市政燃气管网工程。指自燃气门站至用户的全部设施构成的系统，

包括门站或气源厂压缩机站、储气设施、调压装置、输配管道等。 

7.2 前期工作概述 

7.2.1 主要工作阶段 

前期工作流程共分为 3 个阶段，分别为立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶

段、施工许可阶段。其中，立项用地规划许可阶段里程碑节点为企业投资项目核准；

工程建设许可阶段里程碑节点为初步设计审批；施工许可阶段里程碑节点为建筑工程

施工许可证核发。 

立项用地规划许可阶段，项目业主单位组织编制项目建议书、可行性研究报告，

组织开展用地组卷、社会稳定风险评估、环境影响评价审批、用地预审与选址意见书

核发、可行性研究报告审批、控制性详细规划修改审批、建设用地（含临时用地）规

划许可证核发等。该阶段中，需要项目业主单位重点组织推动的工作为用地预审与选

址意见书核发、编制项目申请报告的各项前置事项。 

工程建设许可阶段，项目业主单位组织编制初步设计文件及概算,以及建设工程

规划许可证申领。该阶段中，需要项目业主单位组织编制初步设计文件、概算文件。 

施工许可阶段，项目业主单位需完成施工许可证申领。该阶段需完成详细勘察及

编制施工图设计文件、施工图设计审查、建筑工程施工许可证核发（含质量监督手续）、

建设工程施工招标文件备案等。 

7.2.2 重点关注事项 

前期工作需重点关注的事项有：企业投资项目核准、社会稳定风险评估、用地预

审与选址意见书核发和用地报批、环境影响评价审批、水土保持方案审批等。 

企业投资项目核准：项目申请报告是项目立项的依据，是后续勘察设计工作的基

础，也是项目能否顺利推进的关键环节，为确保方案的合理性及可实施性，有效控制

项目工程造价，同时其他专题成果的论证也影响建设方案的可行性，相互关联。因此

建议项目业主单位要注重其质量，尽可能提前启动对方案影响较大的专题编制工作。 

社会稳定风险评估：社会稳定风险评估是可行性研究报告审批的前置条件。开展

社会稳定风险评估需针对相关利益群体进行调查，涉及征地的项目，可能会引起社会

舆情，协调难度较大。建议提早开展社会稳定风险评估工作，对项目可能引起的风险

进行全面的排查和解决，便于项目顺利推进。 

用地预审及选址意见书、用地报批：各地市项目用地预审的办理程序存在差异，

应重视并详细了解项目所在地相关政策要求。用地审批流程长，限制条件多，涉及基

本农田、保护区审批（自然保护区、水源保护区、生态保护红线）、用海、用地指标

等，应高度重视线性工程涉耕地事宜，通过优化方案尽量绕避或少占耕地。用地无标

准或超标准项目，需开展节地评价工作。用地报批过程需逐级上报，可能存在用地位

置、用地规模与用地预审资料偏差过大的情况，需重点关注。项目用地红线涉及海域

的，需按照国家、省政策要求开展用海预审、用海审批报批工作。 

环境影响评价审批：及时开展环境影响报告书（表）编制工作，深入论证建设项

目的环境可行性，明确环境影响分析预测评估、环境保护措施、环境影响评价审批结
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论等内容，确保环境影响报告书（表）编制质量。 

水土保持方案审批：涉水涉河项目需提前征询当地水行政主管部门的意见；涉及

保护区、水库、河流等敏感区域时，需编制专项施工方案，宜尽早落实项目方案，提

前开展相关专题研究。 

7.3 前期工作流程图 

7.3.1 主流程图 

本图适用于燃气管网工程的企业投资项目，共包含 34 个环节。部分流程视项目

情况开展。 

“主流程图”包含两类角色，分别为项目业主单位及行政主管部门，合计审批事

项 30个，“支撑事项”包含编制报告 21 个。 

主流程图详见图七-1。 
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图 七-1燃气管网工程前期工作主流程图 

燃气管网工程前期工作流程图

初步设计审查
2.08

住建部门

施工图设计审查
3.02

图审机构

开工

支撑事项主流程图

说明：
1.该流程图适用于广东省企业投资市政燃气
管网工程前期工作的审查流程，政府投资类
项目可参照执行。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在
差异，具体按照实际情况办理。
3.图例：蓝色方框内容为业主单位事项；浅
黄色方框内容为行政审批事项；浅灰色方框
内容为业主单位需组织开展的工作；黄色虚
线方框内容为某一阶段可同时开展的行政审
批事项；双竖线矩形代表另外附子流程图详

述的复杂环节。

4.支撑事项：对应主流程环节编号增加支撑
事项说明。

第
一
阶
段
：
立
项
用
地
规
划
许
可
阶
段

第
二
阶
段
：
工
程
建
设
许
可
阶
段

第
三
阶
段
：
施
工
许
可
阶
段

编制项目申请报告
1.01

项目业主
单位

初勘及编制初步设
计文件

2.01

项目业主
单位

地质灾害危险性评估

2.02

具有相应
资质的评
估单位

2.03

水行政主
管部门

建筑工程施工许可
证核发（含质量监

督手续）

3.10

住建部门

建设工程施工招标
文件等备案

3.09

住建部门

国有建设用地供地
审核

自然资源
部门

详细勘察及编制施
工图设计文件

3.01

项目业主
单位

1.11

发展改革
部门

企业投资项
目核准

使用林地审批
1.12

林业部门

历史文化风貌保护
2.05

文物主管
部门

地震安全性评价审定
2.04

地震主管
部门

工程建设涉及城市绿
地、树木审批

3.03

绿化部门

3.05

交通运输
部门

3.04

铁路部门

建设项目压覆重要
矿产资源审批

1.13

自然资源
部门

建设工程文物保护
和考古许可

2.06

文物部门

建设项目占用生态
红线不可避让论证

1.04

省自然资源
厅、省人民

政府

土地利用总体规划
修改审批

1.14

人民政府
/国务院

控制性详细规划修
改审批

1.15

自然资源
部门

自然保护区范围和
功能区调整

1.05

林业部门

穿越饮用水源保护
区可行性论证

1.06

环保部门

社会稳定风险评估
1.03

政府及发展
改革部门

出具固定资产投资项
目节能审查意见

1.09

能源主管
部门

树木迁移砍伐报批
（古树名木保护）

1.10

省住建厅
及省人民
政府

1.08

管线管理
部门

1.07

生态环境
部门

环境影响评价
审批

占用市政设施建设
类审批

3.06

市政部门和公
安交警部门

1.02

自然资源
部门

用地预审与选
址意见书核发

项目业主单位组织编制《项目申请书》（1.01）1A

项目业主单位可委托第三方机构编制《建设项目环境影响评价报告书/表》，并通过

部门审查（1.07）
1G

项目业主单位组织编制《压覆重要矿产资源报告》（1.13）1L

项目业主单位组织编制《地质灾害危险性评估报告》（2.02）2B

项目业主单位组织编制《建设项目水土保持方案报告书/表》（2.03）2C

项目业主单位组织编制《建设项目用地预审选址意见报告书》（1.02）1B

项目业主单位组织编制编制初勘察报告、地下管线探测报告,绘制地形图、

初步设计说明书、图纸、概算文件（2.01）
2A

项目业主单位组织编制《地震安全性评估报告》（2.04）2D

项目业主单位组织编制《土地利用总体规划修改方案》（1.14）1M

项目业主单位组织编制《使用林地可行性报告》（1.12）1K

项目业主单位组织编制详勘报告、施工图图纸、预算文件（3.01）3A

项目业主单位组织编制《涉铁工程设计方案》（3.04）3B

项目业主单位组织编制《文物考古调查、勘探与发掘的工作报告》（2.06）2E

评估主体编制《社会稳定风险评估报告》（1.03）1C

项目业主单位组织编制《固定资产投资项目节能评估报告》（1.09）1I

项目业主单位组织编制《建设项目占用生态保护红线不可避让性论证方案》

（1.04）
1D

项目业主单位组织编制《自然保护区生态影响评估报告》《自然保护区范围和功能

区调整综合论证报告》（1.05）
1E

项目业主单位组织编制《线性工程项目穿越饮用水源保护区可行性报告》（1.06）1F

项目业主单位组织编制《树木保护专章》（1.10）1J

项目业主单位组织编制《市政管线迁改可行性论证报告》（1.08）1H

1.16

自然资源部
门

用地批复

项目业主单位组织编制《控制性详细规划技术修正方案/局部调整方案》（1.15）1N

污水排入排水管网
许可证核发

3.08

排水部门

开始

城市建筑垃圾处理
核准

3.07

城管部门

批复 批复

批复

开始/开工

行政审批事项

业主单位事项

复杂环节，另附子流程说明

业主单位需组织开展的工作

并联事项方框

可能涉及的行政审批事项

市政管线迁改
审批

水土保持方
案审批

涉高速公路项目安全
评估意见

涉铁项目安全专项评
估意见

建设工程规划类许
可证核发

2.07

自然资源
部门
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7.3.2 关键环节流程图 

关键环节流程图适用于燃气管网工程项目前期工作主流程图中 1.02 用地预审与

选址意见书核发环节（详见图七-2）、1.07环境影响评价审批（详见图七-3）、1.08

市政管线迁改审批中涉电网部分（详见图七-4）、1.11企业投资项目核准（详见图七

-5）、1.16 用地批复（详见图七-6）、2.03水土保持方案审批（详见图七-7）6 个复

杂环节的详细展开，其中涉及第三方机构、项目业主单位、行政审批部门等相关角色。 
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图 七-2燃气管网工程用地预审与选址意见书核发子流程图 

选址与地类分析
（2）

第三方机构

1.02用地预审与选址意见书核发子流程图(省级政府立项项目）

审查同意并出具审查意见
（22）

自然资源部

印发用地预审批复
（23）

省自然资源厅

核发《用地预审与选址意见书》
(25)

省自然资源厅

否

第
一
步
：
组
卷
材
料

第
二
步
：
市
县
审
查
阶
段

第
三
步
：
省
级
及
以
上
部
门
审
查

第
四
步
：
核
发
意
见
书

项目业主单位事项

行政审批事项

第三方机构事项

说明：
1.该流程图适用于广东省企业投资市政燃气管网工程前期工作中用地
预审与选址意见书核发的审批流程。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异，具体按照实际情况
办理。
3.图例：浅蓝色方框内容为项目业主单位事项；浅红色方框内容为第
三方行为；浅黄色方框内容为行政审批事项；浅黄色虚线方框内容为
可并联开展的行政审批事项；灰色方框为分情形开展事项。

不涉及永农或生态保护红线的

情形一：涉及永久基本农田
情形二：涉及永久基本农田或耕地规模较大（超过总用地面积50%，或

线性工程超过100公顷，块状工程超过70公顷）
情形三：项目用地规模突破有关标准、互通立交间距低于用地标准规

定

可并联开展事项

印发用地预审批复
（24）

自然资源部

跨地市

是

否

核发《用地预审与选址意见书》
(26)

市自然资源局

是

否

通过审查10工作日补正材料
（17）

项目业主单位

是

报省自然资源厅审查
（18）

市自然资源局

进行内部审查
（19）

省自然资源厅

出具审查意见
（20）

省自然资源厅

通过审查

否
是

分情形开展事项

《建设项目用地预审选址意见报告书》并
组卷用地预审与选址意见书材料（13）

第三方机构

资料收集与整理
（1）

项目业主单位

10工作日补正材料
（21）

项目业主单位

编制《永久基本农田补划方案》（3）
第三方机构

组织专家论证，并出具审查意见。

重点审查是否符合永农占用情形，补划地块是否
符合要求，材料是否齐全等。

（4）
自然资源部门

编制《建设项目用地预审实地踏勘和论证报告》（5）
第三方机构

编制《建设项目节地评价报告》（7）
第三方机构

出具审查意见。 

重点审查建设用地规模、规划选址、功能分区设
计的合理性；确需突破土地使用标准或建设标准

的真实性、合理性。

（8）
自然资源部门

组织实地踏勘并批复论证报告。

踏勘论证后评估是否符合占用要求或进行调整的
情形，核实补划情况及结论；重点审查项目占用

的必要性、合理性和占用情况，

（6）
自然资源部门

将组卷材料提交审查
（14）

项目业主单位

审查提交的组卷材料
（15）

市、县自然资源

局

组织会审，并出具审查意见
（16）

市、县自然资源

局

情形四：项目用地涉及耕地、永久基本农田、生态保护红线

编制《节约集约专章》（9）
第三方机构

出具部门审查意见。 

重点审查占用耕地和永久基本农田的必要性；
审查用地规模和功能分区的合理性；
审查不可避让生态保护红线的充分性；

审查节地水平的先进性；
对项目用地方案进行比选分析。

（10）
自然资源部门、生
态环境部门、林业

部门

情形五：项目用地涉及自然保护地的  

编制《占用自然保护地唯一性论证方案》和《生
态影响专题评价》

（11）
第三方机构

出具部门审查意见。 

重点审查建设用地涉及自然保护地的情形，是否
符合中办、国办规定允许的情形；审查林业部
门、自然保护地管理机构和项目行建设单位管部
门意见，并核对是否落实；审查是否落实减缓生

态环境影响措施。

（12）
自然资源部门、林

业部门
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图 七-3燃气管网工程环境影响评价审批子流程图 

 

根据相关规定确定环境影

响评价类别

（1）
项目业主

单位

1.07 环境影响评价审批子流程图

第一
步：确
定文件

类型

第二
步：报

告书/表

编制

第三
步：专
家评审
及部门

审批

是否涉及环境敏感区

可委托第三方机构编制完成
环境影响报告书（表），报

告书同步编制公众参与说明

（3）

项目业主

单位

将材料提交生态环境部门申

请审查

是否符合受理条件

不符合受理条件的，不予受
理或一次性告知需补齐的材

料

（5）
生态环境

部门

组织审查

（必要时可组织技术评估）

（6）
生态环境

部门

是否符合审批条件

准予许可，出具许可文件

（7）
生态环境

部门

不予许可，出具不予许可文

件

（8）
生态环境

部门

否

是

是 否

退回 （4）
项目业主

单位

说明：

1.该流程图适用于广东省企业投资市政燃气管网

工程前期工作中环境影响评价的审批流程。

2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异

，具体按照实际情况办理。

3.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄
色方框内容为行政审批事项；浅红色方框内容为
第三方机构行为；浅黄色虚线方框内容为可并联
开展的行政审批事项；灰色方框为分情形开展事

项。

4.环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域
和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，
具体参考《建设项目环境影响评价分类管理名

录》。

纳入《生态环境部审批环境影响评价

文件的建设项目目录（2019年本）》
（说明：该名录会不定期更新）中的

建设项目

生态环境部

纳入《广东省生态环境厅审批环境影
响报告书（表）的建设项目名录

（2021年本）》（说明：该名录会不

定期更新）中的建设项目

省生态环境厅

除生态环境部、省生态环境厅审批以

外的其他建设项目

市生态环境局及其分局或有关行政审

批部门

业主单位事项

行政审批事项

第三方机构事项

分情形开展事项

填报环境影响登记表

《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》

（说明：该名录会不定期更新）

编制环境影响报告书（表）

《建设项目环境影响评价分类管理名

录（2021年板）》（说明：该名录会
不定期更新）未作规定，或纳入《广
东省豁免环境影响评价手续办理的建

设项目名录（2020年版）》（说明：

该名录会不定期更新）

不纳入环评管理

编制环境影响报告书（表）
时，同步按照规定办理相关

审批手续

是

否

（2）
项目业主

单位
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图 七-4燃气管网工程市政管线迁改审批中涉电网项目审批子流程图 

 

1.08 涉电网项目审批子流程图

第一
步：提
出申请

第二
步：现
场勘察

第三
步：迁
改实施 说明：

1.该流程图适用于广东省企业投资市政燃气管网
工程前期工作中涉电网的审批流程。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异
，具体按照实际情况办理。
3.定义：资金补偿指由迁改需求单位提供迁改补
偿资金，由电网企业负责具体实施的补偿方式；
实物补偿指由迁改需求单位按照现行国家、行
业、南方电网公司相关管理及技术要求，负责具
体实施电力设施迁改工程，并在工程完成后将合
法合规、质量合格的实物资产作为补偿移交电网
企业的补偿方式。
4.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄
色方框内容为电网企业审批事项；浅红色方框内
容为第三方机构行为；灰色方框为分情形开展事
项。

业主单位事项

电网企业审批事项

第三方机构事项

分情形开展事项

可行性研究报告审
批

（7）

电网企业

根据主体工程确定
涉电力设施范围

（1）
项目业主

单位

编制可行性研究报
告

（4）
项目业主

单位

可行性研究报告审
查

（5）

电网企业

完成规划报建等前
期文件

（6）
项目业主

单位

支付迁改补偿资金
（10）

项目业主

单位

项目立项
（8）

电网企业

签订补偿协议
（9）

电网企业

可行性研究报告审
批

（15）

电网企业

编制可行性研究报
告

（12）
项目业主

单位

可行性研究报告审
查

（13）

电网企业

完成规划报建等前
期文件

（14）
项目业主

单位

批复复函
（16）

电网企业

签订补偿协议
（17）

电网企业

电网企业委托第三
方机构施工

（11）
第三方机

构

初步设计、施工图
设计

（18）
项目业主

单位

初步设计、施工图
评审

（19）

电网企业

开工审批
（20）

电网企业

业主单位委托第三
方机构施工

（21）
第三方机

构

工程验收
（22）

电网企业

是否涉及电力
设施迁改

组织现场勘察核实
（3）

电网企业

500千伏及以上等级电力设施由
超高压公司负责；

220千伏及以下等级电力设施由
地市供电局负责

是 否

提出迁改申请
（2）

项目业主

单位

确定补偿方式资金补偿 实物补偿

是否受理

是

否

结束

发函提出临近电力
设施施工申请

（23）
项目业主

单位

组织现场勘察核实
（24）

电网企业

500千伏及以上等级电力设施由
超高压公司负责；

220千伏及以下等级电力设施由
地市供电局负责

施工方案审查
（25）

电网企业

审查意见复函
（26）

电网企业
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图 七-5燃气管网工程企业投资项目核准子流程图 

 

资料收集与整理
（1）

项目业主

单位

1.11 企业投资项目核准子流程图

提交技术审查申请
（2）

项目业主

单位

组织开展专家评审
（3）

住建部门

第一
步：组
卷材料

第二
步：技
术审查

第三
步：可
研批复

项目申请书
项目核准审批
申请文件

项目用地预审
与选址意见书

用海预审意
见（如有）

项目社会稳定
风险评估报告
及审核意见

出具审查意见函
（4）

住建部门

网上提交核准审核申请，
并上传材料

（5）
项目业主

单位

  

根据审批流程
制度改革，项
目在办理用地
预审与选址意
见中，可先行
开展技术审
查，待取得用
地预审与选址
意见书后，再
正式办理相关

批复

受理
（6）

发展改革

部门

受理通过

是

是，但材料
待修改

出具修改意见
（8）
发展改

革部门

修改完善
（7）
项目业

主单位

不符合受理条
件，退回

办理审核并签发
（9）

发展改革

部门

送达《核准批复文件》
（10）

发展改革

部门

是

否

说明：
1.该流程图适用于广东省企业投资的燃气管网工程前期工
作中项目核准的审批流程。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异，具体按
照实际情况办理。
3.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄色方框内
容为行政审批事项。

业主单位事项

行政审批事项
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图 七-6燃气管网工程用地批复子流程图 

 

 

1.16 用地批复子流程图

第一
步：
组卷
材料

第二
步：
市县
审查

第三
步：
省级
及以
上部
门审
查

第四
步：
用地
批复

说明：
1.该流程图适用于广东省企业投资的燃气管网工程前期工作中用
地报批的审批流程。
2.本图仅为通用模板，各项目实际情况存在差异，具体按照实际
情况办理。
3.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄色方框内容为行
政审批事项；浅红色方框内容为第三方行为。

涉及永农或者土
地征收面积超过
省级权限（征收
征地超过35公顷
或其他土地超过
70公顷）的

业主单位事项

行政审批事项

第三方机构事项

否

通过审查

是

否
通过审查

是

组卷前置材料之一：征地相关材料

（建议在建设项目用地红线稳定后开展，用地批复组卷前结束）

征收土地预公告
（a）

当地人民

政府

土地现状调查
（b）

当地人民

政府

社会稳定风险评估
（c）

第三方机

构

征地补偿安置方案
公告、听证及修改

后重新公告

（d）
当地人民

政府

土地所有人、使用权人进行征
地补偿登记，与当地人民政府

签订补偿安置协议

预存补偿和社保费
用

（e）
当地人民

政府

向市、县自然资源局提交用
地申请

（1）
项目业主

单位

组织编制报批材料
（2）

项目业主

单位

审查提交的组卷材料
（3）

市、县自

然资源局

组织会审，并出具审查意见
（4）

市、县自

然资源局

报市级人民政府审批
（6）

市、县自

然资源局

10工作日补正材料
（5）

项目业主单

位

报省自然资源厅审查
（7）

市自然资

源局

进行内部审查，并出具审查
意见

（8）
省自然资

源厅

批复
（12）

省人民政

府

10工作日补正材料
（9）

项目业主单

位
出具审查意见

（10）
自然资源

部

批复
（11）

国务院

发出《新增建设用地土地有
偿使用费缴款通知书》

（13）
省自然资

源厅

完成缴费
（14）

当地人民

政府

核实后印发用地批复，抄送
自然资源部、国家资源督察

广州局

（15）
省自然资

源厅
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图 七-7燃气管网工程水土保持方案审批子流程图 

 

 

受理审核
一次性告知申请人

补齐全部材料

制作审批文件
（5）

水行政主管

部门 

组织公示并通知申请

人，领取审批结果

（6）
水行政主管

部门 

结束

业主单位事项

行政审批事项

说明：

1.该流程图适用于广东省企业投资市政燃气管网工

程前期工作中水土保持方案的审批流程。

2.图例：浅蓝色方框内容为业主单位事项；浅黄色

方框内容为行政审批事项。

2.03水土保持方案审批子流程图

第
一
步
：
组
卷
材
料

第
二
步
：
水
行
政
主
管
部
门
审
查

第
三
步
：
水
行
政
主
管
部
门
批
复

委托技术评审单位组
织技术评审并出具评

审意见

（3）
水行政主管

部门

相关部门、领导

审核签发

(4)

水行政主管

部门

提出书面申请，并提

交材料

（1）
项目业主单

位

窗口接单，作出审查

决定

（2）
水行政主管

部门

材料齐全

审查审核
听证，听取利害人、

关系人意见等

无特殊环节

材料不齐不属于职权范围内

不予受理

确定审查方式

需要技术审查

（审批制项目）

不需要技术审查

（核准制项目）

有特殊环节
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7.4 前期工作要件表 

7.4.1 主流程图要件表 

表 七-1燃气管网工程前期工作主流程图要件表 

编号 
所属

阶段 

事项名

称 
类型 审批层级 材料清单 审批-审查要点 关联环节 

1.01 

立项

用地

规划

许可

阶段 

编 制 项

目 申 请

报告 

- - - - - 

1.02 

用地预

审与选

址意见

书核发 

涉及永久基本农田或重

大项目占用生态保护红

线的 

由自然资源部审批 

1.立项用地规划许可阶段申请表； 

2.建设项目用地预审（选址意见书）的报

告 

（1）附件：项目业主单位对项目用地规

模和用地标准的说明； 

3.自然资源主管部门初审意见； 

4.建设项目建设依据（项目建议书批复

文件、项目列入相关规划文件或相关产

业政策文件） 

5.建设项目用地预审选址意见报告书； 

（1）附件：建设项目选址论证报告 

（2）附件：土地利用总体规划修改方案 

（3）附件：土地利用总体规划修改方案

暨永久基本农田补划方案 

（4）附件：占用耕地、占用永久基本农

田踏勘论证报告 

（5）附件：节地评价报告 

6.图件：（1）标注项目用地范围的土地

利用总体规划图；（2）标注项目用地范

围的土地利用现状图；（3）建设项目拟

选地点四至范围的地形图；（4）占用永

久基本农田示意图（包含城市周边范围

线）；（5）补划永久基本农田示意图（包

含城市周边范围线）；（6）标注四至范

围的控规图；（7）其他相关图件； 

7.坐标文件：（1）项目用地边界拐点坐

标表以及对应的电子版 txt 地块坐标文

件；（2）占用永久基本农田拐点坐标表

以及对应的电子版 txt 地块坐标文件；

（3）补划永久基本农田拐点坐标表以及

对应的电子版 txt地块坐标文件； 

1.是否符合受理的条件

（ 建 设 依 据 “ 一 票 否

决”）； 

2.是否符合产业政策和供

地政策； 

3.是否符合土地利用总体

规划（国土空间规划）； 

4.是否符合土地使用标准

（节地评价）； 

5.项目本身是否已提前动

工建设，如存在项目违法

动工造成的违法用地问

题，是否已整改、查处并落

实到位；是否存在信访事

项；是否存在正在审查的

行政复议或诉讼事项； 

6.是否存在信访事项； 

7.是否存在正在审查的行

政复议或诉讼事项； 

8.申报位置及地类是否与

用地现状符合； 

9.是否占用耕地（特别是

永久基本农田）以及必要

性、合理性和补划情况（是

否需要踏勘论证）； 

10.占生态红线、自然地保

护区论证材料（过渡期政

策）等 

与“1.01编制项目申

请报告”同步开展。 

在“1.11企业投资项

目核准”前取得建

设项目用地预审与

选址意见书 

1.不涉及永久基本农田

的跨市项目； 

2.省级立项的不涉及永

久基本农田的不跨市项

目； 

3.不涉及永久基本农田

但涉及生态保护红线的

有限人为活动 

由省自然资源厅审批 

市级及以下立项的不涉

及永久基本农田的不跨

市项目 

市或县级自然资源部门审批 

跨市项目 自然资源厅核发用地预审与选址意见书 

不跨市项目 由市自然资源局核发用地预审与选址意见书 
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编号 
所属

阶段 

事项名

称 
类型 审批层级 材料清单 审批-审查要点 关联环节 

8.广东省投资项目代码； 

9.项目业主单位营业执照或统一社会信

用代码证； 

10.数据光盘 

1.03 

社 会 稳

定 风 险

评估 

（ 省 级

管 理 要

求） 

不跨地级以上市项目 项目所在地地级以上市人民政府 

1.社会稳定风险分析报告； 

2.社会稳定风险评估报告； 

3.专家组及个人评审意见，相关部门意

见 

1.调查对象是否充分识

别； 

2.相关利益群体是否持反

对意见；反对的原因是什

么； 

3.风险因素是否充分识

别； 

4.调查方式和方法是否科

学可行；调查数量是否合

理； 

5.风险防范和化解措施是

否可行； 

6.初始风险等级和落实措

施后的风险等级是否合理

可行 

建议项目红线确定

后开始编制；按照法

律法规要求，需在

“1.11 企业投资项

目核准”阶段前完成 

跨地级以上市的项目 项目沿线地级以上市人民政府分别组织开展 

1.04 

建 设 项

目 占 用

生 态 保

护 红 线

不 可 避

让论证 

属于有限人为活动管理 

地级以上市自然资源主管部门 

符合生态保护红线（陆域）有限人为活动

的说明报告 

1.是否属于规定的有限人

为活动； 

2.是否有审批部门出具的

符合有限人为活动的意见 

建议在项目红线确

定后开始编制；按照

法律法规要求，需在

“1.07 环境影响评

价审批”阶段前完

成 
属于国家重大建设项目 不可避让生态保护红线论证报告 

1.是否有明确是否涉及占

用生态保护红线情形； 

2.是否符合中办、国办规

定允许的情形； 

3.审查发展改革、生态环

境、林业和项目行业主管

部门意见，并核对是否落

实； 

4.是否落实减缓生态环境

影响措施 

1.05 

自 然 保

护 区 范

围 和 功

能 区 调

整 综 合

论证 

申报调整国家级自然保

护区范围的 

由自然保护区所在地的地级以上市人民政府或自然

保护区省级行政主管部门将申报材料上报省人民政

府，由省人民政府向国务院提出申请 

①自然保护区范围、功能区调整申报书； 

②自然保护区调整的综合科学考察报告

及专家论证意； 

③自然保护区范围调整后的总体规划及

专家论证意见； 

④自然保护区范围调整前后的位置图、

地形图、遥感图、水文地质图、土地利用

1.是否符合自然资源保护

区和功能区调整情形； 

2.是否经过专家论证； 

3.相关权属证明等 

建议在项目红线确

定后开始编制；按照

法律法规要求，需在

“1.07 环境影响评

价审批”阶段前完

成 

申报调整国家级自然保

护区功能区的 

由自然保护区所在地的地级以上市人民政府或自然

保护区省级行政主管部门将申报材料上报省人民政

府，由省人民政府向国务院有关自然保护区行政主管

部门提出申请 
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申报调整省级自然保护

区范围、功能区的 

由自然保护区所在地的地级以上市人民政府或自然

保护区省级行政主管部门向省人民政府提出申请 

现状图、植被图、主要保护对象分布图、

功能区划图、旅游规划图（规划开展生态

旅游的保护区提供）等资料。相关图件必

须注明经纬坐标网，标记并反映出保护

区内及周边的城镇村庄、厂矿企业、交通

线路、土地利用现状和其他保护区域。以

上图件资料使用 1:1万比例尺； 

⑤自然保护区的自然资源、主要保护对

象及保护管理概况等的照片集和音像材

料。照片集和音像材料应重点反映拟调

整部分的情况； 

⑥自然保护区拟调整扩大部分的土地权

属证明、林权证明或海域使用权属证明

及管理协议等有关材料的复印件。未办

理海域使用权证的，需提供海洋部门出

具的相关证明文件； 

⑦自然保护区的批建文件、机构编制文

件等有关材料的复印件； 

⑧拟调整自然保护区的调整理由和调整

方案（涉及国家秘密的除外）等公示材料 

申报调整市级自然保护

区范围、功能区的 

由自然保护区所在地的县级人民政府或自然保护区

市级行政主管部门向地级以上市人民政府提出申请 

①自然保护区范围、功能区调整申报书； 

②自然保护区功能区调整的综合论证报

告及专家论证意见； 

③自然保护区功能区调整后的总体规划

及专家论证意见； 

④拟调整自然保护区的调整理由和调整

方案（涉及国家秘密的除外）等公示材料 

申报调整县级自然保护

区范围、功能区的 

由自然保护区所在地的县级行政主管部门向县级人

民政府提出申请 

①有关国家、省、市重大工程建设的批准

文件； 

②工程建设对自然保护区的生态影响专

题论证报告及专家论证意见； 

③涉及人员的生产、生活及安置情况报

告； 

④生态保护与补偿措施方案及相关协议 

1.06 

穿 越 饮

用 水 源

保 护 区

可 行 性

论证 

属于环境保护部、省环境

保护厅审批的饮用水源

二级保护区、准保护区 

省环境保护厅 
1.环境影响评价报告书（项目选址唯一

性和环境可行性专章）； 

2.专家评审意见 

1.建设项目的铺设线路、

无法避让保护区的理由、

对水源地水质的影响、施

工及运行过程中的水质保

障措施和应急措施等内

建议在项目红线确

定后开始编制；按照

法律法规要求，需在

“1.07 环境影响评

价审批”阶段前完

成 

属于市（县、区）环保部

门审批的饮用水源二级

保护区、准保护区 

市（县、区）环境保护主管部门 
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容； 

2.专家评审意见 

1.07 

环 境 影

响 评 价

审批 

纳入《生态环境部审批环

境影响评价文件的建设

项目目录（2019年本）》

（说明：该目录会不定期

更新）中的建设项目 

生态环境部 
1.建设项目环境影响报告书（表）审批申

请书； 

2.《建设项目环境影响报告书》（或《建

设项目环境影响报告表》）； 

3.《建设项目环境影响报告书（公开版）》

（或 《建设项目环境影响报告表（公开

版）》）； 

4.建设项目环境影响报告书（表）公众参

与说明（仅报告书需要）； 

5.依据有关法律法规规则应提交的其他

文件 

1.建设项目的环境可行

性； 

2.环境影响分析预测评

估； 

3.环境保护措施； 

4.环境影响评价结论，以

及环境影响报告书（表）编

制质量等，具体参考相关

法律法规规章、标准及技

术规范 

建议在“1.01编制项

目申请报告”阶段

介入，工程可行性研

究推荐方案明确后

开始，与其他流程并

联开展； 

按照法律法规要求，

需在“3.10建筑工程

施工许可证核发”

阶段前取得环评批

复，建议及时开展编

制并报送生态环境

主管部门审查 

纳入《广东省生态环境厅

审批环境影响报告书

（表）的建设项目名录

（2021年本）》（说明：

该名录会不定期更新）中

的建设项目 

省生态环境厅 

除生态环境部、省生态环

境厅审批以外的其他建

设项目 

地级及以上市生态环境主管部门及其分局或有关行

政审批部门 

1.08 

市 政 管

线 迁 改

审批 

电力设施迁改可行性研

究--变电站整体迁改项

目；施工停电存在三级及

以上电力安全事件风险

的迁改项目；采用资金补

偿方式的 220kV 及以上

电力设施迁改项目、

110kV架空线路改电缆项

目；采用实物补偿方式的

35kV 及以上电力设施迁

改项目 

南方电网公司生技部审批 

1.迁改申请正式公函、迁改申请表； 

2.标注电力设施位置的建设项目红线

图； 

3.县级及以上政府相关部门对提供的迁

改路径协议文件（如可行性研究报告中

未附政府规划部门盖章的迁改路径图，

需另附路径协议文件）； 

4.110kV 及以上电力设施需提供政府部

门对迁改需求单位主体建设项目的建设

批文或函件、会议纪要等有关支持性文

件； 

5.可研供电局内审会议纪要（生产技术

部、系统运行部、计划发展部、相关运维

部门）； 

6.可行性研究报告； 

7.迁改项目第三方评审可行性研究报告

评价表 

可行性研究报告是在项目

技资决策上的合理性，技

术上的先进性和适应性以

及建设条件的可能性和可

行性 

工程可行性研究主

体线路方案初步拟

定"1.01"后开始，完

成时间与项目申请

书时间同步，与主体

工程同步上报、同步

审批。按照法律法规

要求，需在“3.10建

筑工程施工许可证

核发”阶段前完成 

电力设施迁改可行性研

究--其它迁改项目 
由供电局审批，并报公司生技部备案 

供排水管线迁改专题评

估 

项目业主单位或者上级单位组织专家评审、评审通过

后则可研成果具备交付条件 

1.可行性研究报告（含投资估算）； 

2.项目业主单位或上级单位组织的评审

纪要等； 

3.现场调研记录（如项目业主单位有要

求）； 

4.方案设计（如项目业主单位有需求，且

有此部分费用则可提供） 

评估项目建设的必要性及

技术经济可行性，确定改

迁工程方案及主要工程量 
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燃气及输油管线迁改专

题评估 

项目业主单位或者上级单位组织专家评审，评审通过

则可研成果具备交付条件 

1.可行性研究报告（含投资估算）； 

2.方案设计（如项目业主单位有要求，且

有此部分费用则提供）； 

3.项目业主单位或上级单位组织的评审

纪要等； 

4.现场调研记录 

项目的建设条件、项目的

现状与专业规划情况、项

目建设的必要性等 

通信线路迁改专题评估 
项目业主单位或者上级单位组织专家评审，评审通过

则可研成果具备交付条件 

1.可行性研究报告； 

2.方案设计（如项目业主单位有要求，且

有此部分费用则提供）； 

3.估算清单； 

4.现场调研记录； 

5.项目业主单位或上级单位组织的评审

纪要等 

项目的建设条件、项目的

现状与专业规划情况、项

目建设的必要性等 

1.09 

出 具 固

定 资 产

投 资 项

目 节 能

审 查 意

见 

国家发展改革委核报国

务院审批或核准，以及国

家发展改革委审批或核

准的项目；年综合能源消

费量 5000 吨标准煤以上

（含 5000 吨标准煤）的

固定资产投资项目 

省能源局 

固定资产投资项目节能报告 

项目基本情况，节能报告

依据的法律法规、标准规

范、政策文件等是否准确

适用，节能报告的内容深

度是否符合要求，对节能

报告用能分析、主要耗能

工艺、节能技术方案、主要

耗能设备、用能规模和主

要能效指标作出评价，分

析论证对项目所在地能源

消费总量和强度“双控”目

标、煤炭减量替代目标等

方面的影响，提出合理可

行的节能改进措施和建议 

工程可行性研究主

体线路方案初步拟

定"1.01"后开始。按

照法律法规要求，企

业 投 资 项 目 需 在

“3.10 建筑工程施

工许可证核发”阶

段前完成 

年综合能源消费量 1000

吨标准煤以上（含 1000

吨标准煤，或年综合能源

消费量不满 1000 吨标准

煤，但电力消费量满 500

万千瓦时）、5000吨标准

煤以下的固定资产投资

项目 

地级以上市能源主管部门 

年综合能源消费量不满

1000吨标准煤，且年电力

消费量不满 500 万千瓦

时，以及国家明确不需单

独进行节能审查的行业

目录中的项目 

按照相关节能标准、规范建设，不单独进行节能审

查 

可行性研究报告或项目申请报告：对拟

建项目的资源能源消耗指标进行分析 

1.10 

树 木 迁

移 砍 伐

报批（古

同一建设工程项目因公

益性市政建设需要，砍

伐、迁移城市树木二百株

以上的 

由市、县园林绿化行政主管部门审核，报市、县人民

政府批准 

1.广东省砍伐、迁移城市树木审批申请

表； 

2.申请处理绿化的苗木清单； 

3.砍伐、迁移、修剪树木的施工计划； 

1.树木砍伐迁移的必要

性； 

2.古树名木、古树后续资

源进行健康状况及安全性

城市建设项目应在

项目建设方案或控

规中编制树木保护

专章，在企业投资项
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树 名 木

保护） 砍伐、迁移二百株以下或

胸径八十厘米以上树木

的 

由所在地城市绿化行政主管部门审批 

 4.项目立项文件； 

5.告知承诺书； 

6.营业执照； 

7.授权委托书和被委托人的有效身份证

复印件（委托办理） 

综合评估。 

3.保护措施的可行性、合

理性 

目核准批复“1.11”

前取得绿化行政主

管部门意见，在初步

设计批复“2.08”

前完成审批 

因特殊需要迁移古树名

木 

必须经城市人民政府城市绿化行政主管部门审查同

意，并报同级或者上级人民政府批准 

1.古树名木迁移审核审批申请表； 

2.居民身份证（已关联电子证照，）； 

3.申请人主体资格材料（如营业执照等）

（已关联电子证照）； 

4.古树名木位置胸径品种现状等情况； 

5.古树名木迁移施工保护方案； 

6.项目立项文件（已关联电子证照）； 

7.工程建设许可证文件（已关联电子证

照） 

8.承诺书 

1.11 

企 业 投

资 项 目

核准 

- 省发展改革委 

1.项目申请报告； 

2.用地预审与选址意见书； 

3.用海预审意见（涉及海域使用的） 

4.项目社会稳定风险评估报告及审核意

见 

5.行业部门出具审查意见 

1.是否危害经济安全、社

会安全、生态安全等国家

安全； 

2.是否符合相关发展建设

规划、产业政策和技术标

准； 

3.是否合理开发并有效利

用资源 

建议项目主体方案

确 定 后 开 始 ， 在

“2.01 初勘及编制

初步设计文件”前

完成 

1.12 
使 用 林

地审批 

占用或者征收、征用防护

林林地或者特种用途林

林地面积 10 公顷以上

的，用材林、经济林、薪

炭林林地及其采伐迹地

面积 35 公顷以上的，其

他林地面积 70 公顷以上

的 

国家林业和草原局(委托省林业局实施) 

1.使用林地申请表； 

2.建设项目使用林地可行性报告或者林

地现状调查表； 

3.项目设计变更等的批复文件； 

4.建设项目有关批准文件； 

5.使用林地现状图（不得上传地形图） 

项目基本情况，拟使用林

地和采伐林木情况，符合

林地保护利用规划情况，

使用林地定额情况，以及

现场查验、公示情况等 

建议工程可行性研

究主体线路方案初

步拟定后开始，在

“1.16 用地批复”

前完成 

占用或者征收、征用林地

面积低于上述规定数量

的 

广州市、深圳市、省林业局委托其他 19 个地级市林

业主管部门 

1.13 

建 设 项

目 压 覆

重 要 矿

产 资 源

查询/审

批 

建设项目压覆重要矿产

资源查询 
国土资源主管部门 

压覆重要矿产申请： 

1.查询是否压覆矿产查询申请函； 

2.建设项目选址位置范围图； 

3.建设项目简介； 

4.建设项目立项批准文件复印件（备案

证明、核准意见等） 

- 

建议项目红线确定

后开始编制；按照法

律法规要求，需在

“1.16 用地批复”

阶段前完成 
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建设项目压覆重要矿产

资源审批--《矿产资源开

采登记管理办法》附录所

列 34种重要矿产（石油、

天然气、二氧化碳气、煤

（成）层气及放射性矿产

除外） 

省自然资源厅 

压覆重要矿产资源审批： 

1.项目业主单位申请压覆重要矿产资源

查询与登记的函； 

2.项目业主单位关于资料真实性的书面

承诺； 

3.建设项目立项批准文件复印件（备案

证明、核准意见等）； 

4.建设项目压覆矿产资源不可避免性论

证材料。 

5.压矿查询意见复印件； 

6.压覆重要矿产资源评估报告（文、图、

表）； 

7.评审意见书和署名的专家个人意见

书； 

8.建设项目压矿补偿协议书（涉及压覆

矿业权的）； 

9.被压覆矿业权人有效期内的勘查许可

证或采矿许可证复印件（涉及压覆矿业

权的）； 

10.压覆重要矿产资源储量登记书（一式

六份含电子报盘） 

1.明确压覆重要矿产资源

储量； 

2.是否压覆重要矿产资源

矿业权； 

3.是否压覆非重要矿产资

源矿业权； 

4.《查询意见》是否在有效

期内 

建设项目压覆重要矿产

资源审批--压覆石油、天

然气、放射性 

矿产，或压覆《矿产资源

开采登记管理办法》附录

所列矿种（石油、天然气、

放射性矿产除外）累计查

明资源储量数量达大型

矿区规模以上的，或矿区

查明资源储量规模达到

大型并且压覆占三分之

一以上的 

由自然资源部负责审批 

1.14 

土 地 利

用 总 体

规 划 修

改审批 

土地利用总体规划修改

仅涉及单个镇级行政单

位的，属镇级土地利用总

体规划修改 

地级以上市人民政府审批 

1.本级人民政府向上级人民政府报送关

于修改土地利用总体规划的请示 

2.土地利用总体规划修改方案； 

3.土地利用总体规划修改对规划实施影

响的评估报告； 

4.专家组对基本农田调整方案（涉及占

用基本农田的提供）、土地利用总体规划

修改方案、规划修改对规划实施影响评

估报告的论证意见以及专家组成员名

单； 

5.土地利用总体规划修改方案听证会纪

要； 

6.项目证明文件： 

7.建设项目用地总规模和用地标准是否

符合有关规定的说明； 

8.地级以上市、县（市、区）发展改革、

经济和信息化、建设、城乡规划、农业、

环保、林业等相关部门的书面审查意见 

1.土地利用总体规划修改

的必要性； 

2.土地利用总体规划修改

方案的合法性。重点是：是

否贯彻落实最严格的耕地

保护制度，不占或少占耕

地，做到本行政区域内耕

地保有量和基本农田数量

不减少、质量基本相当；是

否贯彻落实最严格的节约

用地制度，努力提高土地

利用综合效益，不突破上

级土地利用总体规划确定

的各类建设用地规模；是

否做到土地利用总体规划

图、数一致； 

3.土地利用总体规划修改

方案的合理性。重点是：是

否立足当地实际，遵循空

单独选址项目与用

地预审“1.02”一起

报批；其他建设项目

先行办理规划修改

审批手续，再办理用

地预审“1.02”规

划修改听证、规划实

施影响评估和专家

论证工作可在用地

报批前完成 

涉及同一县（市、区）范

围内的两个或以上镇级

行政单位的，属县级土地

利用总体规划修改 

省级人民政府审批 

涉及同一地级以上市范

围内不同县（市、区）的

两个或以上镇级行政单

位的，属市级土地利用总

体规划修改 

省级人民政府审批 

报国务院审批土地利用

总体规划的地级以上市

土地利用总体规划修改 

由国务院审批 

涉及占用基本农田的土

地利用总体规划修改 
由国务院审批 
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间布局基本规律，有利于

土地利用结构、布局优化

和土地生态建设；是否与

当地的国民经济和社会发

展规划、主体功能区规划、

城乡规划及相关专项规划

相衔接； 

4.对规划实施的影响评估

是否客观 

1.15 

控 制 性

详 细 规

划 修 改

审批 

各地级以上市可将市辖

区范围内重点地区以外

的地块开发细则（地块图

则）的审批权 

可依法依规委托至区人民政府 

1.书面申请； 

2.控制性详细规划技术修正方案（涉及

技术修正的）； 

3.控制性详细规划局部调整方案（涉及

局部调整的） 

4.控制性详细规划方案 

1.规划依据和规划范围； 

2.建设用地性质，包括不

同地块土地使用性质的具

体控制要求，土地使用性

质的兼容性； 

3.建设用地使用强度，包

括不同地块的开发建设密

度、容积率、绿地率等具体

控制要求； 

4.道路交通，包括道路系

统的功能分级和交叉口形

式，以及公共停车场、公交

站场等的规划要求； 

5.工程管线，包括各类工

程管线的走向、位置等控

制要求； 

6.特定地区地段和其它公

共配套设施的规划要求 

城市规划区范围内

的土地使用权出让、

划拨以及建设用地

的规划许可应当以

控制性详细规划为

依据。在办理规划许

可证“1.16”前完成 

工业园区、物流园区控规

的审批权 
可依法依规委托至功能区管理机构 

控规的局部调整 
经市县自然资源主管部门审查同意后，报原审批机关

或其委托机关审批 

控规的技术修正 由市县自然资源主管部门审批 

1.16 
用 地 批

复 

占用永久基本农田或者

土地征收面积超过省级

权限（征收征地超过 35

公顷或其他土地超过 70

公顷）的省级项目 

自然资源部 

1.权属地类材料（单选和批次均需要）； 

2.规划情况（单选和批次均需要）； 

3.耕地占补材料（单选和批次均需要）； 

4.违法用地处理材料（单选和批次均需

要）； 

5.勘测定界材料（单选和批次均需要）； 

6.自然资源主管部门审查报告（单选和

批次均需要）； 

7.农用地转用方案（单选和批次均需

要）； 

8.规划审核相关材料（单选和批次均需

要）； 

1.土地征收补偿、社保、成

片开发方案、规划、预公

告、土地现状、社会稳定风

险评估审查； 

2.留用地安置方案、补偿

标准审查； 

3.土地权属是否清楚、准

确，有无争议； 

4.供地政策符合性、供地

方案等材料审查； 

5.新增建设用地有偿使用

费审查； 

项目业主单位持建

设项目的批准、核准

或者备案文件，向

市、县人民政府提出

建设用地申请。涉及

房屋建筑和城市基

础设施等工程建设

项目的建设用地规

划许可、建设用地批

准手续、国有土地划

拨决定书实行同步

办理 

未占用永久基本农田或

征收征地不超过 35 公顷

或其他土地不超过 70 公

顷的省级项目 

省自然资源厅 
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9.留用地落实材料（单选和批次均需

要）； 

10.征地资金材料（单选和批次均需要）； 

11.国有土地使用权证明材料（单选和批

次均需要）； 

12.土地征收前期工作材料（单选和批次

均需要）； 

13.社保审核材料（单选和批次均需要）； 

14.土地用途管制审查材料（单选和批次

均需要）； 

15.用林审批材料（单选和批次均需要）； 

16.用地预审批复（单选需要）； 

17.立项批复和初步设计批复（单选需

要）； 

18.地质灾害审核相关材料（单选需要）； 

19.节地评价相关材料（单选需要）； 

20.永久基本农田补划方案材料（单选需

要）； 

21.压覆重要矿产材料（单选需要）； 

22.土地利用总体规划修改方案（占用永

久基本农田、同步办理规划调整和用地

审批的项目需要）； 

23.县级以上人民政府附图出具的纳入

国土空间规划“一张图”的承诺； 

24.地级以上市人民政府出具的符合生

态保护红线内有限人为活动的认定意见

或生态保护红线不可避让论证意见（涉

及生态保护红线的需要） 

6.地质灾害危险性材料审

查； 

7.临时用地材料审查； 

8.涉生态保护红线审查； 

9.项目用地范围内是否存

在违法用地，如涉及，是否

已查处到位。如需报国务

院审批，项目用地范围内

的临时用地、先行用地以

及非本项目主体的违法用

地行为都要审查，涉及违

法用地的也要落实处理 

临时用地报批 由县级以上人民政府自然资源主管部门批准 

1.临时用地的申请报告； 

2.交通或公路行政主管部门审查意见； 

3.临时用地申请； 

4.中华人民共和国建设项目选址意见

书； 

5.土地复垦方案； 

6.水利行政主管部门审查意见； 

7.工程建设项目审批（或核准、备案）文

件 

8.临时用地红线图； 

9.临时使用土地合同 
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建设用地规划许可证、建

设用地批准书（含国有土

地划拨决定书） 

实行分级负责制。地级以上市、县（市、区）人民政

府自然资源行政主管部门对用地报批材料真实性和

准确性负责。地级以上市、县（市、区）人民政府应

对本级自然资源行政主管部门审查意见的真实性和

准确性进行审核，并提出明确意见。省自然资源厅应

适时对各地用地报批工作进行评估，建立健全有关监

管制度，及时通报存在问题 

1.立项用地规划许可阶段申请表； 

2.申请人身份证明（复印件）； 

3.法定代表人身份证明书和授权委托书

（原件）； 

4.法定代表人、受委托代理人身份证明

（复印件）； 

5.企业名称预先核准通知书或企业名称

自主申报告知书（复印件）（成立项目公

司的需提供）； 

6.国有建设用地土地出让合同（复印件）

（出让土地的需提供）； 

7.成交确认书（复印件）（出让土地的需

提供）； 

8.公司章程（复印件）（成立项目公司的

需提供）； 

9.项目公司股权情况说明（复印件）（成

立项目公司的需提供）； 

10.法律法规规定的其他材料 

2.01 

工程

建设

许可

阶段 

初 勘 与

编 制 初

步 设 计

文件 

勘察、测量与物探（含管

线探测） 
- - 

- 

建议在“1.11企业投

资项目核准”后开

始编制；按照法律法

规要求，需在“3.01

详细勘察及编制施

工图设计文件”前

完成 

初步设计及概算编制 - - 

2.02 

地 质 灾

害 危 险

性评估 

根据《国土资源部关于取消地质灾害危险性评估备案制度的公告》（2014 年第

29 号），评估报告不再报送国土资源主管部门备案登记。按照《地质灾害防治

条例》（国务院令第 394号）的有关规定，项目业主单位自主确定具备相应资质

的单位开展地质灾害危险性评估工作，组织专家进行审查，并在建设项目用地审

批时提交地质灾害危险性评估结论 

1.地灾评估报告； 

2.报告附图（包括地质灾害分布图和地

质灾害防治分区图）； 

3.评审意见书及审查登记表 

1.说明项目是否位于地质

灾害易发区； 

2.对位于地质灾害易发区

项目是否编制符合相应级

别的地质灾害危险性评估

报告 

建议项目红线确定

后开始编制；按照法

律法规要求，需在

“2.08 初步设计审

查”阶段前完成 

2.03 

水 土 保

持 方 案

审批 

国务院审批（核准、备案）

项目、跨省（区、市）项

目和水利项目水保方案 

由水利部审批 

各地水行政主管部门要求的审批材料略

有差异，各建设项目报批提交材料可在

所属地区水行政主管部门网站（广东政

务服务网）或报件大厅（政务服务中心）

查询。本指南以广东省水利厅“生产建设

项目水土保持方案审批（企业投资类）

（核准制）”为例介绍报批所需材料。 

1.项目水土保持方案报告书／表（原

1.符合有关法律、法规、规

章和规范性文件规定； 

2.符合《开发建设项目水

土保持方案技术规范》等

国家、行业的水土保持技

术规范、标准； 

3.水土流失防治责任范围

明确； 

建议项目红线确定

后开始编制；按照法

律法规要求，需在

“2.08 初步设计审

查”阶段前完成 

国家发展改革委审批（核

准、备案）项目水保方案；

省发展改革委审批（核

准、备案）项目、跨市项

目 

由省水利厅审批 
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省发展改革委审批（核

准、备案）项目、不跨市

项目；市发展改革部门审

批（核准、备案）、跨区

（县）项目 

由市水利局审批 

件）； 

2.生产建设项目水土保持方案审批承诺

书（原件）； 

3.行政许可申请表（原件）； 

4.水土保持方案技术审查意见（原件）； 

5.企业营业执照或法人证书（原件）； 

6.项目代码回执（复印件）； 

7.项目矢量（shp）文件（原件）； 

8.专家评审会会议签到表（原件）； 

9.专家签名表（原件）； 

10.电子光盘（刻录生产建设项目水土保

持方案和矢量文件） 

4.水土流失防治措施合

理、有效，与周边环境相协

调，并达到主体工程设计

深度； 

5.水土保持投资估算编制

依据可靠、方法合理、结果

正确； 

6.水土保持监测的内容和

方法得当 

市发展改革部门审批（核

准、备案）、不跨区（县）

项目 

由区水利局审批 

2.04 

地 震 安

全 性 评

价审定 

国家重大建设工程 

国务院地震工作主管部门 

1.地震安全性评价报告（区域性地震安

全性评价报告）； 

2.目标区设定场点地震动确定审查表

（含场地钻孔布置图）； 

3.地震安全性评价合同（区域性地震安

全性评价合同）； 

4.技术负责人相关资质证书扫描件 

1.对项目区域及近场地震

活动性和地震构造的调

查、鉴定等综合评价是否

合理； 

2.地震危险性分析结果是

否合理； 

3.场地勘测与图层反映分

析结果是否合理； 

4.不同类别地震地质灾害

评价方案及参数确定是否

合理 

建议项目红线确定

后开始编制；按照法

律法规要求，需在

“2.08 初步设计审

查”阶段前完成 

跨省、自治区、直辖市行

政区域的建设工程 

除前款规定以外的建设

工程 

省、自治区、直辖市人民政府负责管理地震工作的部

门或者机构（广东省地震局） 

2.05 

历 史 文

化 风 貌

保护 

历史建筑实施原址保护 

项目业主单位应当事先确定保护措施，报城市、县人

民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批

准 

1.历史文化保护设计方案； 

2.历史文化风貌迁移或者拆除的可行性

论证报告、迁移新址的资料以及其他资

料（涉及历史文化风貌迁移的）； 

3.符合规划设计条件及建筑红线图； 

4.营业执照或机构代码证 

- 

在保护对象核心保

护范围和建设控制

地带内进行新建、扩

建、改建活动，项目

业主单位或者个人

在申请办理“2.07建

设工程规划类许可

证核发”时，应当同

时提交历史文化保

护的具体方案。 

城乡规划主管部门

在作出规划许可前，

应当征求文物主管

部门的书面意见，必

要时应组织专家论

证和征求公众意见 

必须迁移异地保护或者

拆除的 

应当由城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级

文物主管部门，报省、自治区、直辖市人民政府确定

的保护主管部门会同同级文物主管部门批准 

- 

历史建筑进行外部修缮

装饰、添加设施以及改变

历史建筑的结构或者使

用性质的 

应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级

文物主管部门批准，并依照有关法律、法规的规定办

理相关手续 

- 
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2.06 

建 设 工

程 文 物

保 护 和

考 古 许

可 

1.文物保护单位保护范

围内进行其他建设工程

设计方案审核（文物保护

单位的保护范围内进行

其他建设工程或者爆破、

钻探、挖掘等作业的许

可） 

经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当

征得国务院文物行政部门同意 

文物保护单位保护范围内进行其他建设

工程设计方案审核需提交： 

1.申请书； 

2.工程对文物可能产生破坏或影响的评

估报告及为保护文物安全及历史、自然

环境所采取的相关措施； 

3.建设工程的规划、设计方案（内容包

括：1/500 或者 1/2000 现状地形图（标

出涉及的文物保护单位保护范围），建设

工程设计方案还需上报建筑的总平面

图、平面、立面、剖面图）； 

4.第三方咨询评估机构或三位以上文物

保护专家出具评审意见 

文物保护单位保护范围内

进行其他建设工程设计方

案审核要点： 

1.符合国家有关文物保护

管理的规定； 

2.不危害文物本体安全，

不得破坏文物保护单位的

历史风貌，根据每个文物

保护单位的具体情况制定 

3.建筑物构筑物的高度、

形式、体量、色调等须与文

物保护单位的环境风貌相

协调，根据每个文物保护

单位的具体情况制定； 

4.不得建设污染文物保护

单位及其环境的设施，不

得进行可能影响文物保护

单位安全及其环境的活动 
建议项目红线确定

后开始编制；按照法

律法规要求，需在

“2.08 初步设计审

查”阶段前完成 

2.全国重点及省级以下

文物保护单位建设控制

地带内的建设工程设计

方案审核 

（文物保护单位的建设

控制地带内进行建设工

程的许可） 

经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准

前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意 

3.进行大型基本建设工

程前在工程范围内有可

能埋藏文物的地方进行

考古调查、勘探的许可 

由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门根据文

物保护的要求会同项目业主单位共同商定保护措施 

需进行文物考古调查、勘探与发掘的大

型基本建设工程审批需提交： 

1.申请书； 

2.需考古调查、勘探与发掘的位置地形

图或线路图； 

3.考古发掘团体单位进行文物考古调

查、勘探与发掘的工作报告； 

4.所在地市文物行政部门对考古调查、

勘探与发掘报告的审查意见 

需进行文物考古调查、勘

探与发掘的大型基本建设

工程审批要点： 

1.考古调查中发现尚未核

定公布为文物保护单位的

古建筑、近现代重要史迹、

石刻等不可移动文物，须

由项目业主单位与文物考

古调查、勘探和发掘单位

共同制定保护措施，并将

保护措施列入可行性研究

报告或设计任务书，报相

应的文物行政部门批准后

实施； 

2.在文物考古调查、勘探

中如发现具有特别重大价

值的不可移动文物，必须

实施原址保护的，应由具

备文物保护工程勘察设计

资质的单位制定勘察设计

方案，经省文物局批准后

实施； 

4.配合建设工程进行考

古发掘的许可中遇有重

要发现的 

由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门及时报

国务院文物行政部门处理 
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3.必须符合国家有关文物

保护管理的其它相关规定 

2.07 

建 设 工

程 规 划

类 许 可

证核发 

- 
城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省人民政府

指定的镇人民政府 

1.发展改革部门的前期经费下达文件或

核准、备案文件； 

2.建设工程方案； 

3.选址意见书或用地预审意见或规划设

计要点或用地规划许可证（非独立占地

的管、线类工程除外）； 

4.其他部门或单位出具的相关事项许可

文件（如有）； 

5.规划条件要求编制修建性详细规划

的，应当同时提交经审定的修建性详细

规划； 

6.属于原有建筑物改建、扩建的，应当同

时提供房屋产权证明； 

7.各地市要求提供的其他资料 

建设工程方案是否符合控

制性详细规划或规划条件

要求 

建议与“2.01初勘及

编 制 初 步 设 计 文

件”同步开展，在

“3.01 详细勘察及

编制施工图设计文

件”前完成 

2.08 
初 步 设

计审查 

大中型建设工程项目初

步设计文件审查（省管跨

地市的大中型建设工程

项目） 

省住房城乡建设主管部门 

1.申请书； 

2.广东省大中型建设工程项目初步设计

审查申请表； 

3.有关部门批准文件。主要包括： 

（1）项目立项批准文件； 

（2）建设项目选址意见书（或建设用地

规划许可证）、有关规划设计要点的批准

文件； 

（3）建设用地批准文件； 

（4）环保、消防、人防、安全生产、卫

生防疫等行政主管部门的批准文件，涉

及航空管制、地铁、风景名胜、航道通航

等方面的，须提供相关部门的审查意见； 

4.技术文件。主要包括： 

（1）拟建设场地工程地质勘察报告； 

（2）地震安全性评价报告（按国家相关

规定提供）； 

（3）工程初步设计文件（包括节能设计

专篇的说明书、图纸、设计概算等)； 

5.法律、法规、规章规定的其他文件 

1.建设规模是否符合相关

技术标准； 

2.工程地质勘察能否满足

设计要求； 

3.路线、路基路面、桥梁、

涵洞、隧道、路线交叉、交

通工程及沿线设施等是否

符合相关技术标准； 

4.设计概算审查编制依据

的正确性、编制深度、编制

准确完整性等方面； 

在“2.01初勘及编制

初步设计文件”完

成后开展，在“3.01

详细勘察及编制施

工图设计文件”前

完成 

大中型建设工程项目初

步设计文件审查（地级以

上市和县（市）有关部门

审批、核准或备案本地区

的大中型建设工程项目，

省管不跨地市的大中型

建设工程项目） 

工程项目所在地地级以上市建设行政主管部门 

3.01 

施工

许可

阶段 

详 细 勘

察 及 编

制 施 工

详细勘察 - - - 在“2.08初步设计审

查”完成后开展，在

“3.02 施工图设计

审查”前完成 

施工图设计及预算编制 - - - 
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图 设 计

文件 

3.02 

施 工 图

设 计 审

查 

- 施工图审查机构 

勘察、设计依据的政府有关部门的批准

文件及附件、全套施工图及其他应当提

交的材料 

（1）是否符合工程建设强

制性标准； 

（2）地基基础和主体结构

的安全性； 

（3）消防安全性； 

（4）人防工程(不含人防

指挥工程)防护安全性； 

（5）是否符合民用建筑节

能强制性标准，对执行绿

色建筑标准的项目，还应

当审查是否符合绿色建筑

标准； 

（6）勘察设计企业和注册

执业人员以及相关人员是

否按规定在施工图上加盖

相应的图章和签字； 

（7）法律、法规、规章规

定必须审查的其他内容 

1.若采用工程总承

包（EPC）模式，则：

先完成 EPC 单位招

标、初步设计概算审

查，再开展施工图设

计及预算编制工作，

需在“3.10 建筑工

程 施 工 许 可 证 核

发”前完成施工图

设计及预算审查； 

2.若设计单位与施

工单位单独招标，

则：在完成“2.08初

步设计概算审查”

后，开展施工图设计

及预算编制工作，在

“3.09 建设工程施

工招标文件等备案

（实施电子招标投

标的项目除外）”前

完成施工图设计及

预算审查工作 

3.03 

工 程 建

设 涉 及

城 市 绿

地、树木

审批 

（ 省 级

管 理 要

求） 

1.临时占用城市绿地审

批 

项目所在地的绿化部门 

1.工程建设涉及城市绿地、树木审批申

请文件； 

2.拟建项目施工平面图、涉及影响改变

城市绿化规划、绿化用地性质、临时占用

城市绿地方案； 

3.建设工程规划许可证； 

4.古树名木移植专家论证意见（仅涉及

古树名木迁移时提供）； 

5.砍伐、迁移树木现场平面示意图； 

6.城市绿化工程设计方案及工程建设项

目附属绿化设计变更方案和图纸； 

7.项目完工后恢复协议（包括恢复承诺

书、恢复具体时间和方案） 

合并办理：                        

1.任何单位和个人不得擅

自占用绿地，已占用的必

须限期归还，并恢复绿地

的使用功能。 因城乡建

设或者城乡基础设施维护

需要临时占用绿地的，项

目业主单位应当征求所有

权人意见，并经绿化行政

主管部门批准，批准的内

容包括临时占用绿地的位

置、期限等。临时占用绿

地期限不得超过一年。因

特殊原因需延期的，应当

在期满前申请延期，并且

申请延期最多不超过两

建议在“3.01详细勘

察及编制施工图设

计文件”阶段开展，

在“3.10 建筑工程

施工许可证核发”

前完成 

2.砍伐城市绿树、迁移古

树名木审批 
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次，每次不超过六个月。 

临时占用绿地不足七千平

方米，所占用绿地属区管

绿地的，报区绿化行政主

管部门审批；所占用绿地

属市管绿地的，报市绿化

行政主管部门审批。临时

占用绿地七千平方米以

上，所占用绿地属区管绿

地的，经区绿化行政主管

部门审核后，报区人民政

府批准；所占用绿地属市

管绿地的，经市绿化行政

主管部门审核后，报市人

民政府批准;                                   

2.涉及古树名木的，需要

做专家评审 

3.04 

涉 铁 项

目 安 全

专 项 评

估意见 

在铁路线路安全保护区

及其邻近区域建造建筑

物、构筑物等设施 

应当征求铁路运输企业的意见 

1.施工方案（复杂施工还应组织有资质

的第三方机构对施工方案进行检算和评

估）； 

2.《施工方案预审会签表》； 

3.《施工方案审查审定表》； 

4.施工安全协议 

组织对施工方案的安全

性、完整性、准确性进行审

核，重点审核涉及行车组

织和人身、行车、营业线施

工安全的内容，科学优化

施工方案 

建议在“3.01详细勘

察及编制施工图设

计文件”阶段开展，

在“3.10 建筑工程

施工许可证核发”

前完成 

3.05 

涉 （ 高

速）公路

项 目 安

全 评 估

意见 

因工程建设需要占用、挖

掘道路，或者跨越、穿越

道路架设、增设管线设施

的 

国道、省道、高速公路（含规划公路）由省级人民政

府交通主管部门审批 

1.路政许可申请书； 

2.居民身份证； 

3.符合技术标准、规范要求的设计方案

（铁路、轨道交通与高速公路交叉或近

距离并行的，提交省交通运输厅对涉路

施工图设计的审查意见；高速公路、城市

道路与高速公路交叉的，提交市交通主

管部门对涉路施工方案的技术审查意

见；占用、挖掘高速公路使高速公路改线

的，应提交有权限交通主管部门或者公

路管理机构批复意见）； 

4.符合技术标准、规范要求的施工方案； 

5.交通疏浚方案； 

6.施工组织方式方案（高速）； 

7.保障公路公路附属设施质量和安全的

技术评价报告； 

8.处置施工险情和意外事故的应急方

1.符合有关技术标准、规

范要求的设计和施工方

案； 

2.保障公路、公路附属设

施质量和安全的技术评价

报告； 

3.处置施工险情和意外事

故的应急方案 

建议在“3.01详细勘

察及编制施工图设

计文件”阶段开展，

在“3.10 建筑工程

施工许可证核发”

前完成 

其他公路项目由地级以上市人民政府交通主管部门

审批 

影响交通安全的 应当征得公安机关交通管理部门的同意 
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案； 

9.路段辖区公安机关交通管理部门意见

（影响交通安全的）； 

10.授权委托书（委托办理的） 

3.06 

占 用 市

政 设 施

建 设 类

审批 

（ 省 级

管 理 要

求） 

1.占用、挖掘城市道路审

批 

项目所在地的市政部门和公安交警部门 

1.市政设施建设类审批申请文件； 

2.拟建建筑工程施工许可证和建设工程

规划类许可证； 

3.市政设施建设的设计文书； 

4.施工单位的资质证明（含施工组织设

计方案、安全评估报告及事故预警和应

急处置方案）； 

5.占用城市道路的平面图； 

6.挖掘影响范围内的地下管线放样资

料； 

7.挖掘破路设计图和挖掘道路的施工组

织设计； 

8.城市排水指导意见； 

9.对桥梁、隧道的沉降和位移的监测方

案以及对桥梁、隧道影响的分析评估报

告或原设计单位的荷载验算书及安全技

术意见； 

10.安全评估报告（桥梁、隧道的原设计

单位的荷载验算书及技术安全意见、施

工组织、事故预警和应急抢险方案、城市

桥梁上架设各类市政管线的定期自行检

修方案和配合桥梁管理部门做好日常检

测、养护作业的承诺书） 

1.受理条件如下： 

（1）因特殊情况需要临时

占用、挖掘城市道路的； 

（2）因工程建设需要挖掘

城市道路的； 

（3）征得城市市容环境卫

生主管部门、公安交通管

理部门和城市规划部门同

意，按照规定程序进行审

批; 

 

2.审查要点如下: 

（1）核对申请人是否符合

申请条件； 

（2）材料清单逐一核对是

否齐全； 

（3）核对每个材料是否涵

盖材料要求中涉及的内容

和要素 

建议在红线范围稳

定后开展，在“3.10

建筑工程施工许可

证核发”前完成 

2.依附于城市道路建设

各种管线、杆线等设施审

批 

3.城市桥梁上架各类市

政管线审批 

3.07 

城 市 建

筑 垃 圾

处 理 核

准 

（ 省 级

管 理 要

求） 

- 城市人民政府市容环境卫生行政主管部门 

1.城市建筑垃圾处置核准申请表； 

2.施工单位与运输单位签定的合同书； 

3.建筑垃圾消纳场地所属权人同意接受

该项目建筑垃圾证明； 

4.建筑垃圾消纳场的土地用途证明； 

5.建筑垃圾消纳场地的平面图、进场路

线图； 

6.建筑垃圾消纳场地基本情况表 

根据《建设部关于纳入国

务院决定的十五项行政许

可的条件的规定》及广东

政务服务网，项目业主单

位、施工单位或者建筑垃

圾运输单位申请城市建筑

垃圾处置标准，需具备以

下条件： 

1.提交书面申请（包括建

筑垃圾运输的时间、路线

和处置地点名称、施工单

位与运输单位签订的合

同、建筑垃圾消纳场的土

在“3.10建筑工程施

工许可证核发”前

完成 
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编号 
所属

阶段 

事项名

称 
类型 审批层级 材料清单 审批-审查要点 关联环节 

地用途证明）； 

2.有消纳场的场地平面

图、进场路线图、具有相应

的摊铺、碾压、除尘、照明

等机械和设备，有排水、消

防等设施，有健全的环境

卫生和安全管理制度并得

到有效执行； 

3.具有建筑垃圾分类处置

的方案和对废混凝土、金

属、木材等回收利用的方

案； 

4.具有合法的道路运输经

营许可证、车辆行驶证； 

5.具有健全的运输车辆运

营、安全、质量、保养、行

政管理制度并得到有效执

行； 

6.运输车辆具备全密闭运

输机械装置或密闭覆盖装

置、安装行驶及装卸记录

仪和相应的建筑垃圾分类

运输设 

 

根据广东政务服务网，以

广州市城市管理和综合执

法局的城市建筑垃圾处置

核准为例，其审查要点如

下： 

1.核对申请人是否符合申

请条件； 

2.材料清单逐一核对是否

齐全； 

3.核对每个材料是否涵盖

材料要求中涉及的内容和

要素 

3.08 

污 水 排

入 排 水

管 网 许

- 

直辖市、市、县人民政府城镇排水与污水处理主管部

门负责本行政区域内排水许可证书的颁发和监督管

理。城镇排水主管部门可以委托专门机构承担排水许

可审核管理的具体工作 

1.排水许可申请表； 

2.排水户内部排水管网、专用检测井、污

水排放口位置和口径的图纸及说明等材

料； 

1.污水排放口的设置符合

城镇排水与污水处理规划

的要求； 

2.排放污水的水质符合国

排水户向城镇排水

设施排放污水前，应

申请领取排水许可

证，在“3.10建筑工
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编号 
所属

阶段 

事项名

称 
类型 审批层级 材料清单 审批-审查要点 关联环节 

可 证 核

发 

3.按规定建设污水预处理设施的有关材

料； 

4.排水隐蔽工程竣工报告； 

5.排水许可申请受理之日前一个月内由

具有计量认证资质的水质检测机构出具

的排水水质、水量检测报告；拟排放污水

的排水户提交水质、水量预测报告； 

6.列入重点排污单位名录的排水户应当

提供已安装的主要水污染物排放自动监

测设备有关材料； 

7.法律、法规规定的其他材料 

家或者地方的污水排入城

镇下水道水质标准等有关

标准； 

3.按照国家有关规定建设

相应的预处理设施； 

4.按照国家有关规定在排

放口设置便于采样和水量

计量的专用检测井和计量

设备；列入重点排污单位

名录的排水户已安装主要

水污染物排放自动监测设

备； 

5.法律、法规规定的其他

条件 

程 施 工 许 可 证 核

发”前完成 

3.09 

建 设 工

程 施 工

招 标 文

件 等 备

案 

- - 

1.建筑工程最高投标限价备案表； 

2.最高投标限价计价文件（软件文件）

（电子版）； 

3.最高投标限价计价文件（XML文件）（电

子版）； 

4.最高投标限价编制书封面（电子版）； 

5.最高投标限价编制说明（电子版）； 

6.招标文件（电子版）； 

7.招标文件（封面）（电子版）； 

8.招标文件（工程量清单封面）（电子

版）； 

9.工程量清单文件（Excel格式）（电子

版）； 

10.概算文件（概算批复或备案文件）（电

子版）； 

11.概算文件（确认表）（电子版）； 

12.概算文件（概算计价文件）（电子版）； 

13.预算文件（预算评审结果通知）（电

子版）； 

14.预算文件（确认表）（电子版）； 

15.预算文件（预算计价文件）（电子版）； 

最高投标限价公布函（电子版） 

- 

建议在“3.02施工图

设计审查”后开始

编制；按照法律法规

要求，需在项目竣工

验收阶段完成 

3.10 

建 筑 工

程 施 工

许 可 证

核发（含

工程投资额在 100 万元

以上或者建筑面积在500

平方米以上的房屋建筑

和市政基础设施工程 

所在地县级以上地方政府住房城乡建设主管部门 

1.建筑工程施工许可申请表； 

2.建筑工程施工许可申请承诺书； 

3.建筑工程用地批准手续（国有土地使

用证、国有土地使用权出让批准书、建设

项目业主单位申请领取施

工许可证，应当具备下列

条件： 

1.依法应当办理用地批准

建议在“3.02施工设

计图审查”后开始

编制；按照法律法规
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编号 
所属

阶段 

事项名

称 
类型 审批层级 材料清单 审批-审查要点 关联环节 

质 量 监

督手续） 

（ 省 级

管 理 要

求） 

工程投资额在 100 万元

以下（含 100万元）或者

建筑面积在 500 平方米

以下（含 500平方米）的

房屋建筑和市政基础设

施工程 

可不申请办理施工许可证 

用地批准书）； 

4.建设用地规划许可证； 

5.建设工程规划许可证； 

6.施工现场具备施工条件的说明； 

7.中标通知书； 

8.施工合同； 

9.施工图设计文件审查合格证明； 

10.项目业主单位工程技术人员情况； 

11.建设、勘察、设计、施工、监理五方

责任主体签署《法定代表人授权书》及

《工程质量终身责任承诺书》； 

12.施工单位及分包单位安全生产许可

证； 

13.建设、施工、监理单位法定代表人及

项目负责人安全生产承诺书； 

14.施工组织设计及其安全生产、文明施

工措施费支付计划； 

15.项目业主单位出具的建设资金落实

承诺书 

手续的，已经办理该建筑

工程用地批准手续; 

2.依法应当办理建设工程

规划许可证的，已经取得

建设工程规划许可证; 

3.施工场地已经基本具备

施工条件，需要征收房屋

的，其进度符合施工要求; 

4.已经确定施工企业。按

照规定应当招标的工程没

有招标，应当公开招标的

工程没有公开招标，或者

肢解发包工程，以及将工

程发包给不具备相应资质

条件的企业的，所确定的

施工企业无效; 

5.有满足施工需要的资金

安排、施工图纸及技术资

料，项目业主单位应当提

供建设资金已经落实承诺

书，施工图设计文件已按

规定审查合格; 

6.有保证工程质量和安全

的具体措施。施工企业编

制的施工组织设计中有根

据建筑工程特点制定的相

应质量、安全技术措施。建

立工程质量安全责任制并

落实到人。专业性较强的

工程项目编制了专项质

量、安全施工组织设计，并

按照规定办理了工程质

量、安全监督手续; 

7.按照规定应当委托监理

的工程已委托监理; 

8.建设资金落实承诺; 

9.法律、行政法规规定的

其他条件 

要求，需在开工前完

成 

按照国务院规定的权限

和程序批准开工报告的

建筑工程 

不再领取施工许可证 

质量监督手续 - 

建设港口设施，使用非深

水岸线的 
由港口行政管理部门批准 
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编号 
所属

阶段 

事项名

称 
类型 审批层级 材料清单 审批-审查要点 关联环节 

其他 

国有建

设用地

供地审

核 

- 自然资源部门 

1.申请书（原件）； 

2.《勘测定界图》（原件）； 

3.相关身份证明材料； 

4.立项文件（划拨用地的需提供）; 

5.特殊情形需要的其他材料 

材料是否齐全 

照法律法规要求在

用地批复后开展，在

项目开工前完成 
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7.4.2 支撑事项要件表 

表 七-2燃气管网工程前期工作支撑事项要件表 

序号 所属阶段 事项名称 委托人 关联关系 开始时间 结束时间 行业资质要求 

1A 

立项用地

规划许可

阶段 

项目业主单位组织

编制《项目申请

书》 

项目业主单位 
本事项为“1.11企业投资项目核准”的前

置条件 

- 
最晚在“1.11企业投资项目核准”

之前 

无 

1B 

项目业主单位组织

编制《建设项目用

地预审选址意见报

告书》 

项目业主单位 

本事项为“1.02用地预审与选址意见书

核发（”的前置条件 

最早在“1.01编制项

目申请报告”之后 

最晚在“1.11企业投资项目核准”

之前 

无 

1C 

评估主体编制《社

会稳定风险评估报

告》 

有关审批部门 
本事项为“1.03社会稳定风险评估”的前

置条件 

最早在“1.01编制项

目申请报告”之后 

最晚在“1.11企业投资项目核准”

之前 

无 

1D 

项目业主单位组织

编制《建设项目占

用生态红线不可避

让性论证报告》 

项目业主单位 

本事项为“1.04建设项目占用生态红线

不可避让论证”的前置条件 

最早在“1.01编制项

目申请报告”之后 

最晚在“3.10建筑工程施工许可

证核发”之前 
无 

1E 

项目业主单位组织

编制《自然保护区

生态影响报告》、

《自然保护区范围

和功能区调整论证

报告》 

项目业主单位 

本事项为“1.05自然保护区范围和功能

区调整”的前置条件 

最早在“1.01编制项

目申请报告”之后 

最晚在“3.10建筑工程施工许可

证核发”之前 
无 

1F 

项目业主单位组织

编制《线性工程穿

越饮用水源保护区

可行性报告》 

项目业主单位 

本事项为“1.06穿越饮用水源保护区可

行性论证”的前置条件 

最早在“1.01编制项

目申请报告”之后 

最晚在“3.10建筑工程施工许可

证核发”之前 
无 

1G 

项目业主单位可委

托第三方机构编制

《建设项目环境影

响评价报告书/

表》，并通过部门

审查 

项目业主单位 
本事项为“1.07环境影响评价审批”的前

置条件 

最早在“1.01编制项

目申请报告”之后 

最晚在“3.10建筑工程施工许可

证核发”之前 
无 

1H 

项目业主单位组织

编制《市政管线迁

改论证报告》 

项目业主单位 
本事项为“1.08市政项目管线迁改审批”

的前置条件 

最早在“1.01编制项

目申请报告”之后 

最晚在“3.10建筑工程施工许可

证核发”之前 
无 

1I 

项目业主单位组织

编制《固定资产投

资项目节能评估报

告》 

项目业主单位 

本事项为“1.09出具固定资产投资项目

节能审查意见”的前置条件 

最早在“1.01编制项

目申请报告”之后 

最晚在“3.10建筑工程施工许可

证核发”之前 
 



192 
 

序号 所属阶段 事项名称 委托人 关联关系 开始时间 结束时间 行业资质要求 

1J 

项目业主单位委托

编制《树木保护专

章》 

项目业主单位 
本事项为“1.10树木迁移砍伐报批”的前

置条件 

最早在“1.01编制项

目申请报告”之后 
最晚在“2.08初步设计审查”之前 无 

1K 

项目业主单位组织

编制《使用林地可

行性报告》 

项目业主单位 
本事项为“1.12使用林地审批”的前置条

件 

最早在“1.11企业投

资项目核准”之后 
最晚在“1.16用地批复”之前 无 

1L 

项目业主单位组织

编制《压覆重要矿

产资源评估报告》 

项目业主单位 

本事项为“1.13建设项目压覆重要矿产

资源查询”的前置条件 

最早在“1.11企业投

资项目核准”之后 
最晚在“1.16用地批复”之前 无 

1M 

项目业主单位组织

编制《土地利用总

体规划修改方案》 

项目业主单位 

本事项为“1.14土地利用总体规划修改

审批”的前置条件 

最早在“1.11企业投

资项目核准”之后 
最晚在“1.16用地批复”之前 

有，《城乡规划编制单位资质管理

规定》 

1N 

项目业主单位组织

编制《控制性详细

规划修改方案》 

项目业主单位 

本事项为“1.15控制性详细规划修改审

批”的前置条件 

最早在“1.11企业投

资项目核准”之后 
最晚在“1.16用地批复”之前 

有，《城乡规划编制单位资质管理

规定》 

2A 

工程建设

许可阶段 

项目业主单位组织

编制勘察报告、地

下管线探测报告,

绘制地形图、初步

设计说明书、图

纸、概算文件 

项目业主单位 

本事项为“2.01初勘及编制初步设计文

件”的前置条件 

最早在“1.11企业投

资项目核准”之后 
最晚在“2.08初步设计审查”之前 

有，《工程勘察资质分级标准和工

程设计资质分级标准》（建设

〔2001〕22号）、《工程设计资

质标准》（建市〔2007〕86号） 

2B 

项目业主单位组织

编制《地质灾害危

险性评估报告》 

项目业主单位 
本事项为“2.02地质灾害危险性评估”的

前置条件 

最早在“2.01初勘及

编制初步设计文件”之

后 

最晚在“2.08初步设计审查”之前 无 

2C 

项目业主单位组织

编制《水土保持方

案报告书/表》 

项目业主单位 
本事项为“2.03水土保持方案审批”的前

置条件 

最早在“2.01初勘及

编制初步设计文件”之

后 

最晚在“2.08初步设计审查”之前 无 

2D 

项目业主单位组织

编制《地震安全性

评估报告》 

项目业主单位 
本事项为“2.04地震安全性评价审定及”

的前置条件 

最早在“2.01初勘及

编制初步设计文件”之

后 

最晚在“2.08初步设计审查”之前 无 

2E 

项目业主单位组织

编制《文物考古调

查、勘探与发掘的

工作报告》 

项目业主单位 

本事项为“2.06建设工程文物保护和考

古许可”的前置条件 

最早在“2.01初勘及

编制初步设计文件”之

后 

最晚在“2.07建设工程规划类许

可证”之前 
无 

3A 
施工许可

阶段 

项目业主单位组织

编制详勘报告、施
项目业主单位 

本事项为“3.01详细勘察及编制施工图

设计文件”的前置条件 

最早在“2.08初步设

计审查”之后 

最晚在“3.10建筑工程施工许可

证核发”之前 

有，《房屋建筑和市政基础设施工

程施工图设计文件审查管理办法》

（住建部令第 46号） 
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序号 所属阶段 事项名称 委托人 关联关系 开始时间 结束时间 行业资质要求 

工图图纸、预算文

件 

3B 

项目业主单位组织

编制《涉铁工程设

计方案》 

项目业主单位 

本事项为“3.04涉铁项目安全专项评估

意见”的前置条件 

最早在“3.01详细勘

察及编制施工图设计

文件”之后 

最晚在“3.10建筑工程施工许可

证核发”之前 
有，《工程设计资质标准》（建市

〔2007〕86号） 
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7.5 前期工作风险表 

表 七-3燃气管网工程前期工作风险表 

所属阶段 事项名称 所属编号 风险点描述 建议解决办法 

立项用地规划

许可阶段 

用地预审与选址意见书核发 1.02 

建设方案不稳定，影响审批进度 项目业主单位和第三方公司应采取积极措施，明确项目建设方案 

涉及永久基本农田 
项目业主单位和设计单位应尽快明确项目线位，保证对应专题工作

顺利开展 

项目实际需求与土地使用标准审查存在冲突，如超规模

用地或夹带用地 
项目业主单位必须果断采取措施（如提前开展节地评价） 

涉及项目动工造成的违法用地 尽早落实违法用地查询，涉及违法用地的，应及时整改查处 

需提交自然资源部审批项目致使项目耗时较长 项目业主单位抓紧反馈进度，以便省层面及时协调 

社会稳定风险评估 1.03 
项目选址周边基础设施、居民点等敏感区域较多，相关

利益群体可能较多意见 

尽早落实项目方案，项目业主单位与地方主管部门做好解释和宣传

工作 

环境影响评价审批 1.07 存在依法不予审批的情形 尽早落实项目方案，提前开展相关专题研究 

树木砍伐迁移审批 1.10 树木砍伐或迁移量大 提前启动专题研究，积极采取措施 

企业投资项目核准 1.11 
项目资金未落实，项目申请书技术审查不通过，影响项

目前期工作进度 
加强项目投资融资模式研究，落实项目建设资金 

使用林地审批 1.12 项目级别不足以占用特定级别林地 提前做好政策解读，将项目纳入重点项目；做好项目选址避让 

建设项目压覆重要矿产资源查询 1.13 涉及重要矿产资源区域，影响审批进度 尽早落实项目方案，做好选址避让工作 

临时用地复垦方案审批 1.16前置条件 
临时用地复垦承诺期限为四年，项目推进过程中会出现

违约风险 
严格按照承诺时间开展临时用地复垦 

用地批复 1.16 

用林审查时间较长 项目业主单位应制定专项工作推进计划，落实办理人员，积极跟进 

需提交自然资源部审批项目致使项目耗时较长 项目业主单位应制定专项工作推进计划，落实办理人员，积极跟进 

涉及项目动工造成的违法用地 尽早落实违法用地查询，涉及违法用地的，应及时整改查处 

工程建设许可

阶段 

初勘及编制初步设计文件 2.01 材料不齐全、内容不规范 严格按照相关设计规范标准编制勘测设计外业工作报告 

地质灾害危险性评估 2.02 涉及地质灾害易发区，影响审批进度 尽早落实项目方案，做好选址避让工作 

水土保持方案报告书/表 2.03 涉及保护区、水库、河流等敏感区域，影响审批进度 尽早落实项目方案，提前开展相关专题研究 

地震安全性评价审定 2.04 
设计方案合理避让安全性较低的选址，施工技术能否满

足地震烈度要求 
严格按照相关设计规范标准进行规划选址和初步设计 

建设工程文物保护和考古许可 2.06 涉及历史文物，影响审批进度 尽早落实项目方案，提早做好文物考古调查和勘探工作 

初步设计审查 2.08  

材料不齐全、内容不规范，缺少必要的政府部门的批准

文件 
按相关要求将申请初步设计审查材料准备齐全 

设计不符合规范规定强制性要求 严格按照相关设计规范标准进行初步设计 

未能取得设施管理单位的同意 尽早落实项目方案，提前与相关单位进行沟通 

施工许可阶段 
施工图设计审查 3.02 建设方案不稳定 项目业主单位和第三方公司应采取积极措施，明确项目建设方案 

核发建筑工程施工许可证 3.10 施工图设计审查时间长，影响施工许可证核发 应尽早稳定项目方案 

其他 征地拆迁 - 

可能引发社会稳定风险 建议第一阶段开展征拆流程，做好社会稳定性风险评估与应对措施 

涉及农用地转为建设用地的申请问题 涉及农用地的提前做好申请程序 

相关居民安置和保障问题 根据省、市有关规定同步落实留用地安置和社会保障安置 

征收土地补偿费用及相关奖励费用问题 加强沟通协调 

 


